Dodatek č. 1 ke 
S M L O U V Ě   O   D Í L O 
uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „dodatek“) 

č. smlouvy zhotovitele: 897/2022
č. smlouvy objednatele: S-19/2022 

Název díla: 
“Loučenský potok (Hrdlovka) - LG”

Smluvní strany:

objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
statutární orgán:		
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: 	 
oprávněn jednat o věcech technických: 		





technický dozor objednatele:	 
	 
	
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

 (dále jen „objednatel“)

a

[bookmark: _Hlk132720949]zhotovitel:	NOWASTAV akciová společnost
sídlo:	Malešická 49, 130 00  Praha 3
oprávněn(i) k podpisu smlouvy:	
	
oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:	


oprávněn(i) jednat o věcech technických:	
	
stavbyvedoucí:	
manažer stavby:	
IČO:	00565679
DIČ: 	CZ00565679
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
zápis v obchodním rejstříku:	u MS v Praze, oddíl B, vložka 393
tel.: 				e-mail: 
(dále jen „zhotovitel“)
[bookmark: _GoBack]

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 


Jedná se o:	změnu ceny díla
a) změnu Čl. I. Účel a předmět smlouvy 
v rozsahu přílohy tohoto dodatku – Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne 28.03.2023,

b) změnu termínu předání a převzetí dokončeného díla
prodloužení termínu dokončení díla z důvodu navýšení rozsahu prací a projednávání změn předmětu plnění,

c) změnu ceny díla
z důvodu nutnosti zajištění realizace nezbytně nutných dodatečných stavebních prací. Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, z kterých vycházela tato smlouva, a to z důvodu, že jejich potřeba vznikla až při realizaci veřejné zakázky.  Tyto změny jsou obsahem Přílohy č. 1. Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne 28.03.2023. Tato změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Změny byly řádně projednány a odsouhlaseny zástupci smluvních stran na mimořádných kontrolních dnech stavby. Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis prací.
 

Mění se:
	
a) Čl. II. PŘEDMĚT DÍLA v rozsahu přílohy tohoto dodatku – Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne 28.03.2023, který se tímto stává nedílnou součástí smlouvy,

b) Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ, bod 1., písmeno b) předání a převzetí dokončeného díla
Původní znění: nejpozději do 180 kalendářních dní (počínaje následujícím kalendářním dnem po předání staveniště).
Nové znění: do 10.5.2023

c) Čl. IV. CENA
Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou ve výši:

Původní znění:
2 980 000,- Kč bez DPH
(slovy: dva miliony devět set osmdesát tisíc korun českých).

Nové znění: 
5 030 219,59 Kč bez DPH	
(slovy: pět milionů třicet tisíc dvě stě devatenáct korun českých padesát devět haléřů).

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1: Oceněný soupis prací změn závazku ze dne 28.03.2023

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později. Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.


V Chomutově dne 25.04.2023			V Jirnech dne 24.04.2023

oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce zhotovitele









investiční ředitel		 			předseda představenstva
Povodí Ohře, státní podnik                                      	NOWASTAV akciová společnost
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