Příloha č. 1 Oceněný soupis prací změn závazku ze dne 28.03.2023
[bookmark: _GoBack]REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 28. 3. 2023
Zadavatel: IČ:
Povodí Ohře s.p. DIČ:
Zhotovitel: IČ:
Nowastav a.s. DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH
DPH základní
snížená
Cena s DPH v
H21-019_AD_zmena
Upravený Loučenský potok (Hrdlovka) - pohled zhotovitele
2 050 219,59
Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00% 2 050 219,59 430 546,11
15,00% 0,00 0,00
CZK 2 480 765,70
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Projektant
Zpracovatel
Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko
Objednavatel
Zhotovitel
Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód:
H21-019_AD_zmena
Stavba:
Místo:
Datum:
Zadavatel:
Povodí Ohře s.p.
Projektant:
Zhotovitel:
Nowastav a.s.
Zpracovatel:
Náklady z rozpočtů
28. 3. 2023
3 388 024,91
2 800 020,59
SO 01 více
oprava prof..
2 050 219,59
2 480 765,70
Kód
Popis
Cena bez DPH [CZK]
Cena s DPH [CZK]
-907 259,21
-749 801,00
SO 01 méně
Oprava prof...
Upravený Loučenský potok (Hrdlovka) - pohled zhotovitele
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
KSO:
CC-CZ:
Místo:
Datum:
28. 3. 2023
Zadavatel:
IČ:
Povodí Ohře s.p.
DIČ:
Zhotovitel:
IČ:
DIČ:
Projektant:
IČ:
DIČ:
Zpracovatel:
IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH
-749 801,00
Základ daně
Sazba daně
Výše daně
DPH
základní
-749 801,00
21,00%
-157 458,21
snížená
0,00
15,00%
0,00
Cena s DPH
v
CZK
-907 259,21
Upravený Loučenský potok (Hrdlovka) - pohled zhotovitele
SO 01 méně - Oprava prof...
Nowastav a.s.
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Projektant
Zpracovatel
Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko
Objednavatel
Zhotovitel
Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo:
Datum:
28. 3. 2023
Zadavatel:
Povodí Ohře s.p.
Projektant:
Zhotovitel:
Nowastav a.s.
Zpracovatel:
Kód dílu - Popis
Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací
-749 801,00
HSV - Práce a dodávky HSV
-749 801,00
4 - Vodorovné konstrukce
-212 770,10
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
-117 616,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
-362 637,23
997 - Přesun sutě
-43 912,45
998 - Přesun hmot
-12 865,22
SO 01 méně - Oprava prof...
Upravený Loučenský potok (Hrdlovka) - pohled zhotovitele
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo:
Datum:
28. 3. 2023
Zadavatel:
Povodí Ohře s.p.
Projektant:
Zhotovitel:
Nowastav a.s.
Zpracovatel:
PČ
Typ
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem
-749 801,00
D
HSV
Práce a dodávky HSV
-749 801,00
D
4
Vodorovné konstrukce
-212 770,10
37
K
465513327
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 300 mm
M2
-73,369
2 900,00
-212 770,10
VV
3,3*9,17 "dno nad stupněm
30,261
VV
-103,63 "celkem dle SOD
-103,630
VV
Součet
-73,369
D
6
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
-117 616,00
21
K
636195311
Oprava spár dlažby z lomového kamene hloubky do 70 mm s vysekáním spár a očištěním dlažby, s naložením suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 50 m s vyčištěním spár a vyplněním cementovou maltou
m2
-160,000
700,00
-112 000,00
P
Poznámka k položce: Poznámka k položce: - nebylo realizováno
VV
-160,00 "Spárování dlažby MC - dno vývaru(mimo 1m pruhu u stupně) + za závěrným prahem + hloubka 80 cm (břehy)
-160,000
VV
Součet
-160,000
22
K
R628635
Spárování zdiva z lomového kamene upraveného maltou cementovou hloubky vysekaných spár přes 50 do 120 mm
m2
-5,400
1 040,00
-5 616,00
P
Poznámka k položce: Poznámka k položce: - nebylo realizováno
VV
-5,40 "F.4 SO 01 oprava stupně - přespárování kamenného obkladu - nebylo realizováno (stupeň zbourán)
-5,400
VV
Součet
-5,400
D
9
Ostatní konstrukce a práce, bourání
-362 637,23
27
K
985112132
Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah, tloušťky přes 10 do 30 mm
m2
-46,850
447,00
-20 941,95
P
Poznámka k položce: Poznámka k položce: - nebylo realizováno
VV
-46,85 "F.4 SO 01 oprava stupně - očištění nesoudržného betonu (odsekání + tlaková voda 800 barů)
-46,850
VV
Součet
-46,850
28
K
985121122
Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem přes 300 do 1 250 barů
m2
-46,850
301,00
-14 101,85
P
Poznámka k položce: Poznámka k položce: - nebylo realizováno
VV
-46,85 "F.4 SO 01 oprava stupně - očištění nesoudržného betonu (odsekání + tlaková voda 800 barů)
-46,850
VV
Součet
-46,850
Upravený Loučenský potok (Hrdlovka) - pohled zhotovitele
SO 01 méně - Oprava prof...
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PČ
Typ
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK]
30
K
985562111
Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí velikosti ok do 100 mm s antikorozní úpravou, průměru drátu 2 mm jednovrstvých stěn
m2
-46,850
557,00
-26 095,45
P
Poznámka k položce: Poznámka k položce: - nebylo realizováno
VV
-46,85 "F.4 SO 01 oprava stupně - Nástřik nové betonové vrstvy - KARI síť 40/40/2
-46,850
VV
Součet
-46,850
31
K
985564111
Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu z betonářské oceli do cementové malty, hloubky kotvení do 200 mm, průměru do 6 mm
kus
-422,000
119,00
-50 218,00
P
Poznámka k položce: Poznámka k položce: - nebylo realizováno
VV
-422 "F.4 SO 01 oprava stupně - Nástřik nové betonové vrstvy - Kotvičky – výztuž B500B R6, 80 mm
-422,000
VV
Součet
-422,000
32
K
R9853111
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, průměrné tloušťky 60 mm
m2
-46,850
5 363,50
-251 279,98
P
Poznámka k položce: Poznámka k položce: - nebylo realizováno
VV
-46,85 "F.4 SO 01 oprava stupně - Nástřik nové betonové vrstvy (C30/37) tl. 60 mm
-46,850
VV
Součet
-46,850
D
997
Přesun sutě
-43 912,45
33
K
997321611
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním nakládání nebo překládání na dopravní prostředek při vodorovné dopravě suti a vybouraných hmot
t
-12,129
174,00
-2 110,45
VV
-5,600 "F.4 SO 01 odstranění nánosu - přespárování dlažby; hmotnost dle TOV pol. 636195311
-5,600
VV
-0,157 "přespárování zdiva; hmotnost dle TOV pol. R628635
-0,157
VV
-3,092 "F.4 SO 01 oprava stupně - očištění nesoudržného betonu (odsekání); hmotnost dle TOV pol. 985112132
-3,092
VV
-3,280 "F.4 SO 01 oprava stupně - očištění nesoudržného betonu (tlaková voda 800 barů)hmotnost dle TOV pol. 985121122
-3,280
VV
Součet
-12,129
34
K
AGR 01.1.1
Výzisk - původní výztuž, vč. dopravy
t
-0,269
6 000,00
-1 614,00
P
Poznámka k položce: Poznámka k položce: - naohýbaná výztuž, která nelze použít (po úpravě tvaru nového stupně) - bude prodána
35
K
R997002.1
Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
t
-53,584
750,00
-40 188,00
D
998
Přesun hmot
-12 865,22
36
K
998332011
Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
t
-77,971
165,00
-12 865,22
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
KSO:
CC-CZ:
Místo:
Datum:
28. 3. 2023
Zadavatel:
IČ:
Povodí Ohře s.p.
DIČ:
Zhotovitel:
IČ:
DIČ:
Projektant:
IČ:
DIČ:
Zpracovatel:
IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH
2 800 020,59
Základ daně
Sazba daně
Výše daně
DPH
základní
2 800 020,59
21,00%
588 004,32
snížená
0,00
15,00%
0,00
Cena s DPH
v
CZK
3 388 024,91
Upravený Loučenský potok (Hrdlovka) - pohled zhotovitele
SO 01 více - oprava prof..
Nowastav a.s.
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Projektant
Zpracovatel
Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko
Objednavatel
Zhotovitel
Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo:
Datum:
28. 3. 2023
Zadavatel:
Povodí Ohře s.p.
Projektant:
Zhotovitel:
Nowastav a.s.
Zpracovatel:
Kód dílu - Popis
Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací
2 800 020,59
HSV - Práce a dodávky HSV
2 697 780,59
1 - Zemní práce
449 627,77
2 - Zakládání
9 957,50
3 - Svislé a kompletní konstrukce
1 178 325,22
4 - Vodorovné konstrukce
363 296,70
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
481 599,25
997 - Přesun sutě
155 721,00
998 - Přesun hmot
59 253,15
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
102 240,00
VRN3 - Zařízení staveniště
47 500,00
VRN4 - Inženýrská činnost
54 740,00
SO 01 více - oprava prof..
Upravený Loučenský potok (Hrdlovka) - pohled zhotovitele
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo:
Datum:
28. 3. 2023
Zadavatel:
Povodí Ohře s.p.
Projektant:
Zhotovitel:
Nowastav a.s.
Zpracovatel:
PČ
Typ
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem
2 800 020,59
D
HSV
Práce a dodávky HSV
2 697 780,59
D
1
Zemní práce
449 627,77
1
K
114203103
Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic do cementové malty se spárami zalitými cementovou maltou
m3
9,548
1 380,00
13 176,24
P
Poznámka k položce: Poznámka k položce: - rozebrání původní dlažby mezi prahem s stupněm (na skládku) a 0,5 m široký pruih za stupněm (kámen bude použit zpět) - rozebrání dlažby v místě ŽB zdi - kámen bude odvezen na skládku
37
K
114203202
Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od malty
m3
30,279
678,00
20 529,16
38
K
114203301
Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb podle druhu, velikosti nebo tvaru
m3
45,815
372,00
17 043,18
2
K
124253101
Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3
m3
384,120
142,00
54 545,04
VV
součet nový
0,000
VV
37,28 "F.4 SO 01 zemní práce - objem výkopu
37,280
VV
35,37 "F.4 SO 01 odstranění nánosu
35,370
VV
87,8 "Výkop celkem
87,800
VV
25.7 "částečně realizovaný výkop pro základ
25,700
VV
270,62 "Výkop pro nový práh (za rubem)
270,620
VV
Mezisoučet
456,770
VV
-72,65 "součet původní
-72,650
VV
Součet
384,120
3
K
162251101
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m
m3
561,760
40,80
22 919,81
P
Poznámka k položce: Poznámka k položce: - odvoz výkopku ke zpětnému zásypu na mezideponii a zpět
VV
součet nový
0,000
VV
2*4,52 "F.4 SO 01 zemní práce - zpětný zásyp
9,040
VV
2*30,3" zásyp
60,600
VV
2*250,58 "zpětný zásyp
501,160
VV
Mezisoučet
570,800
VV
-9,04 "součet původní
-9,040
VV
Součet
561,760
Upravený Loučenský potok (Hrdlovka) - pohled zhotovitele
SO 01 více - oprava prof..
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PČ
Typ
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK]
4
K
167151101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3
280,880
165,00
46 345,20
P
Poznámka k položce: Poznámka k položce: - naložení na mezideponii
VV
součet nový
0,000
VV
4,52 "F.4 SO 01 zemní práce - zpětný zásyp
4,520
VV
30,3" zásyp
30,300
VV
250,58 "zpětný zásyp
250,580
VV
Mezisoučet
285,400
VV
-4,52 "součet původní
-4,520
VV
Součet
280,880
5
K
174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
m3
280,880
148,00
41 570,24
VV
součet nový
0,000
VV
4,52 "F.4 SO 01 zemní práce - zpětný zásyp
4,520
VV
30,3" zásyp
30,300
VV
250,58 "zpětný zásyp
250,580
VV
Mezisoučet
285,400
VV
-4,52 "součet původní
-4,520
VV
Součet
280,880
6
K
181411131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5
m2
57,000
22,00
1 254,00
VV
57,00 "ornice tl. 100 mm a osetí
57,000
VV
Součet
57,000
7
M
00572472
osivo směs travní krajinná-rovinná
kg
1,140
126,00
143,64
VV
57*0,02 "Přepočtené koeficientem množství
1,140
VV
Součet
1,140
8
K
182351023
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm
m2
57,000
125,00
7 125,00
VV
57,00 "ornice tl. 100 mm a osetí
57,000
VV
Součet
57,000
9
M
10364101
zemina pro terénní úpravy - ornice
t
10,260
850,00
8 721,00
VV
57,00*0,1*1,8 "ornice tl. 100 mm a osetí; plocha * tl. * obj. hmotnost
10,260
VV
Součet
10,260
39
K
AGR 01.1
Převod vody během stavebních prací po celou dobu stavby
KPL
3,000
50 115,42
150 346,26
10
K
R162701.1
Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
m3
77,540
850,00
65 909,00
D
2
Zakládání
9 957,50
11
K
271572211
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného
m3
3,570
1 150,00
4 105,50
P
Poznámka k položce: Poznámka k položce: - frakce 0-32
VV
35,70*0,1 "Štěrkový podsyp (0/32 mm) tl. 100 mm
3,570
VV
Součet
3,570
12
K
R2159011
Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS
m2
8,800
665,00
5 852,00
VV
součet nový
0,000
VV
103,63 "F.4 SO 01 Kamenná dlažba - zhutnění základové spáry
103,630
VV
11,66 "F.4 SO 01 Kamenná dlažba - betonová pata - zhutnění základové spáry
11,660
VV
8,8 " zhutnění základové spáry pod podkladním betonem
8,800
VV
Mezisoučet
124,090
VV
-115,29 "součet původní
-115,290
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PČ
Typ
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK]
VV
Součet
8,800
D
3
Svislé a kompletní konstrukce
1 178 325,22
13
K
321311115
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30
m3
69,800
5 980,00
417 404,00
P
Poznámka k položce: Poznámka k položce: - beton C25/30 XC4 XF3 XA1
VV
součet nový
0,000
VV
4,1 "základ Jamborova prahu - C25/30 XC4 XF3 XA1
4,100
VV
65,7 "nový stupeň - ŽB C25/30 XC4 XF3 XA1
65,700
VV
Součet
69,800
14
K
321351010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných
m2
241,800
1 232,00
297 897,60
VV
nový součet
VV
2*128,4 "bednění
256,800
VV
původní součet
VV
-15,00 "původní součet
-15,000
VV
Součet
241,800
15
K
321352010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných
m2
241,800
366,40
88 595,52
16
K
321366111
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
t
1,508
70 200,00
105 861,60
P
Poznámka k položce: Poznámka k položce: - naohýbaná výztuž na původní tvar nového stupně
VV
1,508 "výztuž R12 nakoupená dle výkazu výztuže (nový stupeň)
1,508
VV
Součet
1,508
17
K
321366112
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty přes 12 do 32 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
t
3,931
64 700,00
254 335,70
P
Poznámka k položce: Poznámka k položce: - naohýbaná výztuž na původní tvar nového stupně
VV
0,276 "výztuž R14 nakoupená dle výkazu výztuže (nový stupeň)
0,276
VV
3,655 "výztuž R18 nakoupená dle výkazu výztuže (nový stupeň)
3,655
VV
Součet
3,931
18
M
13021058
tyč ocelová ohýbaná kruhová žebírková jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 18-28mm
t
0,268
53 100,00
14 230,80
P
Poznámka k položce: Poznámka k položce: - nová naohýbaná výztuž (původní nelze použít - po úpravě tvaru nového stupně) - nutno nakoupit novou
VV
0,268 "26 ks R14 dl. 5550 mm + R18 dl. 2135 mm
0,268
VV
Součet
0,268
D
4
Vodorovné konstrukce
363 296,70
19
K
451315115
Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 16/20
m2
283,400
397,00
112 509,80
P
Poznámka k položce: Poznámka k položce: - beton C16/20 X0 tl. 100 mm
40
K
451317112
Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30 tl. přes 100 do 150 mm
M2
38,491
622,00
23 941,40
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Typ
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK]
20
K
457572214
Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého těženého kameniva se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 16-63 do 32-63 mm
m3
3,310
1 450,00
4 799,50
VV
33,1*0,1" podsyp - Podkladní vrstva štěrku 32-63 tl. 100 mm
3,310
VV
(3,85+3,63)x11,57 Břehy a schodiště nad stupněm
VV
(5,995+6,149)x2,5+5,35x1,0 Doplnění dlažeb pod stupněm
VV
Celkem výměra smluvního rozpočtu
VV
Součet
3,310
41
K
465518317
Oprava dlažeb z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu o ploše opravovaných míst do 20 m2 jednotlivě bez dodání kamene na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 300 mm
M2
100,930
2 200,00
222 046,00
D
9
Ostatní konstrukce a práce, bourání
481 599,25
23
K
931992121
Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm
m2
6,610
195,00
1 288,95
VV
6,61 "dilatační spára - Extrudovaný polystyren tl. 20 mm v celé ploše spáry
6,610
VV
Součet
6,610
24
K
953333318
PVC těsnící pás do betonových konstrukcí do dilatačních spar vnitřní, pokládaný doprostřed konstrukce mezi výztuž šířky 190 mm
m
8,500
458,00
3 893,00
VV
8,5 " dilatační spára - Pryžový těsnící dilatační profil šířka 200 mm
8,500
VV
Součet
8,500
25
K
953334423
Těsnící plech do pracovních spar betonových konstrukcí horizontálních i vertikálních (podlaha - zeď, zeď - strop a technologických) délky do 2,5 m s nožičkou s bitumenovým povrchem oboustranným, šířky 160 mm
m
53,030
432,00
22 908,96
VV
53,03 " pracovní spára - Těsnění pracovní spáry oboustranně povrstvený plech, výška 160 mm
53,030
VV
Součet
53,030
26
K
966045111
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně z betonu prostého neprokládaného
m3
91,540
4 739,00
433 808,06
VV
90,50 "Bourání stupně - beton prostý
90,500
VV
10,4*0,1 "bourání bet. podkladu dlažby v místě ŽB stupně
1,040
VV
Součet
91,540
25
K
985324111
Ochranný nátěr betonu na bázi silanu impregnační dvojnásobný (OS-A)
m2
59,160
333,00
19 700,28
VV
59,16 "Ochranný nátěr betonu na bázi silanu impregnační dvojnásobný (OS-A)
59,160
VV
Součet
59,160
D
997
Přesun sutě
155 721,00
35
K
R997002.1
Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
t
207,628
750,00
155 721,00
VV
3,12*2,0 "bourání dlažby v místě ŽB stupně; plocha * tl. *obj. hmotnost
6,240
VV
201,388 "Bourání stupně a lože pod dlažbou - beton prostý; hmotnost dle TOV pol.966045111
201,388
VV
Součet
207,628
D
998
Přesun hmot
59 253,15
36
K
998332011
Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
t
359,110
165,00
59 253,15
D
VRN
Vedlejší rozpočtové náklady
102 240,00
D
VRN3
Zařízení staveniště
47 500,00
46
K
01210300
Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou
KPL
1,000
10 000,00
10 000,00
12
K
R 03000
Zřízení, provoz a nasledná likvidace provozního zařízení staveniště vč. označení a oplocení
KPL
1,000
37 500,00
37 500,00
P
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Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK]
D
VRN4
Inženýrská činnost
54 740,00
14
K
R04319400
Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky ostatní zkoušky
KPL
1,000
54 740,00
54 740,00
P
Poznámka k položce: Rázová zkouška, zkouška smithovým kladívkem ,laboratoř kámen - ověření vlastností kamene ,laboratoř na stavbě - zkoušky betonu při betonáži Strana 16 z 17
SEZNAM FIGUR
Kód:
Stavba:
Datum:
28. 3. 2023
Kód
Popis
MJ
Výměra
SO 01 méně
Oprava prof...
A27
A27
103,630
SO 01 více
oprava prof..
A24
A24
10,400
A28
A28
10,400
B24
B24
103,630
C24
C24
114,030
H21-019_AD_zmena
Upravený Loučenský potok (Hrdlovka) - pohled zhotovitele
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