Dodatek č. 2 k SOD 923/2022

Dodatek č. 2
S M L O U V Y   O   D Í L O 

č. smlouvy zhotovitele:	
č. smlouvy objednatele:	923/2022

Název díla: 

Bublavský potok Kraslice - úprava koryta – projektová dokumentace (DSP/DPS)

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
statutární orgán:	 
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	

zástupce objednatele:	

bankovní spojení:	
číslo účtu:	 
Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a 


zhotovitel:			KV + MV AQUA, spol. s.r.o.
[bookmark: _Hlk109494229]sídlo:			Praha 5, 158 00, Dominova 2463/15
[bookmark: _Hlk109494240]oprávněn(i) k podpisu smlouvy:		
oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:	
[bookmark: _Hlk104382206][bookmark: _Hlk104382131]oprávněn(i) jednat o věcech technických:	
			
			
IČO:			256 84 566
DIČ: 			CZ25684566
bankovní spojení:			
číslo účtu:			
[bookmark: _Hlk109494392]zápis v obchodním rejstříku:	vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 60982

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.


Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Tento dodatek je uzavírán z důvodu: požadavku objednatele na rozšíření původního zadání předmětu zakázky.
Úsek rekonstruovaného koryta bude prodloužen o cca 50 m. V rámci zvýšení kapacity koryta bude v projektu řešena i demolice objektu stavidla. Požadavek na rekonstrukci zdí v úseku 1 si vyžádá demontáž dvou přejezdů přes koryto a jejich opětovnou realizaci. Z důvodu rozšíření o nový úsek je nutné dodatečné geodetické doměření a inženýrsko-geologický průzkum. 


Tímto dodatkem se mění Čl. I. Předmět smlouvy a předmět díla, Čl. III. Termín plnění, Čl. IV. Cena a Čl. V. Platební podmínky:

Čl. I. PŘEDMĚT SMLOUVY A PŘEDMĚT DÍLA 

Původní znění:

Předmětem veřejné zakázky je zpracování PD na rekonstrukci koryta Bublavského potoka v Kraslicích, ř.km 0,872 – 1,184. 

Jedná se o opatření ke zvýšení PPO tohoto území na základě SZÚ a prověřování situace v dané lokalitě. Vzhledem k rozdílnému charakteru opevnění doporučujeme rekonstrukci řešit ve dvou úsecích (2 a 3), které navazují na již stávající úpravu POh z r. 2003.

Úsek 2 - ř. km 0,872 - 1,056 - koryto zde protéká mezi oplocením továrny a zahradami RD a je tvořeno nízkými, místy podemletými zdmi, skládanými pravděpodobně na sucho. Na ně pak navazují svahy břehů (PB) a plechový plot LB). 

Úsek 3 - ř. km 1,056 - 1,184 - v tomto úseku má koryto miskovitý tvar s kamenným opevněním, které oboustranně navazuje na okolní udržované pozemky zahrad s množstvím příčných překážek (lávky). Kapacita koryta je zde výrazně nižší než v předchozích úsecích. Problematické jsou i zahradní stavby a oplocení pozemků.

Vzhledem k tomu, že zde nelze realizovat ochranu na Q100, měla by být kapacita navržena s ohledem na dané prostorové možnosti.


Nové znění:

Předmětem veřejné zakázky je zpracování PD na rekonstrukci koryta Bublavského potoka v Kraslicích, ř.km 0,827 – 1,184. 

Jedná se o opatření ke zvýšení PPO tohoto území na základě SZÚ a prověřování situace v dané lokalitě. Řešené úseky navazují na již stávající úpravu POh z r. 2003.

· Úsek 1 (ř. km 0,827 - ř. km 0,872) – bude provedena kompletní rekonstrukce LB i PB zdi.
· Úsek 2 (ř. km 0,872 - 1,056) – bude provedeno opevnění LB i PB novou opěrnou zídkou, zachována zůstane „pochozí“ zeď na PB (cca ř. km 0,930 - ř. km 0,950).
· Úsek 3 (dle PL ř. km 1,056 - 1,184) – úprava opevnění bude provedena pouze v rozsahu cca ř. km 1,056 - 1,100, horní úsek mezi zahradami RD zůstane bez zásahu.
· Nivelita dna bude upravena, stupně nahrazeny balvanitými skluzy. 
· Dle posouzení budou doplněny stabilizační prahy.

Vzhledem k tomu, že zde nelze realizovat ochranu na Q100, měla by být kapacita navržena s ohledem na dané prostorové možnosti.

Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ 

Původní znění:

a) zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy

b) dílčí termín - předání kompletní projektové dokumentace (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:    						nejpozději do 20.04.2023

c) předání a převzetí kompletní projektové dokumentace (4 x tištěné + 2 x elektronicky):
     1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)


Nové znění:

a) zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy

b) dílčí termín - předání kompletní projektové dokumentace (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:    						nejpozději do 17.06.2024

c) předání a převzetí kompletní projektové dokumentace (4 x tištěné + 2 x elektronicky):
    				1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)


[bookmark: _Hlk48036457]
Čl. IV. CENA 

Původní znění:

Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a činí celkem: 
									593 500,00 Kč bez DPH.
		         
Nové znění:

Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla, navyšuje se o 205 000,00 Kč bez DPH a činí celkem: 
									798 500,00 Kč bez DPH


Čl. V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Původní znění:

Fakturace bude provedena následovně:
a) V případě předání geodetického zaměření ve výši 40.000,- Kč bez DPH.
b) V případě prvního dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD DSP/DPS ve výši 80 % z částky 553.500,- Kč, tj. 442.800,- Kč bez DPH.
c) V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD DSP/DPS generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v dokumentační komisi ve výši zbývajících 20 % z částky 553.500,- Kč, tj. 110.700,- Kč bez DPH. 
Schválení PD v DK je povinen objednatel oznámit zhotoviteli do 5 pracovních 
dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.


Nové znění:

Fakturace bude provedena následovně:
a) V případě předání geodetického zaměření ve výši 40.000,- Kč bez DPH. - vyfakturováno a uhrazeno dne 11.10.2022
b) V případě předání geodetického doměření dolního úseku a inženýrsko-geologického průzkumu ve výši 30.000,- Kč bez DPH
c) V případě předání posouzení kapacity průtoku koryta ve výši 35.000,- Kč bez DPH.
d) V případě prvního dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD DSP/DPS ve výši 80 % z částky 693.500,- Kč, tj. 554.800,- Kč bez DPH.
e) V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD DSP/DPS generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v dokumentační komisi ve výši zbývajících 20 % z částky 693.500,- Kč, tj. 138.700,- Kč bez DPH. 
Schválení PD v DK je povinen objednatel oznámit zhotoviteli do 5 pracovních 
dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.
  

Ostatní ujednání Čl. I., Čl. III., Čl. IV. a Čl. V. smlouvy o dílo se nemění.   





ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 2

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

1. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 

1. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

1. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.  


V Chomutově dne:				V Praze dne:



……………………………………			…………………………………….
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