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Dodatek č. 2 ke 
SMLOUVĚ O DÍLO

          č. smlouvy zhotovitele: 312/2020
         č. smlouvy objednatele: 1216/2020

Název díla: 

Rekonstrukce Mlýneckého potoka Vidhostice

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
Statutární orgán:	 
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	

                                                  
technický dozor investora:	
	
bankovní spojení:	
číslo účtu:	 

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a 


Zhotovitel:	Gardenline s.r.o.
	Na Vinici 948/13, Předměstí, 412 01 Litoměřice
IČO:	27263827
DIČ:	CZ27263827
zastoupený:	
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	
stavbyvedoucí:	
manažer stavby:	 
	

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, v oddílu C, vložce č. 21435

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.




Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 


Jedná se o:	
a) změnu účelu a předmětu smlouvy
v rozsahu přílohy tohoto dodatku – Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne 09.05.2023,

b) změnu termínu předání a převzetí dokončeného díla
prodloužení termínu dokončení díla z důvodu navýšení rozsahu prací a projednávání změn předmětu plnění,

c) změnu ceny díla
z důvodu nutnosti zajištění realizace nezbytně nutných dodatečných stavebních prací. Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, z kterých vycházela tato smlouva, a to z důvodu, že jejich potřeba vznikla až při realizaci veřejné zakázky.  Dále provedení odpočtu neprovedených prací. Tyto změny jsou obsahem  Přílohy č. 1. Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne 09.05.2023. Tato změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Změny byly řádně projednány a odsouhlaseny zástupci smluvních stran na mimořádných kontrolních dnech stavby. Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis prací.
 

Mění se:	
a) účel a předmět smlouvy v rozsahu přílohy tohoto dodatku – Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne 09.05.2023, který se tímto stává nedílnou součástí smlouvy

b) bod 2 písm. b) předání a převzetí dokončeného díla:

původní znění: 870 kalendářních dní (počínaje následujícím kalendářním dnem po předání staveniště). Ve lhůtě jsou zohledněny nutné přestávky (klimatické a technologické přestávky).
[bookmark: _Hlk133569997]nové znění: do 03.07.2023. Ve lhůtě jsou zohledněny nutné přestávky (klimatické a technologické přestávky).

c) bod 4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

Původní celková smluvní cena bez DPH 				32 564 486,97 Kč
Nová celková smluvní cena bez DPH 				32 743 374,58 Kč


Ostatní ujednání bodu 2., 4. a smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství.


Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1	Oceněný soupis prací změn závazku ze dne 09.05.2023


Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 





Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později. Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.






[bookmark: _GoBack]V Chomutově dne 02.06.2023			V Litoměřicích dne 31.05.2023  

oprávněný zástupce objednatele                     	oprávněný zástupce zhotovitele
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