Dodatek č. 1 ke
SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „dodatek“)

Číslo smlouvy objednatele:	920/2022
         Číslo smlouvy zhotovitele:     2022_25

Název díla:
“OPŠ 07/2021 – Jílovský potok Děčín - Jílové – zabezpečovací práce”

Smluvní strany:

objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
statutární orgán:		
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: 	 
oprávněn jednat o věcech technických: 	


technický dozor objednatele:	
	
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:	FINSTAV Vodohospodářská stavební s.r.o.
sídlo:	Černovická 4264, 430 03 Chomutov
oprávněn(i) k podpisu smlouvy:	
oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:	 
oprávněn(i) jednat o věcech technických:	 
stavbyvedoucí:	
manažer stavby:			 
IČO:	44567731
DIČ: 	CZ44567731
bankovní spojení:	 
číslo účtu:	
zápis v obchodním rejstříku:	u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu C, vložce č. 2125
Držitelem ŽL vydaného Magistrátem města Chomutova
tel.: +420 777 760 301			e-mail: info@finstav.eu

(dále jen „zhotovitel“)


Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 


Jedná se o: 
a) změnu Čl. I. Účel a předmět smlouvy 
v rozsahu přílohy tohoto dodatku – Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne 10.05.2023,

b) změnu termínu předání a převzetí dokončeného díla a zrušení dílčího termínu
- prodloužení termínu dokončení díla z důvodu změny rozsahu prací a projednávání změn předmětu plnění 
- zrušení dílčího postupového termínu z důvodu nevhodných klimatických podmínek a zpoždění předání staveniště ze strany objednatele,

c) změnu ceny díla
z důvodu nutnosti zajištění realizace nezbytně nutných dodatečných stavebních prací. Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, z kterých vycházela tato smlouva, a to z důvodu, že jejich potřeba vznikla až při realizaci veřejné zakázky. Provedení odpočtu neprovedených prací a upřesnění výměr u položek v soupisu prací. Tyto změny jsou obsahem Přílohy č. 1 Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne 10.05.2023. Tato změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Změny byly řádně projednány a odsouhlaseny zástupci smluvních stran na mimořádném kontrolním dnu stavby. Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis prací změn závazku a aktualizovaný harmonogram postupu provádění díla.

Mění se: 
a) Čl. I. Účel a předmět smlouvy v rozsahu přílohy tohoto dodatku – Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne 10.05.2023, který se tímto stává nedílnou součástí smlouvy,

b) Čl. II. Lhůty a podmínky realizace díla, bod 1. písmeno c) předání převzetí dokončeného díla: 

[bookmark: _Hlk117675323]původní znění: 
do 31.05.2023
Dílčí termín: do 20.12.2022
Do konce dílčího termínu budou dokončeny stavební objekty: SO 01, SO 03 SO 04 a SO 05.		
nové znění: 
do 31.07.2023

c) Čl. III. Cenové a platební podmínky
Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému   provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou ve výši 

Původní znění: 		7.171.346,22 Kč bez DPH,
(slovy: sedm milionů jedno sto sedmdesát jedna tisíc tři sta čtyřicet šest korun českých dvacet dva haléřů)
z toho:
oprava:	5 735 638,67 Kč bez DPH
investice:	1 435 707,55 Kč bez DPH


Nové znění: 	6 425 220,20 Kč bez DPH,
(slovy: šest milionů jedno čtyři sta dvacet pět tisíc dvě stě dvacet korun českých dvacet dva haléřů)

z toho:
oprava:	5 045 363,62 Kč bez DPH
investice:	1 379 856,58 Kč bez DPH


Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství.


Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1: Oceněný soupis prací změn závazku ze dne 10.05.2023


Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později. Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.


V Chomutově						V Chomutově 
oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce zhotovitele






[bookmark: _GoBack]investiční ředitel		 			jednatel
Povodí Ohře, státní podnik				FINSTAV Vodohospodářská stavební s.r.o.
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