Priloha c. 1 DOD 1 SOD 920/2022             Oceněný soupis prací změn závazku
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:
KSO: 833 21 CC-CZ:
Místo: Děčín, Jílové - Martiněves, Jílové Datum: 10. 5. 2023
Zadavatel: IČ: 70889988
Povodí Ohře s.p. DIČ: CZ70889988
Zhotovitel: IČ: 44567731
FINSTAV Vodohospodářská stavební s.r.o. DIČ: CZ44567731
Projektant: IČ: 27221253
HG partner s.r.o. DIČ: CZ27221253
Zpracovatel: IČ: 27221253
HG partner s.r.o. DIČ: CZ27221253
Poznámka:
Cena bez DPH
DPH základní
snížená
Cena s DPH v
15,00% 0,00
AD_H21-06
OPŠ 07/2021 – Jílovský potok Děčín - Jílové – zabezpečovací práce
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava'
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
-746 126,02
Sazba daně Základ daně Výše daně
CZK -902 812,48
21,00% -746 126,02 -156 686,46
0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: AD_H21-06
Stavba:
Místo: Děčín, Jílové - Martiněves, Jílové Datum:
Zadavatel: Povodí Ohře s.p. Projektant:
Zhotovitel: FINSTAV Vodohospodářská stavební s.r.o. Zpracovatel:
Typ
Náklady stavby celkem
STA
Soupis
Soupis
Soupis
Soupis
Soupis
OPŠ 07/2021 – Jílovský potok Děčín - Jílové – zabezpečovací práce
10. 5. 2023
HG partner s.r.o.
HG partner s.r.o.
Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]
SO 02 Poškozená levobřežní zeď v ř. km 1,680 -746 126,02 -902 812,48
-102 378,73 -123 878,26
Předsazená ŽB zeď (investice) 46 527,76
SO 02.2 -
vícepráce
56 298,59
189 477,58 229 267,87
SO 02.4 -
vícepráce
Odstranění náplavu snižujícího kapacitu koryta
(oprava)
-746 126,02 -902 812,48
ŽB zeď (oprava) -1 745 235,50 -2 111 734,96
SO 02.3 -
méněpráce
865 482,87 1 047 234,27
SO 02.3 -
vícepráce
ŽB zeď (oprava)
SO 02.2 -
méněpráce
Předsazená ŽB zeď (investice)
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Soupis:
KSO: 833 21 CC-CZ:
Místo: Děčín, Jílové - Martiněves, Jílové Datum: 10. 5. 2023
Zadavatel: IČ: 70889988
Povodí Ohře s.p. DIČ: CZ70889988
Zhotovitel: IČ: 44567731
FINSTAV Vodohospodářská stavební s.r.o. DIČ: CZ44567731
Projektant: IČ: 27221253
HG partner s.r.o. DIČ: CZ27221253
Zpracovatel: IČ: 27221253
HG partner s.r.o. DIČ: CZ27221253
Poznámka:
Cena bez DPH -102 378,73
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -102 378,73 21,00% -21 499,53
snížená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK -123 878,26
OPŠ 07/2021 – Jílovský potok Děčín - Jílové – zabezpečovací práce
SO 02 - Poškozená levobřežní zeď v ř. km 1,680
SO 02.2 - méněpráce - Předsazená ŽB zeď (investice)
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Soupis:
Místo: Děčín, Jílové - Martiněves, Jílové Datum: 10. 5. 2023
Zadavatel: Povodí Ohře s.p. Projektant: HG partner s.r.o.
Zhotovitel: FINSTAV Vodohospodářská stavební s.r.o. Zpracovatel: HG partner s.r.o.
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem -102 378,73
HSV - Práce a dodávky HSV -100 878,73
1 - Zemní práce -3 283,95
3 - Svislé a kompletní konstrukce -44 806,18
4 - Vodorovné konstrukce -3 037,80
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -1 177,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání -10 756,80
997 - Přesun sutě -35 600,39
998 - Přesun hmot -2 216,61
M - Práce a dodávky M -1 500,00
23-M - Montáže potrubí -1 500,00
OPŠ 07/2021 – Jílovský potok Děčín - Jílové – zabezpečovací práce
SO 02 - Poškozená levobřežní zeď v ř. km 1,680
SO 02.2 - méněpráce - Předsazená ŽB zeď (investice)
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Soupis:
Místo: Děčín, Jílové - Martiněves, Jílové Datum: 10. 5. 2023
Zadavatel: Povodí Ohře s.p. Projektant: HG partner s.r.o.
Zhotovitel: FINSTAV Vodohospodářská stavební s.r.o. Zpracovatel: HG partner s.r.o.
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Náklady soupisu celkem -102 378,73
D HSV Práce a dodávky HSV -100 878,73
D 1 Zemní práce -3 283,95
1 K 113107132 Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm ručně m2 -2,500 1 230,00 -3 075,00 CS ÚRS 2022 01
PP
Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu
prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107132
P
Poznámka k položce:
- nebude se realizovat
VV -2,5 "F.4 SO 02.2 Další - Bourání bet. povrchu dvorku za rubem zdi -2,500
2 K 119003227 Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky přes 1,5 do 2,2 m pro zabezpečení výkopu zřízení m -1,500 81,90 -122,85 CS ÚRS 2022 01
PP Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty zřízení
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/119003227
P
Poznámka k položce:
- nebude se realizovat
VV -1,50 "F.4 SO 02.2 provizorní oplocení -1,500
3 K 119003228 Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky přes 1,5 do 2,2 m pro zabezpečení výkopu odstranění m -1,500 57,40 -86,10 CS ÚRS 2022 01
PP Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty odstranění
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/119003228
P
Poznámka k položce:
- nebude se realizovat
D 3 Svislé a kompletní konstrukce -44 806,18
4 K 321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení m2 -10,410 1 540,00 -16 031,40 CS ÚRS 2022 01
PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321351010
P
Poznámka k položce:
- došlo ke zmenšení výměry
VV 15,62 "Bednění nové 15,620
VV Mezisoučet 15,620
VV -26,03 "F.4 SO 02.2 Předsazená, VZOR B - bednění -26,030
VV Součet -10,410
5 K 321352010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění m2 -10,410 458,00 -4 767,78 CS ÚRS 2022 01
PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321352010
SO 02.2 - méněpráce - Předsazená ŽB zeď (investice)
OPŠ 07/2021 – Jílovský potok Děčín - Jílové – zabezpečovací práce
SO 02 - Poškozená levobřežní zeď v ř. km 1,680
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
6 K 321368211 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí t -0,040 70 200,00 -2 808,00 CS ÚRS 2022 01
PP
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů
jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321368211
P
Poznámka k položce:
- nebude se realizovat
VV -2*2,50*(7,9/1000) "F.4 SO 02.2 Další - Zpětná betonáž dvorku, výztuž kari sítí (100x100x8); 2*plocha * hmotnost -0,040
7 K R3212133 Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb s vyspárováním na maltu MC 30 m3 -2,150 9 860,00 -21 199,00
PP
Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb z lomového kamene lomařsky upraveného s vyspárováním, na cementovou maltu MC
30
P
Poznámka k položce:
- zídka na koruně ŽB zdi
- nebude se realizovat
VV -2,15 "F.4 SO 02.2 Předsazená, VZOR B - Nadzákladové zdivo na MC 30 -2,150
D 4 Vodorovné konstrukce -3 037,80
8 K 457315813 Těsnící vrstva z betonu mrazuvzdorného tř. C 30/37 tl přes 150 do 200 mm m2 -2,500 1 110,00 -2 775,00 CS ÚRS 2022 01
PP Těsnicí nebo opevňovací vrstva z prostého betonu pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37, tl. vrstvy 200 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/457315813
P
Poznámka k položce:
- nebude se realizovat
VV -2,5 "F.4 SO 02.2 Další - Zpětná betonáž dvorku, výztuž kari sítí (beton C30/37 XC4 XF3 XA1, tloušťka min. 200 mm) -2,500
9 K 462512270 Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost do 200 kg m3 -0,120 2 190,00 -262,80 CS ÚRS 2022 01
PP Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/462512270
P
Poznámka k položce:
- došlo ke zmenšení výměry
VV 0,86 "nový zához 0,860
VV Mezisoučet 0,860
VV -0,98 "F.4 SO 02.2 Předsazená, VZOR B - Kamenný zához (80-200 kg) -0,980
VV Součet -0,120
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -1 177,00
10 K R628635 Spárování zdiva z lomového kamene maltou cementovou hl spár přes 50 do 120 mm m2 -1,070 1 100,00 -1 177,00
PP Spárování zdiva z lomového kamene upraveného maltou cementovou hloubky vysekaných spár přes 50 do 120 mm
P
Poznámka k položce:
- došlo ke zmenšení výměry (není zídka na koruně zdi)
VV 10,92 "nové spárování 10,920
VV Mezisoučet 10,920
VV -11,99 "F.4 SO 02.2 Předsazená, VZOR B - Přespárování zakrývané zdi -11,990
VV Součet -1,070
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -10 756,80
11 K 931992121 Výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrénu tl 20 mm m2 -3,030 195,00 -590,85 CS ÚRS 2022 01
PP Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/931992121
P
Poznámka k položce:
- došlo ke zmenšení výměry
VV 3,45 "nový EPS 3,450
VV Mezisoučet 3,450
VV -6,48 "F.4 SO 02.2 Předsazená, VZOR B - dilatační spára - polystyren -6,480
VV Součet -3,030
12 K 931994132 Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce silikonovým tmelem do pl 4,0 cm2 m -7,550 271,00 -2 046,05 CS ÚRS 2022 01
PP Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/931994132
P
Poznámka k položce:
- došlo ke zmenšení výměry
VV 7,45"nový tmel 7,450
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
VV Mezisoučet 7,450
VV -15,00 "F.4 SO 02.2 Předsazená, VZOR B - dilatační spára - tmel -15,000
VV Součet -7,550
13 K 938111111 Čištění zdiva opěr, pilířů, křídel od mechu a jiné vegetace m2 -1,070 150,00 -160,50 CS ÚRS 2022 01
PP Čištění zdiva opěr, pilířů, křídel od mechu a jiné vegetace
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/938111111
P
Poznámka k položce:
- došlo ke zmenšení výměry (není zídka na koruně zdi)
VV 10,92 "nová plocha 10,920
VV Mezisoučet 10,920
VV -11,99 "F.4 SO 02.2 Předsazená, VZOR B - očištění zakrývané zdi od vegetace, tlaková voda -11,990
VV Součet -1,070
14 K 953334121 Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových kcí bentonitový 20 x 25 mm m -3,900 467,00 -1 821,30 CS ÚRS 2022 01
PP Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových konstrukcí bentonitový, rozměru 20 x 25 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/953334121
P
Poznámka k položce:
- došlo ke zmenšení výměry
VV 3,90 "o jednu pracovní spáru méně 3,900
VV Mezisoučet 3,900
VV -7,80 "F.4 SO 02.2 Předsazená, VZOR B - pracovní spára -7,800
VV Součet -3,900
15 K 962032241 Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MC přes 1 m3 m3 -1,790 1 020,00 -1 825,80 CS ÚRS 2022 01
PP Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu cementovou, objemu přes 1 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/962032241
P
Poznámka k položce:
- nebude se realizovat
VV -1,79 "F.4 SO 02.2 Předsazená, VZOR B - Bourání původní zídky z cihel -1,790
16 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou m2 -1,070 140,00 -149,80 CS ÚRS 2022 01
PP Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985131111
P
Poznámka k položce:
- došlo ke zmenšení výměry (není zídka na koruně zdi)
VV 10,92 "nová plocha 10,920
VV Mezisoučet 10,920
VV -11,99 "F.4 SO 02.2 Předsazená, VZOR B - očištění zakrývané zdi od vegetace, tlaková voda -11,990
VV Součet -1,070
17 K 985331213 Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 12 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru m -1,350 1 550,00 -2 092,50 CS ÚRS 2022 01
PP Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 12 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985331213
P
Poznámka k položce:
- došlo ke zmenšení výměry
VV 54*0,15 "nové kotvení obkladu 8,100
VV Mezisoučet 8,100
VV -63*0,15 "F.4 SO 02.2 Předsazená, VZOR B - vrty Ř 14 mm dl. 150 mm (obklad); počet * dl. vrtu -9,450
VV Součet -1,350
18 M M02.2 Nerez trn R12 dl. 0,20 m ks -9,000 230,00 -2 070,00
PP Nerez trn R12 dl. 0,20 m
P
Poznámka k položce:
- došlo ke zmenšení výměry
VV 54 "nové kotvení obkladu 54,000
VV Mezisoučet 54,000
VV -63 "F.4 SO 02 Předsazená, VZOR B - Kotvení obkladu - Nerez trny Ř 12 mm dl. 200 mm na chemickou maltu -63,000
VV Součet -9,000
D 997 Přesun sutě -35 600,39
19 K 997321611 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t -0,031 174,00 -5,39 CS ÚRS 2022 01
PP
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním nakládání nebo překládání na dopravní prostředek
při vodorovné dopravě suti a vybouraných hmot
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997321611
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
VV -0,031 "Přespárování zdi a zakrývané zdi; hmotnost dle TOV pol. R628635 -0,031
VV -0,000 "Očištění zdi a zakrývané zdi od vegetace; hmotnost dle TOV pol. 938111111 0,000
VV Součet -0,031
20 K R997002.1 Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy t -5,085 7 000,00 -35 595,00
PP Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
VV -1,563 "F.4 SO 02.2 Další - Bourání bet. povrchu dvorku za rubem zdi; hmotnost dle TOV pol. 113107132 -1,563
VV -0,031"Přespárování zdi a zakrývané zdi; hmotnost dle TOV pol. R628635 -0,031
VV -0,000 "Očištění zdi a zakrývané zdi od vegetace; hmotnost dle TOV pol. 938111111 0,000
VV -3,491 "Bourání původní zídky z cihel; hmotnost dle TOV pol. 962032241 -3,491
VV Součet -5,085
D 998 Přesun hmot -2 216,61
21 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály t -6,717 330,00 -2 216,61 CS ÚRS 2022 01
PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998332011
D M Práce a dodávky M -1 500,00
D 23-M Montáže potrubí -1 500,00
22 K R936944.1 M+D odvodnění z potrubí plastového PE HD DN 80 dl. 0,65 m, vč. zatěsnění maltou kus -1,000 1 500,00 -1 500,00
PP M+D odvodnění z potrubí plastového PE HD DN 80 dl. 0,65 m, vč. zatěsnění maltou, včetně zaříznutí
P
Poznámka k položce:
- nebude se realizovat (odvodnění prostoru za kamennou zídkou na koruně zdi)
VV -1 "F.4 SO 02.2 Další - Odvodňovače (PE DN 80 dl. 0,65 m) -1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Soupis:
KSO: 833 21 CC-CZ:
Místo: Děčín, Jílové - Martiněves, Jílové Datum: 10. 5. 2023
Zadavatel: IČ: 70889988
Povodí Ohře s.p. DIČ: CZ70889988
Zhotovitel: IČ: 44567731
FINSTAV Vodohospodářská stavební s.r.o. DIČ: CZ44567731
Projektant: IČ: 27221253
HG partner s.r.o. DIČ: CZ27221253
Zpracovatel: IČ: 27221253
HG partner s.r.o. DIČ: CZ27221253
Poznámka:
Cena bez DPH 46 527,76
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 46 527,76 21,00% 9 770,83
snížená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 56 298,59
OPŠ 07/2021 – Jílovský potok Děčín - Jílové – zabezpečovací práce
SO 02 - Poškozená levobřežní zeď v ř. km 1,680
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Soupis:
Místo: Děčín, Jílové - Martiněves, Jílové Datum: 10. 5. 2023
Zadavatel: Povodí Ohře s.p. Projektant: HG partner s.r.o.
Zhotovitel: FINSTAV Vodohospodářská stavební s.r.o. Zpracovatel: HG partner s.r.o.
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem 46 527,76
HSV - Práce a dodávky HSV 42 727,76
1 - Zemní práce 600,05
3 - Svislé a kompletní konstrukce 9 630,30
8 - Trubní vedení 2 718,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 29 160,00
998 - Přesun hmot 619,41
M - Práce a dodávky M 3 800,00
23-M - Montáže potrubí 3 800,00
OPŠ 07/2021 – Jílovský potok Děčín - Jílové – zabezpečovací práce
SO 02 - Poškozená levobřežní zeď v ř. km 1,680
SO 02.2 - vícepráce - Předsazená ŽB zeď (investice)
Strana 2 z 5
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Soupis:
Místo: Děčín, Jílové - Martiněves, Jílové Datum: 10. 5. 2023
Zadavatel: Povodí Ohře s.p. Projektant: HG partner s.r.o.
Zhotovitel: FINSTAV Vodohospodářská stavební s.r.o. Zpracovatel: HG partner s.r.o.
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Náklady soupisu celkem 46 527,76
D HSV Práce a dodávky HSV 42 727,76
D 1 Zemní práce 600,05
1 K 124253100 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 0,550 201,00 110,55 CS ÚRS 2022 01
PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/124253100
P
Poznámka k položce:
- částečná změna tvaru zdi
VV 6,05 "nový výkop 6,050
VV Mezisoučet 6,050
VV -5,50 "F.4 SO 02.2 Předsazená, VZOR B - výkop -5,500
VV Součet 0,550
2 K R162701.1 Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy m3 0,550 890,00 489,50
PP Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
P
Poznámka k položce:
- částečná změna tvaru zdi
VV 6,05 "nový výkop 6,050
VV Mezisoučet 6,050
VV -5,50 "F.4 SO 02.2 Předsazená, VZOR B - výkop -5,500
VV Součet 0,550
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 9 630,30
3 K 321321116 Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37 m3 0,360 6 640,00 2 390,40 CS ÚRS 2022 01
PP
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321321116
P
Poznámka k položce:
- částečná změna tvaru zdi
VV 4,10 "nové - VZOR B - ŽB základ 4,100
VV 4,68 "nové - VZOR B - ŽB dřík 4,680
VV Mezisoučet 8,780
VV -8,42 "původní ŽB -8,420
VV Součet 0,360
4 K 321366111 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 12 mm t 0,006 70 200,00 421,20 CS ÚRS 2022 01
PP
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505
(R) nebo BSt 500
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321366111
SO 02.2 - vícepráce - Předsazená ŽB zeď (investice)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
P
Poznámka k položce:
B 500B
- částečná změna tvaru zdi
VV 4,10*30/1000 "nové - VZOR B - ŽB základ; 30kg/m3 betonu dle obdobných konstrukcí 0,123
VV 4,68*30/1000 "nové - VZOR B - ŽB dřík; 30kg/m3 betonu dle obdobných konstrukcí 0,140
VV Mezisoučet 0,263
VV 20*0,5*(0,89/1000) "nové - VZOR B - injektáž - výztuž R12 dl. 500 mm; počet * délka * hmotnost 0,009
VV Mezisoučet 0,009
VV -0,266 "původní výztuž -0,266
VV Součet 0,006
5 K 321366112 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 32 mm t 0,017 64 700,00 1 099,90 CS ÚRS 2022 01
PP
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty přes 12 do 32 mm, z oceli 10 505
(R) nebo BSt 500
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321366112
P
Poznámka k položce:
B 500B
- částečná změna tvaru zdi
VV 4,10*50/1000 "nové - VZOR B - ŽB základ; 50kg/m3 betonu dle obdobných konstrukcí 0,205
VV 4,68*50/1000 "nové - VZOR B - ŽB dřík; 50kg/m3 betonu dle obdobných konstrukcí 0,234
VV Mezisoučet 0,439
VV -0,422 "původní výztuž -0,422
VV Součet 0,017
6 K R32121334 Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb obkladní s vyspárováním na maltu MC 30 m3 0,580 9 860,00 5 718,80
PP
Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb obkladní z lomového kamene lomařsky upraveného s vyspárováním, na cementovou
maltu MC 30
P
Poznámka k položce:
- částečná změna tvaru zdi
VV 1,95 "nové - VZOR B - Zděný obklad na MC 30 1,950
VV Mezisoučet 1,950
VV -1,37 "původní obklad -1,370
VV Součet 0,580
D 8 Trubní vedení 2 718,00
7 K 891245111 Montáž koncových klapek hrdlových DN 80 kus 1,000 218,00 218,00 CS ÚRS 2022 01
PP Montáž vodovodních armatur na potrubí koncových klapek (žabích) hrdlových DN 80
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/891245111
P
Poznámka k položce:
- částečná změna tvaru zdi
VV 3 "nové - Odvodňovače - zpětné klapky DN 80 3,000
VV Mezisoučet 3,000
VV -2 "původní počet odvodňovačů -2,000
VV Součet 1,000
8 M M4228 klapka zpětná koncová žabí DN 80 kus 1,000 2 500,00 2 500,00
PP klapka zpětná koncová žabí DN 80
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 29 160,00
9 K 985331213 Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 12 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru m 10,800 1 550,00 16 740,00 CS ÚRS 2022 01
PP Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 12 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985331213
P
Poznámka k položce:
- kotvení ŽB zdi do původní konstrukce
- nová položka
VV 54*0,20 "nové - VZOR B - kotvení zdi - vrty Ř 14 mm dl. 200 mm (obklad); počet * dl. vrtu 10,800
10 M M02.3 Nerez trn R12 dl. 0,40 m ks 54,000 230,00 12 420,00
PP Nerez trn R12 dl. 0,40 m
VV 54 "nové - VZOR B - Kotvení zdi - Nerez trny Ř 12 mm dl. 400 mm na chemickou maltu 54,000
D 998 Přesun hmot 619,41
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
11 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály t 1,877 330,00 619,41 CS ÚRS 2022 01
PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998332011
D M Práce a dodávky M 3 800,00
D 23-M Montáže potrubí 3 800,00
12 K R936944.3 M+D odvodnění z potrubí plastového PE HD DN 80 dl. 1,1 m, vč. vrtu do původní zdi a zatěsnění maltou kus 1,000 3 800,00 3 800,00
PP M+D odvodnění z potrubí plastového PE HD DN 80 dl. 1,1 m, vč. vrtu do původní zdi a zatěsnění maltou
P
Poznámka k položce:
- částečná změna tvaru zdi
VV 3 "nové - Odvodňovače (PE DN 80 dl. 1,10 m) 3,000
VV Mezisoučet 3,000
VV -2 "původní odvodňovače -2,000
VV Součet 1,000
Strana 5 z 5

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Soupis:
KSO: 833 21 CC-CZ:
Místo: Děčín, Jílové - Martiněves, Jílové Datum: 10. 5. 2023
Zadavatel: IČ: 70889988
Povodí Ohře s.p. DIČ: CZ70889988
Zhotovitel: IČ: 44567731
FINSTAV Vodohospodářská stavební s.r.o. DIČ: CZ44567731
Projektant: IČ: 27221253
HG partner s.r.o. DIČ: CZ27221253
Zpracovatel: IČ: 27221253
HG partner s.r.o. DIČ: CZ27221253
Poznámka:
Cena bez DPH -1 745 235,50
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -1 745 235,50 21,00% -366 499,46
snížená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK -2 111 734,96
OPŠ 07/2021 – Jílovský potok Děčín - Jílové – zabezpečovací práce
SO 02 - Poškozená levobřežní zeď v ř. km 1,680
SO 02.3 - méněpráce - ŽB zeď (oprava)
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Soupis:
Místo: Děčín, Jílové - Martiněves, Jílové Datum: 10. 5. 2023
Zadavatel: Povodí Ohře s.p. Projektant: HG partner s.r.o.
Zhotovitel: FINSTAV Vodohospodářská stavební s.r.o. Zpracovatel: HG partner s.r.o.
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem -1 745 235,50
HSV - Práce a dodávky HSV -1 659 560,34
1 - Zemní práce -229 558,17
2 - Zakládání -13 132,94
3 - Svislé a kompletní konstrukce -572 160,04
4 - Vodorovné konstrukce -96 932,80
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání -302 385,50
997 - Přesun sutě -344 637,60
998 - Přesun hmot -100 753,29
PSV - Práce a dodávky PSV -78 175,16
767 - Konstrukce zámečnické -78 175,16
M - Práce a dodávky M -7 500,00
23-M - Montáže potrubí -7 500,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Soupis:
Místo: Děčín, Jílové - Martiněves, Jílové Datum: 10. 5. 2023
Zadavatel: Povodí Ohře s.p. Projektant: HG partner s.r.o.
Zhotovitel: FINSTAV Vodohospodářská stavební s.r.o. Zpracovatel: HG partner s.r.o.
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Náklady soupisu celkem -1 745 235,50
D HSV Práce a dodávky HSV -1 659 560,34
D 1 Zemní práce -229 558,17
1 K 113107132 Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm ručně m2 -27,500 1 230,00 -33 825,00 CS ÚRS 2022 01
PP
Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu
prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107132
P
Poznámka k položce:
- nebude se realizovat
VV -27,5 "F.4 SO 02.3 Další - Bourání bet. povrchu dvorku za rubem zdi -27,500
2 K 114203202 Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od malty m3 -1,220 678,00 -827,16 CS ÚRS 2022 01
PP Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od malty
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/114203202
P
Poznámka k položce:
- očištění kamene z odbouraného porušeného zdiva, použití zpět do zdi (v místě napojení na stávající kamenou zeď)
- nebude se realizovat
VV -1,22 "F.4 SO 02.3 ŽB, VZOR C - Dozdění zdi původním kamenem na konci -1,220
3 K 119003227 Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky přes 1,5 do 2,2 m pro zabezpečení výkopu zřízení m -27,500 81,90 -2 252,25 CS ÚRS 2022 01
PP Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty zřízení
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/119003227
VV -27,50 "F.4 SO 02.3 provizorní oplocení -27,500
4 K 119003228 Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky přes 1,5 do 2,2 m pro zabezpečení výkopu odstranění m -27,500 57,40 -1 578,50 CS ÚRS 2022 01
PP Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty odstranění
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/119003228
P
Poznámka k položce:
- nebude se realizovat
5 K 124253101 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně m3 -102,720 142,00 -14 586,24 CS ÚRS 2022 01
PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/124253101
VV 41,36 "nový výkop 41,360
VV Mezisoučet 41,360
VV -144,08 "F.4 SO 02.3 ŽB, VZOR C - výkop -144,080
VV Součet -102,720
6 K 162351123 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 -2,440 99,50 -242,78 CS ÚRS 2022 01
PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m
SO 02.3 - méněpráce - ŽB zeď (oprava)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351123
P
Poznámka k položce:
- odvoz vybouraného kamene na mezideponii a odvoz kamene zpět k dozdění zdi
- nebude se realizovat
VV -2*1,22 "F.4 SO 02.3 ŽB, VZOR C - Dozdění zdi původním kamenem na konci -2,440
7 K 167151102 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3 m3 -1,220 214,00 -261,08 CS ÚRS 2022 01
PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II,
skupiny 4 a 5
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151102
P
Poznámka k položce:
- nakládání kamene ke zpětnému k využití na mezideponii
- nebude se realizovat
VV -1,22 "F.4 SO 02.3 ŽB, VZOR C - Dozdění zdi původním kamenem na konci -1,220
8 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 -39,620 148,00 -5 863,76 CS ÚRS 2022 01
PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto
vykopávkách
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174151101
P
Poznámka k položce:
- nebude se realizovat
VV -39,62 "F.4 SO 02.3 ŽB, VZOR C - Zásyp vhodná nepropustná zemina -39,620
9 M M581251 vhodná nepropustná zemina t -71,316 350,00 -24 960,60
PP vhodná nepropustná zemina
P
Poznámka k položce:
- nebude se realizovat
VV -39,62*1,8 "F.4 SO 02.3 ŽB, VZOR C - Zásyp vhodná nepropustná zemina -71,316
10 K R151102 Zřízení příložného pažení stěn výkopu, včetně rozepření dle TZ, včetně odstranění m2 -107,480 500,00 -53 740,00
PP Zřízení příložného pažení stěn výkopu, včetně rozepření dle TZ, včetně odstranění
P
Poznámka k položce:
- nebude se realizovat
VV -107,48 "F.4 SO 02.3 ŽB, VZOR C - Příložné pažení -107,480
11 K R162701.1 Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy m3 -102,720 890,00 -91 420,80
PP Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
VV 41,36 "nový výkop 41,360
VV Mezisoučet 41,360
VV -144,08 "F.4 SO 02.3 ŽB, VZOR C - výkop -144,080
VV Součet -102,720
D 2 Zakládání -13 132,94
12 K 271532211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm m3 -6,570 1 850,00 -12 154,50 CS ÚRS 2022 01
PP Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/271532211
P
Poznámka k položce:
- nebude se realizovat
VV -6,57 "F.4 SO 02.3 ŽB, VZOR C - Podkladní vyrovnávací vrstva štěrku fr. 32-63 -6,570
13 K 275313911 Základové patky z betonu tř. C 30/37 m3 -0,130 4 090,00 -531,70 CS ÚRS 2022 01
PP Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 30/37
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/275313911
P
Poznámka k položce:
- nebude se realizovat
VV -0,13 "F.4 SO 02.3 Sloupek - Betonový blok C30/37 XC4 XF3 XA 1 -0,130
14 K 275351121 Zřízení bednění základových patek m2 -0,820 460,00 -377,20 CS ÚRS 2022 01
PP Bednění základů patek zřízení
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/275351121
P
Poznámka k položce:
- nebude se realizovat
VV -0,82 "F.4 SO 02.3 Sloupek - Betonový blok - bednění -0,820
15 K 275351122 Odstranění bednění základových patek m2 -0,820 84,80 -69,54 CS ÚRS 2022 01
PP Bednění základů patek odstranění
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/275351122
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P
Poznámka k položce:
- nebude se realizovat
D 3 Svislé a kompletní konstrukce -572 160,04
16 K 321212745 Oprava zdiva vodních staveb do 3 m3 z lomového kamene obkladního bez jeho dodání m3 -1,220 6 160,00 -7 515,20 CS ÚRS 2022 01
PP
Oprava zdiva nadzákladového z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader
přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí objemu opravovaných míst do 3 m3
jednotlivě, na maltu cementovou bez dodání kamene z kamene lomařsky upraveného s vyspárováním cementovou maltou, zdiva obkladního
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321212745
P
Poznámka k položce:
- přezdění původního zdiva v místě napojené nové ŽB zdi (šířka cca 0,3 m)
- vyzděné a vyspárované na MC 30 s kamenivem frakce 0-3 mm, vlastnosti MC budou zlepšeny přidáním reaktivního zušlechťovače malty, dle
technické zprávy
- původní kámen
- nebude se realizovat
VV -1,22 "F.4 SO 02.3 ŽB, VZOR C - Dozdění zdi původním kamenem na konci -1,220
17 K 321321116 Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37 m3 -2,870 6 640,00 -19 056,80 CS ÚRS 2022 01
PP
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321321116
P
Poznámka k položce:
- beton C30/37 XC4 XF3 XA1 S1 (předpata), C30/37 XC4 XF3 XA 1 (ŽB zeď)
- změna konstrukce zdi
VV 31,02 "nové - VZOR B - ŽB základ 31,020
VV 35,45 "nové - VZOR B - ŽB dřík 35,450
VV Mezisoučet 66,470
VV -33,96 "F.4 SO 02.3 ŽB, VZOR C - ŽB základ -33,960
VV -35,38 "F.4 SO 02.3 ŽB, VZOR C - ŽB dřík -35,380
VV Součet -2,870
18 K 321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení m2 -94,230 1 540,00 -145 114,20 CS ÚRS 2022 01
PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321351010
VV 95,44 "nové - VZOR B - bednění 95,440
VV Mezisoučet 95,440
VV -189,67 "F.4 SO 02.3 ŽB, VZOR C - bednění -189,670
VV Součet -94,230
19 K 321352010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění m2 -94,230 458,00 -43 157,34 CS ÚRS 2022 01
PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321352010
20 K 321366111 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 12 mm t -0,030 70 200,00 -2 106,00 CS ÚRS 2022 01
PP
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505
(R) nebo BSt 500
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321366111
P
Poznámka k položce:
B 500B
VV 31,02*30/1000 "nové - VZOR B - ŽB základ; 30kg/m3 betonu dle obdobných konstrukcí 0,931
VV 35,45*30/1000 "nové - VZOR B - ŽB dřík; 30kg/m3 betonu dle obdobných konstrukcí 1,064
VV 124*0,5*(0,89/1000) "nové - VZOR B - injektáž - výztuž R12 dl. 500 mm; počet * délka * hmotnost 0,055
VV Mezisoučet 2,050
VV -33,96*30/1000 "F.4 SO 02.3 ŽB, VZOR C - ŽB základ; 30kg/m3 betonu dle obdobných konstrukcí -1,019
VV -35,38*30/1000 "F.4 SO 02.3 ŽB, VZOR C - ŽB dřík; 30kg/m3 betonu dle obdobných konstrukcí -1,061
VV Mezisoučet -2,080
VV Součet -0,030
21 K 321366112 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 32 mm t -0,143 64 700,00 -9 252,10 CS ÚRS 2022 01
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PP
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty přes 12 do 32 mm, z oceli 10 505
(R) nebo BSt 500
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321366112
P
Poznámka k položce:
B 500B
VV 31,02*50/1000 "nové - VZOR B - ŽB základ; 50kg/m3 betonu dle obdobných konstrukcí 1,551
VV 35,45*50/1000 "nové - VZOR B - ŽB dřík; 50kg/m3 betonu dle obdobných konstrukcí 1,773
VV Mezisoučet 3,324
VV -33,96*50/1000 "F.4 SO 02.3 ŽB, VZOR C - ŽB základ; 50kg/m3 betonu dle obdobných konstrukcí -1,698
VV -35,38*50/1000 "F.4 SO 02.3 ŽB, VZOR C - ŽB dřík; 50kg/m3 betonu dle obdobných konstrukcí -1,769
VV Mezisoučet -3,467
VV Součet -0,143
22 K 321368211 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí t -0,435 73 600,00 -32 016,00 CS ÚRS 2022 01
PP
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů
jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321368211
P
Poznámka k položce:
- nebude se realizovat
VV -2*27,5*(7,9/1000) "F.4 SO 02.3 Další - Zpětná betonáž dvorku, výztuž kari sítí (100x100x8); 2*plocha * hmotnost -0,435
23 K R3212133 Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb s vyspárováním na maltu MC 30 m3 -22,640 9 860,00 -223 230,40
PP
Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb z lomového kamene lomařsky upraveného s vyspárováním, na cementovou maltu MC
30
P
Poznámka k položce:
- zídka na koruně ŽB zdi
- nebude se realizovat
VV -22,64 "F.4 SO 02.3 ŽB, VZOR C - Nadzákladové zdivo na MC 30 -22,640
24 K R32121334 Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb obkladní s vyspárováním na maltu MC 30 m3 -9,200 9 860,00 -90 712,00
PP
Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb obkladní z lomového kamene lomařsky upraveného s vyspárováním, na cementovou
maltu MC 30
P
Poznámka k položce:
- vyzděné a vyspárované na MC 30 s kamenivem frakce 0-3 mm, vlastnosti MC budou zlepšeny přidáním reaktivního zušlechťovače malty, dle
technické zprávy
- spárování bude provedeno 1 cm pod líc kamene
- spáry budou po zavadnutí před spárováním proškrábnuty na hloubku 50-70 mm a vyčištěny tlakovou vodou o tlaku 200 barů
- kámen vhodný pro vodní stavby, ds 250 mm (žula)
- viz TZ a D.2.3
VV 14,77 "nové - VZOR B - Zděný obklad na MC 30 14,770
VV Mezisoučet 14,770
VV -23,97 "F.4 SO 02.3 ŽB, VZOR C - Zděný obklad na MC 30 -23,970
VV Součet -9,200
D 4 Vodorovné konstrukce -96 932,80
25 K 421662113 Spojování kontaktních spár dílců lepením epoxidovým tmelem m2 -0,120 1 710,00 -205,20
PP Spojování kontaktních spár dílců všech tvarů a velikostí lepením epoxidovým tmelem
P
Poznámka k položce:
- nebude se realizovat
VV -0,4*0,3 "F.4 SO 02.3 Sloupek - plastmalta tl. 10 mm; plocha -0,120
26 K 457315813 Těsnící vrstva z betonu mrazuvzdorného tř. C 30/37 tl přes 150 do 200 mm m2 -27,500 1 110,00 -30 525,00 CS ÚRS 2022 01
PP Těsnicí nebo opevňovací vrstva z prostého betonu pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37, tl. vrstvy 200 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/457315813
P
Poznámka k položce:
- nebude se realizovat
VV -27,50 "F.4 SO 02.3 Další - Zpětná betonáž dvorku, výztuž kari sítí (beton C30/37 XC4 XF3 XA1, tloušťka min. 200 mm) -27,500
27 K 457542111 Filtrační vrstvy ze štěrkodrti se zhutněním frakce od 0 až 22 do 0 až 63 mm m3 -43,580 1 100,00 -47 938,00 CS ÚRS 2022 01
PP Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkodrti se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-22 do 0-63 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/457542111
P
Poznámka k položce:
- hutněno na 95% PS, frakce 8-16 (zásyp za rubem zdi)
- nebude se realizovat
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VV -43,58 "F.4 SO 02.3 ŽB, VZOR C - Zásyp ŠD 8-16 -43,580
28 K 462512270 Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost do 200 kg m3 -8,340 2 190,00 -18 264,60 CS ÚRS 2022 01
PP Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/462512270
P
Poznámka k položce:
- kámen pro vodní stavby (žula/čedič)
VV 6,50 "nové - VZOR B - Kamenný zához (200 kg) 6,500
VV Mezisoučet 6,500
VV -14,84 "F.4 SO 02.3 ŽB, VZOR C - Kamenný zához (80-200 kg) -14,840
VV Součet -8,340
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -302 385,50
29 K 931994132 Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce silikonovým tmelem do pl 4,0 cm2 m -16,280 271,00 -4 411,88 CS ÚRS 2022 01
PP Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/931994132
P
Poznámka k položce:
- dilatační spáry opěrných zdí
VV 19,40 "nové - VZOR B - dilatační spára - tmel 19,400
VV Mezisoučet 19,400
VV -35,68 "F.4 SO 02.3 ŽB, VZOR C - dilatační spára - tmel -35,680
VV Součet -16,280
30 K 953334121 Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových kcí bentonitový 20 x 25 mm m -27,060 467,00 -12 637,02 CS ÚRS 2022 01
PP Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových konstrukcí bentonitový, rozměru 20 x 25 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/953334121
VV 29,54 "nové - VZOR B - pracovní spára 29,540
VV Mezisoučet 29,540
VV -56,60 "F.4 SO 02.3 ŽB, VZOR C - pracovní spára -56,600
VV Součet -27,060
31 K 962032241 Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MC přes 1 m3 m3 -6,890 1 020,00 -7 027,80 CS ÚRS 2022 01
PP Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu cementovou, objemu přes 1 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/962032241
P
Poznámka k položce:
- nebude se realizovat
VV -6,89 "F.4 SO 02.3 ŽB, VZOR C - Bourání zídky na koruně (cihly) -6,890
32 K 962032254 Bourání zdiva z tvárnic cementových na jakoukoli maltu přes 1 m3 m3 -5,850 1 070,00 -6 259,50 CS ÚRS 2022 01
PP Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z tvárnic cementových, na maltu cementovou, objemu přes 1 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/962032254
P
Poznámka k položce:
- nebude se realizovat
VV -5,85 "F.4 SO 02.3 ŽB, VZOR C - Bourání zídky na koruně (tvárnice) -5,850
33 K 962032314 Bourání pilířů cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na jakoukoli maltu m3 -0,930 1 710,00 -1 590,30 CS ÚRS 2022 01
PP Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic pilířů cihelných průřezu do 0,36 m2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/962032314
P
Poznámka k položce:
- nebude se realizovat
VV -0,93 "F.4 SO 02.3 Sloupek - Bourání sloupku - cihly -0,930
34 K 966021112 Bourání konstrukcí LTM zdiva kamenného na MC ručně m3 -2,490 3 870,00 -9 636,30 CS ÚRS 2022 01
PP
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek
ručně ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu cementovou
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/966021112
P
Poznámka k položce:
- bourání stávající kamenné zdi v blízkosti stávajících zdí
- nebude se realizovat
VV -2,49 "F.4 SO 02.3 ŽB, VZOR C - Bourání stávající kamenné zdivo - ručně) -2,490
35 K 966025112 Bourání konstrukcí LTM zdiva kamenného na MC strojně m3 -53,110 2 640,00 -140 210,40 CS ÚRS 2022 01
PP
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek
strojně ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu cementovou
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/966025112
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P
Poznámka k položce:
- nebude se realizovat
VV -53,11 "F.4 SO 02.3 ŽB, VZOR C - Bourání stávající kamenné zdivo -53,110
36 K 975121131
Zřízení jednořadého podchycení konstrukcí systémovými samostatnými stojkami v do 4 m zatížení přes 1000
do 1500 kg/m
m -25,900 201,00 -5 205,90 CS ÚRS 2022 01
PP
Jednořadé podchycení konstrukcí systémovými prvky samostatnými stojkami výšky podepření do 4 m, zatížení přes 1 000 do 1 500 kg/m
zřízení
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/975121131
P
Poznámka k položce:
- nebude se realizovat
VV -11,9 "F.4 SO 02.3 Sloupek - Provizorní podepření v. 3.6 m -11,900
VV -14,0 "F.4 SO 02.3 Podepření přístřešku - Provizorní podepření -14,000
VV Součet -25,900
37 K 975121133
Odstranění jednořadého podchycení konstrukcí systémovými samostatnými stojkami v do 4 m zatížení přes
1000 do 1500 kg/m
m -25,900 114,00 -2 952,60 CS ÚRS 2022 01
PP
Jednořadé podchycení konstrukcí systémovými prvky samostatnými stojkami výšky podepření do 4 m, zatížení přes 1 000 do 1 500 kg/m
odstranění
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/975121133
P
Poznámka k položce:
- nebude se realizovat
38 K R97512113
Příplatek k jednořadému podchycení konstrukcí systémovými samostatnými stojkami v do 4 m zatížení přes
1000 do 1500 kg/m za použití po celou dobu výstavby
m -25,900 300,00 -7 770,00
PP
Jednořadé podchycení konstrukcí systémovými prvky samostatnými stojkami výšky podepření do 4 m, zatížení přes 1 000 do 1 500 kg/m
příplatek za použití po celou dobu výstavby
P
Poznámka k položce:
- nebude se realizovat
39 K 985331213 Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 12 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru m -6,900 1 550,00 -10 695,00 CS ÚRS 2022 01
PP Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 12 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985331213
P
Poznámka k položce:
- kotvení kamenného obkladu ŽB zdi - vzor. řez B a C
VV 360*0,15 "nové - VZOR B - kotvení obkladu - vrty Ř 14 mm dl. 150 mm (obklad); počet * dl. vrtu 54,000
VV Mezisoučet 54,000
VV -406*0,15 "F.4 SO 02 ŽB, VZOR C - vrty Ř 14 mm dl. 150 mm (obklad); počet * dl. vrtu -60,900
VV Součet -6,900
40 M M02.1 Nerez trn R12 dl. 0,35 m ks -406,000 230,00 -93 380,00
PP Nerez trn R12 dl. 0,35 m
P
Poznámka k položce:
- kotvení obkladu (nově bude délka 0,2 m - viz vícepráce)
VV -406 "F.4 SO 02 ŽB, VZOR C - Kotvení obkladu - Nerez trny Ř 12 mm dl. 350 mm na chemickou maltu -406,000
41 K R95396111 Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 150 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru kus -4,000 75,00 -300,00
PP Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 12, hloubka 150 mm
P
Poznámka k položce:
- kotvení sloupku do betonové patky
- nebude se realizovat
VV -4 "F.4 SO 02.3 Sloupek - Chemické kotvy M12 -4,000
42 K 953965121 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 160 mm kus -4,000 77,20 -308,80 CS ÚRS 2022 01
PP Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 160 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/953965121
P
Poznámka k položce:
- nebude se realizovat
D 997 Přesun sutě -344 637,60
43 K R997002.1 Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy t -202,728 1 700,00 -344 637,60
PP Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
VV 2,484 "nové - Přespárování zdi a zakrývané zdi; hmotnost dle TOV pol. R628635 2,484
VV 0,026 "nové - Očištění zdi a zakrývané zdi od vegetace; hmotnost dle TOV pol. 938111111 0,026
VV Mezisoučet 2,510
VV -17,188 "F.4 SO 02.3 Další - Bourání bet. povrchu dvorku za rubem zdi; hmotnost dle TOV pol. 113107132 -17,188
VV -13,436 "Bourání původní zídky z cihel; hmotnost dle TOV pol. 962032241 -13,436
Strana 8 z 11
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
VV -11,700 "F.4 SO 02.3 ŽB, VZOR C - Bourání zídky na koruně (tvárnice); hmotnost dle TOV pol. 962032254 -11,700
VV -1,674 "F.4 SO 02.3 Sloupek - Bourání sloupku - cihly; hmotnost dle TOV pol. 962032314 -1,674
VV -7,221 "F.4 SO 02.3 ŽB, VZOR C - Bourání stávající kamenné zdivo - ručně; hmotnost dle TOV pol. 966021112 -7,221
VV -154,019 "F.4 SO 02.3 ŽB, VZOR C - Bourání stávající kamenné zdivo; hmotnost dle TOV pol. 966025112 -154,019
VV Mezisoučet -205,238
VV Součet -202,728
D 998 Přesun hmot -100 753,29
44 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály t -305,313 330,00 -100 753,29 CS ÚRS 2022 01
PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998332011
D PSV Práce a dodávky PSV -78 175,16
D 767 Konstrukce zámečnické -78 175,16
45 K 767995111 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 kg kg -1,870 148,00 -276,76 CS ÚRS 2022 01
PP Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767995111
P
Poznámka k položce:
- kotvení sloupku - viz D.2.3
- nebude se realizovat
VV -1 "F.4 SO 02.3 Sloupek - Chemické kotvy M12 - matice, podložky + spojovací šroub s maticí a podložkami -1,000
VV -2*0,3*1,45 "F.4 SO 02.3 Sloupek - Nový sloupek - 2 x úhelníky L30 dl. 300 mm; počet * délka * hmotnost -0,870
VV Součet -1,870
46 M 31111006 matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M12
100
kus
-0,040 291,00 -11,64 CS ÚRS 2022 01
PP matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M12
P
Poznámka k položce:
- nebude se realizovat
VV -4/100 "F.4 SO 02.3 Sloupek - Chemické kotvy M12 -0,040
47 M 31120006 podložka DIN 125-A ZB D 12mm
100
kus
-0,040 260,00 -10,40 CS ÚRS 2022 01
PP podložka DIN 125-A ZB D 12mm
P
Poznámka k položce:
- nebude se realizovat
48 M 31111008 matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M16
100
kus
-0,020 548,00 -10,96 CS ÚRS 2022 01
PP matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M16
P
Poznámka k položce:
- nebude se realizovat
VV -2/100 "F.4 SO 02.3 Sloupek - Spojovací šroub M16 -0,020
49 M 31120008 podložka DIN 125-A ZB D 16mm
100
kus
-0,020 580,00 -11,60 CS ÚRS 2022 01
PP podložka DIN 125-A ZB D 16mm
P
Poznámka k položce:
- nebude se realizovat
50 M 30925284 šroub metrický celozávit DIN 933 8.8 BZ M16x70mm
100
kus
-0,020 7 650,00 -153,00 CS ÚRS 2022 01
PP šroub metrický celozávit DIN 933 8.8 BZ M16x70mm
P
Poznámka k položce:
- nebude se realizovat
VV -2/100 "F.4 SO 02.3 Sloupek - Spojovací šroub M16 -0,020
51 M M3112 podložka klínová DIN 434 M16 kus -2,000 100,00 -200,00
PP podložka klínová DIN 434 M16
P
Poznámka k položce:
- nebude se realizovat
VV -2 "F.4 SO 02.3 Sloupek - klínová podložka M16 -2,000
52 M 13010404 úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 30x30x3mm t -0,001 58 800,00 -58,80 CS ÚRS 2022 01
PP úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 30x30x3mm
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P
Poznámka k položce:
- hmotnost 1,45 kg/m
- nebude se realizovat
VV -2*0,3*(1,45/1000) "F.4 SO 02.3 Sloupek - Nový sloupek - 2 x úhelníky L30 dl. 300 mm; počet * délka * hmotnost -0,001
53 K 767995112 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 5 do 10 kg kg -16,800 113,00 -1 898,40 CS ÚRS 2019 01
PP Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg
P
Poznámka k položce:
- nebude se realizovat
VV -1*7,2 "F.4 SO 02.3 Sloupek - Nový sloupek - Ocelová deska 300x300x10 mm; počet * hmotnost -7,200
VV -1*9,6 "F.4 SO 02.3 Sloupek - Nový sloupek - kotevní deska 400x300x10 mm; počet * hmotnost -9,600
VV Součet -16,800
54 M M1361122.1 deska ocelová 300x300x10 mm t -0,007 60 000,00 -420,00
PP deska ocelová 300x300x10 mm
P
Poznámka k položce:
- hmotnost 7,2 kg/kus, S235JR (11 375)
- nebude se realizovat
VV -1*(7,2/1000) "F.4 SO 02.3 Sloupek - Nový sloupek - Ocelová deska 300x300x10 mm; počet * hmotnost -0,007
55 M M1361122.2 podkladní deska ocelová 400x300x10 mm s otvory pro kotvy ø12 mm t -0,010 61 000,00 -610,00
PP podkladní deska ocelová 400x300x10 mm s otvory pro kotvy ø12 mm
P
Poznámka k položce:
- hmotnost 9,6 kg/kus, S235JR (11 375)
- nebude se realizovat
VV -1*(9,6/1000) "F.4 SO 02.3 Sloupek - Nový sloupek - kotevní deska 400x300x10 mm; počet * hmotnost -0,010
56 K 767995114 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 20 do 50 kg kg -142,040 47,90 -6 803,72 CS ÚRS 2022 01
PP Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767995114
P
Poznámka k položce:
- výroba sloupku (svaření UPN 100 do krabice) a následně přivaření sloupku k ostatní části konstrukce
- nebude se realizovat
VV -2*3,35*10,6 "F.4 SO 02.3 Sloupek - Nový sloupek - 2x UPN 100 dl. 2.19 m svařených do krabice; počet * délka * hmotnost -71,020
VV -71,020 "F.4 SO 02.3 Sloupek - Nový sloupek - osazení sloupku (UPN 100 svařených do krabice); hmotnost sloupku -71,020
VV Součet -142,040
57 M 13010816 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 100 t -0,071 59 900,00 -4 252,90 CS ÚRS 2022 01
PP ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 100
P
Poznámka k položce:
- nebude se realizovat
VV -2*3,35*(10,6/1000) "F.4 SO 02.3 Sloupek - Nový sloupek - 2x UPN 100 dl. 3,35 m; počet * délka * hmotnost -0,071
58 K 767995116 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 100 do 250 kg kg -487,600 35,70 -17 407,32 CS ÚRS 2022 01
PP Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767995116
P
Poznámka k položce:
- nebude se realizovat
VV -7,2*23,0 "F.4 SO 02.3 Sloupek - Profil I 200 pro podepření balkonové podpěry kolmé na tok; délka * hmotnost -165,600
VV -14,0*23,0 "F.4 SO 02.3 Podepření přístřešku - Provizorní podepření (2 x dl. 7,0 m); délka * hmotnost -322,000
VV Součet -487,600
59 M M1301075 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 200 - materiál v majetku zhotovitele t -0,488 64 000,00 -31 232,00
PP ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 200 - materiál v majetku zhotovitele
P
Poznámka k položce:
- hmotnost 23,00 kg/m
- pronájem - materiál v majetku zhotovitele
- nebude se realizovat
VV -7,2*(23,0/1000) "F.4 SO 02.3 Sloupek - Profil I 200 pro podepření balkonové podpěry kolmé na tok; délka * hmotnost- -0,166
VV -14,0*(23,0/1000) "F.4 SO 02.3 Podepření přístřešku - Provizorní podepření (2 x dl. 7,0 m); délka * hmotnost -0,322
VV Součet -0,488
60 K 767996803 Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hm jednotlivých dílů přes 100 do 250 kg kg -487,600 28,60 -13 945,36 CS ÚRS 2022 01
PP Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů rozebráním přes 100 do 250 kg
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767996803
Strana 10 z 11
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
P
Poznámka k položce:
- nebude se realizovat
VV -7,2*23,0 "F.4 SO 02.3 Sloupek - Profil I 200 pro podepření balkonové podpěry kolmé na tok; délka * hmotnost -165,600
VV -14,0*23,0 "F.4 SO 02.3 Podepření přístřešku - Provizorní podepření (2 x dl. 7,0 m); délka * hmotnost -322,000
VV Součet -487,600
61 K 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m t -0,610 1 430,00 -872,30 CS ÚRS 2022 01
PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech
výšky do 6 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998767101
D M Práce a dodávky M -7 500,00
D 23-M Montáže potrubí -7 500,00
62 K R936944.1 M+D odvodnění z potrubí plastového PE HD DN 80 dl. 0,65 m, vč. zatěsnění maltou kus -5,000 1 500,00 -7 500,00
PP M+D odvodnění z potrubí plastového PE HD DN 80 dl. 0,65 m, vč. zatěsnění maltou, včetně zaříznutí
P
Poznámka k položce:
- Odvodnění rubu zdi, potrubí PE DN 80, dl. 0,65 m á 3,00 m, ve sklonu 5 %
- zatěsněno maltou MC 2,5
VV -5 "F.4 SO 02.3 Další - Odvodňovače (PE DN 80 dl. 0,65 m) -5,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Soupis:
KSO: 833 21 CC-CZ:
Místo: Děčín, Jílové - Martiněves, Jílové Datum: 10. 5. 2023
Zadavatel: IČ: 70889988
Povodí Ohře s.p. DIČ: CZ70889988
Zhotovitel: IČ: 44567731
FINSTAV Vodohospodářská stavební s.r.o. DIČ: CZ44567731
Projektant: IČ: 27221253
HG partner s.r.o. DIČ: CZ27221253
Zpracovatel: IČ: 27221253
HG partner s.r.o. DIČ: CZ27221253
Poznámka:
Cena bez DPH 865 482,87
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 865 482,87 21,00% 181 751,40
snížená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 1 047 234,27
OPŠ 07/2021 – Jílovský potok Děčín - Jílové – zabezpečovací práce
SO 02 - Poškozená levobřežní zeď v ř. km 1,680
SO 02.3 - vícepráce - ŽB zeď (oprava)
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Soupis:
Místo: Děčín, Jílové - Martiněves, Jílové Datum: 10. 5. 2023
Zadavatel: Povodí Ohře s.p. Projektant: HG partner s.r.o.
Zhotovitel: FINSTAV Vodohospodářská stavební s.r.o. Zpracovatel: HG partner s.r.o.
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem 865 482,87
HSV - Práce a dodávky HSV 861 682,87
2 - Zakládání 324 999,00
4 - Vodorovné konstrukce 7 379,97
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 94 237,00
8 - Trubní vedení 2 718,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 412 662,60
997 - Přesun sutě 436,74
998 - Přesun hmot 19 249,56
M - Práce a dodávky M 3 800,00
23-M - Montáže potrubí 3 800,00
OPŠ 07/2021 – Jílovský potok Děčín - Jílové – zabezpečovací práce
SO 02 - Poškozená levobřežní zeď v ř. km 1,680
SO 02.3 - vícepráce - ŽB zeď (oprava)
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Soupis:
Místo: Děčín, Jílové - Martiněves, Jílové Datum: 10. 5. 2023
Zadavatel: Povodí Ohře s.p. Projektant: HG partner s.r.o.
Zhotovitel: FINSTAV Vodohospodářská stavební s.r.o. Zpracovatel: HG partner s.r.o.
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Náklady soupisu celkem 865 482,87
D HSV Práce a dodávky HSV 861 682,87
D 2 Zakládání 324 999,00
1 K 221221116 Vrty přenosnými kladivy D do 56 mm úklon do 90° hl do 10 m hor. VI v omezeném prostoru m 62,000 566,00 35 092,00
PP
Vrty přenosnými vrtacími kladivy v hloubce 0 až 10 m průměru přes 13 do 56 mm, v omezeném prostoru, do úklonu 90° (úpadně až horizontálně
), v hornině tř. VI
P
Poznámka k položce:
- rastr vrtů 1,0 x 1,0 m
- nová položka
VV 124*0,5 "nové - VZOR B - injektáž - Vrty pr. 40-45 mm; počet * délka 62,000
2 K 281604111 Injektování aktivovanými směsmi nízkotlaké vzestupné tlakem do 0,6 MPa hod 52,080 2 820,00 146 865,60
PP Injektování aktivovanými směsmi vzestupné, tlakem do 0,60 MPa
P
Poznámka k položce:
- viz TZ
- nová položka
VV 52,08 "nové - VZOR B - injektáž 52,080
3 M M5852113 cement portlandský CEM I 42,5 R t 8,510 4 700,00 39 997,00
PP cement portlandský CEM I 42,5 R
P
Poznámka k položce:
Požadavky na injektážní směs:
- velikost zrna <0,5 CEM I 42,5 R a vody. Poměr mísení c:v = 1,4:1, objemová hmotnost směsi γ = 1,65 g.cm-3, pevnost v tlaku po 7 dnech
min. 15 MPa, po 28 dnech min. 20 MPa. Dekantace (odstoj) směsi v procentech objemu by neměla překročit hodnoty 2% po 1 h, 4% po 2 h a
5% po 3 hodinách
- předpokládaná spotřeba směsi 60 l/bm vrtu
- nová položka
VV 8,51 "nové - VZOR B - injektáž - Spotřeba cementu 8,510
4 K 282791121 Injektážní trubky z PVC hladké vnitřní D 25 až 50 mm manžetové m 37,200 607,00 22 580,40
PP
Injektážní trubky z PVC závitové s osazením upravených trubek do předem připraveného injekčního vrtu, vnitřního průměru přes 25 do 50 mm,
hladké manžetové
P
Poznámka k položce:
- včetně zakrácení PVC trubky s lícem zdivá tak, aby po závěrečném přespárování byly zakryty maltou
- nová položka
VV 124*0,3 "nové - VZOR B - injektáž - PVC trubka o 32/3,6 mm dl. 300 mm; počet * délka 37,200
5 K AGR 02.3 Rozpěrná konstrukce pro rozepření stávající zdi během provádění zemních prací u paty zdi bm 26,540 3 000,00 79 620,00
PP Rozpěrná konstrukce pro rozepření stávající zdi během provádění zemních prací u paty zdi
P
Poznámka k položce:
- např. dočasná rozpěrná konstrukce ze silničních panelů, roznášecího prvku, dřevěného roštu a vzpěrných ocelových trubek
- nová položka
VV 26,54 "nové - VZOR B - Rozpěrná konstrukce (do panelů) 26,540
6 K R2159011 Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS m2 16,880 50,00 844,00
SO 02.3 - vícepráce - ŽB zeď (oprava)
OPŠ 07/2021 – Jílovský potok Děčín - Jílové – zabezpečovací práce
SO 02 - Poškozená levobřežní zeď v ř. km 1,680
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PP Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS
P
Poznámka k položce:
- změna konstrukce zdi
VV 64,99 "nové zhutnění základové spáry 64,990
VV Mezisoučet 64,990
VV -48,11 "F.4 SO 02.3 ŽB, VZOR C - zhutnění základové spáry -48,110
VV Součet 16,880
D 4 Vodorovné konstrukce 7 379,97
7 K 451315114 Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 100 mm m2 19,370 381,00 7 379,97
PP Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15
P
Poznámka k položce:
- beton C12/15 X0 tl. 100 mm
VV 64,99 "nové - VZOR B - Podkladní beton 64,990
VV Mezisoučet 64,990
VV -45,28 "F.4 SO 02.3 ŽB, VZOR C - Podkladní beton -45,280
VV -0,34 "F.4 SO 02.3 Sloupek - Podkladní beton -0,340
VV Mezisoučet -45,620
VV Součet 19,370
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 94 237,00
8 K R628635 Spárování zdiva z lomového kamene maltou cementovou hl spár přes 50 do 120 mm m2 85,670 1 100,00 94 237,00
PP Spárování zdiva z lomového kamene upraveného maltou cementovou hloubky vysekaných spár přes 50 do 120 mm
P
Poznámka k položce:
- malta MC 30 s kamenivem frakce 0-3 mm (vlastnosti MC budou zlepšeny přidáním reaktivního zušlechťovače malty - např.: syntetická
disperze na bázi polymerů s reaktivním oxidem křemičitým), po vrstvách tl. 20-30 mm
- do hloubky 120 mm, včetně vysekání stávajících spár
- nová položka
VV 85,67 "nové - VZOR B - Přespárování zakrývané zdi 85,670
D 8 Trubní vedení 2 718,00
9 K 891245111 Montáž koncových klapek hrdlových DN 80 kus 1,000 218,00 218,00
PP Montáž vodovodních armatur na potrubí koncových klapek (žabích) hrdlových DN 80
VV 19 "nové - Odvodňovače - zpětné klapky DN 80 19,000
VV Mezisoučet 19,000
VV -18 "F.4 SO 02.3 Další - Odvodňovače - zpětné klapky DN 80 -18,000
VV Součet 1,000
10 M M4228 klapka zpětná koncová žabí DN 80 kus 1,000 2 500,00 2 500,00
PP klapka zpětná koncová žabí DN 80
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 412 662,60
11 K 931992121 Výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrénu tl 20 mm m2 15,860 195,00 3 092,70
PP Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm
P
Poznámka k položce:
- dilatační spáry opěrných zdí
VV 29,54 "nové - VZOR B - dilatační spára - polystyren 29,540
VV Mezisoučet 29,540
VV -13,68 "F.4 SO 02.3 ŽB, VZOR C - dilatační spára - polystyren -13,680
VV Součet 15,860
12 K 938111111 Čištění zdiva opěr, pilířů, křídel od mechu a jiné vegetace m2 85,670 150,00 12 850,50
PP Čištění zdiva opěr, pilířů, křídel od mechu a jiné vegetace
P
Poznámka k položce:
- nová položka
VV 85,67 "nové - VZOR B - očištění zakrývané zdi od vegetace, tlaková voda 85,670
13 K 975022351
Podchycení nadzákladového zdiva tl přes 450 do 600 mm dřevěnou výztuhou v do 3 m dl podchycení přes 3
do 5 m
m 29,540 3 640,00 107 525,60
PP
Podchycení nadzákladového zdiva dřevěnou výztuhou v. podchycení do 3 m, při tl. zdiva přes 450 do 600 mm a délce podchycení přes 3 do 5
m
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P
Poznámka k položce:
- zajištění stávající zdi - podpěrné vydřevení při výkopu v úrovni základu
- nová položka
VV 29,54 "nové - VZOR B - podpěrné dřevění při výkopu základu 29,540
14 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou m2 85,670 140,00 11 993,80
PP Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou
P
Poznámka k položce:
- tlak 200 - 300 bar
- očištění líce stávajících zdí v místě betonáže
- nová položka
VV 85,67 "nové - VZOR B - očištění zakrývané zdi od vegetace, tlaková voda 85,670
15 K 985331213 Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 12 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru m 72,000 1 550,00 111 600,00
PP Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 12 mm
P
Poznámka k položce:
- kotvení ŽB zdi do původní konstrukce
- další výměra k již k použité položce (kotvení obkladu)
VV 360*0,20 "nové - VZOR B - kotvení zdi - vrty Ř 14 mm dl. 200 mm; počet * dl. vrtu 72,000
VV Součet 72,000
16 M M02.2 Nerez trn R12 dl. 0,20 m ks 360,000 230,00 82 800,00
PP Nerez trn R12 dl. 0,20 m
P
Poznámka k položce:
- hmotnost 1,9 kg/m
- nerezový trn R12 z oceli 1.4571 (dle ČSN EN 10088-1)
- kotvení obkladu (původně délka 0,35 m - viz méněpráce)
VV 360 "nové - VZOR B - Kotvení obkladu - Nerez trny Ř 12 mm dl. 200 mm na chemickou maltu 360,000
17 M M02.3 Nerez trn R12 dl. 0,40 m ks 360,000 230,00 82 800,00
PP Nerez trn R12 dl. 0,40 m
P
Poznámka k položce:
- kotvení do původní zdi
- nová položka
VV 360 "nové - VZOR B - Kotvení zdi - Nerez trny Ř 12 mm dl. 400 mm na chemickou maltu 360,000
D 997 Přesun sutě 436,74
18 K 997321611 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 2,510 174,00 436,74
PP
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním nakládání nebo překládání na dopravní prostředek
při vodorovné dopravě suti a vybouraných hmot
P
Poznámka k položce:
- nová položka
VV 2,484 "Přespárování zdi a zakrývané zdi; hmotnost dle TOV pol. R628635 2,484
VV 0,026 "Očištění zdi a zakrývané zdi od vegetace; hmotnost dle TOV pol. 938111111 0,026
VV Součet 2,510
D 998 Přesun hmot 19 249,56
19 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály t 58,332 330,00 19 249,56
PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
D M Práce a dodávky M 3 800,00
D 23-M Montáže potrubí 3 800,00
20 K R936944.3 M+D odvodnění z potrubí plastového PE HD DN 80 dl. 1,1 m, vč. vrtu do původní zdi a zatěsnění maltou kus 1,000 3 800,00 3 800,00
PP M+D odvodnění z potrubí plastového PE HD DN 80 dl. 1,1 m, vč. vrtu do původní zdi a zatěsnění maltou
P
Poznámka k položce:
- Odvodnění rubu zdi, potrubí PE DN 80, dl. 1,1 m á 3,00 m, ve sklonu 5 %
- vrtání do stávající zdi dl. 0,45 m
- zatěsněno maltou MC 2,5
VV 19 "nové - Odvodňovače - Odvodňovače (PE DN 80 dl. 1,10 m) 19,000
VV Mezisoučet 19,000
VV -18 "F.4 SO 02.3 Další - Odvodňovače (PE DN 80 dl. 1,10 m) -18,000
VV Součet 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Soupis:
KSO: 833 21 CC-CZ:
Místo: Děčín, Jílové - Martiněves, Jílové Datum: 10. 5. 2023
Zadavatel: IČ: 70889988
Povodí Ohře s.p. DIČ: CZ70889988
Zhotovitel: IČ: 44567731
FINSTAV Vodohospodářská stavební s.r.o. DIČ: CZ44567731
Projektant: IČ: 27221253
HG partner s.r.o. DIČ: CZ27221253
Zpracovatel: IČ: 27221253
HG partner s.r.o. DIČ: CZ27221253
Poznámka:
Cena bez DPH 189 477,58
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 189 477,58 21,00% 39 790,29
snížená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 229 267,87
OPŠ 07/2021 – Jílovský potok Děčín - Jílové – zabezpečovací práce
SO 02 - Poškozená levobřežní zeď v ř. km 1,680
SO 02.4 - vícepráce - Odstranění náplavu snižujícího kapacitu koryta (oprava)
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Soupis:
Místo: Děčín, Jílové - Martiněves, Jílové Datum: 10. 5. 2023
Zadavatel: Povodí Ohře s.p. Projektant: HG partner s.r.o.
Zhotovitel: FINSTAV Vodohospodářská stavební s.r.o. Zpracovatel: HG partner s.r.o.
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem 189 477,58
HSV - Práce a dodávky HSV 189 477,58
1 - Zemní práce 138 689,68
4 - Vodorovné konstrukce 29 400,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 994,10
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 083,40
997 - Přesun sutě 197,09
998 - Přesun hmot 12 113,31
OPŠ 07/2021 – Jílovský potok Děčín - Jílové – zabezpečovací práce
SO 02 - Poškozená levobřežní zeď v ř. km 1,680
SO 02.4 - vícepráce - Odstranění náplavu snižujícího kapacitu koryta (oprava)
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Soupis:
Místo: Děčín, Jílové - Martiněves, Jílové Datum: 10. 5. 2023
Zadavatel: Povodí Ohře s.p. Projektant: HG partner s.r.o.
Zhotovitel: FINSTAV Vodohospodářská stavební s.r.o. Zpracovatel: HG partner s.r.o.
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Náklady soupisu celkem 189 477,58
D HSV Práce a dodávky HSV 189 477,58
D 1 Zemní práce 138 689,68
1 K 112251221 Odstranění pařezů rovině nebo na svahu do 1:5 odfrézováním hl přes 0,2 do 0,5 m m2 0,785 3 900,00 3 061,50 CS ÚRS 2022 01
PP Odstranění pařezu odfrézováním nebo odvrtáním hloubky přes 200 do 500 mm v rovině nebo na svahu do 1:5
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112251221
P
Poznámka k položce:
- nová položka
VV 4*(pi*0,5*0,5/4) "odstranění 4 ks pařezů, průměr 500 mm 0,785
2 K 122911121 Odstranění vyfrézované dřevní hmoty hl přes 0,2 do 0,5 m v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 0,785 1 940,00 1 522,90 CS ÚRS 2022 01
PP Odstranění vyfrézované dřevní hmoty hloubky přes 200 do 500 mm v rovině nebo na svahu do 1:5
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122911121
P
Poznámka k položce:
- viz D.2.3
- nová položka
3 K 124253101 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně m3 127,040 142,00 18 039,68 CS ÚRS 2022 01
PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/124253101
VV 151,05 "nové - Odstranění nánosů na pravém břehu 151,050
VV Mezisoučet 151,050
VV -24,01 "F.4 SO 02.4 Odstranění nánosů na pravém břehu -24,010
VV Součet 127,040
4 K R16230152 Vodorovné přemístění odstraněných pařezů do místa uložení, vč. likvidace dle platné legislativy kpl 1,000 3 000,00 3 000,00
PP Vodorovné přemístění odstraněných pařezů do místa uložení, vč. likvidace dle platné legislativy
P
Poznámka k položce:
- vč. poplatku za uložení na skládku
- nová položka
5 K R162701.1 Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy m3 127,040 890,00 113 065,60
PP Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
VV 151,05 "nové - Odstranění nánosů na pravém břehu 151,050
VV Mezisoučet 151,050
VV -24,01 "F.4 SO 02.4 Odstranění nánosů na pravém břehu -24,010
VV Součet 127,040
D 4 Vodorovné konstrukce 29 400,00
6 K 462512370 Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost přes 200 do 500 kg m3 15,000 1 960,00 29 400,00 CS ÚRS 2022 01
PP Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/462512370
SO 02.4 - vícepráce - Odstranění náplavu snižujícího kapacitu koryta (oprava)
OPŠ 07/2021 – Jílovský potok Děčín - Jílové – zabezpečovací práce
SO 02 - Poškozená levobřežní zeď v ř. km 1,680
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
P
Poznámka k položce:
- kámen pro vodní stavby (žula/čedič)
- nová položka
VV 15,00 "F.4 SO 02.4 - Kamenný zához (200 kg) 15,000
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 994,10
7 K R628635 Spárování zdiva z lomového kamene maltou cementovou hl spár přes 50 do 120 mm m2 3,631 1 100,00 3 994,10
PP Spárování zdiva z lomového kamene upraveného maltou cementovou hloubky vysekaných spár přes 50 do 120 mm
P
Poznámka k položce:
- malta MC 30 s kamenivem frakce 0-3 mm (vlastnosti MC budou zlepšeny přidáním reaktivního zušlechťovače malty - např.: syntetická
disperze na bázi polymerů s reaktivním oxidem křemičitým), po vrstvách tl. 20-30 mm
- do hloubky 120 mm, včetně vysekání stávajících spár
- nová položka
VV 0,1*36,31 "F.4 SO 02.4 Přespárování zakrývané zdi - 10% plochy 3,631
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 083,40
8 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou m2 36,310 140,00 5 083,40 CS ÚRS 2022 01
PP Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985131111
P
Poznámka k položce:
- tlak 200 - 300 bar
- očištění líce stávajících zdí v místě nánosu
- nová položka
VV 36,31 "F.4 SO 02.4 očištění tlakovou vodou 36,310
D 997 Přesun sutě 197,09
9 K 997321611 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 0,105 177,00 18,59 CS ÚRS 2022 01
PP
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním nakládání nebo překládání na dopravní prostředek
při vodorovné dopravě suti a vybouraných hmot
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997321611
P
Poznámka k položce:
- nová položka
VV 0,105 "Přespárování zdi a zakrývané zdi; hmotnost dle TOV pol. R628635 0,105
10 K R997002.1 Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy t 0,105 1 700,00 178,50
PP Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
P
Poznámka k položce:
- nová položka
VV 0,105 "Přespárování zdi a zakrývané zdi; hmotnost dle TOV pol. R628635 0,105
D 998 Přesun hmot 12 113,31
11 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály t 36,707 330,00 12 113,31 CS ÚRS 2022 01
PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998332011
P
Poznámka k položce:
- nová položka
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