Dodatek č. 1 k SOD 1270/2022

Dodatek č. 1
S M L O U V Y   O   D Í L O 

Číslo smlouvy objednatele: 1270/2022 
Číslo smlouvy zhotovitele: 22/270

Název díla: 
[image: ]


objednatel:		Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:		Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
statutární orgán: 			 
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních:			
oprávněn jednat o věcech technických:			 

zástupce objednatele:		


IČO:						70889988
DIČ:			CZ70889988
bankovní spojení:			
číslo účtu:			 
zápis v obchodním rejstříku: 	u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052
(dále jen „objednatel“) 


zhotovitel:		       	AZ Consult, spol. s r.o.	
[bookmark: _Hlk104382206][bookmark: _Hlk104382131]sídlo:		Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem
oprávněn(i) k podpisu smlouvy:		
oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:		
oprávněn(i) jednat o věcech technických:	
		
		
IČO:		44567430
DIČ: 		CZ44567430
bankovní spojení:			
číslo účtu:		
bankovní spojení:			
číslo účtu:				       	
bankovní spojení:		.	
číslo účtu:		
zápis v obchodním rejstříku:			Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 
			2096
(dále jen „zhotovitel“) 

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Tento dodatek je uzavírán z důvodu prodlení v projekčních pracech způsobeném nemožností provést Stavebně technický a Inženýrsko geologický průzkum z důvodu nevhodných klimatických podmínek.

Tímto dodatkem se mění Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ.


[bookmark: _Hlk106078242]Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ 

Původní znění:

Termín provedení díla:

1. zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy
 
1. dílčí termín – předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV: 							  nejpozději do 21.07.2023

1. předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky):
 				     1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)


Nové znění:

Termín provedení díla:

a) zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy
 
b) dílčí termín – předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:							  nejpozději do 15.09.2023

c) předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky):
 				1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)




ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

1. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 

1. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

1. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.  



v Chomutově dne:				v Ústí nad Labem dne: 






……………………………………			…………………………………….

[bookmark: _GoBack]investiční ředitel					jednatelka společnosti
Povodí Ohře, státní podnik	 		AZ Consult, spol. s r.o.

[bookmark: _Hlk104381822]za objednatele 					za zhotovitele 
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