Dodatek č. 2 ke 
SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „dodatek“)

Číslo smlouvy objednatele:	903/2022
         Číslo smlouvy zhotovitele: 	


Název díla:

Opevnění Bobřího potoka Verneřice u garáží, ř.km 24,143 - 24,529

Smluvní strany:

objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
statutární orgán:		
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: 	 
oprávněn jednat o věcech technických: 	


technický dozor objednatele:	

IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 (dále jen „objednatel“)

a

[bookmark: _Hlk111809384]zhotovitel: 	ROSSETA s.r.o.
sídlo:	Školská 144/58, 013 06 Terchová, Slovenská republika
oprávněn(i) k podpisu smlouvy:	
oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:	
oprávněn(i) jednat o věcech technických:	
stavbyvedoucí:	
manažer stavby:	 
IČO:	36284475
DIČ: 	CZ685381145
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
ID datové schránky:		
zápis v obchodním rejstříku:	Slovenská republika, Okresní soud v Žilině, oddíl: Sro, vložka číslo: 19139/L 
tel.: 			 	e-mail: 
(dále jen „zhotovitel“)






Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Jedná se o změnu:	
a) změnu Čl. I. Účel a předmět smlouvy 
v rozsahu přílohy tohoto dodatku – Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne 23.05.2023,

b) termínu dokončení stavebních prací a termínu předání a převzetí dokončeného díla	
z důvodu provedení náhradní výsadby ve vhodnějších klimatických podmínkách, tj. na podzim 2023.

c) ceny díla
z důvodu nutnosti zajištění provedení odpočtu neprovedených prací. Tyto změny jsou obsahem Přílohy č. 1. Tato změna závazku ze smlouvy nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

d) změnu III. Cenové a platební podmínky odst. 5 a odst. 6 z důvodu předpokládaného provedení všech stavebních prací do konce měsíce června (mimo objektu SO 07 – Náhradní výsadba).

Změny byly řádně projednány a odsouhlaseny zástupci smluvních stran na mimořádném kontrolním dnu stavby. Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis prací.


Mění se:
a) Čl. I. Účel a předmět smlouvy v rozsahu přílohy tohoto dodatku – Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne 23.05.2023, který se tímto stává nedílnou součástí smlouvy.

b) Čl. II. Lhůty a podmínky realizace díla bod 1. písm. 
původní znění:
b)	dokončení stavebních prací na díle: nejpozději 30 kalendářních dnů před termínem předání a převzetí dokončeného díla dle písm. c) tohoto odstavce.
c)	předání a převzetí dokončeného díla: 300 kalendářních dní (počínaje následujícím kalendářním dnem po předání staveniště).

[bookmark: _Hlk136855080]nové znění: 
b)	dokončení stavebních prací na díle: nejpozději 14 kalendářních dnů před termínem předání a převzetí dokončeného díla dle písm. c) tohoto odstavce.
c)	předání a převzetí dokončeného díla do 31.10.2023

c) Čl. III. Cenové a platební podmínky, bod 1.
Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou ve výši 

Původní znění			16 172 693,81 Kč bez DPH,
(slovy: šestnáct milionů jedno sto sedmdesát dva tisíc šest set devadesát tři korun českých osmdesát jeden haléřů).

nové znění			16 088 989,01 Kč bez DPH,
(slovy: šestnáct milionů osmdesát osm tisíc devět set osmdesát devět korun českých jeden haléř).			

d) Čl. III. Cenové a platební podmínky, bod 5 a bod 6

původní znění: 
[bookmark: _Hlk136855190]5.	Cena díla bude zhotoviteli uhrazena na základě měsíčních dílčích faktur a konečné zúčtovací faktury. Dílčí faktury budou vystaveny nejvýše do rozsahu 85 % z ceny díla, vždy pouze na základě objednatelem schváleného rozsahu skutečně provedených prací k poslednímu pracovnímu dni běžného měsíce, respektive ke dni dosažení součtové výše 85 % ceny díla. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude poslední kalendářní  den měsíce, případně den dosažení součtové výše 85 % ceny díla. Měsíční dílčí faktury budou vystaveny a předány objednateli do 7 kalendářních dní ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. 
Předat faktury lze i elektronicky na adresu: faktury-pr@poh.cz.
Přílohou faktury bude vždy soupis provedených prací, potvrzený oprávněným zástupcem objednatele a oprávněným zástupcem zhotovitele. 
Odsouhlasený soupis provedených prací je zhotovitel povinen zpracovat vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce a to jak v písemné, tak v elektronické podobě a to v elektronickém formátu XC4. 
Konečná faktura bude vystavena do 7 kalendářních dní po předání a převzetí díla, dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den předání a převzetí díla. Konečná faktura musí obsahovat přehled všech vystavených dílčích faktur, vyplacených částek a vyúčtování ceny díla. Přílohou konečné faktury bude zápis o předání a převzetí díla potvrzený oprávněným zástupcem objednatele a oprávněným zástupcem zhotovitele. 
6.	V případě, že dílo je převzato bez vad, uhradí objednatel zhotoviteli konečnou fakturu v plné výši. V případě, že dílo vykazuje vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými neovlivní řádné, bezpečné a bezporuchové využití díla a dílo bude převzato s výhradami, bude konečná faktura objednatelem uhrazena pouze do výše, která odpovídá 90 % celkové ceny díla. Zbývajících 10 % z celkové ceny díla bude objednatelem uhrazeno až po odstranění poslední vady. O skutečnosti, že zhotovitel odstranil poslední vadu, bude sepsán samostatný zápis obdobně jako v případě dle čl. VII. odst. 9. této smlouvy. Zbylých 10 % z celkové ceny díla bude objednatelem uhrazeno do 10 kalendářních dní od podpisu zápisu o odstranění poslední vady.

nové znění: 
5.	Cena díla bude zhotoviteli uhrazena na základě měsíčních dílčích faktur a konečné zúčtovací faktury. Dílčí faktury budou vystaveny nejvýše do rozsahu 95 % z ceny díla, vždy pouze na základě objednatelem schváleného rozsahu skutečně provedených prací k poslednímu pracovnímu dni běžného měsíce, respektive ke dni dosažení součtové výše 95 % ceny díla. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude poslední kalendářní  den měsíce, případně den dosažení součtové výše 95 % ceny díla. Měsíční dílčí faktury budou vystaveny a předány objednateli do 7 kalendářních dní ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. 
Předat faktury lze i elektronicky na adresu: faktury-pr@poh.cz.
Přílohou faktury bude vždy soupis provedených prací, potvrzený oprávněným zástupcem objednatele a oprávněným zástupcem zhotovitele. 
Odsouhlasený soupis provedených prací je zhotovitel povinen zpracovat vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce a to jak v písemné, tak v elektronické podobě a to v elektronickém formátu XC4. 
Konečná faktura bude vystavena do 7 kalendářních dní po předání a převzetí díla, dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den předání a převzetí díla. Konečná faktura musí obsahovat přehled všech vystavených dílčích faktur, vyplacených částek a vyúčtování ceny díla. Přílohou konečné faktury bude zápis o předání a převzetí díla potvrzený oprávněným zástupcem objednatele a oprávněným zástupcem zhotovitele. 
6.	V případě, že dílo je převzato bez vad, uhradí objednatel zhotoviteli konečnou fakturu v plné výši. V případě, že dílo vykazuje vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými neovlivní řádné, bezpečné a bezporuchové využití díla a dílo bude převzato s výhradami, bude konečná faktura objednatelem uhrazena pouze do výše, která odpovídá 95 % celkové ceny díla. Zbývajících 5 % z celkové ceny díla bude objednatelem uhrazeno až po odstranění poslední vady. O skutečnosti, že zhotovitel odstranil poslední vadu, bude sepsán samostatný zápis obdobně jako v případě dle čl. VII. odst. 9. této smlouvy. Zbylých 5 % z celkové ceny díla bude objednatelem uhrazeno do 10 kalendářních dní od podpisu zápisu o odstranění poslední vady.


Ostatní ujednání čl. I., čl. II., čl. III. a smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství.


Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1	Oceněný soupis prací změn závazku ze dne 23.05.2023


Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později. Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.



V Chomutově 						V Terchovej 
oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce zhotovitele
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