

Evidenční číslo: d202200409


Dodatek č. 1 ke 
SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „dodatek“)

Číslo smlouvy objednatele:	1053/2022
Číslo smlouvy zhotovitele: 202227 	
Číslo smlouvy vlastníka Stavebního objektu: 
Název díla:

“PPV, KP Zahradní - odkrytí koryta”

Smluvní strany:

objednatel:			Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:			Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
statutární orgán:				
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: 	 
oprávněn jednat o věcech technických: 	



technický dozor objednatele:	

	
IČO:			70889988
DIČ:			CZ70889988
bankovní spojení:			
číslo účtu:			
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 
(dále jen „objednatel“)

a

vlastník Stavebního objektu
SO 04 – lávka: 				Statutární město Chomutov
adresa: 					Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
zastoupeno:		 			

kontaktní pracovník:				


IČO: 						00261891
DIČ:						CZ00261891		
[bookmark: _GoBack]bankovní spojení: 				
(dále jen „vlastník Stavebního objektu SO 04 – lávka“)



a

zhotovitel:			Lama Construction s.r.o.
sídlo:			Bezručova 5877, 430 03 Chomutov
oprávněn(i) k podpisu smlouvy:		 
oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:	
oprávněn(i) jednat o věcech technických:	
stavbyvedoucí:	

Manažer stavby:	
IČO:			44567022
DIČ: 			CZ 44567022
bankovní spojení:			
číslo účtu:			
zápis v obchodním rejstříku:			KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2065
tel.: 						e-mail: 
(dále jen „zhotovitel“)





Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 


Jedná se o:
a) změnu termínu předání a převzetí dokončeného díla
prodloužení termínu dokončení díla z důvodu navýšení rozsahu prací a projednávání změn předmětu plnění. 

b) změnu ceny díla
z důvodu nutnosti zajištění realizace nezbytně nutných dodatečných stavebních prací. Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, z kterých vycházela tato smlouva, a to z důvodu, že jejich potřeba vznikla až při realizaci veřejné zakázky. Tyto změny jsou obsahem Přílohy č. 1. Tato změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Změny byly řádně projednány a odsouhlaseny zástupci smluvních stran na mimořádných kontrolních dnech stavby. Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis prací.


Mění se: 
a) Čl. I. Účel a předmět smlouvy se mění v rozsahu přílohy tohoto dodatku – Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne 27.02.2023, který se tímto stává nedílnou součástí smlouvy. 

b) Čl. II. Lhůty a podmínky realizace díla, bod 1. písmeno: 


původní znění: 
b) dokončení stavebních prací na díle: nejpozději do jednoho měsíce před termínem předání a převzetí dokončeného díla dle písm. c) tohoto odstavce (tj. 31.03.2023)
c) předání a převzetí dokončeného díla vč. veškerých dokladů: nejpozději do 29.04.2023


nové znění: 
b) dokončení stavebních prací na díle: nejpozději do jednoho měsíce před termínem předání a převzetí dokončeného díla dle písm. c) tohoto odstavce (tj. 31.05.2023)
c) předání a převzetí dokončeného díla vč. veškerých dokladů: nejpozději do 30.06.2023


c) Čl. III. Cenové a platební podmínky, bod:
1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou ve výši:

původní znění:
4 263 597,41 Kč bez DPH, 
(slovy: čtyřimilionydvěstěšedesáttřitisícepětsetdevadesátsedmkorun českých a čtyřicetjedna haléřů.)
z toho cena objektu SO 04 – lávka:	321 543,05 Kč bez DPH

nové znění:
4 338 152,76 Kč bez DPH, 
(slovy: čtyřimilionytřistatřicetosmtisícstopadesátdvakorun českých a sedmdesátšest haléřů.)
z toho cena objektu SO 04 – lávka:	321 543,05 Kč bez DPH


Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství.


Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č.1 k dodatku č. 1 SOD č. 1053/2022 Oceněný soupis prací změn závazku ze dne 27.02.2023


O uzavření tohoto dodatku bylo za Statutární město Chomutov rozhodnuto           
        primátorem města, a to na základě usnesení zastupitelstva statutárního města Chomutova č. 305/22 ze dne 19.4.2022.


Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později. 

Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.



Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy. 



V Chomutově 						V Chomutově  
oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce zhotovitele





	
investiční ředitel		prokurista společnosti
Povodí Ohře, státní podnik 				Lama Construction s.r.o.


V Chomutově 					








za Statutární město Chomutov		
	
primátor statutárního města
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