Příloha č. 1 - Oceněný soupis prací změn závazku ze dne 6.6.2023
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 6. 6. 2023
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH
DPH základní
snížená
Cena s DPH v
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
CZK 316 664,87
21,00% 261 706,50 54 958,37
15,00% 0,00 0,00
10117056
VD Jesenice - ZMĚNOVÝ LIST č.1 (bez hydrofobu)
261 706,50
Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 10117056
Stavba:
Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Náklady z rozpočtů
2 Méněpráce -219 732,48 -265 876,30
261 706,50 316 664,87
Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]
1 Vícepráce 481 438,98 582 541,17
VD Jesenice - ZMĚNOVÝ LIST č.1 (bez hydrofobu)
6. 6. 2023
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 6. 6. 2023
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH 481 438,98
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 481 438,98 21,00% 101 102,19
snížená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 582 541,17
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
VD Jesenice - ZMĚNOVÝ LIST č.1 (bez hydrofobu)
1 - Vícepráce
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 6. 6. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací 481 438,98
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 481 438,98
1 - Vícepráce
VD Jesenice - ZMĚNOVÝ LIST č.1 (bez hydrofobu)
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 6. 6. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Náklady soupisu celkem 481 438,98
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 481 438,98
10 K 985311111
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové
bázi ručně stěn, tloušťky do 10 mm
M2 319,770 904,00 289 072,08
PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn,
tloušťky do 10 mm
VV (85*3,96)*0,95 319,770
VV "95% provedené stěrky vzdušního líce"
VV Součet 319,770
11 K 985311115
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové
bázi ručně stěn, tloušťky přes 40 do 50 mm
M2 16,830 4 350,00 73 210,50
PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn,
tloušťky přes 40 do 50 mm
VV (85*3,96)*0,05 16,830
VV "5% provedené stěrky vzdušního líce"
VV Součet 16,830
13 K 985323111
Spojovací můstek reprofilovaného betonu na
cementové bázi, tloušťky 1 mm
M2 336,600 354,00 119 156,40
PP
Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1
mm
VV 85*3,96 336,600
VD Jesenice - ZMĚNOVÝ LIST č.1 (bez hydrofobu)
1 - Vícepráce
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 6. 6. 2023
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH -219 732,48
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -219 732,48 21,00% -46 143,82
snížená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK -265 876,30
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
VD Jesenice - ZMĚNOVÝ LIST č.1 (bez hydrofobu)
2 - Méněpráce
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 6. 6. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací -219 732,48
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání -219 732,48
2 - Méněpráce
VD Jesenice - ZMĚNOVÝ LIST č.1 (bez hydrofobu)
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 6. 6. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Náklady soupisu celkem -219 732,48
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -219 732,48
14 K 985324112
Ochranný nátěr betonu na bázi silanu impregnační
gelový dvojnásobný (OS-A)
M2 -336,600 652,80 -219 732,48
PP
Ochranný nátěr betonu na bázi silanu impregnační gelový dvojnásobný
(OS-A)
VV -85*3,96 -336,600
VD Jesenice - ZMĚNOVÝ LIST č.1 (bez hydrofobu)
2 - Méněpráce
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