Příloha č. 1: Oceněný soupis prací změn závazku ze dne 20.06.2023
Číslo smlouvy objednatele: 901/2022
Název díla:
VD Vidhostice

VD Vidhostice
Změnový list č. 1_Přehled ZBV cena ZBV
SO 02.1.1 Sanace betonových konstrukcí exteriér - kotvená (oprava)
ZL1_05_M Změna výztuže stříkaného betonu_Méněpráce -466 419,52 Kč
ZL1_05_V Změna výztuže stříkaného betonu_Vícepráce 466 419,52 Kč
SO 02.1.4 Sanace betonových konstrukcí exteriér - vrchní část (oprava)
ZL1_02_M Zastřešení podesty-odpočet nátěru -1 440,00 Kč
ZL1_02_V Zastřešení podesty- oprava podlahy_vícepráce 40 622,60 Kč
ZL1_04_M Sanace atiky- odpočet prací z SoD -32 095,60 Kč
ZL1_04_V Sanace atiky- odpočet prací z SoD 79 720,04 Kč
SOD 18 794 937,54 Kč
Změnový list č.1_vícepráce 586 762,16 Kč
Změnový list č. 1_méněpráce -499 955,12 Kč
DODATEK Č. 1 86 807,04 Kč
Celková cena dle dodatku č. 1 18 881 744,58 Kč
Za objednatele: 
Za zhotovitele: 
Za autorský dozor: 
technický dozor investora oprávněn jednat o věcech technických oprávněn jednat o věcech technických
Povodí Ohře, státní podnik AVE-servis, spol. s r.o. HG partner s.r.o.
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5.1 (23.3.0.0)
Změna stavby č. ZL1_05_M Změna výztuže stříkaného betonu_Méněpráce
Stavba: 502 352, 800 074 - VD Vidhostice
Objekt: SO 02.1.1 - Sanace betonových konstrukcí exteriér - kotvená (oprava)
Rozpočet: [SO 02.1.1] - Sanace betonových konstrukcí exteriér - kotvená (oprava)
Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik
Zhotovitel dokumentace: HG partner s.r.o.
Zhotovitel: AVE-servis, spol. s r.o.
Změna stavby celkem:
Celková cena: -466 419,52 Kč
DPH: -97 948,10 Kč
Cena s DPH: -564 367,62 Kč
Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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5.1 (23.3.0.0)
Položky změny stavby č. ZL1_05_M
Rozpočet: [SO 02.1.1] - Sanace betonových konstrukcí exteriér - kotvená (oprava)
PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
SO 02.1.1 Sanace betonových konstrukcí exteriér - kotvená (oprava) -466 419,52
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -466 419,52
15 985562111 Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí velikosti ok do 100 mm s antikorozní
úpravou, průměru drátu 2 mm jednovrstvých stěn M2 -1 457,561 320,00 -466 419,52
AspeEsticon Firma: AVE-servis, spol. s r.o. Strana 1 z 2
5.1 (23.3.0.0)
Změna stavby č. ZL1_05_V Změna výztuže stříkaného betonu_Vícepráce
Stavba: 502 352, 800 074 - VD Vidhostice
Objekt: SO 02.1.1 - Sanace betonových konstrukcí exteriér - kotvená (oprava)
Rozpočet: [SO 02.1.1] - Sanace betonových konstrukcí exteriér - kotvená (oprava)
Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik
Zhotovitel dokumentace: HG partner s.r.o.
Zhotovitel: AVE-servis, spol. s r.o.
Změna stavby celkem:
Celková cena: 466 419,52 Kč
DPH: 97 948,10 Kč
Cena s DPH: 564 367,62 Kč
Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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5.1 (23.3.0.0)
Položky změny stavby č. ZL1_05_V
Rozpočet: [SO 02.1.1] - Sanace betonových konstrukcí exteriér - kotvená (oprava)
PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
SO 02.1.1 Sanace betonových konstrukcí exteriér - kotvená (oprava) 466 419,52
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 466 419,52
20 54879087 Kotva chemická do zdiva a betonu KUS 300,000 395,62 118 686,00
21 6312613R Kompozitní kotva - navýšení ceny kotvy KUS 10 099,000 6,00 60 594,00
navýšení ceny kotvičky k rozboru položky 985 564 111(cena kompozitní kotvy -
cena kotvičky + cementové malty ___10Kč-4Kč=6 Kč
19 985562511 Výztuž stříkaného betonu stěn z kompozitních sítí jednovrstvých D drátu 2,2 mm
velikost ok do 100 mm M2 1 457,561 197,00 287 139,52
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5.1 (23.3.0.0)
Změna stavby č. ZL1_02_V Zastřešení podesty- oprava podlahy_vícepráce
Stavba: 502 352, 800 074 - VD Vidhostice
Objekt: SO 02.1.4 - Sanace betonových konstrukcí exteriér - vrchní část (oprava)
Rozpočet: [SO 02.1.4] - Sanace betonových konstrukcí exteriér - vrchní část (oprava)
Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik
Zhotovitel dokumentace: HG partner s.r.o.
Zhotovitel: AVE-servis, spol. s r.o.
Změna stavby celkem:
Celková cena: 40 622,60 Kč
DPH: 8 530,75 Kč
Cena s DPH: 49 153,35 Kč
Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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5.1 (23.3.0.0)
Položky změny stavby č. ZL1_02_V
Rozpočet: [SO 02.1.4] - Sanace betonových konstrukcí exteriér - vrchní část (oprava)
PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
SO 02.1.4 Sanace betonových konstrukcí exteriér - vrchní část (oprava) 40 622,60
3 Svislé konstrukce 10 100,00
18 321351010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad,
jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných
M2 4,040 1 950,00 7 878,00
bednění pro dobetonávku podesty (2,5+5,1+2,5)*0,4 = 4,040 [A]
19 321352010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad,
jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných_odstranění
M2 4,040 550,00 2 222,00
Odstranění bednění dobetonování podesty (2,5+5,1+2,5)*0,4 = 4,040 [A]
4 Vodorovné konstrukce 13 254,50
20 421361412 Výztuž deskových konstrukcí ze svařovaných sítí přes 4 kg/m2 T 0,101 82 000,00 8 282,00
výztuž dobetonování podesty 2,5*5,1*(7,9/1000) = 0,101 [A]
21 457311117 Vyrovnávací nebo spádový beton včetně úpravy povrchu C 25/30 M3 0,765 6 500,00 4 972,50
dobetonování podesty tl. 0,06m 2,5*5,1*0,06 = 0,765 [A]
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 7 140,00
22 629995219 Očištění vnějších ploch tryskáním křemičitým pískem nesušeným ( metodou torbo
tryskání), povrchu betonového M2 12,750 560,00 7 140,00
očištění povrchu podesty 2,5*5,1 = 12,750 [A]
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 267,50
23 931994142 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem polyuretanovým
spáry dilatační do 4,0 cm2 M 5,100 285,00 1 453,50
Těsnění mezi podestou a objektem 5,1 = 5,100 [A]
24 965042141 Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2 M3 0,765 5 600,00 4 284,00
degradovaná vrstva podesty 2,5*5,1*0,06 = 0,765 [A]
17 985321211 Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na epoxidové bázi stěn,
líce kleneb a podhledů M2 12,750 120,00 1 530,00
ochrana výztuře podesty 2,5*5,1 = 12,750 [A]
997 Přesun sutě 2 795,20
7 R997002 Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy T 1,747 1 600,00 2 795,20
998 Přesun hmot 65,40
8 998331011 Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m T 0,218 300,00 65,40
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5.1 (23.3.0.0)
Změna stavby č. ZL1_02_M Zastřešení podesty-odpočet nátěru
Stavba: 502 352, 800 074 - VD Vidhostice
Objekt: SO 02.1.4 - Sanace betonových konstrukcí exteriér - vrchní část (oprava)
Rozpočet: [SO 02.1.4] - Sanace betonových konstrukcí exteriér - vrchní část (oprava)
Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik
Zhotovitel dokumentace: HG partner s.r.o.
Zhotovitel: AVE-servis, spol. s r.o.
Změna stavby celkem:
Celková cena: -1 440,00 Kč
DPH: -302,40 Kč
Cena s DPH: -1 742,40 Kč
Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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5.1 (23.3.0.0)
Položky změny stavby č. ZL1_02_M
Rozpočet: [SO 02.1.4] - Sanace betonových konstrukcí exteriér - vrchní část (oprava)
PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
SO 02.1.4 Sanace betonových konstrukcí exteriér - vrchní část (oprava) -1 440,00
783 Dokončovací práce - nátěry -1 440,00
12 783923161 Penetrační nátěr betonových podlah pórovitých ( např. z cihelné dlažby, betonu
apod.) akrylátový M2 -12,000 120,00 -1 440,00
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5.1 (23.3.0.0)
Změna stavby č. ZL1_04_M Sanace atiky- odpočet prací z SoD
Stavba: 502 352, 800 074 - VD Vidhostice
Objekt: SO 02.1.4 - Sanace betonových konstrukcí exteriér - vrchní část (oprava)
Rozpočet: [SO 02.1.4] - Sanace betonových konstrukcí exteriér - vrchní část (oprava)
Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik
Zhotovitel dokumentace: HG partner s.r.o.
Zhotovitel: AVE-servis, spol. s r.o.
Změna stavby celkem:
Celková cena: -32 095,60 Kč
DPH: -6 740,08 Kč
Cena s DPH: -38 835,68 Kč
Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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5.1 (23.3.0.0)
Položky změny stavby č. ZL1_04_M
Rozpočet: [SO 02.1.4] - Sanace betonových konstrukcí exteriér - vrchní část (oprava)
PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
SO 02.1.4 Sanace betonových konstrukcí exteriér - vrchní část (oprava) -32 095,60
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -28 345,90
1 622821012r Sanační omítka vnějších ploch stěn pro vlhké a zasolené zdivo, prováděná ve dvou
vrstvách, tl. jádrové omítky do 30 mm ručně štuková M2 -40,150 706,00 -28 345,90
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -3 613,50
5 985323111 Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm M2 -40,150 90,00 -3 613,50
Odpočet spojovacího můstku atiky
998 Přesun hmot -136,20
8 998331011 Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m T -0,454 300,00 -136,20
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5.1 (23.3.0.0)
Změna stavby č. ZL1_04_V Sanace atiky - vícepráce
Stavba: 502 352, 800 074 - VD Vidhostice
Objekt: SO 02.1.4 - Sanace betonových konstrukcí exteriér - vrchní část (oprava)
Rozpočet: [SO 02.1.4] - Sanace betonových konstrukcí exteriér - vrchní část (oprava)
Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik
Zhotovitel dokumentace: HG partner s.r.o.
Zhotovitel: AVE-servis, spol. s r.o.
Změna stavby celkem:
Celková cena: 79 720,04 Kč
DPH: 16 741,21 Kč
Cena s DPH: 96 461,25 Kč
Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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5.1 (23.3.0.0)
Položky změny stavby č. ZL1_04_V
Rozpočet: [SO 02.1.4] - Sanace betonových konstrukcí exteriér - vrchní část (oprava)
PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
SO 02.1.4 Sanace betonových konstrukcí exteriér - vrchní část (oprava) 79 720,04
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 79 720,04
14 985311111 Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl do 10 mm M2 31,158 1 100,00 34 273,80
Sanace atiky (9,3*(1,1-0,3))+(6,13*(1,3-0,11))+(9,3*(1,5-0,31))+(6,13*(1,3-0,10))-
2 = 31,158 [A]
15 985311115 Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 40 do 50 mm M2 2,000 5 610,00 11 220,00
16 985311211 Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovou sanační maltou tl do 10 mm M2 6,992 1 220,00 8 530,24
Reprofilace podhledu atiky (9,3*0,31*2)+(6,13*0,1*2) = 6,992 [A]
17 985321211 Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na epoxidové bázi stěn,
líce kleneb a podhledů M2 40,150 120,00 4 818,00
Sanace atiky 31,158+2+6,992 = 40,150 [A]
13 R6286139 Mechanické odstranění korozních splodin stávající betonářské výztuže 40,150 520,00 20 878,00
Atika stěny (9,3*(1,1-0,3))+(6,13*(1,3-0,11))+(9,3*(1,5-0,31))+(6,13*(1,3-0,10)) =
33,158 [A]
Atika podhledy (9,3*0,31*2)+(6,13*0,1*2) = 6,992 [B]
A+B ((9,3*(1,1-0,3))+(6,13*(1,3-0,11))+(9,3*(1,5-0,31))+(6,13*(1,3-0,10)))+
[bookmark: _GoBack](9,3*0,31*2)+(6,13*0,1*2) = 40,150 [C]
