		Dodatek č. 4 k SOD 942/2021
		
Dodatek č. 4
S M L O U V Y   O   D Í L O 

č. smlouvy zhotovitele: 		H21-054
č. smlouvy objednatele: 		942/2021

Název díla: 
[bookmark: _Hlk139608013]Jílovský potok ř. km 0,810 - 1,015 v Děčíně, úprava – Bezručova ulice – projektová dokumentace 

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
statutární orgán	 
zástupce ve věcech smluvních:		
zástupce ve věcech technických:	

Zástupce objednatele (PM):	
	

Zástupce objednatele (TDS):	


IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
bankovní spojení:	
číslo účtu:	 
zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl A, vložka 
	13052.
(dále jen „objednatel“) 

a

Zhotovitel:	HG partner s.r.o. 	
sídlo:	Smetanova 200, 250 82 Úvaly 
provozovna:
doručovací adresa:	 
zástupce ve věcech smluvních:	 
zástupce ve věcech technických:		
IČO:	27221253
DIČ: 	CZ27221253
bankovní spojení:	 
číslo účtu:	
zápis v obchodním rejstříku:	Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 105510

(dále jen „zhotovitel“) 
Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku k této smlouvě.


Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán z důvodu pokračujících jednání s orgánem ochrany přírody (AOPK ČR) nad technickým řešením a podmínkami rozhodnutí o povolení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů. Jednání s AOPK a podmínky výjimky jsou podstatné pro návrh technického řešení a celkový průběh stavby (termínová omezení).

Tímto dodatkem se mění Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ.




Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ


Původní znění:

Zhotovitel se zavazuje provést části díla v následujících termínech:

[bookmark: _Hlk130641520]a)	zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy

b)	dílčí termín - předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:    									nejpozději do	  31.07.2023

[bookmark: _GoBack]c)	předání a převzetí kompletní PD (5 x tištěné + 2 x elektronicky) po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK):	      14 dní po schválení v dokumentační komisi


Nové znění:
 
Zhotovitel se zavazuje provést části díla v následujících termínech:

a)	zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy

b)	dílčí termín - předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:    									nejpozději do	  29.09.2023

c)	předání a převzetí kompletní PD (5 x tištěné + 2 x elektronicky) po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK):	      14 dní po schválení v dokumentační komisi

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 4

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

1. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 

1. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

1. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.  



v Chomutově dne:					v Úvalech dne: 




……………………………			…………………………………….
investiční ředitel				jednatel
Povodí Ohře, státní podnik	 		HG partner s.r.o. 
objednatel (podpis, razítko) 			zhotovitel (podpis, razítko)
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