Smlouva o dílo


Dodatek č. 5
S M L O U V Y  O   D Í L O 

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), (dále jen „smlouva“)

Číslo smlouvy zhotovitele:		
Číslo smlouvy objednatele: 	231/2021

Název díla: 		Bílina po Ervěnickém koridoru – revitalizace – PD

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
statutární orgán:	 
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	

Zástupce objednatele v projektové přípravě:	

BIM manažer	

IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
bankovní spojení:	
číslo účtu:	 
zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl A, vložka 
	13052.
(dále jen „objednatel“) 

a

Zhotovitel:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.	
sídlo:	Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5
statutární orgán:	

zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	
zhotovitele zastupuje:	
	
IČO:	471 16 901	
DIČ:	CZ47116901
bankovní spojení:	.
číslo účtu:	
zápis v obchodním rejstříku:	Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1930	       
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 01.04.2021

Důvodem k uzavření dodatku je rozhodnutí objednatele o zpracování projektové dokumentace ve stupni DPS v systému BIM. 

Dodatkem č. 5 se mění následující:

Původní znění:

Čl. I. PŘEDMĚT SMLOUVY A PŘEDMĚT DÍLA
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v §104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení v podrobnostech projektové dokumentace pro provádění stavby (DSJ) včetně geodetického zaměření, dokladové části, soupisu prací a vyhodnocení potřeby zajištění koordinátora BOZP v přípravě a realizaci stavby.
(dále jen „Dílo“)


Projektová dokumentace se bude týkat akce: “Bílina po Ervěnickém koridoru – revitalizace“.


1/ Projektová dokumentace (PD) pro odstranění stávajících konstrukcí přeložky Bíliny po Ervěnickém koridoru a jejich nahrazení prostým otevřeným meandrujícím korytem vodního toku (VT) v omezeném a stísněném prostoru pláně výsypky místně v prostorové kolizi se stávajícími potrubími EK i nouzovým korytem. V PD budou respektovány pozemky vydaného územního rozhodnutí (ÚR) a stavebního povolení (SP). Celková kapacita nového koryta se předpokládá do úrovně navrhovaného průtoku Qn = 22 m3/s. Vhodné bude tvarové uspořádání příčného profilu s korytem se stěhovavou kynetou pro zajištění koncentrace nízkých průtoků cca do Q30d. Koryto bude navrženo jako migračně prostupné s odpovídající prostorovou rozmanitostí dle místních možností (respektování přirozeného tvaru dle podélného sklonu). Revitalizované území bude doplněno doprovodnou vegetací a dílčím zastíněním vodní plochy. V konečné fázi revitalizace se předpokládá zrušení energetického využití a tedy všech stávajících objektů přeložky Bíliny na Ervěnickém koridoru. 
2/	PD cyklotrasy podél revitalizovaného toku. Cyklotrasa bude sloužit jako obslužná komunikace pro správce vodního toku.
3/	 PD rekonstrukce stávající mostní konstrukce.
4/	Návrh převodu vody po dobu stavby (je potřeba počítat s dočasným, prostorově se měnícím převáděním vody v průběhu výstavby), včetně zpracování prozatímního manipulačního řádu pro dobu výstavby. 
5/ Havarijní plán stavby a povodňový plán stavby.
6/ PD dopravně inženýrského opatření (DIO) a jeho schválení policií ČR.
7/ Průzkumy, které jsou nutné k řádnému provedení díla (stavebně technický průzkum, doplnění inženýrsko-geologického průzkumu, atd.)

Součástí plnění díla je také inženýrská činnost, která povede k zajištění dokladové části - tj. získání závazných stanovisek, stanovisek vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů či získání dokladů o splnění požadavků podle jiných právních předpisů vydané příslušnými správními orgány nebo příslušnými osobami či dokumentace zpracované osobami oprávněnými podle jiných právních předpisů. Dále ostatních stanovisek, posudků, výsledků jednání, zápisů z výrobních výborů se zástupci objednatele.
Dále je součástí dokladové části tzv. majetkoprávní elaborát - souhlasy dotčených vlastníků nemovitostí s trvalým nebo dočasným záborem na vzorových formulářích, které poskytne objednatel. Nově musí být dle § 184a stavebního zákona souhlas s navrhovaným stavebním záměrem vyznačen na situačním výkresu projektové dokumentace.

Zhotovitel se zavazuje provést na své vlastní náklady a na svou odpovědnost ve prospěch objednatele Dílo podle podmínek této Smlouvy v termínu uvedeném v této Smlouvě a zcela dokončené a bezvadné Dílo předat objednateli. Objednatel se zavazuje zcela dokončené a bezvadné Dílo ve sjednaném termínu od zhotovitele převzít a zaplatit zhotovitele cenu Díla specifikovanou dále v této Smlouvě.


Nové znění:
Čl. I. PŘEDMĚT SMLOUVY A PŘEDMĚT DÍLA
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v §104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení v podrobnostech projektové dokumentace pro provádění stavby (DSJ) včetně geodetického zaměření, dokladové části, soupisu prací a vyhodnocení potřeby zajištění koordinátora BOZP v přípravě a realizaci stavby.
(dále jen „Dílo“)

Projektová dokumentace se bude týkat akce: “Bílina po Ervěnickém koridoru – revitalizace“.

1/ Projektová dokumentace (PD) pro odstranění stávajících konstrukcí přeložky Bíliny po Ervěnickém koridoru a jejich nahrazení prostým otevřeným meandrujícím korytem vodního toku (VT) v omezeném a stísněném prostoru pláně výsypky místně v prostorové kolizi se stávajícími potrubími EK i nouzovým korytem. V PD budou respektovány pozemky vydaného územního rozhodnutí (ÚR) a stavebního povolení (SP). Celková kapacita nového koryta se předpokládá do úrovně navrhovaného průtoku Qn = 22 m3/s. Vhodné bude tvarové uspořádání příčného profilu s korytem se stěhovavou kynetou pro zajištění koncentrace nízkých průtoků cca do Q30d. Koryto bude navrženo jako migračně prostupné s odpovídající prostorovou rozmanitostí dle místních možností (respektování přirozeného tvaru dle podélného sklonu). Revitalizované území bude doplněno doprovodnou vegetací a dílčím zastíněním vodní plochy. V konečné fázi revitalizace se předpokládá zrušení energetického využití a tedy všech stávajících objektů přeložky Bíliny na Ervěnickém koridoru. 
2/ PD cyklotrasy podél revitalizovaného toku. Cyklotrasa bude sloužit jako obslužná komunikace pro správce vodního toku.
3/ PD rekonstrukce stávající mostní konstrukce.
 4/ Návrh převodu vody po dobu stavby (je potřeba počítat s dočasným, prostorově se měnícím převáděním vody v průběhu výstavby), včetně zpracování prozatímního manipulačního řádu pro dobu výstavby. 
5/ Havarijní plán stavby a povodňový plán stavby.
6/ PD dopravně inženýrského opatření (DIO) a jeho schválení policií ČR.
7/ Průzkumy, které jsou nutné k řádnému provedení díla (stavebně technický průzkum, doplnění inženýrsko-geologického průzkumu, atd.)
[bookmark: _GoBack]8/ Dokumentace pro provádění stavby bude zpracována samostatně v systému BIM dle BIM protokolu, který je nedílnou součástí dodatku 5 této smlouvy jako příloha č. 1.

Součástí plnění díla je také inženýrská činnost, která povede k zajištění dokladové části - tj. získání závazných stanovisek, stanovisek vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů či získání dokladů o splnění požadavků podle jiných právních předpisů vydané příslušnými správními orgány nebo příslušnými osobami či dokumentace zpracované osobami oprávněnými podle jiných právních předpisů. Dále ostatních stanovisek, posudků, výsledků jednání, zápisů z výrobních výborů se zástupci objednatele.
Dále je součástí dokladové části tzv. majetkoprávní elaborát - souhlasy dotčených vlastníků nemovitostí s trvalým nebo dočasným záborem na vzorových formulářích, které poskytne objednatel. Nově musí být dle § 184a stavebního zákona souhlas s navrhovaným stavebním záměrem vyznačen na situačním výkresu projektové dokumentace.

Zhotovitel se zavazuje provést na své vlastní náklady a na svou odpovědnost ve prospěch objednatele Dílo podle podmínek této Smlouvy v termínu uvedeném v této Smlouvě a zcela dokončené a bezvadné Dílo předat objednateli. Objednatel se zavazuje zcela dokončené a bezvadné Dílo ve sjednaném termínu od zhotovitele převzít a zaplatit zhotovitele cenu Díla specifikovanou dále v této Smlouvě.


Původní znění:


Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ 
Zhotovitel se zavazuje provést části díla v následujících termínech:

a) zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy 

b) dílčí termín – předání geodetického zaměření do 14 týdnů po uzavření smlouvy  

c) dílčí termín dle bodu 1 čl. I– zpracování variantního řešení a SWOT analýzy 								29.4.2022 

d) dílčí termín dle bodu 2 čl. I– zajištění podkladů pro zajištění stability silničního tělesa 																		29.8.2022 
e) 	dílčí termín – předání PD k projednání (1 x elektronicky): 												30.09.2022 

f) 	dílčí termín – předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV: 							30.11.2023

g) 	předání a převzetí kompletní PD (6 x tištěné + 2 x elektronicky):
po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK): 	
	30.12.2023

Nové znění:

Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ 
Zhotovitel se zavazuje provést části díla v následujících termínech:

e) zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy 

f) dílčí termín – předání geodetického zaměření do 14 týdnů po uzavření smlouvy  

g) dílčí termín dle bodu 1 čl. I– zpracování variantního řešení a SWOT analýzy 								29.4.2022 

h) dílčí termín dle bodu 2 čl. I– zajištění podkladů pro zajištění stability silničního tělesa 																		29.8.2022 
e) 	dílčí termín – předání PD k projednání (1 x elektronicky): 												30.09.2022 

f) 	dílčí termín – předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV: 							30.11.2023

g) 	předání a převzetí kompletní PD (6 x tištěné + 2 x elektronicky):
po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK): 	
	30.01.2024

Původní znění:
Čl. IV. CENA

Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a činí celkem: 

3.198.000,- Kč bez DPH

Výše ceny díla může být změněna jen písemnou dohodou objednatele a zhotovitele formou
dodatku ke smlouvě o dílo, a to pouze a jen v důsledku mimořádných nepředvídatelných
okolností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na díle.
 
Smluvní strany výslovně prohlašují, že touto smlouvou sjednaná cena za provedení díla není
považována za skutečnost tvořící obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504
občanského zákoníku.
Nové znění:

Čl. IV. CENA

Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla, navyšuje se o částku 50 000,- Kč bez DPH a činí celkem: 

3.248.000,- Kč bez DPH

Výše ceny díla může být změněna jen písemnou dohodou objednatele a zhotovitele formou
dodatku ke smlouvě o dílo, a to pouze a jen v důsledku mimořádných nepředvídatelných
okolností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na díle.
 
Smluvní strany výslovně prohlašují, že touto smlouvou sjednaná cena za provedení díla není
považována za skutečnost tvořící obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504
občanského zákoníku.

Původní znění:
Čl. V. PLATEBNÍ PODMÍNKY
1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.

2. Cena díla bude hrazena na základě dílčích faktur a konečné faktury, kterou bude provedeno vyúčtování po dokončení, předání a převzetí díla bez vad. Veškeré faktury je zhotovitel povinen prokazatelně doručit zadavateli nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne uskutečnění plnění. V případě pozdějšího doručení faktury objednavateli nebude tato objednavatelem přijata a zhotovitel zajistí vystavení nové faktury k datu dalšího dílčího plnění.

Fakturace bude provedena následovně:

a) V případě prvního dílčího plnění po protokolárním předání a převzetí kompletního geodetické zaměření ve výši 327.500,- Kč bez DPH – splněno.

b) V případě druhého dílčího plnění po protokolárním předání a převzetí SWOT analýzy variantního řešení ve výši 75 000,- Kč bez DPH – splněno.

c) V případě třetího dílčího plnění po protokolárním předání a převzetí podkladů pro ověření stability silničního tělesa ve výši 125 000,- Kč bez DPH – splněno.

d) V případě prvního dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí PD     k projednání do výše 40 % celkové ceny díla, tj. 1 068 200,- Kč bez DPH. 

e)  V případě druhého dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD do výše 40 % celkové ceny díla, tj. 1 068 200,- Kč bez DPH. 

f)  V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD stupně       generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v dokumentační komisi ve výši zbývajících 20 % z celkové ceny díla, tj. 534.100,- Kč bez DPH. 


Nové znění:
Čl. V. PLATEBNÍ PODMÍNKY
1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.

2. Cena díla bude hrazena na základě dílčích faktur a konečné faktury, kterou bude provedeno vyúčtování po dokončení, předání a převzetí díla bez vad. Veškeré faktury je zhotovitel povinen prokazatelně doručit zadavateli nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne uskutečnění plnění. V případě pozdějšího doručení faktury objednavateli nebude tato objednavatelem přijata a zhotovitel zajistí vystavení nové faktury k datu dalšího dílčího plnění.




Fakturace bude provedena následovně:

a) V případě prvního dílčího plnění po protokolárním předání a převzetí kompletního geodetické zaměření ve výši 327.500,- Kč bez DPH – splněno.

b) V případě druhého dílčího plnění po protokolárním předání a převzetí SWOT analýzy variantního řešení ve výši 75 000,- Kč bez DPH – splněno.

c) V případě třetího dílčího plnění po protokolárním předání a převzetí podkladů pro ověření stability silničního tělesa ve výši 125 000,- Kč bez DPH – splněno.

d) V případě prvního dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí PD     k projednání do výše 40 % celkové ceny díla, tj. 1 068 200,- Kč bez DPH. 

e)  V případě druhého dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD do výše 40 % celkové ceny díla, tj. 1 068 200,- Kč bez DPH. 

f)  V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD stupně       generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v dokumentační komisi ve výši zbývajících 20 % z celkové ceny díla, tj. 534.100,- Kč bez DPH. 

g) V případě plnění po protokolárním předání a převzetí samostatné DPS 50 000,- Kč bez DPH


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 5

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

1. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 5 seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.

1. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují dodatek č. 5 smlouvy. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy. 

1. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

1. V případě, že v souvislosti s tímto dodatkem smlouvy dochází ke zpracovávání osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na http://www.poh.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/d-1369/p1=1459

1. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.


1. Dodatek č. 5 smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

Přílohy: 
Příloha č. 1 – BIM Protokol 


Chomutov, dne …………………			V Praze, dne ………………......



…………………………………			…………………………………….
Investiční ředitel					místopředseda představenstva
Povodí Ohře, státní podnik	 			Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
objednatel (podpis, razítko) 				zhotovitel (podpis, razítko)







							…………………………………….
							člen představenstva
				 			Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
							zhotovitel (podpis, razítko)
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