Příloha č. 1: Oceněný soupis prací změn závazku ze dne 02.05.2023
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 2. 5. 2023
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
Brochier s.r.o. DIČ:
Poznámka:
Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu
Cena bez DPH
DPH základní
snížená
Cena s DPH v
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
ZLBP01pok
Změnový list Břehnický potok
-205 449,51
0,00
-205 449,51
Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00% -205 449,51 -43 144,40
15,00% 0,00
CZK -248 593,91
0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: ZLBP01pok
Stavba:
Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
1) Náklady z rozpočtů
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
Změnový list Břehnický potok
2. 5. 2023
Brochier s.r.o.
Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]
-205 449,51 -248 593,91
Méněpráce -628 364,06 -760 320,51
ZLBP01m
p
ZLBP01vp Vícepráce 362 914,55 439 126,61
VON - Vedlejší a ostatní náklady 60 000,00 72 600,00
ZLBP01V
ON
0,00 0,00
-205 449,51 -248 593,91
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 2. 5. 2023
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
Brochier s.r.o. DIČ:
Poznámka:
Náklady z rozpočtu 362 914,55
Ostatní náklady 0,00
Cena bez DPH 362 914,55
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 362 914,55 21,00% 76 212,06
snížená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 439 126,61
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
Změnový list Břehnický potok
ZLBP01vp - Vícepráce
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 2. 5. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel: Brochier s.r.o.
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
1) Náklady ze soupisu prací 362 914,55
HSV - Práce a dodávky HSV 281 947,44
1 - Zemní práce 15 264,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 266 647,08
998 - Přesun hmot 36,36
N00 - Zakrytý profil - Ocelové nosníky 80 967,11
2) Ostatní náklady 0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 362 914,55
ZLBP01vp - Vícepráce
Změnový list Břehnický potok
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 2. 5. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel: Brochier s.r.o.
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem 362 914,55
D HSV Práce a dodávky HSV 281 947,44
D 1 Zemní práce 15 264,00
1 K 162211201
Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
m3 16,000 363,00 5 808,00
P
Poznámka k položce:
viz. vyjádření projektanta
Dobrý den,
vámi zaslaný materiál od MBS je možné použít pro vlepení nové
výztuže.
Co se týká, zaslaných vážních lístků, tak přepočtem mi vychází, že bylo
průběžně odtěženo už cca 50 m3.
Otázka samozřejmě je, co tam bylo původně a co tam bylo zpětně
naplaveno.
Přeji pěkný víkend.
- 34m3 původní rozpočet
2 K 162211209
Příplatek k vodorovnému přemístění nošením za
každých dalších 10 m nošení výkopku z horniny třídy
těžitelnosti I skupiny 1 až 3
m3 16,000 239,00 3 824,00
P
Poznámka k položce:
viz. vyjádření projektanta
Dobrý den,
vámi zaslaný materiál od MBS je možné použít pro vlepení nové
výztuže.
Co se týká, zaslaných vážních lístků, tak přepočtem mi vychází, že bylo
průběžně odtěženo už cca 50 m3.
Otázka samozřejmě je, co tam bylo původně a co tam bylo zpětně
naplaveno.
Přeji pěkný víkend.
- 34m3 původní rozpočet
3 K 167111101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1
až 3 ručně
m3 16,000 352,00 5 632,00
P
Poznámka k položce:
viz. vyjádření projektanta
Dobrý den,
vámi zaslaný materiál od MBS je možné použít pro vlepení nové
výztuže.
Co se týká, zaslaných vážních lístků, tak přepočtem mi vychází, že bylo
průběžně odtěženo už cca 50 m3.
Otázka samozřejmě je, co tam bylo původně a co tam bylo zpětně
naplaveno.
Přeji pěkný víkend.
- 34m3 původní rozpočet
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 266 647,08
5 K 001-x1
Vodorovné přemístění sedimentu vč. uložení a
poplatku dle platné legislativy
m3 16,000 2 900,00 46 400,00
P
Poznámka k položce:
viz. vyjádření projektanta
Dobrý den,
vámi zaslaný materiál od MBS je možné použít pro vlepení nové
výztuže.
Co se týká, zaslaných vážních lístků, tak přepočtem mi vychází, že bylo
průběžně odtěženo už cca 50 m3.
Otázka samozřejmě je, co tam bylo původně a co tam bylo zpětně
naplaveno.
Přeji pěkný víkend.
4 K 938904111
Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích
odstranění usazeného bahna s naložením na dopravní
prostředek nebo s přemístěním na výšku do 6 m a
odklizením na h
m3 16,000 2 340,00 37 440,00
Změnový list Břehnický potok
ZLBP01vp - Vícepráce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
P
Poznámka k položce:
viz. vyjádření projektanta
Dobrý den,
vámi zaslaný materiál od MBS je možné použít pro vlepení nové
výztuže.
Co se týká, zaslaných vážních lístků, tak přepočtem mi vychází, že bylo
průběžně odtěženo už cca 50 m3.
Otázka samozřejmě je, co tam bylo původně a co tam bylo zpětně
naplaveno.
Přeji pěkný víkend.
6 K 977211191
Příplatek k řezání stěnovou pilou či frézou za práci ve
stísněném prostoru
m 24,000 521,00 12 504,00
P
Poznámka k položce:
16 x 1,5m
7 K 977343112 Frézování drážek ve stropech z betonu do 50x50 mm m 24,000 196,00 4 704,00
P
Poznámka k položce:
16 x 1,5m
8 K 985321111
Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce
kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm
m2 148,400 284,00 42 145,60
P
Poznámka k položce:
(0,6+0,6+0,7+1,2+0,9+1+0,7+1+1+0,8+1,4+0,8+0,5 = 11,2
0,5+0,7+1,4+0,9+0,8+0,6+1+0,8+1,2+1+1,2+0,5 = 10,6
0,8+0,5+1,2+1,4+0,9+1,2+1+0,6+0,6+1,4 = 9,6
6+1,2+1+1,4+0,8+1+1,6+0,8+0,8+1 = 15,6
0,7+0,7+1,1+0,6+0,6+0,8+1,2+0,6+1,2+0,5 = 8
8+2,5+1+1+1+0,8+0,8+0,8 = 15,9
0,6+0,6+0,4+0,8+0,6+0,5+0,7+0,5+1,2+0,6+1,2+1+1,2+1 = 10,9
0,6+0,8+0,4+1+0,6+0,6+1,2+0,4+0,5+1+1,4+0,5 = 8,9
0,6+0,6+1,4+0,5+0,8+1,2+1+0,8+0,4+0,7+1+0,7+0,5+1 = 11,2
0,6+1,4+0,8+0,8+1+0,6+0,8+1,4+1+1,4+0,7+0,5+1,2+0,7+0,6 = 13,5
0,8+1,4+1,4+0,5+1,2+0,7+1+0,8+0,5+0,8+0,7 = 9,8)
x2 vrstvy
- 102m2 původní rozpočet
9 K 985321911
Příplatek k cenám ochranného nátěru výztuže za práce
ve stísněném prostoru
m2 148,400 99,00 14 691,60
P
Poznámka k položce:
(0,6+0,6+0,7+1,2+0,9+1+0,7+1+1+0,8+1,4+0,8+0,5 = 11,2
0,5+0,7+1,4+0,9+0,8+0,6+1+0,8+1,2+1+1,2+0,5 = 10,6
0,8+0,5+1,2+1,4+0,9+1,2+1+0,6+0,6+1,4 = 9,6
6+1,2+1+1,4+0,8+1+1,6+0,8+0,8+1 = 15,6
0,7+0,7+1,1+0,6+0,6+0,8+1,2+0,6+1,2+0,5 = 8
8+2,5+1+1+1+0,8+0,8+0,8 = 15,9
0,6+0,6+0,4+0,8+0,6+0,5+0,7+0,5+1,2+0,6+1,2+1+1,2+1 = 10,9
0,6+0,8+0,4+1+0,6+0,6+1,2+0,4+0,5+1+1,4+0,5 = 8,9
0,6+0,6+1,4+0,5+0,8+1,2+1+0,8+0,4+0,7+1+0,7+0,5+1 = 11,2
0,6+1,4+0,8+0,8+1+0,6+0,8+1,4+1+1,4+0,7+0,5+1,2+0,7+0,6 = 13,5
0,8+1,4+1,4+0,5+1,2+0,7+1+0,8+0,5+0,8+0,7 = 9,8)
x2 vrstvy
- 102m2 původní rozpočet
12 K R01
Vlepení a zapravení výztuže pomocí MasterBrace SDH
4000
ks 16,000 4 350,00 69 600,00
13 M 13021014
tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B
(10 505) výztuž do betonu D 14mm
t 0,024 39 400,00 945,60
34 K 985323111
Spojovací můstek reprofilovaného betonu na
cementové bázi tl 1 mm
m2 3,600 396,00 1 425,60
32 K 985323911
Příplatek k cenám spojovacího můstku za práci ve
stísněném prostoru
m2 3,600 152,00 547,20
33 K 985323912
Příplatek k cenám spojovacího můstku za plochu do 10
m2 jednotlivě
m2 3,600 29,60 106,56
10 K 985331911
Příplatek k dodatečnému vlepování betonářské výztuže
za práci ve stísněném prostoru
m 24,000 539,00 12 936,00
P
Poznámka k položce:
16 x 1,5m
11 K 998142251
Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy
betonové monolitické v do 25 m
t 0,120 841,00 100,92
14 K R02 Nastavení HEB včetně zinkování, dopravy a přesunů ks 6,000 3 850,00 23 100,00
D 998 Přesun hmot 36,36
31 K 998332011
Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze
rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
t 0,120 303,00 36,36
D N00 Zakrytý profil - Ocelové nosníky 80 967,11
15 K 006-x1
D+M+PH Podbetonování a nadbetonování ocelových
nosníků cementovou maltou MC20
ks 6,000 1 125,00 6 750,00
16 K 628613611/R
Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí
hmotnosti dílců do 100 kg
kg 287,520 27,60 7 935,55
17 K 767995111
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí
hmotnosti do 5 kg
kg 18,240 153,00 2 790,72
18 M 13611228 plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule t 0,022 39 600,00 871,20
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
19 K 767995114
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí
hmotnosti přes 20 do 50 kg
kg 269,280 49,80 13 410,14
20 M 13010970 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 100 t 0,311 47 500,00 14 772,50
35 K R3
Výroba atypických zámečnických výrobků z plechu
ocelového hladkého jakost S235JR tl 10mm tabule a
oceli profilové jakosti S235JR (11 375) průřezu HEB
100 dle PD.
soubor 1,000 13 707,30 13 707,30
21 K 767-x1
D+M Šroub M14 + 2x podložka + matice s vyvrtáním
otvorů - komplet nerez
kus 12,000 483,39 5 800,68
22 K 953945151/R
Kotvy mechanické s vyvrtáním otvoru do betonu,
železobetonu nebo tvrdého kamene pro střední
zatížení průvlekové, velikost M 20, délka 150 mm
kus 24,000 483,39 11 601,36
23 K 973042241
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu betonovém
kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 150 mm
kus 6,000 431,00 2 586,00
24 K 997002611
Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní
prostředek pro vodorovné přemístění
t 0,108 118,00 12,74
25 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot
vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly
výšky do 6 m
t 0,108 450,00 48,60
36 K 997-x1
Odvoz a uložení suti na skládku včetně poplatku dle
platné legislativy
t 0,108 1 330,00 143,64
29 K 998332011
Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze
rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
t 0,055 303,00 16,67
30 K 998767101
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v
objektech v do 6 m
t 0,349 1 490,00 520,01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 2. 5. 2023
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
Brochier s.r.o. DIČ:
Poznámka:
Náklady z rozpočtu -628 364,06
Ostatní náklady 0,00
Cena bez DPH -628 364,06
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -628 364,06 21,00% -131 956,45
snížená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK -760 320,51
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
Změnový list Břehnický potok
ZLBP01mp - Méněpráce
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 2. 5. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel: Brochier s.r.o.
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
1) Náklady ze soupisu prací -628 364,06
N00 - Méněpráce -628 364,06
N01 - Položky rozpočtu -628 364,06
2) Ostatní náklady 0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) -628 364,06
ZLBP01mp - Méněpráce
Změnový list Břehnický potok
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 2. 5. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel: Brochier s.r.o.
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem -628 364,06
D N00 Méněpráce -628 364,06
D N01 Položky rozpočtu -628 364,06
1 K 711191101/R
Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační
stěrkou na ploše vodorovné a svislé jednovrstvá na
betonu
m2 -970,000 248,00 -240 560,00
2 M 24551050/R stěrka hydroizolační na bázi cementové membrány kg -1 746,000 220,00 -384 120,00
3 K 998711101
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech
výšky do 6
t -1,746 2 110,00 -3 684,06
Změnový list Břehnický potok
ZLBP01mp - Méněpráce
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 2. 5. 2023
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
Brochier s.r.o. DIČ:
Poznámka:
Náklady z rozpočtu 60 000,00
Ostatní náklady 0,00
Cena bez DPH 60 000,00
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 60 000,00 21,00% 12 600,00
snížená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 72 600,00
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
Změnový list Břehnický potok
ZLBP01VON - VON - Vedlejší a ostatní náklady
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 2. 5. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel: Brochier s.r.o.
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
1) Náklady ze soupisu prací 60 000,00
N00 - Zakrytý profil - Ocelové nosníky 60 000,00
2) Ostatní náklady 0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 60 000,00
ZLBP01VON - VON - Vedlejší a ostatní náklady
Změnový list Břehnický potok
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 2. 5. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel: Brochier s.r.o.
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem 60 000,00
D N00 Zakrytý profil - Ocelové nosníky 60 000,00
1 K 039002000
Zřízení a odstranění zařízení staveniště vč. uvedení
pozemků do původního stavu (vybavení ZS - buňka,
sklad, TOI)
soubor 1,000 60 000,00 60 000,00
Změnový list Břehnický potok
ZLBP01VON - VON - Vedlejší a ostatní náklady
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