Příloha č. 1 – Oceněný soupis prací změn závazku
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[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark2]REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ
Kód:	2022_86
Stavba:	VD Tuchlovský rybník, Křemýž - rekonstrukce vodního díla
	KSO:
Místo:	Křemýž
	CC-CZ:
Datum:
	12.06.2023

	Zadavatel:
	IČ:
	70889988

	Povodní Ohře, státní podnik
	DIČ:
	CZ70889988

	Zhotovitel:
	IČ:
	27291278

	Šilhánek a syn, a.s.
	DIČ:
	CZ27291278

	Projektant:
	IČ:
	26475081

	Sweco Hydroprojekt a.s.
	DIČ:
	CZ26475081

	Zpracovatel:
	IČ:
DIČ:
	


Poznámka:


	Cena bez DPH
	197 652,32

	DPH základní snížená
	Sazba daně
21,00%
15,00%
	Základ daně
197 652,32
0,00
	Výše daně
41 506,99
0,00

	Cena s DPH
	
	v
	CZK
	239 159,31
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Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko




Zhotovitel
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Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko


[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11][bookmark: bookmark9]REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ
Kód:
2022_86
Stavba:
VD Tuchlovský rybník, Křemýž - rekonstrukce vodního díla
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
[bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13][bookmark: bookmark14]Křemýž
Povodní Ohře, státní podnik Šilhánek a syn, a.s.
Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
12.06.2023
Sweco Hydroprojekt a.s.
Kód
Popis
Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
[bookmark: bookmark15][bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17]Náklady z rozpočtů
SO 04	Odstranění sedimentů (neinvestiční)
1	Navýšení objemu sedimentu
[bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark19][bookmark: bookmark20]197 652,32
197 652,32
197 652,32
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239 159,31
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[bookmark: bookmark24][bookmark: bookmark25][bookmark: bookmark26][image: ]ZMĚNOVÝ LIST č. 1
Stavba:
VD Tuchlovský rybník, Křemýž - rekonstrukce vodního díla Objekt:
SO 04 - Odstranění sedimentů (neinvestiční)
Soupis:
1 - Navýšení objemu sedimentu
Datum:	12.06.2023
Sweco Hydroprojekt Projektant:
a.s.
Zpracovatel:	

Místo:	Křemýž
Zadavatel:	Povodní Ohře, státní	podnik
Zhotovitel:	Šilhánek a syn, a.s.


PČ Typ
Kód
Popis
MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]


[bookmark: bookmark27][bookmark: bookmark28][bookmark: bookmark29]Náklady soupisu celkem197 652,32

	1
	K
	122703R01
	Odstranění a vodorovné přemístění nánosů z vypuštěných vodních nádrží nebo rybníků s uložením na mezideponiii (v rybníce při levém břehu) při únosnosti dna přes
	M3
	325,622
	160,00
	52 099,46

	"navýšení objemu sedimentu; měrná hmotnost v t na m3"
VV	325,622
602,4/1,85

	2
	K
	162701R01
	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
	T
	602,400
	220,00
	132 528,00

	VV	"navýšení objemu sedimentu" 602,4	602,400

	3
	K
	167151111
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
	M3
	325,622
	40,00
	13 024,86


D 1	Zemní práce                                                                                                     197 652,32
VV
"navýšení objemu sedimentu; měrná hmotnost v t na m3" 602,4/1,85
325,622
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REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ
Kód:	2022_86
Stavba:	VD Tuchlovský rybník, Křemýž - rekonstrukce vodního díla
	KSO:
Místo:	Křemýž
	CC-CZ:
Datum:
	12.06.2023

	Zadavatel:
	IČ:
	70889988

	Povodní Ohře, státní podnik
	DIČ:
	CZ70889988

	Zhotovitel:
	IČ:
	27291278

	Šilhánek a syn, a.s.
	DIČ:
	CZ27291278

	Projektant:
	IČ:
	26475081

	Sweco Hydroprojekt a.s.
	DIČ:
	CZ26475081


Poznámka:


	Cena bez DPH
	388 756,10

	DPH základní snížená
	Sazba daně
21,00%
15,00%
	Základ daně
388 756,10
0,00
	Výše daně
81 638,78
0,00

	Cena s DPH
	
	v
	CZK
	470 394,88



ZpracovatelProjektant








Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko




Zhotovitel

Objednavatel




Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko


REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ
Kód:
2022_86
Stavba:
VD Tuchlovský rybník, Křemýž - rekonstrukce vodního díla
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Křemýž
Povodní Ohře, státní podnik Šilhánek a syn, a.s.
Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
12.06.2023
Sweco Hydroprojekt a.s.

Kód
Popis
Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů
SO 01
2-1_VP
2-1_MP
VONin
2-2_VP
Hráz (investiční)
Výměna nevhodného materiálu v hrázi - VÍCEPRÁCE
Výměna nevhodného materiálu v hrázi -
MÉNĚPRÁCE
Vedlejší a ostatní náklady (investiční)
Výměna nevhodného materiálu v hrázi - VÍCEPRÁCE
	388 756,10
	470 394,88

	373 756,10
	452 244,88

	392 586,56
	475 029,74

	-18 830,46
	-22 784,86

	15 000,00
	18 150,00

	15 000,00
	18 150,00
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ZMĚNOVÝ LIST č. 2-1_VP
Stavba:
VD Tuchlovský rybník, Křemýž - rekonstrukce vodního díla
Objekt:
SO 01 - Hráz (investiční)
Soupis:
2-1_VP - Výměna nevhodného materiálu v hrázi - VÍCEPRÁCE
	Místo:
	Křemýž
	Datum:
	12.06.2023

	Zadavatel:
	Povodní Ohře, státní podnik
	Projektant:
	Sweco Hydroprojekt a.s.

	Zhotovitel:
	Šilhánek a syn, a.s.
	Zpracovatel:
	




	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	392 586,56

	
	D
	1
	
	Zemní práce
	
	
	
	392 586,56

	8
	K
	162701105.R
	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
	M3
	570,620
	258,00
	147 219,96

	
	VV
	
	
	"geodetické zaměření objemu nevhodné zeminy" 808,32
	
	808,320
	
	

	
	VV
	
	
	"odpočet doplněné vhodné zeminy dle smluvního rozpočtu" - 237,7
	
	-237,700
	
	

	
	VV
	
	
	Součet
	
	570,620
	
	

	12
	K
	10364100R
	zemina vhodná pro násyp hráze.těsnící jíl vč. naložení a dovozu
	M3
	570,620
	430,00
	245 366,60

	
	VV
	B3
	
	"náhrada nevhodné zeminy v tělese hráze" 570,62
	
	570,620
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ZMĚNOVÝ LIST č. 2-2_MP
Stavba:
VD Tuchlovský rybník, Křemýž - rekonstrukce vodního díla
Objekt:
SO 01 - Hráz (investiční)
Soupis:
2-1_MP - Výměna nevhodného materiálu v hrázi - MÉNĚPRÁCE
	Místo:
	Křemýž
	Datum:
	12.06.2023

	Zadavatel:
	Povodní Ohře, státní podnik
	Projektant:
	Sweco Hydroprojekt a.s.

	Zhotovitel:
	Šilhánek a syn, a.s.
	Zpracovatel:
	




	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	-18 830,46

	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	-18 830,46

	7
	K
	162351103
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
	M3
	-570,620
	33,00
	-18 830,46


"odpočet vodorovného přemístění z mezideponie zpět do
VV E9	násypu - nevhodná zemina je po deponování v místě stavby	-570,620
naložena a odvezena na skládku" -570,62
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ZMĚNOVÝ LIST č. 2-2_VP
Stavba:
VD Tuchlovský rybník, Křemýž - rekonstrukce vodního díla
Objekt:
VONin - Vedlejší a ostatní náklady (investiční)
Soupis:
2-2_VP - Výměna nevhodného materiálu v hrázi - VÍCEPRÁCE
	Místo:
	Křemýž
	Datum:
	12.06.2023

	Zadavatel:
	Povodní Ohře, státní podnik
	Projektant:
	Sweco Hydroprojekt a.s.

	Zhotovitel:
	Šilhánek a syn, a.s.
	Zpracovatel:
	[bookmark: _GoBack]




	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	15 000,00

	
	D
	VRN4
	
	Inženýrská činnost
	
	
	
	15 000,00

	15
	K
	043002000
	Zkoušky a ostatní měření
	…
	1,000
	15 000,00
	15 000,00

	
	VV
	
	
	"laboratorní zkouška zeminy z odkopu hráze" 1
	
	1,000
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