Dodatek č. 2 ke 
SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „dodatek“)

Číslo smlouvy objednatele:	498/2023
        Číslo smlouvy zhotovitele: 	

Název díla:

“ČS Stranná - střešní krytiny”

Smluvní strany:
objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
statutární orgán:		
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: 	 
oprávněn jednat o věcech technických: 	

technický dozor objednatele:	 
	 
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:	ONERO s.r.o.
sídlo:	Kosmonautů 477/2, 40001 Ústí nad Labem
IČO:	28671457	
DIČ:	CZ28671457
zastoupený:	
zástupce ve věcech smluvních:	
osoba odpovědná za provedení díla:	


                                                                stavbyvedoucí
                                                                
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu c, vložce č. 26249 

(dále jen „zhotovitel“)





Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Jedná se o: 
a) změnu Čl. I. Předmět díla 
v rozsahu přílohy tohoto dodatku – Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne                   10. 08. 2023,

b) změnu ceny díla
z důvodu nutnosti zajištění realizace nezbytně nutných dodatečných stavebních prací. Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, z kterých vycházela tato smlouva, a to z důvodu, že jejich potřeba vznikla až při realizaci veřejné zakázky. Provedení odpočtu neprovedených prací a upřesnění výměr u položek v soupisu prací. Tyto změny jsou obsahem Přílohy č. 1 Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne 10.08.2023. Tato změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

c) změna záruční doby - prodloužení záruční doby o 12 měsíců. 
Smluvní strany se dohodly, že vzhledem k realizaci stavby za vysokých teplot, dochází u uskladněných pásů na střešní konstrukci k deformacím, a proto bylo dohodnuto prodloužení záruky o 12 měsíců na celkových 72 měsíců. Zhotovitel deklaruje, že zjištěná deformace nemá vliv na životnost ani kvalitu asfaltových pásů, protože nedošlo k poškození nosné vložky.

Změny byly řádně projednány a odsouhlaseny zástupci smluvních stran na mimořádném kontrolním dnu stavby. Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis prací změn závazku.

Mění se: 
a) Čl. I. Předmět díla v rozsahu přílohy tohoto dodatku – Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne 10. 08.2023, který se tímto stává nedílnou součástí smlouvy,

b) Čl. III. Cena, bod 4.
Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

Celková cena bude provedena součtem cen za jednotlivé objekty, 
tzn. „ČS Stranná, dílny a sklady – střešní krytina“ + „ČS Stranná II – střešní krytina“

Původní celková smluvní cena bez DPH (za oba objekty)	1 593 587,19 Kč
Nová celková smluvní cena bez DPH (za oba objekty)	1 775 149,89 Kč

c) Čl. VI. Zajištění závazku, záruka, bod 2.
původní znění:
Záruční doba se sjednává na 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla objednatelem.
nové znění:
Záruční doba se sjednává na 72 měsíců ode dne předání a převzetí díla objednatelem.


Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1: Oceněný soupis prací změn závazku ze dne 10.08.2023






Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy. 

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později. 

Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.




V Chomutově						V Ústí nad Labem

oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce zhotovitele
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