Oceněný soupis prací změn závazku ze dne 29.8.2023
[bookmark: _GoBack]REKAPITULACE STAVBY-VÍCEPRÁCE
Kód:
Stavba:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 29.08.2023
Zadavatel: Povodí Ohře s.p. IČ:
DIČ:
Zhotovitel: NOPESTAV s.r.o. IČ: 4952049
DIČ: CZ04952049
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu
Cena bez DPH
DPH základní
snížená
Cena s DPH v
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00% 105 570,00 22 169,70
15,00% 0,00 0,00
CZK 127 739,70
105 570,00
207 710 VŘ
Bystřice (Teplice - Humboldtovy sady) - kaverna ve dně - havárie
105 570,00
0,00
Strana 1 z 2
KRYCÍ LIST SOUPISU VÍCEPRACÍ
Stavba:
Objekt:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 29.08.2023
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ: 4952049
DIČ: CZ04952049
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Náklady z rozpočtu 105 570,00
Cena bez DPH 105 570,00
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 105 570,00 21,00% 22 169,70
snížená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 127 739,70
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
Bystřice (Teplice - Humboldtovy sady) - kaverna ve dně - havárie
01 - oprava kaverny
Strana 1 z 3
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU VÍCEPRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 29.08.2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
1) Náklady ze soupisu prací 105 570,00
1 - Zemní práce 0,00
96 - Bourání konstrukcí 38 812,50
997 - Přesun sutě 66 757,50
2) Ostatní náklady 0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 105 570,00
01 - oprava kaverny
Bystřice (Teplice - Humboldtovy sady) - kaverna ve dně - havárie
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SOUPIS PROVEDENÝCH VÍCEPRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 29.08.2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem 105 570,00
23 K 961031411 Bourání základů cihelných na MC M3 15,525 2 500,00 38 812,50
PP Bourání základů cihelných na MC
VV B23
" ""odstranění nepevných zbytků cihelné dlažby a stávajících
betonů
VV C23 24,975-2,45-3-4(stávající kaverna)=15,525m3
VV A23 3 3,000
D 997 Přesun sutě 66 757,50
25 K 9970132R1
Vnitrostaveništní doprava suti v do 6 m a vodorovně do
100m ručně
T 31,050 950,00 29 497,50
PP Vnitrostaveništní doprava suti v do 6 m a vodorovně do 100m ručně
26 K 9970000R1
Odvoz vybourané suti (cihly, kámen) na skládku
vč.poplatku dle platné legislativy
T 31,050 1 200,00 37 260,00
PP
Odvoz vybourané suti (cihly, kámen) na skládku vč.poplatku dle platné
legislativy:(cihly a beton 1,+2,2/2=2t)
VV A25 998 1P4ř,5e2s5*u2n=2 9h,0m5tot 5,940 0,00
Bystřice (Teplice - Humboldtovy sady) - kaverna ve dně - havárie
01 - oprava kaverny
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