Příloha č. 1: Oceněný soupis prací změn závazku ze dne 22.8.2023
Číslo smlouvy objednatele: 239/2023
Název díla:
VD Nechranice - oprava kabelových lávek v kabelovém kanálu
REKAPITULACE
Výměna kabelových lávek, nové elektrorozvody – vícepráce 1 1 771 819,07 Kč
Výměna kabelových lávek, nové elektrorozvody – méněpráce - 190 761,41 Kč
Výměna kabelových lávek, nové elektrorozvody – vícepráce 2 898 154,96 Kč
………………………………………………………………………………………………
Vícepráce celkem 2 669 974,03 Kč
Méněpráce celkem - 190 761,41 Kč
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 22. 8. 2023
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Náklady z rozpočtů
Materiál
Montáž
Ostatní náklady ze souhrnného listu
Cena bez DPH
DPH základní
snížená
Cena s DPH v
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
Sazba daně
1 581 057,66
1 463 712,86
0,00
1 581 057,66
Základ daně Výše daně
IMPORT
dodatek - VD Nechranice - oprava kabelových lávek v kabelovém kanálu
1 581 057,66
117 344,80
15,00%
CZK 1 913 079,77
21,00% 332 022,11
0,00 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: IMPORT
Stavba:
Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
1) Náklady z rozpočtů
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
18044men -230 821,31
Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]
1 581 057,66 1 913 079,77
18044vic Výměna kabelov... 1 771 819,07
dodatek - VD Nechranice - oprava kabelových lávek v kabelovém kanálu
22. 8. 2023
0,00 0,00
1 581 057,66 1 913 079,77
2 143 901,07
Výměna kabelov... -190 761,41
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 22. 8. 2023
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Náklady z rozpočtu 1 771 819,07
Materiál 117 344,80
Montáž 1 654 474,27
Ostatní náklady 0,00
Cena bez DPH 1 771 819,07
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 771 819,07 21,00% 372 082,00
snížená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 2 143 901,07
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
dodatek - VD Nechranice - oprava kabelových lávek v kabelovém kanálu
18044vic - Výměna kabelov...
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 22. 8. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
1) Náklady ze soupisu prací 117 344,80 1 654 474,27 1 771 819,07
741 - Elektroinstalace - silnoproud 100 172,30 641 596,57 741 768,87
PSV - Práce a dodávky PSV 17 172,50 1 012 877,70 1 030 050,20
767 - Konstrukce zámečnické 16 380,00 1 010 455,20 1 026 835,20
783 - Dokončovací práce - nátěry 792,50 2 422,50 3 215,00
2) Ostatní náklady 0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 1 771 819,07
dodatek - VD Nechranice - oprava kabelových lávek v kabelovém kanálu
18044vic - Výměna kabelov...
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 22. 8. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J. materiál
[CZK]
J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava
Náklady soupisu celkem 1 771 819,07
D 741 Elektroinstalace - silnoproud 741 768,87
20 K 741122231
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2
uložený volně (např. CYKY)
m 1 110,000 0,00 25,50 28 305,00
CS ÚRS 2023
02
PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště
plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2
1x kabel pro osvětlení, 1x kabel pro nouzové osvětlení, 1x kabel pro
napájení prosaků
P
Poznámka k položce:
Montáž kabelu - uložení do kabelového žlabu na novém NKS určeného
pro napájení prosaků Včetně montáže kabelů pro osvětlení štoly včetně
nouzového (přesun do drátěného žlabu).
19 K 767995114
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 20
do 50 kg
kg 11 379,000 8,70 24,25 374 938,05
CS ÚRS 2023
02
PP
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20
do 50 kg
P
Poznámka k položce:
Opakovaná montáž částí KNS - nutná pro naměření a zakreslení úprav
na konstrukci. Úprava nutná pro provedení finální montáže konstrukce
KNS do určeného prostoru.
VV 34137/3 11 379,000
1 K 741320165
Montáž jističů třípólových nn do 25 A ve skříni se
zapojením vodičů
kus 1,000 0,00 333,00 333,00
CS ÚRS 2023
02
PP Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 25 A ve skříni
2 M 35822401
jistič 3-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací
schopnost 10 kA
kus 1,000 476,00 476,00
CS ÚRS 2023
02
PP jistič 3-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA
3 K 741320175
Montáž jističů třípólových nn do 63 A ve skříni se
zapojením vodičů
kus 1,000 0,00 447,00 447,00
CS ÚRS 2023
02
PP Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 63 A ve skříni
4 M 35822404
jistič 3-pólový 32 A vypínací charakteristika B vypínací
schopnost 10 kA
kus 1,000 699,00 699,00
CS ÚRS 2023
02
PP jistič 3-pólový 32 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA
5 K 741372021
Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se
zapojením vodičů interiérových přisazených nástěnných
hranatých nebo kruhových, plochy do 0,09 m2
KUS 5,000 0,00 237,61 1 188,05
CS ÚRS 2022
02
PP
Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů
interiérových přisazených nástěnných hranatých nebo kruhových, plochy
do 0,09 m2
VV 5 5,000
VV Součet 5,000
6 K 11.316.398 Sví. LED OVAL MAXI 10W 4000K KUS 5,000 0,00 256,62 1 283,10 materiály online
PP Sví. LED OVAL MAXI 10W 4000K
7 K 741920303.HLT
Ucpávka prostupu povlak CP 670 kabelového svazku
stěna tl 100 mm zaplnění prostupu z 20% plocha otvoru
0,3 m2 požární odolnost EI 60
kus 62,000 0,00 2 605,73 161 555,26
PP
Ucpávka prostupu povlak CP 670 kabelového svazku stěna tl 100 mm
zaplnění prostupu z 20% plocha otvoru 0,3 m2 požární odolnost EI 60
VV 62 62,000
VV Součet 62,000
8 K 1219632 SPOJKA SENDZIMIR S 60X200 S KUS 250,000 0,00 29,87 7 467,50 materiály online
PP SPOJKA SENDZIMIR S 60X200 S
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k položce: "Poznámka k položce:
spojka kabelových lávek"
VV 250 250,000
VV Součet 250,000
9 K 1004216 SROUB VRATOVY A MATICE NSM 6X10 ZNCR KUS 1 020,000 0,00 3,50 3 570,00 materilály online
PP SROUB VRATOVY A MATICE NSM 6X10 ZNCR
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k položce: "Poznámka k položce:
šrouby ke spojce"
VV 1020 1 020,000
VV Součet 1 020,000
12 K 998741101
Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
T 26,812 0,00 3 891,44 104 337,29
CS ÚRS 2022
02
PP
Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6
m
P
Poznámka k položce:
Z původního rozpočtu, položek č. 94, 95, 96 byla použita celková
hmotnost, t.j. 40,217 / 3 * 2 = 26,810
VV 40,217/3 13,406
VV 13,406*2 26,812
13 K 998741193
Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti
přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený
přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost
do 500
T 26,812 0,00 2 132,24 57 169,62
CS ÚRS 2022
02
PP
Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší
dopravní vzdálenost do 500 m
P
Poznámka k položce:
Z původního rozpočtu, položek č. 94, 95, 96 byla použita celková
hmotnost, t.j. 40,217 / 3 * 2 = 26,810
VV 40,217/3 13,406
VV 13,406*2 26,812
dodatek - VD Nechranice - oprava kabelových lávek v kabelovém kanálu
18044vic - Výměna kabelov...
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J. materiál
[CZK]
J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava
D PSV Práce a dodávky PSV 1 030 050,20
D 767 Konstrukce zámečnické 1 026 835,20
14 K 767996701
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním
hm jednotlivých dílů do 50 kg
kg 34 137,000 0,00 29,60 1 010 455,20
CS ÚRS 2023
02
PP
Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí řezáním o hmotnosti
jednotlivých dílů do 50 kg
VV 42057-7920 34 137,000
VV Součet 34 137,000
15 M 69311316 textilie netkaná HPPE 200g/m2 m2 780,000 21,00 16 380,00
CS ÚRS 2023
02
PP textilie netkaná HPPE 200g/m2
VV DOD geo na zakrývání při řezání
VV 780 780,000
VV Součet 780,000
D 783 Dokončovací práce - nátěry 3 215,00
17 K 783314201R
Základní antikorozní jednonásobný syntetický
standardní nátěr zámečnických konstrukcí
m2 21,250 0,00 114,00 2 422,50
PP
Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný
syntetický standardní
18 M 24623858 hmota nátěrová syntetická základní antikorozní na Pz kg 2,500 317,00 792,50
CS ÚRS 2023
02
PP hmota nátěrová syntetická základní antikorozní na Pz
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: spotřeba z 1 kg : 8,0-9,2 m2
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 22. 8. 2023
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Náklady z rozpočtu -190 761,41
Materiál 0,00
Montáž -190 761,41
Ostatní náklady 0,00
Cena bez DPH -190 761,41
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -190 761,41 21,00% -40 059,90
snížená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK -230 821,31
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
dodatek - VD Nechranice - oprava kabelových lávek v kabelovém kanálu
18044men - Výměna kabelov...
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 22. 8. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
1) Náklady ze soupisu prací 0,00 -190 761,41 -190 761,41
1 - Zemní práce 0,00 -8 652,50 -8 652,50
3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00 -40 163,13 -40 163,13
5 - Komunikace pozemní 0,00 -3 200,00 -3 200,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00 -44 289,63 -44 289,63
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00 -21 650,66 -21 650,66
762 - Konstrukce tesařské 0,00 -72 805,49 -72 805,49
2) Ostatní náklady 0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) -190 761,41
dodatek - VD Nechranice - oprava kabelových lávek v kabelovém kanálu
18044men - Výměna kabelov...
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 22. 8. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J. materiál
[CZK]
J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava
Náklady soupisu celkem -190 761,41
D 1 Zemní práce -8 652,50
2 K 113107112
Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s
naložením na dopravní prostředek z kameniva
těženého, o tl. vrstv
M2 -50,000 0,00 173,05 -8 652,50
PP
Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva
těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k položce: odkrytí venkovního kanálu"
VV " ""odebrání zásypu - kačírek"
VV -25*2 -50,000
VV Součet -50,000
D 3 Svislé a kompletní konstrukce -40 163,13
3 K 388129720
Montáž dílců prefabrikovaných kanálů ze železobetonu
pro rozvody se zalitím spár šířky do 30 mm krycích
desek, hmotnosti do 1 t
KUS -63,000 0,00 637,51 -40 163,13
PP
Montáž dílců prefabrikovaných kanálů ze železobetonu pro rozvody se
zalitím spár šířky do 30 mm krycích desek, hmotnosti do 1 t
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k položce: opětovné zakrytí
venkovního kanálu"
D 5 Komunikace pozemní -3 200,00
4 K 564561111
Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny s
rozprostřením, vlhčením, a zhutněním, po zhutnění tl.
200 mm
M2 -50,000 0,00 27,25 -1 362,50
PP
Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny s rozprostřením, vlhčením, a
zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k položce: "Poznámka k položce:
opětovné zakrytí venkovního kanálu"
VV " ""zpětné uložení zásypu"
VV -50 -50,000
VV Součet -50,000
5 K 58337403 kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32 T -5,000 0,00 367,50 -1 837,50
PP kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k položce: "Poznámka k položce:
doplnění chybějícího materiálu "
VV " ""doplnění"
VV -50*0.05*2 -5,000
VV Součet -5,000
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -44 289,63
19 K 963015141
Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů,
šachet nebo žump hmotnosti do 0,5 t
KUS -63,000 0,00 703,01 -44 289,63
PP
Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump
hmotnosti do 0,5 t
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům -21 650,66
7 K 11163150 lak penetrační asfaltový T -0,050 0,00 85 800,00 -4 290,00
PP lak penetrační asfaltový
9 K 62833158
pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu G200
S40 s vložkou ze skleněné tkaniny, s jemnozrnným
minerálním posypem
M2 -60,000 0,00 180,66 -10 839,60
PP
pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu G200 S40 s vložkou ze
skleněné tkaniny, s jemnozrnným minerálním posypem
6 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely
za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním
M2 -50,000 0,00 11,21 -560,50
PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na
ploše vodorovné V nátěrem penetračním
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k položce: "Poznámka k položce:
provedení izolace venkovního kanálu po opětovném vrácení betonového
stropu kanálu"
8 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením
NAIP na ploše vodorovné V
M2 -50,000 0,00 108,20 -5 410,00
PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše
vodorovné V
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k položce: "Poznámka k položce:
provedení izolace venkovního kanálu po opětovném vrácení betonového
stropu kanálu"
10 K 998711101
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech
výšky do 6
T -0,340 0,00 1 049,07 -356,68
PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do
50 m v objektech výšky do 6 m
11 K 998711181
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu
Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití
mechanizac
T -0,340 0,00 570,23 -193,88
PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený
z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun
prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
dodatek - VD Nechranice - oprava kabelových lávek v kabelovém kanálu
18044men - Výměna kabelov...
Strana 9 z 10
PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J. materiál
[CZK]
J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava
D 762 Konstrukce tesařské -72 805,49
15 K 60512125 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m M3 -1,100 0,00 10 000,00 -11 000,00
PP hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k položce: "Poznámka k položce: pro
provizorní zastřešení venkovního kanálu"
12 K 762421036
Obložení stropů nebo střešních podhledů
z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na pero a
drážku broušených, tloušťky desky 22 mm
M2 -62,500 0,00 618,00 -38 625,00
PP
Obložení stropů nebo střešních podhledů z dřevoštěpkových desek OSB
šroubovaných na pero a drážku broušených, tloušťky desky 22 mm
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k položce: "Poznámka k položce: pro
provizorní zastřešení venkovního kanálu"
13 K 762495000
Spojovací prostředky olištování spár, obložení stropů,
střešních podhledů a stěn hřebíky, vruty
M2 -62,500 0,00 48,15 -3 009,38
PP
Spojovací prostředky olištování spár, obložení stropů, střešních podhledů
a stěn hřebíky, vruty
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k položce: "Poznámka k položce: pro
provizorní zastřešení venkovního kanálu"
14 K 762713110
Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva
hraněného nebo polohraněného průřezové plochy do
120 cm2
M -100,000 0,00 163,23 -16 323,00
PP
Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo
polohraněného průřezové plochy do 120 cm2
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k položce: "Poznámka k položce: pro
provizorní zastřešení venkovního kanálu"
16 K 762795000
Spojovací prostředky prostorových vázaných konstrukcí
hřebíky, svory, fixační prkna
M3 -0,500 0,00 1 212,35 -606,18
PP
Spojovací prostředky prostorových vázaných konstrukcí hřebíky, svory,
fixační prkna
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k položce: "Poznámka k položce: pro
provizorní zastřešení venkovního kanálu"
17 K 998762101
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
T -1,465 0,00 1 569,13 -2 298,78
PP
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v
objektech výšky do 6 m
18 K 998762181
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený
z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k
cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace
pro jakoukoliv v
T -1,465 0,00 643,79 -943,15
PP
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti
přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez
použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:
KSO: CC-CZ:
Místo: podzemní objek na pozemku p.č. 1200/10, 1200/9 Datum: 22. 8. 2023
Zadavatel: IČ: 70889988
Povodí Ohře, státní podnik DIČ: CZ70889988
Zhotovitel: IČ: 05405891
CLIQOR, s.r.o. DIČ: CZ05405891
Projektant: IČ: 694213153
Ing. Ivan Menhard DIČ:
Zpracovatel: IČ: 05405891
CLIQOR, s.r.o. DIČ: CZ05405891
Poznámka:
Cena bez DPH
DPH zákl. přenesená
sníž. přenesená
Cena s DPH v
0001
VD Nechranice - oprava kabelových lávek v kabelovém kaná - VCP - měření opt kabeláže + TCEPKPFLE včetně
přenášení
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu
podminky.urs.cz.
898 154,96
Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00% 0,00
15,00% 0,00 0,00
CZK 898 154,96
898 154,96
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 0001
Stavba:
Místo: podzemní objek na pozemku p.č. 1200/10, 1200/9 Datum:
Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant:
Zhotovitel: CLIQOR, s.r.o. Zpracovatel:
Typ
Náklady stavby celkem
0001 898 154,96 898 154,96 STA
VD Nechranice - oprava kabelových lávek v
kabelovém kaná - VCP - měření opt kabeláže +
TCEPKPFLE včetně přenášení
898 154,96 898 154,96
Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]
VD Nechranice - oprava kabelových lávek v kabelovém kaná - VCP - měření opt kabeláže + TCEPKPFLE
včetně přenášení
22. 8. 2023
Ing. Ivan Menhard
CLIQOR, s.r.o.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
KSO: CC-CZ:
Místo: podzemní objek na pozemku p.č. 1200/10, 1200/9 Datum: 22. 8. 2023
Zadavatel: IČ: 70889988
Povodí Ohře, státní podnik DIČ: CZ70889988
Zhotovitel: IČ: 05405891
CLIQOR, s.r.o. DIČ: CZ05405891
Projektant: IČ: 694213153
Ing. Ivan Menhard DIČ:
Zpracovatel: IČ: 05405891
CLIQOR, s.r.o. DIČ: CZ05405891
Poznámka:
Cena bez DPH 898 154,96
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPHzákl. přenesená 898 154,96 21,00% 0,00
sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 898 154,96
VD Nechranice - oprava kabelových lávek v kabelovém kaná - VCP - měření opt kabeláže + TCEPKPFLE včetně
přenášení
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu
podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Místo: podzemní objek na pozemku p.č. 1200/10, 1200/9 Datum: 22. 8. 2023
Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant: Ing. Ivan Menhard
Zhotovitel: CLIQOR, s.r.o. Zpracovatel: CLIQOR, s.r.o.
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem 898 154,96
PSV - Práce a dodávky PSV 1 869,66
742 - Elektroinstalace - slaboproud 1 869,66
767 - Konstrukce zámečnické 0,00
M - Práce a dodávky M 896 285,30
22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 896 285,30
VD Nechranice - oprava kabelových lávek v kabelovém kaná - VCP - měření opt kabeláže + TCEPKPFLE včetně
přenášení
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Místo: podzemní objek na pozemku p.č. 1200/10, 1200/9 Datum: 22. 8. 2023
Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant: Ing. Ivan Menhard
Zhotovitel: CLIQOR, s.r.o. Zpracovatel: CLIQOR, s.r.o.
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Náklady soupisu celkem 898 154,96
D PSV Práce a dodávky PSV 1 869,66
D 742 Elektroinstalace - slaboproud 1 869,66
1 K 998742101
Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost
do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,388 4 800,00 1 862,40 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998742101
P
Poznámka k položce:
Přesun vík kabelového žlabu mimo prostor kabelového kanálu. Přesun bude probíhat za pomocí mechanizace do zařízení staveniště a zpět.
2 K 998742293
Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun
přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m
% 18,624 0,39 7,26 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998742293
P
Poznámka k položce:
dtto položka 998742101
D 767 Konstrukce zámečnické 0,00
D M Práce a dodávky M 896 285,30
D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 896 285,30
3 K 220061533
Montáž kabelu návěstního volně uloženého včetně přípravy kabelového bubnu a přistavení na místo tažení,
rozvinutí, vytažení, odřezání, uložení kabelu do kabelového lože nebo žlabu, protažení překážkami, uzavření
konců kabelu, přemístění kabelového bubnu do kabelové trasy TCEKE, TCEKFE, TCEKFY, TCEKEZE-Y,
TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE-Y s jádrem 1,00 mm Cu 7 P
m 505,000 30,70 15 503,50 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/220061533
P
Poznámka k položce:
Kladení sdělovacího telefonního kabelu TCEKPFLEY do přesunutého žlabu na nové kabelovém nosném systému.V ceně montáže
započítáváme i vyjmutí kabelu - demontáž z původního kabelového žlabu na starem NKS. ÚRS s položkou demontáže/přesunu tak, jako je to v
našem případě nepočítá.
VV 480+25 505,000
9 K 220111431
Měření na místním sdělovacím kabelu včetně měření kontinuity žil, smyčkových a izolačních odporů, vyplnění
měření protokolu jednosměrné
pár 16,000 89,30 1 428,80 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/220111431
P
Poznámka k položce:
Měření telefonního sdělovacího metalického kabelu ve stejném postupu, jako optický kabel, položka 220182503, měření útlumi opt kabeláže
VV 4*2 8,000
VV 8*2 16,000
4 K 220182005 Uložení trubky HDPE pro optický kabel do kabelového žlabu m 1 035,000 79,60 82 386,00 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/220182005
P
Poznámka k položce:
Pokládka HDPE chrániček s optickou kabeláží do nového kabelového žlabu s optickou kabeláží na novém kabelovém nosném systému.
VV 480*2 960,000
VV 25*3 75,000
VV 960+75 1 035,000
5 K 220182503
Měření útlumu optického kabelu na dopravních stavbách na dvou vlnových délkách při montáži (po položení) s
24 vlákny
kus 4,000 25 700,00 102 800,00 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/220182503
P
Poznámka k položce:
Měření útlumu optické kabeláže - 1x měření 24 ks vláken na velíně HCN Nechranice, 1x měření z druhé strany (Vrátnice HCN Nechranice), tj
měření PŘED zásahem do K.K., dále pak měření útlumu optické kabeláže - 1x měření 24 ks vláken na velíně HCN Nechranice, 1x měření z
druhé strany (Vrátnice HCN Nechranice), tj měření PO zásahu do optické kabeláže. Položka zahrnuje i vypracování protokolů o měření na
každé optické vlákno.
6 K 220260701 Montáž žlabu kabelového ocelového včetně zhotovení a upevnění 50 x 25 mm m 505,000 935,00 472 175,00 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/220260701
P
Poznámka k položce:
Montáž kabelového žlabu určeného pro optickou a sdělovací kabeláž na nový kabelový nosný systém včetně veškerého tvarování a formování
kabelového žlabu. Položka zahrnuje i uchycení kabelového žlabu ke kabelovému nosnému systému.
10 K 228182001 Vytažení trubek z otvoru kabelovodu nebo kolektoru 1 až 3 kusů z HDPE m 1 035,000 44,20 45 747,00 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/228182001
P
Poznámka k položce:
Vyjmutí HDPE chrániček s optickou kabeláží mimo stávající kabelový žlab s optickou kabeláží na stávající starý kabelový nosný systém.
VV 480*2 960,000
VV 25*3 75,000
VV 960+75 1 035,000
8 K 228260701 Demontáž žlabu kabelového ocelového 50 x 25 mm m 505,000 349,00 176 245,00 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/228260701
P
Poznámka k položce:
Opatrná demontáž kabelového žlabu pro optickou a sdělovací kabeláž tak, aby bylo možné jeho další použití.
VV 480+25 505,000
VD Nechranice - oprava kabelových lávek v kabelovém kaná - VCP - měření opt kabeláže + TCEPKPFLE včetně
přenášení
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