		Dodatek č. 1 k SOD 31/2023
		
Dodatek č.1
S M L O U V Y   O   D Í L O 

číslo smlouvy zhotovitele: ZPSD-SRO-2022-0121-D01-2023	
                                    číslo smlouvy objednatele: 31/2023	


„Revitalizace Kamenice v Rabštejnu – projektová dokumentace (DSP, DPS)“


Tato smlouva byla uzavřena mezi:

objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
statutární orgán: 	 
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	 

zástupce objednatele:	

IČO:	  70889988
DIČ:	  CZ70889988
bankovní spojení: 	  
číslo účtu: 	  
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

[bookmark: _Hlk104377895](dále jen „objednatel“) 

zhotovitel:	                ŠINDLAR s. r. o.	
sídlo:	                Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové
oprávněn(i) k podpisu smlouvy:	
oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:	

oprávněn(i) jednat o věcech technických:	

IČO:			26003236 
DIČ: 			CZ26003236
bankovní spojení:			
číslo účtu:			
zápis v obchodním rejstříku:	u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 19 512

(dále jen „zhotovitel“)


Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán z důvodu potřeby doplnění informací o podloží provedením rozšířeného inženýrsko-geologického průzkumu. Výsledkem bude zpřesnění informací o průběhu skalního podloží – zatřídění podloží do tříd těžitelnosti a jejich ocenění v soupisu prací. Současně bude také proveden odběr vzorků pro laboratorní rozbor zemin z důvodu určení možnosti nakládání s výkopkem (uložení na skládku/na terén). 

Kompletní inženýrsko-geologický průzkum bude dodán v rámci zpracování DPS.

Tímto dodatkem se mění I.PŘEDMĚT SMLOUVY A PŘEDMĚT DÍLA, Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ, Čl. IV CENA a Čl. V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

I. [bookmark: _Hlk104382566]PŘEDMĚT SMLOUVY A PŘEDMĚT DÍLA

Původní znění:
Součástí DPS (projektové dokumentace pro provádění stavby) bude:
1) kontrolní rozpočet stavby zpracovaný jako soupis prací a oceněný soupis prací (URS)
2) Podmínky provádění stavebních prací a návrh zásad kontroly jejich kvality (KZP)

Nové znění:
Součástí DPS (projektové dokumentace pro provádění stavby) bude:
1) kontrolní rozpočet stavby zpracovaný jako soupis prací a oceněný soupis prací (URS)
2) Podmínky provádění stavebních prací a návrh zásad kontroly jejich kvality (KZP)
3) Rozšířený inženýrsko-geologický průzkum – upřesnění mělké geologické stavby na jednom
podélném profilu délky a čtyřech příčných profilech. Na všech profilech bude realizovaná mělká refrakční seismiku (MRS). Na podélném profilu bude změřena multielektrodová metoda
(MEM) a na příčných profilech budou změřeny vždy 3 body vertikálního elektrického sondování (VES), tj. celkem 12 bodů (příčné profily jsou pro metodu MEM příliš krátké). Metoda mělké refrakční seismiky (MRS) v detailní variantě umožňuje zjištění průběhu rozhraní kvartér — podloží a rozložení seismických rychlostí v horninách. Metoda MRS bude měřena s krokem
geofonů 4 m, seismická energie bude buzena údery kladiva do podložky. Metoda MEM/VES zjišťuje rozložení měrných odporů hornin směrem do hloubky a upřesňuje tak nepřímo litologické složení hornin. Výsledkem interpretace geofyzikálního průzkumu budou seismické a odporové řezy. Výsledky průzkumu budou komentovány v samostatné zprávě. Současně budou odebrány vzorky za účelem provedení chemických rozborů s cílem zjištění možné kontaminace podloží kvůli způsobu určení nakládání s výkopkem při plánované realizaci záměru. Při provádění GP bude přítomna odborná osoba. Odběr vzorků zemin bude prováděn odborně způsobilou osobou. Z provedeného GP bude zpracována zpráva, v níž budou výsledky interpretovány.




Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ

Původní znění:

[bookmark: _Hlk103245099]Zhotovitel se zavazuje provést části díla v následujících termínech:

1. zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti 
smlouvy

1. první dílčí termín – předání kompletní PD DSP (2x tištěné + 1x elektronicky) 
po projednání na ZVV:    					nejpozději do 21.10.2023

1. druhý dílčí termín – předání a převzetí kompletní PD DSP (4x tištěné+2x elektronicky):			1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)								
1. třetí dílčí termín – předání kompletní PD DPS (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po 
projednání na ZVV:       	      	  nejpozději do 120 dnů od výzvy objednatele

1. finální plnění – předání a převzetí kompletní PD DPS (4 x tištěné + 2 x elektronicky):
1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)


Nové znění:
 
Zhotovitel se zavazuje provést části díla v následujících termínech:

a) zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti 
smlouvy

b) první dílčí termín – předání kompletní PD DSP (2x tištěné + 1x elektronicky) 
po projednání na ZVV:    					nejpozději do 21.10.2023

c) druhý dílčí termín – předání a převzetí kompletní PD DSP (4x tištěné+2x elektronicky):			1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)								
d) třetí dílčí termín – předání kompletní PD DPS (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po 
projednání na ZVV:       	      	  nejpozději do 120 dnů od výzvy objednatele

e) finální plnění – předání a převzetí kompletní PD DPS (4 x tištěné + 2 x elektronicky):
1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)

f) předání výstupní zprávy z kompletního inženýrsko-geologického průzkumu včetně okomentovaných laboratorních rozborů:	do 180 dnů od uzavření dodatku č. 1


IV. CENA

Původní znění:

Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a činí 
celkem: 							2 195 964,00 Kč bez DPH
z toho:
DSP   								1 427 377,00 Kč bez DPH
DPS   								   768 587,00 Kč bez DPH


Nové znění:

Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a činí 
celkem: 							2 413 384,00 Kč bez DPH
z toho:
DSP   								1 427 377,00 Kč bez DPH
DPS   								   768 587,00 Kč bez DPH
Rozšíření inženýrsko-geologického průzkumu		     217 420,- Kč bez DPH

						 
Čl. V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Původní znění:

Fakturace bude provedena následovně:
a) V případě prvního dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD DSP ve výši 80 % z částky 1 427 377,00 Kč, tj. 1 141 901,60 Kč bez DPH.

b) V případě druhého dílčího plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD DSP generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v dokumentační komisi ve výši zbývajících 20 % z částky 1 427 377,00 Kč, tj. 285 475,40 Kč bez DPH. 

c) V případě třetího dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD DPS ve výši 80 % z částky 768 587,00 Kč, tj. 614 869,60 Kč bez DPH.

d) V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD DPS generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v dokumentační komisi ve výši zbývajících 20 % z částky 768 587,00 Kč, tj. 153 717,40 Kč bez DPH.

Nové znění:

Fakturace bude provedena následovně:
a) V případě prvního dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD DSP ve výši 80 % z částky 1 427 377,00 Kč, tj. 1 141 901,60 Kč bez DPH.

b) V případě druhého dílčího plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD DSP generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v dokumentační komisi ve výši zbývajících 20 % z částky 1 427 377,00 Kč, tj. 285 475,40 Kč bez DPH. 

c) V případě třetího dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD DPS ve výši 80 % z částky 768 587,00 Kč, tj. 614 869,60 Kč bez DPH.

d) V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD DPS generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v dokumentační komisi ve výši zbývajících 20 % z částky 768 587,00 Kč, tj. 153 717,40 Kč bez DPH.

e) V případě protokolárního předání výstupní zprávy z kompletního inženýrsko-geologického průzkumu včetně okomentovaných laboratorních rozborů 100 %, tj. 217 420,- Kč bez DPH





ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

1. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 

1. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

1. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.  




V Chomutově dne					V Hradci Králové dne 






……………………………………			…………………………………….
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