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Dodatek č. 4 k SOD 721/2021


Dodatek č. 4
S M L O U V Y  O  D Í L O 
uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), (dále jen „smlouva“)
Číslo smlouvy zhotovitele:
Číslo smlouvy objednatele: 	721/2021

Název díla: 

“Jez Žatec” – projektová dokumentace (DSP,DPS)


Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
statutární orgán:	
zástupce ve věcech smluvních:		
zástupce ve věcech technických:	

Zástupce objednatele	
pro projektovou přípravu:	

Zástupce objednatele pro výkon   
realizace stavby:	 
tel.:	
e-mail:	
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
bankovní spojení:	
číslo účtu:	 
Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 
(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:	HG partner s.r.o. 
sídlo:	Smetanova 200, 250 82 Úvaly 			
zástupce ve věcech smluvních:	 
zástupce ve věcech technických:	 
	
				
IČO:	27221253
DIČ:	CZ27221253
bankovní spojení:	 
číslo účtu:	
zápis v obchodním rejstříku:	u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 1055510 	       
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.	
Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Tento dodatek je uzavírán z důvodu: 
Dodatek je uzavírán z důvodu časové vytíženosti na straně objednatele.

[bookmark: _GoBack]Tímto dodatkem se mění Čl. III. Termín plnění 

Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ 
Původní znění:

a)	zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy

b) první dílčí termín – předání technického řešení PD DSP (2x tištené)
								31.12.2021

c)	druhý dílčí termín - předání kompletní PD DSP (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:    					28.2.2022

d)	třetí dílčí termín předání a převzetí kompletní PD DSP (4 x tištěné + 2 x elektronicky) po schválení v investiční komisi (dále jen IK):	       
1 měsíc po schválení v IK 

d) čtvrtý dílčí termín - předání kompletní PD DPS (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po  projednání na ZVV:    		                   	            3 měsíce po vydaném SP

e) předání a převzetí kompletní PD DPS (4 x tištěné + 2 x elektronicky) po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK):	           		1 měsíc po schválení v DK 
	
				     		
Místem plnění je Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, odbor inženýringu.

Nové znění:
[bookmark: _Hlk144128652]a)	zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy

b) první dílčí termín – předání technického řešení PD DSP (2x tištené)
								31.12.2021

c)	druhý dílčí termín - předání kompletní PD DSP (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:    					28.2.2022

d)	třetí dílčí termín předání a převzetí kompletní PD DSP (4 x tištěné + 2 x elektronicky) po schválení v investiční komisi (dále jen IK):	       
1 měsíc po schválení v IK 

d) čtvrtý dílčí termín - předání kompletní PD DPS (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po  projednání na ZVV:    		                   	            30.11.2023

e) předání a převzetí kompletní PD DPS (4 x tištěné + 2 x elektronicky) po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK):	           		1 měsíc po schválení v DK 
	
Místem plnění je Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, odbor inženýringu.
			    		


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 4


1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

1. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 

1. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

1. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.  


V Chomutově dne					V Úvalech dne







……………………………………			…………………………………….

investiční ředitel					jednatel
Povodí Ohře, státní podnik	 			HG Partner s.r.o.
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