


Dodatek č. 2 ke

SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „dodatek“)

Číslo smlouvy objednatele:	561/2022
         Číslo smlouvy zhotovitele:    668/2022	

Název díla:

“RH Přísečnice - rekonstrukce zásobení vodou a MVE”

Smluvní strany:

objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
statutární orgán:		
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: 	 
oprávněn jednat o věcech technických: 	 
	
technický dozor objednatele:	
	
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:	RRR spol. s r.o. 
sídlo:	17. listopadu 5349, 430 04 Chomutov
oprávněn(i) k podpisu smlouvy:	
oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:	
oprávněn(i) jednat o věcech technických:	
stavbyvedoucí:	
manažer stavby:	
IČO:	254 10 946
DIČ:	CZ25410946
bankovní spojení:	 
číslo účtu:	
zápis v obchodním rejstříku: vedeného Krajským soudem v Ústí n/L, oddíl C, vložka 16278
tel.:				e-mail: 
(dále jen „zhotovitel“)



Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Jedná se o změnu termínu předání a převzetí dokončeného díla 
prodloužení termínu dokončení díla z důvodu projednávání a realizace změn předmětu plnění, časové náročnosti při řešení těchto změn a dodacích lhůt odsouhlasených komponentů potřebných pro dokončení díla.

Změna byla řádně projednána a odsouhlasena zástupci smluvních stran na mimořádném kontrolním dnu stavby dne 7.9.2023.

Mění se Čl. II. Lhůty a podmínky realizace díla, bod 1. písmeno d) předání převzetí dokončeného díla: 
[bookmark: _Hlk144909220][bookmark: _Hlk117675323]původní znění: nejpozději do 31.10.2023
nové znění: nejpozději do 11.12.2023



Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství.


Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy. 


Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později. 


Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.

V Chomutově						V Chomutově 
oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce zhotovitele
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