Příloha č. 1 - Oceněný soupis prací změn závazku
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:
KSO:
CC-CZ:
Místo:
Datum:
Zadavatel:
IČ:
DIČ:
Zhotovitel:
IČ:
DIČ:
Projektant:
IČ:
DIČ:
Zpracovatel:
IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH
DPH
základní
snížená
Cena s DPH
v
Projektant
Zpracovatel
Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko
Objednavatel
Zhotovitel
Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko
CZK
175 132,44
144 737,55
30 394,89
21,00%
0,00
0,00
15,00%
1
PD Otovice - garáže těžké mechanizace - ZMĚNOVÝ LIST č.1
144 737,55
Sazba daně
Základ daně
Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód:
1
Stavba:
Místo:
Datum:
Zadavatel:
Projektant:
Zhotovitel:
Zpracovatel:
Náklady z rozpočtů
111 169,91
91 875,96
SO 02.1
Stavební práce (oprava)
-32 997,75
-27 270,87
SO 02.1.1
Stavební práce (oprava) - MÉNĚPRÁCE
Kód
Popis
Cena bez DPH [CZK]
Cena s DPH [CZK]

80 132,46
SO 01.1
Stavební práce (investice)
144 737,55
175 132,44
PD Otovice - garáže těžké mechanizace - ZMĚNOVÝ LIST č.1
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
KSO:
CC-CZ:
Místo:
Datum:

Zadavatel:
IČ:
DIČ:
Zhotovitel:
IČ:
DIČ:
Projektant:
IČ:
DIČ:
Zpracovatel:
IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH
80 132,46
Základ daně
Sazba daně
Výše daně
DPH
základní
80 132,46
21,00%
16 827,82
snížená
0,00
15,00%
0,00
Cena s DPH
v
CZK
96 960,28
Projektant
Zpracovatel
Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko
Objednavatel
Zhotovitel
Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko
PD Otovice - garáže těžké mechanizace - ZMĚNOVÝ LIST č.1
SO 01.1 - Stavební práce (investice)
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo:
Datum:
Zadavatel:
Projektant:
Zhotovitel:
Zpracovatel:
Kód dílu - Popis
Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací
80 132,46
HSV - Práce a dodávky HSV
34 224,38
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
16 619,78
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
17 604,60
PSV - Práce a dodávky PSV
5 750,91
784 - Dokončovací práce - malby a tapety
5 750,91
783 - Dokončovací práce - nátěry
6 699,64
997 - Přesun sutě
20 598,20
998 - Přesun hmot
12 859,33
SO 01.1 - Stavební práce (investice)
PD Otovice - garáže těžké mechanizace - ZMĚNOVÝ LIST č.1
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo:
Datum:
Zadavatel:
Projektant:
Zhotovitel:
Zpracovatel:
PČ
Typ
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK]
Cenová soustava
Náklady soupisu celkem
80 132,46
D
HSV
Práce a dodávky HSV
34 224,38
D
6
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
16 619,78
83
K
631311125
Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25
m3
2,962
4 720,00
13 980,64
CS ÚRS 2023 01
PP
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25
Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631311125
VV
"betonáž vybourané podlahy"
VV
4,33*5,7*0,12
2,962
VV
Součet
2,962
84
K
631319012
Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za přehlazení povrchu
m3
2,962
611,00
1 809,78
CS ÚRS 2023 01
PP
Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 80 do 120 mm
Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631319012
85
K
631319211
Příplatek k mazaninám za přidání PP mikrovláken pro objemové vyztužení 0,9 kg/m3
m3
2,962
280,00
829,36
CS ÚRS 2023 01
PP
Příplatek k cenám betonových mazanin za vyztužení polypropylenovými mikrovlákny objemové vyztužení 0,9 kg/m3
Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631319211
D
9
Ostatní konstrukce a práce, bourání
17 604,60
86
K
965042141
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2
m3
4,810
3 660,00
17 604,60
CS ÚRS 2023 01
PP
Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2
Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/965042141
VV
"podlaha tl. 8 cm"
VV
(1,9*4,2+1,9*4,2+1,7*4,2)*0,08
1,848
VV
"mazanina s rozvody tl. 12 cm"
VV
(4,33*5,7)*0,12
2,962
VV
Součet
4,810
D
PSV
Práce a dodávky PSV
5 750,91
D
784
Dokončovací práce - malby a tapety
5 750,91
91
K
784121003
Oškrabání malby v mísnostech v přes 3,80 do 5,00 m
m2
147,082
39,10
5 750,91
CS ÚRS 2023 01
PP
Oškrabání malby v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m
Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784121003
VV
"garáže"
VV
3,6*(13,19+0,3*2*2)+(3,6+4,5)/2*11,4*2+4,5*(13,19+0,3*2*2)-(3,83*3,73*3+3,54*2,37*3)
140,872
VV
"garáže ostění"
VV
0,25*(3,54+2*2,37)*3
6,210
VV
Součet
147,082
D
783
Dokončovací práce - nátěry
6 699,64
76
K
783009421
Bezpečnostní šrafování stěnových nebo podlahových hran
m
18,000
305,14
5 492,52
PP
Bezpečnostní šrafování rohových hran stěnových nebo podlahovýchhttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783009421
VV
"ochrana ostatních betonových rohů vjezdových vrat"
VV
3*2*3
18,000
74
K
783301313
Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem
m2
1,600
78,48
125,57
PP
Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovýmhttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783301313
VV
"nové rohy ostění"
VV
4*2*0,05*2*2
1,600
75
K
783314203
Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí
m2
4,360
141,08
615,11
PP
Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladujícíhttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783314203
VV
"ochrana stávajících rohů vjezdových vrat"
VV
(3*2*3,0+2,5*2)*0,06*2
2,760
VV
"ochrana rohů nových vrat"
VV
4*2*0,05*2*2
1,600
VV
Součet
4,360
90
K
783306809
Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním
m2
2,760
169,00
466,44
CS ÚRS 2023 01
PP
Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí okartáčováním
Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783306809
VV
"ochrana stávajících rohů vjezdových vrat"
VV
(3*2*3,0+2,5*2)*0,06*2
2,760
PD Otovice - garáže těžké mechanizace - ZMĚNOVÝ LIST č.1
SO 01.1 - Stavební práce (investice)
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PČ
Typ
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK]
Cenová soustava
D
997
Přesun sutě
20 598,20
32
K
997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně
t
10,582
969,76
10 262,00
PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 mhttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013211
33
K
Rpol-3
Vodorovné přemístění výkopku na skládku vč. naložení, uložení (poplatku) dle platné legislativy
t
10,582
783,75
8 293,64
PP
Vodorovné přemístění výkopku na skládku vč. naložení, uložení (poplatku) dle platné legislativy
87
K
997013635.R1
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu AZBEZT
t
0,520
3 340,00
1 736,80
PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) komunálního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 20 03 01
88
K
997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením
t
0,520
314,00
163,28
CS ÚRS 2023 01
PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013501
VV
0,52
0,520
89
K
997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km
t
10,400
13,70
142,48
CS ÚRS 2023 01
PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509
VV
0,52*20
10,400
D
998
Přesun hmot
12 859,33
35
K
998018001
Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m
t
7,413
1 734,70
12 859,33
PP
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 mhttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998018001
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
KSO:
CC-CZ:
Místo:
Datum:
[bookmark: _GoBack]Zadavatel:
IČ:
DIČ:
Zhotovitel:
IČ:
DIČ:
Projektant:
IČ:
DIČ:
Zpracovatel:
IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH
91 875,96
Základ daně
Sazba daně
Výše daně
DPH
základní
91 875,96
21,00%
19 293,95
snížená
0,00
15,00%
0,00
Cena s DPH
v
CZK
111 169,91
Projektant
Zpracovatel
Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko
Objednavatel
Zhotovitel
Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko
PD Otovice - garáže těžké mechanizace - ZMĚNOVÝ LIST č.1
SO 02.1 - Stavební práce (oprava)
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo:
Datum:
Zadavatel:
Projektant:
Zhotovitel:
Zpracovatel:
Kód dílu - Popis
Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací
91 875,96
HSV - Práce a dodávky HSV
16 381,50
3 - Svislé a kompletní konstrukce
13 937,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
2 444,50
PSV - Práce a dodávky PSV
2 943,04
766 - Konstrukce truhlářské
1 384,00
783 - Dokončovací práce - nátěry
1 559,04
1 - Zemní práce
45 808,70
2 - Zakládání
1 147,43
8 - Trubní vedení
3 920,88
93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb
16 885,70
997 - Přesun sutě
4 788,71
SO 02.1 - Stavební práce (oprava)
PD Otovice - garáže těžké mechanizace - ZMĚNOVÝ LIST č.1
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo:
Datum:
Zadavatel:
Projektant:
Zhotovitel:
Zpracovatel:
PČ
Typ
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK]
Cenová soustava
Náklady soupisu celkem
91 875,96
D
HSV
Práce a dodávky HSV
16 381,50
D
3
Svislé a kompletní konstrukce
13 937,00
101
K
348121221
Osazení podhrabových desek dl přes 2 do 3 m na ocelové plotové sloupky
kus
8,000
496,00
3 968,00
CS ÚRS 2023 01
PP
Osazení podhrabových desek na ocelové sloupky, délky desek přes 2 do 3 m
Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/348121221
102
M
59232540
betonová podhrabová deska 2510x200x35mm se zámkem 25mm na ukotvení sloupků profilovaných oválných 70x100mm
kus
8,000
858,00
6 864,00
CS ÚRS 2023 01
PP
betonová podhrabová deska 2510x200x35mm se zámkem 25mm na ukotvení sloupků profilovaných oválných 70x100mm
103
M
59232549
držák podhrabové desky typ H pro sloupek D 40-50mm výšky 200mm průběžný povrchová úprava žárový zinek
kus
9,000
345,00
3 105,00
CS ÚRS 2023 01
PP
držák podhrabové desky typ H pro sloupek D 40-50mm výšky 200mm průběžný povrchová úprava žárový zinek
D
9
Ostatní konstrukce a práce, bourání
2 444,50
104
K
961044111
Bourání základů z betonu prostého
m3
0,050
3 990,00
199,50
CS ÚRS 2023 01
PP
Bourání základů z betonu prostého
Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/961044111
VV
"přibetonovaný základ u vstupních dveří"
VV
2*0,25*0,1
0,050
90
K
977151119
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 100 do 110 mm
m
0,250
3 510,00
877,50
CS ÚRS 2023 01
PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 100 do 110 mm
Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/977151119
VV
"provrtání prostupu do šachty DN 110 mm"
VV
0,25
0,250
91
K
977151124
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 150 do 180 mm
m
0,250
5 470,00
1 367,50
CS ÚRS 2023 01
PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 150 do 180 mm
Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/977151124
VV
"provrtání prostupu do šachty DN 170 mm"
VV
0,25
0,250
D
PSV
Práce a dodávky PSV
2 943,04
D
766
Konstrukce truhlářské
1 384,00
98
K
766694116
Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm
m
3,500
170,00
595,00
CS ÚRS 2023 01
PP
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm
Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766694116
VV
"nový vnitřní parapet - sklad"
VV
3,5
3,500
99
M
61144400
parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 180mm
m
3,500
214,00
749,00
CS ÚRS 2023 01
PP
parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 180mm
100
M
61144019
koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár
sada
1,000
40,00
40,00
CS ÚRS 2023 01
PP
koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár
D
783
Dokončovací práce - nátěry
1 559,04
94
K
783101403
Oprášení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru
m2
12,000
6,92
83,04
CS ÚRS 2023 01
PP
Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru oprášení
Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783101403
VV
"dřevěný podhled střechy na západní straně"
VV
20*(0,3+0,3)
12,000
95
K
783117101
Krycí jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí
m2
12,000
123,00
1 476,00
CS ÚRS 2023 01
PP
Krycí nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický
Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783117101
D
1
Zemní práce
45 808,70
105
K
132212132
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně
m3
1,200
1 510,00
1 812,00
CS ÚRS 2023 01
PP
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných
Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132212132
VV
"odkop rýhy u vstupních dveří pro odvodnění fasády"
PD Otovice - garáže těžké mechanizace - ZMĚNOVÝ LIST č.1
SO 02.1 - Stavební práce (oprava)
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PČ
Typ
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK]
Cenová soustava
VV
5*0,6*0,4
1,200
1
K
132212221
Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně
m3
8,176
1 525,70
12 474,12
PP
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržnýchhttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132212221
VV
"propojení dešťové kanalizace a drenáže od rohu do šachty"
VV
8*1,46*0,7
8,176
93
K
139911121
Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého ručně
m3
2,473
6 970,00
17 236,81
CS ÚRS 2023 01
PP
Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného
Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/139911121
VV
"bourání betonů při hloubení rýhy propojení drenáže od rohu k šachtě"
VV
6,06/2,45
2,473
96
K
162211311
Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m
m3
4,480
127,00
568,96
CS ÚRS 2023 01
PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162211311
VV
"přesun písku za objekt pro obsyp potrubí"
VV
4,48
4,480
97
K
162211319
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m
m3
8,960
117,00
1 048,32
CS ÚRS 2023 01
PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1311
Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162211319
VV
"vzdálenost do 30m"
VV
4,48*2
8,960
106
K
167111101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně
m3
4,480
352,00
1 576,96
CS ÚRS 2023 01
PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167111101
VV
"pro přesun písku za objekt pro obsyp potrubí"
VV
4,48
4,480
3
K
174111101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně
m3
6,896
249,76
1 722,34
PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkáchhttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174111101
VV
"zpětný zásyp od rohu do šachty"
VV
8,176-1,28
6,896
88
K
175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m
m3
4,480
554,00
2 481,92
CS ÚRS 2023 01
PP
Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny
Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/175111101
VV
"zapískování dešťové kanalizace"
VV
8*0,4*0,4
1,280
VV
20*0,4*0,4
3,200
VV
Součet
4,480
89
M
58337308
štěrkopísek frakce 0/2
t
8,960
473,00
4 238,08
CS ÚRS 2023 01
PP
štěrkopísek frakce 0/2
VV
4,48*2 'Přepočtené koeficientem množství
8,960
4
K
Rpol-1
Vodorovné přemístění výkopku na skládku vč. naložení, uložení (poplatku) dle platné legislativy
m3
1,616
1 463,00
2 364,21
PP
Vodorovné přemístění výkopku na skládku vč. naložení, uložení (poplatku) dle platné legislativy
VV
8,176-6,56
1,616
6
K
181912112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně
m2
5,600
50,89
284,98
PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněnímhttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181912112
D
2
Zakládání
1 147,43
11
K
212755214
Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože
m
5,000
73,99
369,95
PP
Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mmhttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/212755214
VV
"odvodnění fasády u vstupních dveří"
VV
5
5,000
12
K
211531111
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm
m3
0,600
1 295,80
777,48
PP
Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mmhttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/211531111
VV
"okolo dren. potrubí fr. 16-32mm"
VV
5*0,3*0,4
0,600
D
8
Trubní vedení
3 920,88
Strana 10 z 14
PČ
Typ
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK]
Cenová soustava
54
K
871315211
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 160
m
8,000
490,11
3 920,88
PP
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 160https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871315211
VV
"propojení drenáže od rohu do šachty"
VV
8
8,000
D
93
Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb
16 885,70
92
M
592270.R
žlabovka příkopová betonová 590x330x80mm
m
20,150
838,00
16 885,70
PP
žlabovka příkopová betonová 500x900x80mm
D
997
Přesun sutě
4 788,71
75
K
Rpol-3
Vodorovné přemístění výkopku na skládku vč. naložení, uložení (poplatku) dle platné legislativy
t
6,110
783,75
4 788,71
PP
Vodorovné přemístění výkopku na skládku vč. naložení, uložení (poplatku) dle platné legislativy
VV
"vybourané betony z vykopávky dle vážního lístku"
VV
6,06
6,060
VV
"vybouraný beton přibetonávky základu u vstupních dveří"
VV
0,05
0,050
VV
Součet
6,110
Strana 11 z 14
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
KSO:
CC-CZ:
Místo:
Datum:
Zadavatel:
IČ:
DIČ:
Zhotovitel:
IČ:
DIČ:
Projektant:
IČ:
DIČ:
Zpracovatel:
IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH
-27 270,87
Základ daně
Sazba daně
Výše daně
DPH
základní
-27 270,87
21,00%
-5 726,88
snížená
0,00
15,00%
0,00
Cena s DPH
v
CZK
-32 997,75
Projektant
Zpracovatel
Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko
Objednavatel
Zhotovitel
Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko
PD Otovice - garáže těžké mechanizace - ZMĚNOVÝ LIST č.1
SO 02.1.1 - Stavební práce (oprava) - MÉNĚPRÁCE
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo:
Datum:
Zadavatel:
Projektant:
Zhotovitel:
Zpracovatel:
Kód dílu - Popis
Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací
-27 270,87
93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb
-20 003,91
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb
-7 266,96
SO 02.1.1 - Stavební práce (oprava) - MÉNĚPRÁCE
PD Otovice - garáže těžké mechanizace - ZMĚNOVÝ LIST č.1
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo:
Datum:
Zadavatel:
Projektant:
Zhotovitel:
Zpracovatel:
PČ
Typ
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK]
Cenová soustava
Náklady soupisu celkem
-27 270,87
D
93
Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb
-20 003,91
59
K
59227036
žlab odvodňovací betonový 515x1100x328,5mm
m
-20,150
992,75
-20 003,91
PP
žlab odvodňovací betonový 515x1100x328,5mm
D
95
Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb
-7 266,96
64
K
13010420
úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 50x50x5mm
t
-0,078
83 600,00
-6 520,80
PP
úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 50x50x5mm
65
K
953942121
Osazování ochranných úhelníků
kus
-6,000
124,36
-746,16
PP
Osazování drobných kovových předmětů se zalitím maltou cementovou, do vysekaných kapes nebo připravených otvorů ochranných úhelníkůhttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953942121
PD Otovice - garáže těžké mechanizace - ZMĚNOVÝ LIST č.1
SO 02.1.1 - Stavební práce (oprava) - MÉNĚPRÁCE
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