Příloha č. 1 - Oceněný soupis prací a změn závazku ze dne 23.10.2023
VD Vidhostice
Změnový list č. 2_Přehled ZBV cena ZBV
ZL 2 - změna č:
SO 02.1.2 Sanace betonové lávky (oprava)
ZL2_03_M Sanace lávky _vypuštění izolačního nátěru změna č. 1 -21 579,07 Kč
ZL2_03_V Sanace lávky- doplnění bednění a betonu změna č. 1 81 902,70 Kč
ZL2_13_V Sanace lávky_Úprava zábradlí na lávce změna č. 2 50 779,44 Kč
SO 02.1.1 Sanace betonových konstrukcí exteriér - kotvená (oprava)
ZL2_11_V Krystalizační nátěr změna č. 3 23 364,46 Kč
ZL2_12_V Spára mezi torkretem a omítkou změna č. 4 4 917,73 Kč
ZL2_14_V Zatěsnění průsaků kolem potrubí DN400 změna č. 5 10 364,10 Kč
SO 02.1.4 Sanace betonových konstrukcí exteriér - vrchní část (oprava)
ZL2_06_V Zastřešení podesty_oprava uchycení servopohonů změna č. 6 26 284,80 Kč
PS 01.2 Odběrné potrubí DN 250 a MZP (oprava)
ZL2_08_PS01.2_V Odběrné potrubí DN 250_šoupata změna č. 7 83 250,00 Kč
ZL2_08_PS01.2_M Odběrné potrubí DN 250_sanace šoupat změna č. 7 -36 100,00 Kč
PS 01.3 Závlahové potrubí DN 600 (oprava)
ZL2_08_PS.1.3_V Závlahové potrubí DN 600 - oprava svárů změna č. 8 12 350,00 Kč
PS 01.4 Etážové odběry DN 1000 (oprava)
ZL2_08_PS.1.4_V Etážové odběry DN1000_vícepráce změna č. 9,10,11,12 405 757,60 Kč
ZL2_08_PS.1.4_M Etážové odběty DN1000- méněpráce změna č. 10 -51 128,00 Kč
SO 02.2.3 Česle (oprava)
ZL2_15_V Odtěžení nánosů v okolí věžového objektu změna č. 13 128 070,20 Kč
SO 01.2.1a Opatření k zajištění bezpečnosti VD (investice) -72 487,80 Kč
ZL2_09_M Opatření k zajištění bezpečnosti VD - odpočet hrazení změna č. 14
SOD 18 794 937,54 Kč
dodatek č. 1 86 807,04 Kč
SOD + dodatek č. 1 18 881 744,58 Kč
Změnový list č.2_vícepráce (oprava) 827 041,03 Kč
Změnový list č. 2_méněpráce (oprava) -108 807,07 Kč
Změnový list č. 2_méněpráce (investice) -72 487,80 Kč
Změnový list č. 2_méněpráce -181 294,87 Kč
DODATEK Č. 2 645 746,16 Kč
Celková cena dle dodatku č. 1 19 527 490,74 Kč
Za objednatele: Ing. Miroslava Vondrová Za zhotovitele: Miroslav Doležel Za autorský dozor: Ing. Michal Dvořák
technický dozor investora oprávněn jednat o věcech technických oprávněn jednat o věcech technických
Povodí Ohře, státní podnik AVE-servis, spol. s r.o. HG partner s.r.o.
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5.1 (23.3.20.0)
Změna stavby č. ZL2_03_M ZL2_změna č. 1_méněpráce_Sanace lávky _vypuštění izolačního nátěru
Stavba: 502 352 a 800 074 - VD Vidhostice
Objekt: SO 02.1.2 - Sanace betonové lávky (oprava)
Rozpočet: [SO 02.1.2] - Sanace betonové lávky (oprava)
Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik
Zhotovitel dokumentace: HG partner s.r.o.
Zhotovitel: AVE-servis, spol. s r.o.
Změna stavby celkem:
Celková cena: -21 579,07 Kč
DPH: -4 531,61 Kč
Cena s DPH: -26 110,68 Kč
Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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5.1 (23.3.20.0)
Položky změny stavby č. ZL2_03_M
Rozpočet: [SO 02.1.2] - Sanace betonové lávky (oprava)
PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
SO 02.1.2 Sanace betonové lávky (oprava) -21 579,07
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům -21 579,07
18 58562050 malta speciální izolace stěrková cementová pro zvýšení vodonepropustnosti betonu KG -103,575 88,60 -9 176,75
17 711411053 Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě natěradly a tmely
za studena na ploše vodorovné V trojnásobným nátěrem krystalickou hydroizolací M2 -94,686 120,00 -11 362,32
19 998711101
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech
výšky do 6
T -0,104 10 000,00 -1 040,00
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5.1 (23.3.20.0)
Změna stavby č. ZL2_03_V ZL2_změna č. 1_vícepráce_Sanace lávky- doplnění bednění a betonu_
Stavba: 502 352 a 800 074 - VD Vidhostice
Objekt: SO 02.1.2 - Sanace betonové lávky (oprava)
Rozpočet: [SO 02.1.2] - Sanace betonové lávky (oprava)
Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik
Zhotovitel dokumentace: HG partner s.r.o.
Zhotovitel: AVE-servis, spol. s r.o.
Změna stavby celkem:
Celková cena: 81 902,70 Kč
DPH: 17 199,57 Kč
Cena s DPH: 99 102,27 Kč
Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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5.1 (23.3.20.0)
Položky změny stavby č. ZL2_03_V
Rozpočet: [SO 02.1.2] - Sanace betonové lávky (oprava)
PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
SO 02.1.2 Sanace betonové lávky (oprava) 81 902,70
3 Svislé a kompletní konstrukce 51 600,00
20 321351010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad,
jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných
M2 20,640 1 950,00 40 248,00
doplnění bednění 25,8*2*0,4 = 20,640 [A]
21 321352010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad,
jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných
M2 20,640 550,00 11 352,00
4 Vodorovné konstrukce 30 283,50
3 457311117 Vyrovnávací nebo spádový beton včetně úpravy povrchu C 25/30 M3 4,659 6 500,00 30 283,50
(3.57*25.8*0,13)-(3.57*25.8*((0.1+0.065)/2))+(0,168*0,6*2,815) = 4,659 [A]
998 Přesun hmot 19,20
14 998331011 Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m T 0,064 300,00 19,20
zvýšené množství 11,736-11,672 = 0,064 [A]
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5.1 (23.3.20.0)
Změna stavby č. ZL2_13_V ZL2_změna č. 2_Sanace lávky_Úprava zábradlí na lávce_
Stavba: 502 352 a 800 074 - VD Vidhostice
Objekt: SO 02.1.2 - Sanace betonové lávky (oprava)
Rozpočet: [SO 02.1.2] - Sanace betonové lávky (oprava)
Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik
Zhotovitel dokumentace: HG partner s.r.o.
Zhotovitel: AVE-servis, spol. s r.o.
Změna stavby celkem:
Celková cena: 50 779,44 Kč
DPH: 10 663,68 Kč
Cena s DPH: 61 443,12 Kč
Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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5.1 (23.3.20.0)
Položky změny stavby č. ZL2_13_V
Rozpočet: [SO 02.1.2] - Sanace betonové lávky (oprava)
PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
SO 02.1.2 Sanace betonové lávky (oprava) 50 779,44
4 Vodorovné konstrukce 1 488,24
22 451476121 Podkladní vrstva plastbetonová tixotropní první vrstva tl 10 mm m2 0,702 2 120,00 1 488,24
jedna patka 0,1*0,13=0,013m2, 54patek 0,013*54 = 0,702 [A]
767 Konstrukce zámečnické 49 291,20
24 HZS2131 Úprava noh a patek vyrobeného zábradlí - příprava a zaříznutí na dílně, včetně
manipulace- HZS hod 10,800 464,00 5 011,20
úprava jedné nohy 20 minut 54*0,20 = 10,800 [A]
23 M140310 Kotevní patka z trubky 38x3 mm délky 300 mm, s roznášecím plechem P6-100x130
mm, materiál nerez 1.4031 ks 54,000 820,00 44 280,00
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5.1 (23.3.20.0)
Změna stavby č. ZL2_11_V ZL2_změna č. 3_Krystalizační nátěr
Stavba: 502 352 a 800 074 - VD Vidhostice
Objekt: SO 02.1.1 - Sanace betonových konstrukcí exteriér - kotvená (oprava)
Rozpočet: [SO 02.1.1] - Sanace betonových konstrukcí exteriér - kotvená (oprava)
Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik
Zhotovitel dokumentace: HG partner s.r.o.
Zhotovitel: AVE-servis, spol. s r.o.
Změna stavby celkem:
Celková cena: 23 364,46 Kč
DPH: 4 906,53 Kč
Cena s DPH: 28 270,99 Kč
Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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5.1 (23.3.20.0)
Položky změny stavby č. ZL2_11_V
Rozpočet: [SO 02.1.1] - Sanace betonových konstrukcí exteriér - kotvená (oprava)
PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
SO 02.1.1 Sanace betonových konstrukcí exteriér - kotvená (oprava) 23 364,46
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 9 032,93
27 24551050 stěrka hydroizolační cementová kapilárně aktivní s dodatečnou krystalizací do
spodní stavby kg 44,000 129,00 5 676,00
26 711112053 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena 2x nátěr krystalickou
hydroizolací m2 40,980 77,10 3 159,56
"proti vodě" 12,6*0,1 1,260 1,26+6,24+8,65+3,6+21,23 = 40,980 [A]
28 711199095 Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 natěradly za studena
nebo za horka m2 40,980 3,11 127,45
1,26+6,24+8,65+3,6+21,23 = 40,980 [A]
29 998711102 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6
do 12 m t 0,044 1 270,00 55,88
30 998711192 Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 za zvětšený přesun do 100 m t 0,044 319,00 14,04
784 Dokončovací práce 14 331,53
25 58124840 Páska malířská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š 50mm 860,580 3,32 2 857,13
819,6*1,05 = 860,580 [A]
24 784171005 Olepování vnitřních ploch páskou v místnostech v přes 5,00 m 819,600 14,00 11 474,40
"proti vodě" 12,6*2 25,200 25,2+124,8+173+72+424,6 = 819,600 [A]
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5.1 (23.3.20.0)
Změna stavby č. ZL2_12_V ZL2_změna č. 4_Spára mezi torkretem a omítkou_
Stavba: 502 352 a 800 074 - VD Vidhostice
Objekt: SO 02.1.1 - Sanace betonových konstrukcí exteriér - kotvená (oprava)
Rozpočet: [SO 02.1.1] - Sanace betonových konstrukcí exteriér - kotvená (oprava)
Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik
Zhotovitel dokumentace: HG partner s.r.o.
Zhotovitel: AVE-servis, spol. s r.o.
Změna stavby celkem:
Celková cena: 4 917,73 Kč
DPH: 1 032,72 Kč
Cena s DPH: 5 950,45 Kč
Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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5.1 (23.3.20.0)
Položky změny stavby č. ZL2_12_V
Rozpočet: [SO 02.1.1] - Sanace betonových konstrukcí exteriér - kotvená (oprava)
PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
SO 02.1.1 Sanace betonových konstrukcí exteriér - kotvená (oprava) 4 917,73
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 165,31
22 63466311R Výplň dilatačních spar šířky do 10 mm ve svislých plochách polyuretovou
samonivelační hmotou m 21,515 135,00 2 904,53
obvod objektu"(5,52+5,52+6,5+3,975) 5,52+5,52+6,5+3,975 = 21,515 [A]
23 63491111R Řezání dilatačních spár š 5 mm hl do 10 mm ve svislé ploše m 21,515 58,60 1 260,78
obvod objektu 5,52+5,52+6,5+3,975 = 21,515 [A]
784 Dokončovací práce 752,42
25 58124840 Páska malířská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š 50mm 45,182 3,32 150,00
Přepočtené koeficientem množství (5,52+5,52+6,5+3,975)*2*1,05 = 45,182 [A]
24 784171005 Olepování vnitřních ploch páskou v místnostech v přes 5,00 m 43,030 14,00 602,42
(5,52+5,52+6,5+3,975)*2 = 43,030 [A]
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5.1 (23.3.20.0)
Změna stavby č. ZL2_14_V ZL2_změna č. 5_Zatěsnění průsaků kolem potrubí DN400
Stavba: 502 352 a 800 074 - VD Vidhostice
Objekt: SO 02.1.1 - Sanace betonových konstrukcí exteriér - kotvená (oprava)
Rozpočet: [SO 02.1.1] - Sanace betonových konstrukcí exteriér - kotvená (oprava)
Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik
Zhotovitel dokumentace: HG partner s.r.o.
Zhotovitel: AVE-servis, spol. s r.o.
Změna stavby celkem:
Celková cena: 10 364,10 Kč
DPH: 2 176,46 Kč
Cena s DPH: 12 540,56 Kč
Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
AspeEsticon Firma: AVE-servis, spol. s r.o. Strana 2 z 2
5.1 (23.3.20.0)
Položky změny stavby č. ZL2_14_V
Rozpočet: [SO 02.1.1] - Sanace betonových konstrukcí exteriér - kotvená (oprava)
PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
SO 02.1.1 Sanace betonových konstrukcí exteriér - kotvená (oprava) 10 364,10
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 10 362,00
12 985422233 Injektáž trhlin v betonových nebo železobetonových konstrukcích nízkotlaká do 0,6
MP s injektážními jehlami vloženými do vrtů včetně jejich vyvrtání polyuretano M 1,884 5 500,00 10 362,00
"injektáž kolem potrubí DN400" 2*3,14*0,3 2*3,14*0,3 = 1,884 [A]
998 Přesun hmot 2,10
18 998331011 Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m T 0,007 300,00 2,10
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5.1 (23.3.20.0)
Změna stavby č. ZL2_06_V ZL2_změna č. 6_Zastřešení podesty_oprava uchycení servopohonů
Stavba: 502 352 a 800 074 - VD Vidhostice
Objekt: SO 02.1.4 - Sanace betonových konstrukcí exteriér - vrchní část (oprava)
Rozpočet: [SO 02.1.4] - Sanace betonových konstrukcí exteriér - vrchní část (oprava)
Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik
Zhotovitel dokumentace: HG partner s.r.o.
Zhotovitel: AVE-servis, spol. s r.o.
Změna stavby celkem:
Celková cena: 26 284,80 Kč
DPH: 5 519,81 Kč
Cena s DPH: 31 804,61 Kč
Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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5.1 (23.3.20.0)
Položky změny stavby č. ZL2_06_V
Rozpočet: [SO 02.1.4] - Sanace betonových konstrukcí exteriér - vrchní část (oprava)
PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
SO 02.1.4 Sanace betonových konstrukcí exteriér - vrchní část (oprava) 26 284,80
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 26 284,80
27 5487944R Šroub kotevní nerezový pro chemickou kotvu M16x250mm - uchycovací kotvy
servopohonů KUS 24,000 213,20 5 116,80
4*6 = 24,000 [A]
25 977151112 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 35 do 40 mm M 4,800 2 210,00 10 608,00
odvrtání kotev 4*6*0,2 = 4,800 [A]
26 98524111R Vybourání stávajících kotev KUS 24,000 80,00 1 920,00
dočištění otvorů 4*6 = 24,000 [A]
28 985331215 Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 16 mm do chemické malty včetně
vyvrtání otvoru 4,800 1 800,00 8 640,00
24*0,2 = 4,800 [A]
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5.1 (23.3.20.0)
Změna stavby č. ZL2_08_PS.1.2_V ZL2_změna č. 7_vícepráce_Odběrné potrubí DN 250_šoupě, oprava potrubí
Stavba: 502 352 a 800 074 - VD Vidhostice
Objekt: PS 01.2 - Odběrné potrubí DN 250 a MZP (oprava)
Rozpočet: [PS 01.2] - Odběrné potrubí DN 250 a MZP (oprava)
Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik
Zhotovitel dokumentace: HG partner s.r.o.
Zhotovitel: AVE-servis, spol. s r.o.
Změna stavby celkem:
Celková cena: 83 250,00 Kč
DPH: 17 482,50 Kč
Cena s DPH: 100 732,50 Kč
Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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5.1 (23.3.20.0)
Položky změny stavby č. ZL2_08_PS.1.2_V
Rozpočet: [PS 01.2] - Odběrné potrubí DN 250 a MZP (oprava)
PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
PS 01.2 Odběrné potrubí DN 250 a MZP (oprava) 83 250,00
D6 .-materiál, dodávka: 83 250,00
28 42224922 Šoupátko přírubové víkové lité z uhlíkové oceli S15 111 516 DN 250 ks 1,000 73 500,00 73 500,00
29 POL5 Oprava svárů na potrubních kusech DN 250 kpl 1,000 9 750,00 9 750,00
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5.1 (23.3.20.0)
Změna stavby č. ZL2_08_PS.1.2_M ZL2_změna č. 7_méněpráce_Odběrné potrubí DN 250_šoupě_odpočet neprovedených prací
Stavba: 502 352 a 800 074 - VD Vidhostice
Objekt: PS 01.2 - Odběrné potrubí DN 250 a MZP (oprava)
Rozpočet: [PS 01.2] - Odběrné potrubí DN 250 a MZP (oprava)
Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik
Zhotovitel dokumentace: HG partner s.r.o.
Zhotovitel: AVE-servis, spol. s r.o.
Změna stavby celkem:
Celková cena: -36 100,00 Kč
DPH: -7 581,00 Kč
Cena s DPH: -43 681,00 Kč
Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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5.1 (23.3.20.0)
Položky změny stavby č. ZL2_08_PS.1.2_M
Rozpočet: [PS 01.2] - Odběrné potrubí DN 250 a MZP (oprava)
PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
PS 01.2 Odběrné potrubí DN 250 a MZP (oprava) -36 100,00
D3 .-opravy a úpravy: -36 100,00
2 Pol35 .- repase šoupat DN250 - rozebrání, revize stavu - výměna poškozených prvků
- úprava, oprava funkčních ploch - obnova PKO - kontrolní sestavení, funkč KUS -1,000 36 100,00 -36 100,00
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Změna stavby č. ZL2_08_PS.1.3_V ZL2_změna č. 8_Závlahové potrubí DN 600 - oprava svárů
Stavba: 502 352 a 800 074 - VD Vidhostice
Objekt: PS 01.3 - Závlahové potrubí DN 600 (oprava)
Rozpočet: [PS 01.3] - Závlahové potrubí DN 600 (oprava)
Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik
Zhotovitel dokumentace: HG partner s.r.o.
Zhotovitel: AVE-servis, spol. s r.o.
Změna stavby celkem:
Celková cena: 12 350,00 Kč
DPH: 2 593,50 Kč
Cena s DPH: 14 943,50 Kč
Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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Položky změny stavby č. ZL2_08_PS.1.3_V
Rozpočet: [PS 01.3] - Závlahové potrubí DN 600 (oprava)
PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
PS 01.3 Závlahové potrubí DN 600 (oprava) 12 350,00
D6 .-materiál, dodávka: 12 350,00
13 POL5 Oprava svárů na potrubních kusech DN 600 kpl 1,000 12 350,00 12 350,00
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Změna stavby č. ZL2_08_PS.1.4_V ZL_změna č. 9, 10, 11, 12_Etážové odběry DN1000_vícepráce
Stavba: 502 352 a 800 074 - VD Vidhostice
Objekt: PS 01.4 - Etážové odběry DN1000 (oprava)
Rozpočet: [PS 01.4] - Etážové odběry DN1000 (oprava)
Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik
Zhotovitel dokumentace: HG partner s.r.o.
Zhotovitel: AVE-servis, spol. s r.o.
Změna stavby celkem:
Celková cena: 405 757,60 Kč
DPH: 85 209,10 Kč
Cena s DPH: 490 966,70 Kč
Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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Položky změny stavby č. ZL2_08_PS.1.4_V
Rozpočet: [PS 01.4] - Etážové odběry DN1000 (oprava)
PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
PS 01.4 Etážové odběry DN1000 (oprava) 405 757,60
D5 .-montáže: 26 037,60
8 Pol82 .-montáž kladek táhla (7 ks) SOUBOR 0,571 45 600,00 26 037,60
Viz dílenské dokumentace 2-VID-00 a 4-VID-03, v původní PD označeno jako
kladka, správné označení = vodítko_ZL2_změna č. 11 4/7 = 0,571 [A]
D6 .-materiál, dodávka: 73 480,00
19 POL2 Kanálové šoupě DN 1000 - vytmelení keramickým nátěrem-ZL 2_změna 9 ks 4,000 15 120,00 60 480,00
12 Pol87 .- ocelové svařence - nové kladky táhla, materiál ocel S235JR, povrchová úprava
lm1, životnost H KG 20,000 650,00 13 000,00
Viz dílenské dokumentace 2-VID-00 a 4-VID-03, v původní PD označeno jako
kladka, správné označení = vodítko_ZL2_změna č. 11
D6.1 .-materiál, dodávka: ovládání DN1000 306 240,00
22 POL7 Nové vládací táhlo - část od šoupátka po ovládací stojan_ZL 2_změna 10 KPL 4,000 55 320,00 221 280,00
Ovládací táhlo dle výkresu 2-VID-00, vč. spojovacího kusu (3ks) dle výkresu č. 4-
VID-01 a spodní spojky (4ks) dle výkresu 4-VID-02
Materiál: S235JR
23 POL8 adaptér a spojka - umístění pod servomotorem_ZL2_změna č.12 KPL 4,000 18 600,00 74 400,00
Nutno vyrobit mezikus - z důvodu nemožnosti spojení nového servomotoru s
ovládacím táhlem, oba kusy samec a samec.
Výroba nového adaptéru dle dílenské dokumentace 2-VID-00 a 3-VID-06
Materiál S235JR
Výroba nové spojky dle dílenské dokumentace 2-VID-00 a 3-VID-05
Materiál S235JR
24 POL9 kostka - uchycovací - umístění u uzávěru_ZL 2_změna č. 10 KPL 4,000 2 640,00 10 560,00
Výroba nové kostky dle dílenské dokumentace 2-VID-00 a 4-VID-04
Materiál S355J2+N,
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Změna stavby č. ZL2_08_PS.1.4_M ZL2_změna č.10_méněpráce_Etážové odběty DN1000-odpočet neprovedených prací
Stavba: 502 352 a 800 074 - VD Vidhostice
Objekt: PS 01.4 - Etážové odběry DN1000 (oprava)
Rozpočet: [PS 01.4] - Etážové odběry DN1000 (oprava)
Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik
Zhotovitel dokumentace: HG partner s.r.o.
Zhotovitel: AVE-servis, spol. s r.o.
Změna stavby celkem:
Celková cena: -51 128,00 Kč
DPH: -10 736,88 Kč
Cena s DPH: -61 864,88 Kč
Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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Položky změny stavby č. ZL2_08_PS.1.4_M
Rozpočet: [PS 01.4] - Etážové odběry DN1000 (oprava)
PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
PS 01.4 Etážové odběry DN1000 (oprava) -51 128,00
D3 .-opravy a úpravy: -51 128,00
4 Pol78 .- revize a oprava ocelového táhla 4 ks včetně závit. tyčí HOD -2,464 20 750,00 -51 128,00
- dle podrobné specifikace v TZ
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Změna stavby č. ZL2_ZBV 15 ZL2_změna č. 13_Odtěžení nánosů v okolí věžového objektu
Stavba: 502 352 a 800 074 - VD Vidhostice
Objekt: SO 02.2.3 - Česle (oprava)
Rozpočet: [SO 02.2.3] - Česle (oprava)
Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik
Zhotovitel dokumentace: HG partner s.r.o.
Zhotovitel: AVE-servis, spol. s r.o.
Změna stavby celkem:
Celková cena: 128 070,20 Kč
DPH: 26 894,74 Kč
Cena s DPH: 154 964,94 Kč
Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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Položky změny stavby č. ZL2_ZBV 15
Rozpočet: [SO 02.2.3] - Česle (oprava)
PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
SO 02.2.3 Česle (oprava) 128 070,20
1 Zemní práce 97 926,40
1 122703601
Odstranění nánosů z vypuštěných vodních nádrží nebo rybníků s uložením do
hromad na vzdálenost do 20 m ve výkopišti při únosnosti dna přes 15 kPa do 40
kPa
M3 156,000 320,00 49 920,00
nános před objektem
27 155135111 Zřízení dočasného hrazení z pytlů plněných pískem m3 10,000 2 520,00 25 200,00
10 = 10,000 [A]
28 155135112 Odstranění dočasného hrazení z pytlů plněných pískem m3 10,000 1 200,00 12 000,00
10 = 10,000 [A]
29 162251101
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m
m3 156,000 41,40 6 458,40
8*7,5*2,6 = 156,000 [A]
30 162251121
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy
těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost do 20 m
m3 20,000 55,40 1 108,00
20 = 20,000 [A]
31 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 20,000 162,00 3 240,00
20 = 20,000 [A]
4 Vodorovné konstrukce 10 000,00
32 R4645111 Pohoz z lomového kamene neupraveného tříděného z terénu - využití původního
kamene m3 20,000 500,00 10 000,00
20 = 20,000 [A]
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 20 143,80
33 952905131 Vyklizení bahna s vodorovným přemístěním do 10 m m3 10,830 1 860,00 20 143,80
nános ve vtoku, 2 vtoky x délka x šířka x mocnost
2*(1,8*0,85*1,9)
nános ve vtokové komoře, 2 komory x délka x šířka x mocnost
2*(1,2*1,1*1,9) (2*(1,8*0,85*1,9))+(2*(1,2*1,1*1,9)) = 10,830 [A]
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Změna stavby č. ZL2_09_M ZL2_změna č. 14_méněpráce_Opatření k zajištění bezpečnosti VD_odpočet hrazení
Stavba: 502 352 a 800 074 - VD Vidhostice
Objekt: SO 01.2.1a - Opatření k zajištění bezpečnosti VD (investice)
Rozpočet: [SO 01.2.1a] - Opatření k zajištění bezpečnosti VD (investice)
Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik
Zhotovitel dokumentace: HG partner s.r.o.
Zhotovitel: AVE-servis, spol. s r.o.
Změna stavby celkem:
Celková cena: -72 487,80 Kč
DPH: -15 222,44 Kč
Cena s DPH: -87 710,24 Kč
Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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Položky změny stavby č. ZL2_09_M
Rozpočet: [SO 01.2.1a] - Opatření k zajištění bezpečnosti VD (investice)
PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
SO 01.2.1a Opatření k zajištění bezpečnosti VD (investice) -72 487,80
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -72 487,80
33 AGR 03.01.01 M+D Mobilní hrazení z hliníkových hradidel 90/165 dl. 3,575 m s bočním vedením z
profilů z nerezavějícíc oceli, včetně dodávky veškerého potřebného materiálu, v M2 -2,772 26 150,00 -72 487,80
-2.1*1.32 "D.6 Protipovodňová opatření - hrazení vstupních vrat k servomotorům,
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