Dodatek č. 6 smlouvy o dílo

Dodatek č. 6

SMLOUVY O DÍLO 

uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), (dále jen „smlouva“)


Číslo smlouvy zhotovitele:		121122A (N 27/21)

Číslo smlouvy objednatele: 	708/2021

Název díla: 		VD Kryry - předprojektová příprava - generální projektant

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
statutární orgán:	 
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	

Zástupce objednatele:	
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
bankovní spojení:	
číslo účtu:	 
zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl A, vložka 
	13052.
(dále jen „objednatel“) 

a

Zhotovitel: 	AQUATIS a.s. 
sídlo: 	Botanická 834/56, 602 00 Brno 
Zastoupený: 	 
zástupci ve věcech technických: 	 
IČO: 	46347526 
DIČ: 	CZ46347526 
[bookmark: _GoBack]bankovní spojení: 		
číslo účtu:	
zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 775

(dále jen „zhotovitel“)	

*) Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku k této smlouvě.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 21.07.2021.

K uzavření dodatku č. 6 se přistupuje na základě následujících skutečností:

Hráz vodního díla bude zakládána ve složitých IG poměrech. Z analýz vyplývá, že návrh hráze a funkčních objektů se bude muset vypořádat s nepříznivými skutečnostmi, které vyplývají ze zastižených IG poměrů. 
Geologické podmínky a s nimi související úpravy tvaru hráze mají zásadní vliv na situování a technické řešení funkčních objektů hráze i všech dalších objektů, které s hrází prostorově a funkčně souvisí, včetně provozního střediska, dopravního řešení v prostoru hráze a dalších souvislostí. Jejich návrh bude nutné přizpůsobit vybranému technickému řešení hráze a funkčních objektů, bez ohledu na to, že jejich technické řešení již bylo projednáno a bylo součástí předchozích dílčích výstupů.
Nutnost nejdříve stabilizovat technickou koncepci přehradní hráze a funkčních objektů a následně přizpůsobit související stavební objekty vede k situaci, že některá dílčí plnění nebude možné ukončit v termínu 30.11.2023 dle platné smlouvy o dílo.
Zhotovitel s uvedenými skutečnostmi Objednatele podrobně seznámil na pracovním jednání.

Navrhované změny nemají vliv na rozsah, kvalitu a dodržení postupových termínů přípravy záměru VD Kryry.


Dodatek č. 6 mění následující:

Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ

Dodatkem č. 6 se mění dílčí termíny plnění:

	Označení
	Dílčí výstup
	Původní předání dílčího výstupu
	Nové předání dílčího výstupu

	A.1.1
	Dokumentace fáze 1 VD Kryry - koncept výsledného řešení VH část
	XI.2023
	I.2024

	A.1.2
	Dokumentace fáze 1 VD Kryry - koncept výsledného řešení - dopravní část
	XI.2023
	I.2024

	C.2.5.2
	Etapová zpráva posouzení stability navrženého tělesa hráze (včetně proudění a průsakové křivky v různých režimech provozu).
	XI.2023
	I.2024

	C.2.5.6
	Závěrečná zpráva geotechnických modelů pro těleso hráze a zátopy pro vybranou variantu řešení.
	XI.2023
	I.2024

	D.3.4
	Zpracování podkladů a vymezení území ohroženého zvláštní povodní VD Kryry
	XI.2023
	XII.2023

	H.1
	Vizualizaci výsledného řešení – koncept včetně 3D modelů, statické snímky
	XI.2023
	I.2024





Ostatní navazující termíny dílčích plnění ani závěrečný termín prací nebudou změnou dotčeny.


Příloha č. 2 smlouvy v aktualizovaném znění (v příloze tohoto dodatku) nahrazuje původní přílohu č. 2 SOD a stává se nedílnou součástí smlouvy o dílo. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 6

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

1. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 6 seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.

1. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují dodatek č. 6 smlouvy. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy. 

1. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

1. V případě, že v souvislosti s tímto dodatkem smlouvy dochází ke zpracovávání osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na http://www.poh.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/d-1369/p1=1459

1. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.

1. Dodatek č. 6 smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

Přílohy: 1) Plná moc ze dne 22.11.2022
Příloha č. 2 - Podrobný výkaz výměr –d) souhrnný položkový rozpočet -  aktualizace

V Chomutově, dne 					Brně, dne 




……………………………………			 ..................................... 
generální ředitel 					 generální ředitel 
Povodí Ohře, státní podnik 				 AQUATIS a.s. 
 v plné moci ze dne 22. 11. 2022
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