

Dodatek č. 1 ke
SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „dodatek“)

         Číslo smlouvy objednatele:	1131/2023
 	Číslo smlouvy zhotovitele: 	  S-25/2023

Název díla:

“Oprava a Rekonstrukce Mikulášovického potoka v Dolních Mikulášovicích v ř. km 1,00 - 2,00”

Smluvní strany:

objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
statutární orgán:		
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: 	 
oprávněn jednat o věcech technických: 	
	
technický dozor objednatele:	


IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:			NOWASTAV akciová společnost

sídlo:	Malešická 49, 130 00 Praha 3
oprávněn(i) k podpisu smlouvy: 		
						
oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:	
oprávněn(i) jednat o věcech technických:	
stavbyvedoucí:				
manažer stavby:	
IČO:				00565679
DIČ: 				CZ00565679
bankovní spojení:		
číslo účtu:			
zápis v obchodním rejstříku:	u MS v Praze, odd. B, vl. B393
tel.: 				e-mail: 

(dále jen „zhotovitel“)



Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.


Jedná se o změnu a zrušení dílčího termínu
Změna a zrušení dílčího postupového termínu z důvodu odložení zahájení stavebních prací na základě žádosti města Mikulášovice o posunutí zahájení stavebních prací na začátek r. 2024 z důvodu kolize s aktuálně probíhajícími opravami místních komunikací včetně mostních konstrukcí jejíž investorem je právě město Mikulášovice.


Mění se: Čl. II. Lhůty a podmínky realizace díla, bod 1. písmeno b) zahájení prací a písmeno c) dílčí termín 

původní znění: 
písm. b) zahájení prací: do 20 kalendářních dnů po převzetí staveniště
písm. c) dílčí termín: do 31.12.2023 prostavěnost v minimální výši 3.000.000,00 Kč bez DPH na objektech investic

nové znění: 
písm. b) zahájení prací: do 14 dnů od výzvy objednatele učiněné zápisem do stavebního deníku
písm. c) dílčí termín: ruší se bez náhrady


Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později. Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.

V Chomutově						V Jirnech

oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce zhotovitele
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