


Dodatek č. 2 ke 
SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „dodatek“)

Číslo smlouvy objednatele: 797/2023
        Číslo smlouvy zhotovitele: S-22/2023


Název díla:

“Rekonstrukce Mandavy ve Varnsdorfu u státní hranice  a Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Varnsdorfu nad jezem u ČOV”

Smluvní strany:
objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
statutární orgán:		
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: 	 
oprávněn jednat o věcech technických: 	 
	 
technický dozor objednatele:	
	

	
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:	NOWASTAV akciová společnost
sídlo:	Malešická 2679/49, Žižkov, 130 00 Praha 3
oprávněn(i) k podpisu smlouvy:	
	
oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:	
oprávněn(i) jednat o věcech technických:	
stavbyvedoucí:	
manažer stavby:	
IČO:	00565679
DIČ: 	CZ00565679
bankovní spojení:	 
číslo účtu:	
zápis v obchodním rejstříku:	Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 393
tel.: 				e-mail:
(dále jen „zhotovitel“)




Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.


Jedná se o zrušení dílčího termínu
zrušení jednoho dílčího postupového termínu z důvodu zpoždění zahájení prací zajišťováním a projednáváním náhradního sjezdu do koryta toku pro umožnění realizace stavby. S vlastníkem pozemku původně navrženého sjezdu nedošlo při zahájení stavby k dohodě. 

Změna byla řádně projednána a odsouhlasena zástupci smluvních stran na mimořádném
kontrolním dnu stavby. 


Mění se: Čl. II. Lhůty a podmínky realizace díla, bod 1. písmeno d) předání převzetí dokončeného díla 

původní znění: 
Nejpozději do 30.11.2024
Dílčí termín: do 31.12.2023 prostavěnost v minimální výši 10.000.000,00 Kč bez DPH na objektech oprav (Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Varnsdorfu nad jezem u ČOV - SO 01 nebo SO 02, SO 03, SO 04, SO 06, SO 09, VON1).

Dílčí termín: do 31.12.2023 prostavěnost v minimální výši 4.000.000,00 Kč bez DPH na objektu investic (Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Varnsdorfu nad jezem u ČOV - SO 05 nebo VON2).

nové znění: 
Nejpozději do 30.11.2024
Dílčí termín: do 31.12.2023 prostavěnost v minimální výši 10.000.000,00 Kč bez DPH na objektech oprav (Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Varnsdorfu nad jezem u ČOV - SO 01 nebo SO 02, SO 03, SO 04, SO 06, SO 09, VON1).


Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy. 

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později. 






Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.


V Chomutově 						V Jirnech   

oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce zhotovitele
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