Příloha č. 1_ Oceněný soupis prací změn závazku ze dne 20.11.2023
SOD č. 757/2023_dodatek č. 2
Změna stavby č. ZL2_SO 01- vícepráce_ Navýšení kamenných zdí
Stavba: 501 659 - Malodolský potok - rekonstrukce koryta - ř.km. 2,116 -2,404 (Údolíčko)
Objekt: SO1 - Opěrné zdi
Rozpočet: [SO1] - Opěrné zdi
Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik
Zhotovitel dokumentace: AV ProENVI, s.r.o.
Zhotovitel: KONOPA Vladimír s.r.o.
Změna stavby celkem:
Celková cena: 96 599,22 Kč
DPH: 20 285,84 Kč
Cena s DPH: 116 885,06 Kč
Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
Množství
6,792
4,528
30,564
Za objednatele: Za autorský dozor: Za zhotovitele
[bookmark: _GoBack]technický dozor objednatele manažer stavby
Položky změny stavby č. ZL2_SO 01- vícepráce
Rozpočet: [SO1] - Opěrné zdi
PČ Kód Název MJ JOC Celkem
SO1 Opěrné zdi 96 599,22
3 Svislé a kompletní konstrukce 88 499,76
24 321213234
Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb rubové se zatřením na maltu MC
25
m3 7 230,00 49 106,16
navýšení PB zdi úsek 1U 5*0,5*0,8*0,6 = 1,200 [A]
navýšení LB zdi úsek 3U, řez A,F,I ((3+7,3)*0,5*0,8)*0,6 = 2,472 [B]
navýšení LB zdi úsek 3U, řez A, C, D, E ((4+4,5+4,5)*0,5*0,8)*0,6 = 3,120 [C]
Mezisoučet = 6,792 [D]
25 321213345 Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb obkladní s vyspárováním m3 8 700,00 39 393,60
navýšení PB zeď v úseku 1U 5*0,5*0,8*0,4 = 0,800 [A]
navýšení LB zeď 3U, řez A, F,I ((3+7,3)*0,5*0,8)*0,4 = 1,648 [B]
navýšení LB zeď 3U, řez A, C,D,E ((4+4,5+4,5)*0,5*0,8)*0,4 = 2,080 [C]
Mezisoučet = 4,528 [D]
998 Přesun hmot 8 099,46
36 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály t 265,00 8 099,46
Změna stavby č. ZL2_SO 01-méněpráce_ Neprováděné práce
Stavba: 501 659 - Malodolský potok - rekonstrukce koryta - ř.km. 2,116 -2,404 (Údolíčko)
Objekt: SO1 - Opěrné zdi
Rozpočet: [SO1] - Opěrné zdi
Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik
Zhotovitel dokumentace: AV ProENVI, s.r.o.
Zhotovitel: KONOPA Vladimír s.r.o.
Změna stavby celkem:
Celková cena: -21 378,99 Kč
DPH: -4 489,60 Kč
Cena s DPH: -25 868,59 Kč
Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
Množství
-38,450
-38,450
-164,614
-164,614
-198,246
Za objednatele: Za autorský dozor: Za zhotovitele

technický dozor objednatele manažer stavby
Položky změny stavby č. ZL2_SO 01-méněpráce
Rozpočet: [SO1] - Opěrné zdi
PČ Kód Název MJ JOC Celkem
SO1 Opěrné zdi -21 378,99
1 Zemní práce -21 378,99
5 151101201 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m m2 117,00 -4 498,65
6 151101211 Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m m2 34,70 -1 334,22
7 151101301 Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m3 63,80 -10 502,37
8 151101311 Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m3 13,90 -2 288,13
9 151401501 Přepažování rozepření při pažení příložném hl do 4 m m3 13,90 -2 755,62
