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Dodatek č. 3
S M L O U V Y   O   D Í L O 

č. smlouvy zhotovitele: H22-022
č. smlouvy objednatele: 539/2022	


Mandava ve Varnsdorfu v Krkonošské ulici” – projektová dokumentace 
(DSP, DPS)


Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
statutární orgán: 	 
zástupce ve věcech smluvních:		
zástupce ve věcech technických:	 

zástupce objednatele:	

bankovní spojení:	 
Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a 

Zhotovitel:		HG partner s.r.o. 
sídlo:		Smetanova 200, 250 82 Úvaly 
oprávněn(i) k podpisu smlouvy:		 
oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:		 
oprávněn(i) jednat o věcech technických:	
	
IČO:		27221253 
DIČ: 		CZ 27221253 
bankovní spojení:		 
číslo účtu:		 
zápis v obchodním rejstříku:		u městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 105510 
tel.: 246082015 		
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.
.


Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán z důvodu nutnosti úpravy projektové dokumentace – technického řešení, a to na základě provedení doplňujících laboratorních rozborů zemin a zpracování ekonomického posouzení možných variant řešení. Laboratorní rozbory prokázali přítomnost látek, které znemožňují znovupoužití materiálu pro stavbu a uložení na běžnou skládku. Zároveň z ekonomického posouzení vyplývá nejvýhodněji návrh kamenné rovnaniny, jejíž výstavba zároveň neklade takové nároky na těžení materiálu.  

Tímto dodatkem se mění Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ.

Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ

Původní znění:

Termín provedení díla:
a) zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy
 
b) první dílčí termín – předání návrhu technického řešení stavby bez soupisu prací a bez dokladové části (včetně STP, geodetického zaměření, hydrotechnických výpočtů, výstupů jednání s městem Varnsdorf, návaznosti souvisejících projektů v režii města Varnsdorf a předběžná projednání s vlastníky) (2x tištěné + 1x elektronicky):   					  				   nejpozději do 28.04.2023

c) druhý dílčí termín – předání kompletní PD DSP (2x tištěné + 1x elektronicky) po projednání na ZVV:      					   nejpozději do 30.11.2023

d) třetí dílčí termín – předání a převzetí kompletní PD (4x tištěné + 2x elektronicky):
 				           1 měsíc po schválení v investiční komisi (dále jen IK PŘ)

e)  čtvrtý dílčí termín – předání kompletní PD DPS (2x tištěné + 1x elektronicky) po projednání na ZVV:                  		  	     5 měsíců od výzvy objednatele 

     f)   předání a převzetí kompletní PD DPS (4x tištěné + 2x elektronicky):
 				       1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)


Nové znění:
   
Termín provedení díla:
a)    zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy
 
b)    první dílčí termín – předání návrhu technického řešení stavby bez soupisu prací a bez dokladové části (včetně STP, geodetického zaměření, hydrotechnických výpočtů, výstupů jednání s městem Varnsdorf, návaznosti souvisejících projektů v režii města Varnsdorf a předběžná projednání s vlastníky) (2x tištěné + 1x elektronicky):   					  				   nejpozději do 28.04.2023

c)  druhý dílčí termín – předání kompletní PD DSP (2x tištěné + 1x elektronicky) po projednání na ZVV:    					   nejpozději do 30.04.2024

d) třetí dílčí termín – předání a převzetí kompletní PD (4x tištěné + 2x elektronicky):
 				    1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK PŘ)

e)  čtvrtý dílčí termín – předání kompletní PD DPS (2x tištěné + 1x elektronicky) po projednání na ZVV:                  		  	     5 měsíců od výzvy objednatele 

     f)   předání a převzetí kompletní PD DPS (4x tištěné + 2x elektronicky):
 				       1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)
						 
   

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 3

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

1. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 

1. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

1. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.  



v Chomutově dne:					v Úvalech dne: 





……………………………………			…………………………………….
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