



Dodatek č. 1 ke 
SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „dodatek“)

[bookmark: _GoBack]Číslo smlouvy objednatele:	895/2023
         Číslo smlouvy zhotovitele


Název díla:
“Neštěmický potok v Neštěmicích - opevnění u č.p. 237”

[bookmark: _Hlk126228774]Smluvní strany:

objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
statutární orgán:		
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: 	 
oprávněn jednat o věcech technických: 	
 	
	
technický dozor objednatele:	 
	
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:	V&J Stavební, a.s.
sídlo:	Jetenovice 48, 341 01 Horažďovice
oprávněn(i) k podpisu smlouvy:		
oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:	
oprávněn(i) jednat o věcech technických:	
stavbyvedoucí:	
manažer stavby:	
IČO:	28002474
DIČ: 	CZ28002474
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
zápis v obchodním rejstříku:	v Plzni, v oddílu B, vložce č. 1397
tel.: 				e-mail:
(dále jen „zhotovitel“)

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 


Jedná se o 
a) změnu účelu a předmětu smlouvy 
v rozsahu přílohy tohoto dodatku – Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne 14.11.2023,

b) změnu ceny díla
z důvodu nutnosti zajištění realizace nezbytně nutných dodatečných stavebních prací. Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, z kterých vycházela tato smlouva, a to z důvodu, že jejich potřeba vznikla až při realizaci veřejné zakázky. Dále provedení odpočtu neprovedených prací a upřesnění výměr u položek v soupisu prací. Tyto změny jsou obsahem Přílohy č. 1. Tato změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Změny byly řádně projednány a odsouhlaseny zástupci smluvních stran na mimořádném kontrolním dnu stavby. Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis prací.


Mění se
a) Čl. I. Účel a předmět smlouvy 
v rozsahu přílohy tohoto dodatku – Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne 14.11.2023, který se tímto stává nedílnou součástí smlouvy,

b)  Čl. III. Cenové a platební podmínky, bod 1.:
Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, bude provedena součtem cen za jednotlivé objekty, 
tzn. 
	SO 01.1
	
	Oprava opevnění PB zdi a dna - část A

	SO 01.2
	
	Oprava opevnění LB a dna - část A 

	SO 02.1
	
	Oprava opevnění  PB a dna - část B 

	SO 02.2
	
	Oprava opevnění LB a dna - část B 

	SO 03.1
	
	Oprava opevnění  PB a dna - část C 

	SO 03.2
	
	Oprava opevnění LB a dna - část C 

	SO 04.1
	
	Oprava opevnění PB a dna - část D 

	SO 04.2
	
	Oprava opevnění LB a dna - část D 

	SO 05
	
	Rekonstrukce opevnění LB a dna - část D 

	SO 06.1
	
	Kácení

	SO 06.2
	
	Náhradní výsadba

	VON1
	
	Vedlejší a ostatní náklady - oprava 

	VON2
	
	Vedlejší a ostatní náklady - investice 





původní znění:
Celková smluvní cena bez DPH 		5 052 536,56 Kč                              
(slovy: pět milionů padesát dva tisíc pět set třicet šest korun českých a padesát šest haléřů)

nové znění: 
Celková smluvní cena bez DPH 		5 533 533,50 Kč                              
(slovy: pět milionů pět set třicet tři tisíc pět set třicet tři korun českých padesát haléřů)


Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství.


Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy. 

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později. Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č.1 Oceněný soupis prací změn závazku ze dne 14.11.2023.



V Chomutově	                                   		V Jetenovicích
oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce zhotovitele








investiční ředitel		 			člen představenstva
Povodí Ohře, státní podnik				V&J Stavební, a.s.
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