

Smlouva o dílo


Dodatek č. 1 ke 
S M L O U V Ě   O   D Í L O 
č. smlouvy zhotovitele: 19/2019
č. smlouvy objednatele: 1026/2019

uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „dodatek“)

Název díla:

VD Nechranice – pěstební péče na vzdušním líci

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
zastoupený:	 
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	 
	
technický dozor investora:	
	
bankovní spojení:	
číslo účtu:	 

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a


Zhotovitel:	LESORS s.r.o.
	Dubská 311/9, 41701 Dubí 1	
IČO:	28692403	
DIČ:	CZ28692403
zastoupený:	 
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	
stavbyvedoucí:	
manažer stavby:	
		
bankovní spojení:	
číslo účtu:	

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddílu C, vložce č. 27121 

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.
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Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 


Jedná se o
a) změnu předmětu díla v rozsahu přílohy tohoto dodatku – Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne 23.11.2023,

b) změnu termínu plnění díla
prodloužení termínu dokončení díla z důvodu zajištění pěstební péče obnovené výsadby,

c) změnu ceny díla
provedení odpočtu neprovedených prací. Tyto změny jsou obsahem Přílohy č. 1. Tato změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis prací.


Mění se
a) Čl. II. Předmět díla se mění v rozsahu přílohy tohoto dodatku – Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne 23.11.2023, který se tímto stává nedílnou součástí smlouvy.

b) článek III. Termín plnění, bod 1 – Ukončení plnění veřejné zakázky
původní znění: 	nejpozději do 30.11.2023
nové znění:		nejpozději do 31.03.2024

c) Čl. IV. Cena, bod 4. 
Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:
 
Původní celková smluvní cena bez DPH 		1 479 795,92 Kč
Nová celková smluvní cena bez DPH 		1 418 817,92 Kč


Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později. 

Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy. 






Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č.1 Oceněný soupis prací změn závazku ze dne 23.11.2023



V Chomutově dne 12.12.2023			V Dubí	dne 06.12.2023

oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce zhotovitele
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