		Dodatek č. 1 k SOD 190/2023
		
Dodatek č.1
S M L O U V Y   O   D Í L O 

Číslo smlouvy objednatele: 190/2023
Číslo smlouvy zhotovitele:	06-O-5522-13529/23



„Libotenická strouha (ř.km 0,066 - 0,464) - zajištění zakrytého profilu“- projektová dokumentace (DUSP, DPS)

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
statutární orgán: 	 
zástupce ve věcech smluvních:		
zástupce ve věcech technických:	 

zástupce objednatele:	

[bookmark: _GoBack]IČO:                                                         70889988
DIČ:	                  CZ70889988
bankovní spojení:	
číslo účtu:	 
Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a 

zhotovitel:			Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
sídlo:			Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5
oprávněn(i) k podpisu smlouvy:		
oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:	
[bookmark: _Hlk104382206][bookmark: _Hlk104382131]oprávněn(i) jednat o věcech technických:	
		
		
IČO:			471 16 901
DIČ: 			CZ47116901
bankovní spojení:			
číslo účtu:			
zápis v obchodním rejstříku:	u Městského soudu v Praze v oddílu B, vložce č. 1930

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku k této smlouvě.

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán z důvodu problémového jednání s vlastníky pozemků dotčených stavbou, kdy vzhledem k nesouhlasům se stavbou a přístupem je nutné hledat další možnosti provedení stavby. Termínovým dodatkem bude zajištěný čas pro jednání s vlastníky a případnou úpravu dokumentace. 

Tímto dodatkem se mění Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ.


Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ

Původní znění:

Termín provedení díla:
1. [bookmark: _Hlk118365146]zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy
 
1. první dílčí termín – předání kompletní PD DUSP (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV: 
nejpozději do 30.11.2023

1. druhý dílčí termín předání a převzetí kompletní PD DUSP (4 x tištěné + 2 x elektronicky):  
1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)

1. třetí dílčí termín – předání kompletní PD DPS (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:  	
           nejpozději 4 měsíce od výzvy objednatele 

1. čtvrtý dílčí termín předání a převzetí kompletní PD DPS (4 x tištěné + 2 x elektronicky):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)


Místem plnění je Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov odbor INŽ.


Nové znění:

Termín provedení díla:
a) zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy
 
b) první dílčí termín - předání kompletní PD DUSP (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV: 
nejpozději do 09.02.2024

c) druhý dílčí termín předání a převzetí kompletní PD DUSP (4 x tištěné + 2 x elektronicky):  
1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)

d) třetí dílčí termín - předání kompletní PD DPS (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:  	
           nejpozději 4 měsíce od výzvy objednatele 

e) čtvrtý dílčí termín předání a převzetí kompletní PD DPS (4 x tištěné + 2 x elektronicky):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)


Místem plnění je Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov odbor INŽ.

   

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

1. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 

1. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

1. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.  





V Chomutově dne:		V Praze dne: 




……………………………………		…………………………………….

investiční ředitel		ředitel divize 06
Povodí Ohře, státní podnik	 	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
(objednatel)  		(zhotovitel) 
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