Evidenční číslo: d202200409



Dodatek č. 4 ke 
SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „dodatek“)

Číslo smlouvy objednatele:	1053/2022
Číslo smlouvy zhotovitele: 202227 	
Číslo smlouvy vlastníka Stavebního objektu: 
Název díla:

“PPV, KP Zahradní - odkrytí koryta”

Smluvní strany:

objednatel:			Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:			Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
statutární orgán:				
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: 	 
oprávněn jednat o věcech technických: 	
	 
technický dozor objednatele:	
	
	
IČO:			70889988
DIČ:			CZ70889988
bankovní spojení:			
číslo účtu:			
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 
(dále jen „objednatel“)

a

vlastník Stavebního objektu
SO 04 – lávka: 				Statutární město Chomutov
adresa: 					Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
zastoupeno:		 			

kontaktní pracovník:				
 
						 

IČO: 						00261891
DIČ:						CZ00261891		
bankovní spojení: 				
(dále jen „vlastník Stavebního objektu SO 04 – lávka“)



a

zhotovitel:			Lama Construction s.r.o.
sídlo:			Bezručova 5877, 430 03 Chomutov
oprávněn(i) k podpisu smlouvy:		 
oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:	
oprávněn(i) jednat o věcech technických:	
stavbyvedoucí:	

Manažer stavby:	
IČO:			44567022
DIČ: 			CZ 44567022
bankovní spojení:			
číslo účtu:			
zápis v obchodním rejstříku:			KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2065
tel.: 						e-mail: 
(dále jen „zhotovitel“)


Na základě rozhodnutí vlastníka Stavebního objektu SO 04 – lávka, nerealizovat stavbu této části díla, a na základě dohody o ukončení smlouvy o vzájemné spolupráci č. 413/2022 uzavřené mezi objednatelem a vlastníkem Stavebního objektu SO 04 – lávka, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Jedná se o:
a) neprovádění objektu SO 04 Lávka 
b) změnu ceny díla v důsledku vyjmutí stavebního objektu SO 04 – Lávka z předmětu díla
c) změnu účastníků smlouvy.

Mění se:
a) Čl. I. Účel a předmět smlouvy se mění tak, že předmět díla již nebude spočívat v provedení stavebního objektu SO 04 – Lávka, který se vyjímá ze soupisu stavebních objektů uvedených v čl. I. odstavec 1. smlouvy, a to v rozsahu přílohy tohoto dodatku – Oceněný soupis změn závazku ze dne 19.12.2023.

b)  Veškerá ujednání smlouvy a jejích příloh, vztahující se k realizaci stavebního objektu 
SO 04 – Lávka, se nabytím účinnosti tohoto dodatku ruší.

c) Čl. III. Cenové a platební podmínky, bod:
1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou ve výši:

původní znění: 4 322 234,34 Kč bez DPH, 
(slovy: čtyřimilionytřistadvacetdvatisícdvěstětřicetčtyřikorun českých a třicetčtyři haléřů.)
z toho cena objektu SO 04 – lávka:	321 543,05 Kč bez DPH

nové znění: 3 940 691,29 Kč bez DPH, 
(slovy: třimilionydevětsetčtyřicettisícšestsetdevadesátjednakorun českých a dvacetdevět haléřů.)

d) Účastníky smlouvy budou nadále pouze objednatel a zhotovitel.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství.

O uzavření tohoto dodatku bylo za Statutární město Chomutov rozhodnuto                          , primátorem města, a to na základě usnesení zastupitelstva statutárního města Chomutova č. 305/22 ze dne 19.4.2022.

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později. Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č.1 Oceněný soupis prací změn závazku ze dne 19.12.2023
 

V Chomutově 						V Chomutově  
oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce zhotovitele






		
investiční ředitel		prokurista společnosti
Povodí Ohře, státní podnik 				Lama Construction s.r.o.


V Chomutově 					
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