



Dodatek č. 1 ke 
SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „dodatek“)

Číslo smlouvy objednatele:	762/2023
Číslo smlouvy zhotovitele: 	6/2023

Název díla:

“VD Skalka - hradící klapka bezpečnostního přelivu”

Smluvní strany:

objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
statutární orgán:		
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: 	 
oprávněn jednat o věcech technických: 	
	
technický dozor objednatele:	 
	
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:	Montážní a výrobní sdružení, spol. s r.o. 
sídlo:	Celní č.p. 3542, 276 01 Mělník
oprávněn(i) k podpisu smlouvy:	
oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:	
oprávněn(i) jednat o věcech technických:	
stavbyvedoucí:	
manažer stavby:	
IČO:	47542535
DIČ: 	CZ47542535
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
zápis v obchodním rejstříku:	Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 25848
tel.: 				e-mail: 

(dále jen „zhotovitel“)


Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Jedná se o změnu termínu předání a převzetí staveniště a dokončeného díla, prodloužení termínu předání staveniště z provozních důvodů a prodloužení termínu dokončení díla z důvodu projednávání změn předmětu plnění díla.

Změna byla řádně projednána a odsouhlasena zástupci smluvních stran. 

Mění se Čl. II. Termín plnění, odst. 1., písmeno a) převzetí staveniště a písmeno c) předání převzetí dokončeného díla

[bookmark: _Hlk37839271]Původní znění:

[bookmark: _Hlk134693632]převzetí staveniště:
Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště nejpozději do 1.8.2023 
0. předání a převzetí dokončeného díla: 
[bookmark: _Hlk131156026] Nejpozději do 120 kalendářních dní (počínaje následujícím kalendářním dnem po    předání staveniště)

[bookmark: _Hlk117675323]Nové znění:
 		
0. převzetí staveniště:
Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště nejpozději do 29.9.2023 
0. předání a převzetí dokončeného díla: 
 Nejpozději do 31.05.2024.

Ostatní ujednání odst.1 a smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy. 

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později. 

Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.


V Chomutově						V Mělníce 

oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce zhotovitele







[bookmark: _GoBack]investiční ředitel		 			jednatel společnosti
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