Příloha č.1 - Oceněný soupis prací změn závazku
Kód:
Stavba:
CC-CZ:
Místo: Datum: 11.12.2023
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: Ronnex Group s.r.o., Patočkova 2386, 169 00 Praha 6 IČ: 2492245
DIČ: CZ02492245
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH
DPH základní
snížená
Cena s DPH v
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
230824
ZMĚNOVÝ LIST - Interiérové řešení schodišť a chodeb.
400 623,99
Sazba daně Základ daně Výše daně
REKAPITULACE STAVBY
21,00% 400 623,99 84 131,04
15,00% 0,00 0,00
CZK 484 755,03
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 230824
Stavba:
Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Náklady z rozpočtů
11.12.2023
VCP Vícepráce 691 452,99 836 658,12
400 623,99 484 755,03
Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]
MP Méněpráce -290 829,00 -351 903,09
ZMĚNOVÝ LIST - Interiérové řešení schodišť a chodeb.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 11.12.2023
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: Ronnex Group s.r.o., Patočkova 2386, 169 00 Praha 6 IČ: 2492245
DIČ: CZ02492245
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH -290 829,00
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -290 829,00 21,00% -61 074,09
snížená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK -351 903,09
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
ZMĚNOVÝ LIST - Interiérové řešení schodišť a chodeb.
MP - Méněpráce
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 11.12.2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací -290 829,00
HSV - Práce a dodávky HSV -46 400,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání -46 400,00
PSV - Práce a dodávky PSV -244 429,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod -65 600,00
763 - Konstrukce suché výstavby -6 615,00
775 - Podlahy skládané -160 880,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety -11 334,00
MP - Méněpráce
ZMĚNOVÝ LIST - Interiérové řešení schodišť a chodeb.
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 11.12.2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem -290 829,00
D HSV Práce a dodávky HSV -46 400,00
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -46 400,00
1 K 9-01-20 Nespecifikované práce související s rekonstrukcí hod -80,000 230,00 -18 400,00
P
Poznámka k položce:
odpočet položky s poř.č.20 z SOD
2 K 9-01-28 Nespecifikované práce související s rekonstrukcí hod -50,000 420,00 -21 000,00
P
Poznámka k položce:
odpočet položky s poř.č.28 z SOD
3 K 9-01-36 Nespecifikované práce související s rekonstrukcí hod -20,000 350,00 -7 000,00
P
Poznámka k položce:
odpočet položky s poř.č.36 z SOD
D PSV Práce a dodávky PSV -244 429,00
D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod -65 600,00
4 K 722r.01 Výměna hydrantu, dodávka + montáž kus -4,000 16 400,00 -65 600,00
D 763 Konstrukce suché výstavby -6 615,00
5 K 763r.01 SDK předstěna , tl.75 mm m2 -6,750 980,00 -6 615,00
D 775 Podlahy skládané -160 880,00
6 K 775r.02 Přechodová lišta Elox hliník 30mm s úkosem m -47,000 290,00 -13 630,00
7 K 775r.03
Instalace přechodová lišta Elox hliník 30mm s úkosem -
zkrácení
m -47,000 150,00 -7 050,00
8 K 775r.04 Protiskluzová lišta schodnic kus -120,000 781,00 -93 720,00
9 K 775r.04b Protiskluzová lišta schodnic - vyrovnání chyby kus 1,000 -60,00 -60,00
10 K 775r.05-15 Ukončovací lišta schodnic, protiskluzová -montáž m -211,000 220,00 -46 420,00
P
Poznámka k položce:
odpočet položky p.č.15 z SOD
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety -11 334,00
11 K 784-46
Modrá barva pod čísla pater včetně olepení okrajů
(dodávka+nátěr)
m2 -8,000 798,00 -6 384,00
P
Poznámka k položce:
odpočet položky s poř.č.46 z SOD
12 K 784-47 Nápis budova "B"-rozměr 725x1225 mm (šxv) ks -1,000 2 400,00 -2 400,00
P
Poznámka k položce:
odpočet položky s poř.č.47 z SOD
13 K 784-48 Nápis číslo patra 750x500 (šxv) ks -3,000 850,00 -2 550,00
P
Poznámka k položce:
odpočet položky s poř.č.48 z SOD
ZMĚNOVÝ LIST - Interiérové řešení schodišť a chodeb.
MP - Méněpráce
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 11.12.2023
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: Ronnex Group s.r.o., Patočkova 2386, 169 00 Praha 6 IČ: 2492245
DIČ: CZ02492245
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH 691 452,99
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 691 452,99 21,00% 145 205,13
snížená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 836 658,12
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
ZMĚNOVÝ LIST - Interiérové řešení schodišť a chodeb.
VCP - Vícepráce
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 11.12.2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací 691 452,99
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 621,44
HSV - Práce a dodávky HSV 51 709,54
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 34 612,23
997 - Přesun sutě 16 827,27
998 - Přesun hmot 270,04
PSV - Práce a dodávky PSV 626 953,01
713 - Izolace tepelné 3 093,38
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 18 960,04
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 618,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud 29 316,00
762 - Konstrukce tesařské 443,37
763 - Konstrukce suché výstavby 10 390,44
766 - Konstrukce truhlářské 87 709,75
767 - Konstrukce zámečnické 3 384,44
771 - Podlahy z dlaždic 11 493,68
775 - Podlahy skládané 437 688,16
776 - Podlahy povlakové 1 619,70
783 - Dokončovací práce - nátěry 7 296,58
784 - Dokončovací práce - malby a tapety 14 939,47
HZS - Hodinové zúčtovací sazby 11 169,00
VCP - Vícepráce
ZMĚNOVÝ LIST - Interiérové řešení schodišť a chodeb.
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 11.12.2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem 691 452,99
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 621,44
1 K 965043321
Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem
nebo teracem tl do 100 mm pl do 1 m2
m3 0,288 5 630,00 1 621,44
VV vybourání pro osazení zábradlí
VV 0,15*0,2*0,1*8*6*2 0,288
D HSV Práce a dodávky HSV 51 709,54
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 34 612,23
2 K 612131121
Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený
ručně
m2 19,860 70,90 1 408,07
P
Poznámka k položce:
stěna 1.np
3 K 612131121
Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený
ručně
m2 6,750 70,90 478,58
P
Poznámka k položce:
povrch zateplení XPS
116 K 6121420.R01
Potažení vnitřních stěn do tenkovrstvé hmoty - bez
sklotextilní vložky
m2 4,932 238,91 1 178,30
VV začištění bočnic - mezera po usazení bočnice a čílka zábradlí
VV 4,11*0,1*12 4,932
4 K 612142001
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
m2 19,860 280,00 5 560,80
5 K 612142001
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
m2 6,750 280,00 1 890,00
P
Poznámka k položce:
povrch zateplení XPS
6 K 612321131
Potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem
tloušťky do 3 mm
m2 19,860 172,00 3 415,92
P
Poznámka k položce:
stěna 1.np
7 K 622143003
Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných
rohových profilů
m 81,200 52,30 4 246,76
VV 2,9*28 81,200
VV Součet 81,200
8 M 5903021PC.01 úhelník na ochranu rohů PVC 30x30mm m 85,260 64,79 5 524,00
VV 81,2*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 85,260
VV Součet 85,260
77 K 634662114
Výplň dilatačních spar šířky přes 20 do 30 mm v
mazaninách akrylátovým tmelem
m 41,800 261,00 10 909,80
VV
vyplnění mezer mezi ramenem a stěnou obou schodišť (11
ramen)
VV 3,8*11 41,800
D 997 Přesun sutě 16 827,27
9 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro
budovy v do 6 m ručně
t 5,083 1 010,00 5 133,83
10 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
meziskládku do 1 km se složením
t 5,083 288,00 1 463,90
11 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku
ZKD 1 km přes 1 km
t 45,747 12,50 571,84
VV 5,083*9 'Přepočtené koeficientem množství 45,747
12 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04
t 5,083 1 900,00 9 657,70
D 998 Přesun hmot 270,04
13 K 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m t 0,157 1 720,00 270,04
D PSV Práce a dodávky PSV 626 953,01
D 713 Izolace tepelné 3 093,38
ZMĚNOVÝ LIST - Interiérové řešení schodišť a chodeb.
VCP - Vícepráce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
14 K 713131141
Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně rohoží,
pásů, dílců, desek
m2 6,750 231,00 1 559,25
P
Poznámka k položce:
1.NP Chodiště - doplnění výklenku
15 M 28376440
deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch
300kPA λ=0,035 tl 50mm
m2 7,088 203,00 1 438,86
VV 6,75*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 7,088
16 K 998713101
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v
do 6 m
t 0,051 1 130,00 57,63
17 K 998713181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez
použití mechanizace
t 0,051 738,00 37,64
D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 18 960,04
18 K 722r.02
Úprava přívodu od požární stoupačky do hydrantu
(zaslepení původního přívodu zátkou, namontování
Gebo třmenu na stoupačku s navrtávkou, přivedení
potrubí do hydrantové skříně pomocí presovacích
kleští)
kus 4,000 4 740,01 18 960,04
D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 618,00
19 K 733191918
Zaslepení potrubí ocelového závitového zavařením a
skováním DN 50
kus 2,000 309,00 618,00
D 741 Elektroinstalace - silnoproud 29 316,00
20 K 741371821
Demontáž osvětlovacího modulového systému
zářivkového dl do 1100 mm bez zachování funkčnosti
kus 6,000 142,00 852,00
21 K 741372022
Montáž svítidlo LED interiérové přisazené nástěnné
hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se
zapojením vodičů
kus 6,000 433,00 2 598,00
22 M PC.01
LED svítidlo ARELUX CSQ30120WW MWH, LED
3000K, barva bílá
kus 6,000 4 311,00 25 866,00
D 762 Konstrukce tesařské 443,37
94 K 762713111
Montáž prostorové vázané kce z hoblovaného řeziva
průřezové pl do 120 cm2
m 1,440 236,00 339,84
VV výdřeva na lamelovou stěnu 1.NP kopírka
VV 1,44 1,440
95 M 60516100 řezivo smrkové sušené tl 30mm m3 0,007 12 000,00 84,00
VV 1,44*0,2*0,02*1,15 0,007
98 K 762795000
Spojovací prostředky pro montáž prostorových
vázaných kcí
m3 0,007 1 190,00 8,33
96 K 998762102
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v
přes 6 do 12 m
t 0,004 2 000,00 8,00
97 K 998762181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez
použití mechanizace
t 0,004 799,00 3,20
D 763 Konstrukce suché výstavby 10 390,44
108 K 763121211
SDK stěna předsazená deska 1xA tl 12,5 mm lepené
celoplošně bez nosné kce
m2 1,190 494,00 587,86
VV začištění stěny na podestě 4.np schodiště č.1
VV 1,19 1,190
89 K 763121511
SDK stěna předsazená tl 39,5 mm profil CD+UD desky
1xA 12,5 bez izolace EI 15
m2 8,410 658,00 5 533,78
VV zadělání nik po hydrantech
VV 0,65*0,65*4 1,690
VV montáž desky pod obkladové lamely 2.NP
VV 6,72 6,720
VV Součet 8,410
92 K 763121714 SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr m2 8,410 36,70 308,65
90 K 763121716
SDK stěna předsazená úprava styku stěny a podhledu
akrylátovým tmelem
m 10,400 45,80 476,32
VV zadělání nik po hydrantech - po obvodu
VV 0,65*4*4 10,400
91 K 763121751
Příplatek k SDK stěně předsazené za plochu do 6 m2
jednotlivě
m2 1,690 59,00 99,71
VV zadělání nik po hydrantech
VV 0,65*0,65*4 1,690
93 K 763131411
SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá
spodní kce profil CD+UD
m2 1,380 892,00 1 230,96
VV 1.NP kopírka
VV 1,38 1,380
85 K 763431001
Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely
vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt
m2 2,520 592,00 1 491,84
VV 2.NP
VV 0,6*0,6*7 2,520
86 M 3610177950 Kazeta podhledová AMF Ecomin Planet 600×600 mm m2 2,520 118,48 298,57
84 K 763431871
Demontáž vyjímatelných panelů minerálního podhledu
připevněných na zavěšeném roštu
m2 2,520 36,20 91,22
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
VV 2.np
VV 2,52 2,520
87 K 998763302
Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v
objektech v přes 6 do 12 m
t 0,137 1 310,00 179,47
88 K 998763381
Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný
bez použití mechanizace
t 0,137 672,00 92,06
D 766 Konstrukce truhlářské 87 709,75
23 K 766441825
Demontáž parapetních desek dřevěných nebo
plastových šířky přes 300 mm délky přes 2000 mm
kus 6,000 92,30 553,80
24 K 76666391.R01
Oprava dveřních křídel z tvrdého dřeva - kompletní
úprava dveřních křídel
kus 14,000 350,00 4 900,00
P
Poznámka k položce:
cena obsahuje vyvěšení, manipulaci, oblepení , výškovou úpravu
seříznutím, opětovné zavěšení a seřízení.
VV "interiérové"4 4,000
VV "protipožární"10 10,000
VV Součet 14,000
83 K 7666921.D
Demontáž záclonových krytů povrchově upravených dl
přes 3,60 m
kus 2,000 200,01 400,02
25 K 766694126
Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových
š přes 30 cm
m 20,020 270,00 5 405,40
VV 3,36+3,35+3,34+3,33*2+3,31 20,020
VV Součet 20,020
26 M 6243203PC.02
deska dřevottřísková laminátová HPL, cement,
28x600x4100mm
m 22,022 915,00 20 150,13
P
Poznámka k položce:
parapetní deska
VV 20,02*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 22,022
VV Součet 22,022
27 K 76669412r.02 Úprava parapetních desek - krácení kus 6,000 120,00 720,00
28 K 76669521r.04
Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových vč.
přípravy tj. odřezání vinylové podlahy, nařezání
proužků prahu s dolepením, frézování a úžení
kus 51,000 734,93 37 481,43
29 M 6118711PC.03 práh dveřní dřevěný s fazetou dl 600mm š 100mm kus 16,000 205,95 3 295,20
30 M 6118711PC.04 práh dveřní dřevěný s fazetou dl 800mm š100mm kus 8,000 269,95 2 159,60
31 M 6118711PC.05 práh dveřní dřevěný s fazetou dl 900mm š 100mm kus 1,000 304,21 304,21
32 M 6118711PC.06 práh dveřní dřevěný s fazetou dl 800mm š 150mm kus 3,000 424,30 1 272,90
33 M 6118711PC.07 práh dveřní dřevěný s fazetou dl 900mm š 150mm kus 1,000 475,79 475,79
34 M 6118711PC.08 práh dveřní dřevěný s fazetou dl 800mm š 200mm kus 2,000 530,00 1 060,00
35 M 6118711PC.09 práh dveřní dřevěný s fazetou dl 800mm š 150mm kus 16,000 424,30 6 788,80
36 M 6118711PC.10 práh dveřní dřevěný s fazetou dl 900mm š 150mm kus 3,000 475,79 1 427,37
37 M 6118711PC.11 práh dveřní dřevěný s fazetou dl 700mm š 150mm kus 1,000 382,23 382,23
112 K 998766202
Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v
přes 6 do 12 m
% 863,769 1,08 932,87
D 767 Konstrukce zámečnické 3 384,44
104 K 767995111
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5
kg
kg 8,400 162,00 1 360,80
VV ocelové příložky pro ukotvení bočnic zábradlí (0,35 kg/kus)
VV 0,35 *4*6 8,400
105 M 767SPCM 1 Výroba ocelové příložky pro ukotvení bočnice ramen kus 24,000 75,79 1 818,96
106 K 998767102
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v
objektech v přes 6 do 12 m
t 0,085 1 700,00 144,50
107 K 998767181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez
použití mechanizace
t 0,085 708,00 60,18
D 771 Podlahy z dlaždic 11 493,68
38 K 771571810
Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do
malty
m2 52,460 171,00 8 970,66
P
Poznámka k položce:
1.np
VV plocha
VV 51,74 51,740
VV vysekání u prahů
VV 0,6*0,3*4 0,720
VV Součet 52,460
65 K 771573913
Výměna dlaždice keramické lepené velikosti přes 9 do
12 ks/m2
kus 12,000 99,10 1 189,20
P
Poznámka k položce:
výměna poškozených dlaždic po demontáži prahů
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
66 M 59761135
dlažba keramická slinutá nemrazuvzdorná do interiéru
povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2
m2 1,503 503,00 756,01
VV 12*0,33*0,33 1,307
VV 1,307*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 1,503
68 K 771574905
Oprava spárování podlah z dlaždic keramických přes 6
do 9 ks/m2
m2 1,307 178,00 232,65
VV 12*0,33*0,33 1,307
69 K 771591184 Pracnější řezání podlah z dlaždic keramických rovné m 2,400 120,00 288,00
VV řezání stávající (přečnívající) dlažby pro montžá prahů
VV 0,6*4 2,400
67 K 998771102
Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech
v přes 6 do 12 m
t 0,044 719,00 31,64
113 K 998771181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez
použití mechanizace
t 0,044 580,00 25,52
D 775 Podlahy skládané 437 688,16
39 K 775111115 Broušení podkladu skládaných podlah před litím stěrky m2 51,740 32,70 1 691,90
40 K 775111311 Vysátí podkladu skládaných podlah m2 51,740 16,50 853,71
41 K 775121321
Neředěná penetrace savého podkladu skládaných
podlah
m2 51,740 88,00 4 553,12
42 K 77514111r.04
Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu
skládaných podlah pevnosti 20 MPa tl 25 mm
m2 51,740 1 220,05 63 125,39
P
Poznámka k položce:
1.np
43 K 775429121 Montáž podlahové lišty přechodové připevněné vruty m 27,000 75,30 2 033,10
P
Poznámka k položce:
dilatační
44 M 55343110 profil přechodový Al narážecí 30mm stříbro m 29,160 196,00 5 715,36
P
Poznámka k položce:
dilatační lišta
VV 27*1,08 "Přepočtené koeficientem množství 29,160
VV Součet 29,160
45 K 77542912.R01 Montáž podlahové lišty přechodovésamolepící m 7,850 41,50 325,78
VV 1,64*3+1,45+1,48 7,850
VV Součet 7,850
46 M 5905413PC.12
profil přechodový stříbrný samolepící 40mm délky
2,7m
m 13,500 178,00 2 403,00
VV
použito 5 ks lišty délky 2,7 m , každá řezaná na použitou
délku. Prořez je celkem 5,65 m
VV 2,7*5 13,500
47 K 775469113 Montáž podlahové lišty schodové lepené m 23,250 69,40 1 613,55
VV 1,55*15 23,250
48 M 194160.01
lišta schodová samolepící eloxovaný hliník 45 x 27
mm, dl.2,7 mm
m 43,740 340,74 14 903,97
VV 2,7*15 40,500
VV 40,5*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 43,740
49 K 77546911r.05
Montáž podlahové lišty schodové lepené a připevněné
vruty
m 204,600 316,06 64 665,88
VV 1,55*132 204,600
VV Součet 204,600
50 M
SCS.TE25010.P
C.13
TREP-B Ukončovací schod. profil, B=52mm, hliník,
délka: 2,5m
m 330,000 822,27 271 349,10
P
Poznámka k položce:
schodá lišta
VV 2,5*132 330,000
VV Součet 330,000
51 K 998775101
Přesun hmot tonážní pro podlahy dřevěné v objektech
v do 6 m
t 2,191 1 290,00 2 826,39
52 K 998775181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 775 prováděný bez
použití mechanizace
t 2,191 743,00 1 627,91
D 776 Podlahy povlakové 1 619,70
70 K 776121321
Neředěná penetrace savého podkladu povlakových
podlah
m2 0,730 88,00 64,24
VV polep šikminy v 1.NP
VV 0,73 0,730
71 K 776241111
Lepení hladkých (bez vzoru) pásů ze sametového
vinylu
m2 0,730 177,00 129,21
VV polep šikminy v 1.NP
VV 0,73 0,730
72 M 284111.01 PVC vinyl CORKART XL Slate 9941 m2 0,803 458,00 367,77
VV 0,73*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,803
74 K 776421111 Montáž obvodových lišt lepením m 5,620 123,00 691,26
VV šikmina
VV 3,84 3,840
VV
stěna na podestě 4.NP schodiště č.1 - začištění u desky z
SDK
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VV 1,78 1,780
VV Součet 5,620
75 M 28411008 lišta soklová PVC 16x60mm m 5,732 63,30 362,84
VV 5,62*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 5,732
73 K 998776102
Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v
objektech v přes 6 do 12 m
t 0,004 585,00 2,34
109 K 998776181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez
použití mechanizace
t 0,004 509,00 2,04
D 783 Dokončovací práce - nátěry 7 296,58
53 K 783101203
Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí
před provedením nátěru
m2 6,378 66,20 422,22
VV Dřevěné prahy
VV 0,61*0,09*16 0,878
VV 0,81+0,09*8 1,530
VV 0,91*0,09 0,082
VV 0,77*0,15 0,116
VV 0,91*0,15 0,137
VV 0,77*0,19 0,146
VV 0,77*0,13 0,100
VV 0,87*0,13 0,113
VV 0,67*0,13 0,087
VV Mezisoučet 3,189
VV provedení 2x , včetně mezibroušení
VV 3,189*2 6,378
54 K 783114101
Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských
konstrukcí
m2 3,189 137,00 436,89
55 K 783118211
Lakovací dvojnásobný syntetický nátěr truhlářských
konstrukcí s mezibroušením
m2 3,189 258,00 822,76
100 K 783301311
Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným
odmašťovačem
m2 0,530 70,70 37,47
VV nátěr AL rohů pod podestama
VV 0,53 0,530
114 K 783302100
Provedení tmelení včetně přebroušení zámečnických
konstrukcí
m2 4,932 121,00 596,77
VV začištění bočnic - mezera po usazení bočnice a čílka zábradlí
VV 4,11*0,1*12 4,932
115 M
DEK.330000020
0
DEKFOAM Montážní pěna 750ml kus 2,000 137,90 275,80
101 K 783314101
Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických
konstrukcí
m2 0,530 136,00 72,08
102 K 783315101
Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní
zámečnických konstrukcí
m2 0,530 131,00 69,43
103 K 783317101
Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr
zámečnických konstrukcí
m2 0,530 134,00 71,02
56 K 783601305
Odmaštění žebrových trub vodou ředitelným
odmašťovačem před provedením nátěru
m2 2,349 138,00 324,16
VV 1,71*0,58+1,64*0,58+0,7*0,58 2,349
VV Součet 2,349
57 K 783601713
Odmaštění vodou ředitelným odmašťovačem potrubí
DN do 50 mm
m 55,820 7,22 403,02
58 K 783617107 Krycí dvojnásobný syntetický nátěr žebrových trub m2 2,349 304,00 714,10
59 K 783617611
Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50
mm
m 55,820 44,20 2 467,24
81 K 783827403
Krycí dvojnásobný silikátový nátěr hladkých
betonových povrchů
m2 2,740 167,00 457,58
VV černá pod obkladové panely
VV 2,74 2,740
82 K 783897619
Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru
omítek za barevné provedení v odstínu náročném
m2 2,740 46,00 126,04
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 14 939,47
60 K 784131017
Odstranění lepených tapet bez makulatury ze stěn v do
3,80 m
m2 19,860 51,30 1 018,82
P
Poznámka k položce:
1.NP štukovaná zeď
61 K 784161r.05 Oprava spar a prasklin před tapetováním kpl 1,000 3 935,00 3 935,00
62 K 784181101
Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace
podkladu v místnostech v do 3,80 m
m2 35,510 19,90 706,65
78 K 784181121
Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace
podkladu v místnostech v do 3,80 m
m2 20,240 25,10 508,02
VV penetrace pod obkladové panely
VV 20,24 20,240
63 K 784511015
Lepení papírových vzorovaných tapet na stěny v do
3,00 m
m2 35,510 224,00 7 954,24
64 M 624PC.14 Tapeta Pestrukta 130, přetíratelná m2 40,837 20,00 816,74
VV 35,51*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 40,837
VV Součet 40,837
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D HZS Hodinové zúčtovací sazby 11 169,00
99 K HZS1311 Hodinová zúčtovací sazba omítkář hod 3,000 475,00 1 425,00
VV demontáž lišta a oprava stěny za kopírkou 3.NP
VV 3 3,000
76 K HZS2121 Hodinová zúčtovací sazba truhlář hod 21,000 464,00 9 744,00
VV štípání (demontáž) přišroubovaných prahů k obložkám
VV 3*7 21,000
VV oprava obložek po demontáži prahů
VV Součet 21,000
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