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ÚVOD 

Předložená dokumentace „Morava, Bohuslavice / Vitošov – dosypání hráze“ byla zpracována na 

základě Smlouvy o dílo, uzavřené dle § 2586 a násl. a § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník s Povodím Moravy, s.p., uzavřené dne 6. 6. 2017.  

Stavba se nachází mimo zastavěné území v k. ú. Bohuslavice nad Moravou a Hrabová u Dubicka. 

Pro mezideponii bude využit pozemek p. č. 862/2 v k. ú. Hrabová u Dubicka. 
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SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

1. POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

1.1. Charakteristika stavebního pozemku 

Předmětem stavby je stávající ochranná protipovodňová hráz v délce 3,810 km. Stavba se nachází 

mimo zastavěné území v k. ú. Bohuslavice nad Moravou a k. ú. Hrabová u Dubicka. 

1.2. Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

V rámci projektové přípravy byla provedena terénní šetření, na kterých byla dokumentována 

především místa střetu se stávající technickou a dopravní infrastrukturou a dále stávající stav ochranné 

protipovodňové hráze. Z hlediska zakládání se jedná o stavbu jednoduchou, přesto byl proveden 

geotechnický průzkum. V rámci průzkumů byla provedena inventarizace dřevin viz níže. 

1.2.1. Inženýrsko-geotechnické zhodnocení 

V této zprávě jsou zhodnoceny výsledky z inženýrsko-geologického průzkumu prováděného dle 

požadavků dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. PM030677/2017-504. Průzkumné práce byly provedeny 

v listopadu 2017. Terénní realizační práce byly uskutečněny pro upřesnění podmínek podloží v zemní 

hrázi. Pro doplnění zásypového materiálu hráze při přebudování tělesa byl odebrán vzorek pro 

geotechnické vlastnosti ze zemníku v Mohelnici, a byl označen jako VZ-1. 

Pro ověření průsakového režimu bylo v zájmovém území realizovány 3 vrtné sondy s označením BO-

2 do hloubky 3,5 m p.t., BO-4 do hloubky 4,6 m p.t., BO-5 do hloubky 2,0 m p.t. a dvě sondy těžké 

dynamické penetrace P1 do hloubky 5,0 m p.t, P2 do hloubky 4,5 m p.t. V těchto sondách byly 

zastiženy od povrchu 0,0-0,1 humózní zeminy. Od 0,1-1,5 m p.t. byl v těchto sondách zastižen násyp 

zemního tělesa hráze a zpevnění pro vozovku. Dle normy ČSN 71 6133 je tento násyp charakteru 

štěrku jílovitého s příměsí jemnozrnné zeminy zařazen do tříd G5, G3, které jsou středně ulehlé. 

V sondě BO-4 jsou zeminy zařazeny do třídy F4. Pod těmito zeminami se nacházely v hloubce 1,5 – 

3,6 m tuhé až pevné zeminy třídy F4, F6, pod kterými je ve většině sond zvodnělá vrstva tuhé 

konzistence, a to v intervalu 3,6 – 4,5 m třídy F4, F2. V sondě BO-2 byly v intervalu 3,0 – 3,6 m 

zastiženy valouny vápence třídy G2, popř. R5. Pod touto vrstvou se v sondě P1 a P2 nacházely na bázi 

sond (v intervalu 4,5 – 5,0 m) kvarterní fluviální sedimenty štěrku písčitého, třídy G3 GF kypré 

ulehlosti. Dle zastižené geologie jsou násypové zeminy v rozmezí 0,0 – 2,5 m pod terénem.  

Zeminy byly rozděleny do tří geotechnických kategorií, GT1, GT2 a GT3. 
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V průběhu sondovacích prací byla hladina podzemní vody zastižena v hloubce 2,8 – 3,4 m z vrchu 

hráze (BO-2, BO-4, P1 a P2). 

Podle hodnot filtračních součinitelů spadá materiál navážek G5, G3 a F4 dle klasifikace vypracované 

J. Jetelem (1973) do třídy propustnosti VI-IV jako propustný a mírně propustný. Zastižené zeminy 

třídy F6 spadají do tříd propustnosti VII-VIII. Zemina odebraná ze zemníku v Mohelnici byla 

stanovena zkouškou propustnosti dle ČSN 72 1020 na 1,6x10-9, dle nomenklatury propustnosti ji 

řadíme do třídy VIII, tedy nepatrně propustnou. 

V rámci geologických profilů zastižených v sondách do hloubky 5,0 m od svrchní skladby násypu 

hráze lze z hydrogeologického hlediska konstatovat, že jílovito-písčité a štěrkovo-jílovité zeminy jsou 

spíše charakteristické jako poloizolátor. Pod nimi se vyskytují fluviální prachovité jíly a jílovité písky 

třídy F4 a F6 a tvoří pro vodu málo propustné, nebo nepropustné podloží. Pod nimi byly v některých 

mocnostech zastiženy štěrky s podílem jílu s mírně propustným až propustným prostředí.  

Zeminy, které byly zastiženy při terénních pracích, řadíme dle normy ČSN 73 6133 „Návrh na 

provádění zemního tělesa pozemních komunikací“ do I. třídy rozpojitelnosti a těžitelnosti. Pro těžbu 

v I. třídě je možné použít běžné výkopové mechanizmy (buldozer, rypadla). 

Ze zemníku byly na zeminách zkouškou Proctor-standard zjištěny hodnoty maximální objemové 

hmotnosti 1 837 kg.m-3 a hodnoty optimální vlhkosti na zeminy na 13,0 až 15,3 %. Zkouškou IBI byly 

stanoveny hodnoty 25 a 26 %. Vlastnosti materiálu zemního tělesa pozemních komunikací jsou 

uvedeny v ČSN 73 6133.  

Z hlediska vhodnosti zemin do násypu pro různé zóny zhutnění hrází dle normy ČSN 75 2410 jsou 

zastižené zeminy patřící do třídy G3 málo vhodné, F6 jsou vhodné, F4 velmi vhodné, G5 a F2 výborné. 

V těsnící části jsou zeminy třídy G3 nevhodné, G5 a F2 málo vhodné, F4 a F6 velmi vhodné. Do 

stabilizační části jsou zeminy třídy G3 velmi vhodné, G5 a F2 málo vhodné, F4 a F6 nevhodné.  

Z hlediska vhodnosti zemin do aktivní zóny dle ČSN 73 6133 je uvedená hodnota CBR (po 96 

hodinách sycení) pro typ podloží PIII minimálně 15 %. Při použití do násypu se zeminy dále posuzují 

podle IBI, v případě ztužující vrstvy vrstevnatého násypu podle CBR. Zeminu je možné použít bez 

úpravy, pokud hodnota IBI je rovna min 10 % pro násyp a 5 % pro podloží. Tloušťka úpravy u zemin 

F2, F4, G5, G3 je 300–400 mm. 

Zemina v aktivní zóně se musí posoudit z hlediska namrzavosti, zastižené zeminy třídy G5, F4 a F6 

jsou hodnoceny dle normy ČSN 73 6133 jako nebezpečně až vysoce namrzavé. Zeminy třídy G3 jsou 

hodnoceny jako namrzavé až mírně namrzavé. 
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1.3. Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

V rámci projektových prací byla zajištěna vyjádření jednotlivých správců inženýrských sítí. Těmito 

vyjádřeními jsou také jednotlivá ochranná a bezpečnostní pásma definována. Stavba se nachází 

v ochranném pásmu silnice, plynovodu, vodovodu, silového vedení a sdělovacího vedení. 

1.4. Poloha vzhledem k záplavovému území 

Stavba se nachází v záplavovém území řeky Moravy. 

1.5. Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 

poměry v území 

Realizací stavby nedojde ke změně stávajících odtokových poměrů a stavba nebude mít negativní vliv 

na okolní pozemky ani stavby. 

K dočasnému zhoršení životního prostředí v dané lokalitě může dojít pouze při provádění stavby, a to 

pohybem stavebních mechanizmů, jejich hlukem a zvýšenou prašností. Při zemních pracích a při 

provozu stavebních mechanizmů bude znečisťován povrch vozovek. Povinností dodavatele 

stavebních prací bude neustálé čistění povrchu zpevněných ploch a komunikací. 

Zemina a poškozené panely, které nebude možné zpětně využit v rámci stavby, bude likvidována dle 

zákona o odpadech v aktuálním znění. Na doporučení projektanta bude průběžně odvážena na řízenou 

skládku SUEZ Využití zdrojů a.s., divize SEVER, provoz Rapotín. 

Při provádění stavby bude nutné dodržet všechna ustanovení o ochraně a bezpečnosti při práci podle 

platných zákonů a předpisů. Požadavky pro bezpečný průběh prací, týkající se stavební výroby jsou 

zpracovány v řadě zákonů, vyhlášek a technických norem. Jedním z nejdůležitějších předpisů je 

vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních 

pracích, která stanovuje základní požadavky bezpečnosti práce při provádění stavebních, montážních 

a udržovacích prací. Tento zákon nahradil dřívější výnosy MSv B1 – B6. 

1.6. Požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin 

V celé délce hráze, v km 0,000 – 3,810, budou odstraněny náletové keře a stromy vč. kořenového 

systému. Na koruně hráze bude obnovena komunikace. V patě hráze bude vybudován nový patní drén, 

který bude součástí dosypání hráze, a který bude zároveň sloužit jako ochrana proti bobrům. 

Štěrkodrť ze stávající cesty na koruně hráze bude odstraňována po vrstvách a v maximální možné 

míře bude použita k sanaci poruch, které mohou vzniknout při údržbových pracích na hrázi i v místech 
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aktuálně neupravovaných, ale bude po nich pojížděno. Případný přebytek bude použit do spodní 

vrstvy ŠD (bude odsouhlaseno geologem). 

Vrchní část stávající vrstvy MZK bude použita k sanaci poruch, které mohou vzniknout při 

údržbových pracích na hrázi. Spodní část této vrstvy (po odsouhlasení geologem) bude odvezena (na 

žádost investora) do štěrkovny/obalovny a bude zamíchána do směsi pro novou vrstvu MZK-

mineralbeton. 

Pojíždění hráze by nemělo být prováděno za zhoršených klimatických podmínek, aby nedocházelo ke 

vzniku poruch. Případně musí být koruna hráze ošetřena tak, aby se těmto poruchám předešlo (např. 

na korunu hráze budou položeny silniční panely, bude rozprostřena vrstva štěrku apod. – záleží na 

uvážení dodavatele stavby). 

Po ukončení stavby bude provedena náhradní výsadbu autochtonních dřevin. 

1.7. Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa 

Se záborem ZPF se nepočítá. 

Zásah do PUPFL nebude prováděn. 

1.8. Územně technické podmínky 

Stavba svojí podstatou nevyžaduje napojení na dopravní síť. 

Realizace ani provoz stavby nevyžaduje napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu. 

Stavba je přístupná z místních komunikací a z okolních pozemků. 

1.9. Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Celá stavba je, na požadavek investora – Povodí Moravy, s.p., rozdělena na 4 samostatné etapy. 

V rámci každé etapy budou realizovány 3 stavební objekty Úprava koruny hráze, Dosypání hráze 

a Patní drén. Bude provedena náhradní výsadba, nejpozději po dokončení jednotlivých etap. Výsadba 

bude realizována na obecních pozemcích a na pozemcích dotčených soukromých vlastníků. 

2. CELKOVÝ POPIS STAVBY 

2.1. Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

V celém úseku stavby se jedná o úpravu stávající protipovodňové hráze. Délka úpravy je 3,810 km. 

V rámci celé stavby bude upravena koruna hráze, která bude upravena na projektovanou niveletu 
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z roku 1999 a bude provedeno její zpevnění pro pohyb mechanizace pro potřeby investora. Dále bude 

provedeno odstranění náletových keřů a dřevin vč. kořenového systému z celého tělesa hráze. Z toho 

důvodu dojde k odstranění části hráze, která bude následně dosypána a zpětně dohutněna. Posledním 

typem stavebních prací, které budou prováděny, a které jsou nedílnou součástí úpravy koruny hráze 

a dosypání hráze, bude zhotovení patního drénu na vzdušné straně hráze. Tento drén bude zároveň 

sloužit jako ochrana proti destruktivní činnosti bobra. 

2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení 

Urbanistické a architektonické řešení je dáno morfologií terénu a typem prováděných prací – úprava 

stávající protipovodňové hráze. Stavba bude řešena podle zásad krajinného inženýrství, tj. za použití 

přírodě blízkých materiálů – kámen, a biologických (vegetačních) opatření – zatravnění a výsadba 

dřevin. 

2.3. Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Výstavba jednotlivých částí stavby je navržena v běžné a dostupné materiálové základně. 

Předpokládaná technologie je u tohoto druhu staveb zcela běžná. 

Typy podélného opevnění: 

 Kamenivo musí splňovat požadavky kladené na vodohospodářské stavby dle ČSN 72 1504 – 

Lomový kámen a ON 73 6821 a ČSN EN 13 383-1 Kámen pro vodní stavby. 

 Rovnanina je z neopracovaných kamenů kladených na sucho, s vazbou ve směru podélném 

i příčném. Mezery se vyplní a vyklínují menšími kameny. Lícní plochy se dlažbovitě urovnají 

a rovněž vyklínují menšími kameny. Rovnanina bude z kamenů o hmotnosti do 80 kg (80 %). 

 Kámen používaný pro opevnění musí být I. třídy. Jeho minimální pevnost v tlaku má být 

1 100 kp/cm2, maximální nasáklivost 1,5 % hmotnosti. Součinitel odolnosti proti mrazu při 

25 zmrazovacích cyklech je 0,75. Kámen musí být trvanlivý, odolný proti obrusu a proti 

agresivitě vody. Měrná hmotnost použitého kamene má být min. 2,15 t/m3. 

 Před zahájením sypání hráze nebude nutno provádět hutnící pokus. Sypací vrstvy a počet 

pojezdů hutnícího válce určí dodavatel stavby po dohodě s investorem a autorským dozorem 

projektanta dle výsledků hutnění na obdobných stavbách a podle typu použitého válce na 

základě údajů výrobce. Hutnění bude prováděno po vrstvách, jejichž tloušťka bude maximálně 

20 cm. Vlastnosti zemin, technologie sypání a hutnění budou odpovídat ČSN 75 2410 a ČSN 

75 2310! Stupeň zhutnění jílovitých zemin bude min. na 95 % maximální objemové hmotnosti 

sušiny dle zkoušky Proctor standart. Hmotnost zhutňovacích strojů bude minimálně 10 t. 
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 Jednotlivé vrstvy se nesmí provádět při silném nebo dlouhotrvajícím dešti nebo při sněžení 

a při teplotách nižších než 0°C. 

 Je-li povrch vrstvy jemnozrnné zeminy příliš vyschlý nebo hladký, musí se před navážením 

další vrstvy navlhčit a podle potřeby zdrsnit nebo částečně odstranit, aby bylo zaručeno 

dostatečné spojení obou vrstev. 

 Dovážená sypanina musí být ukládána v hrázi podle zásad stanovených v návrhu tak, aby bylo 

zaručeno předepsané složení hrázového profilu. Navážení zeminy ze zemníku do tělesa hráze 

musí probíhat bez přerušení (bez mezideponií). 

 Málo propustné sypaniny se sypou a zhutňují vždy ve vrstvách skloněných (přibližně 3 % až 

5 %) k propustné části hráze nebo k svahu tak, aby byl umožněn odtok povrchově vody. 

 Další vrstva se smí navážet až na zhutněnou předchozí vrstvu, jejíž povrch musí být urovnaný, 

bez kaluží vody, bez přeschlé nebo rozbahněně zeminy. Zemina znehodnocená mrazem, 

deštěm apod. se odstraní, stejně jako sníh a led. 

 Zemina z výkopů bude překatrována a roztříděna pod dohledem geologa a následně bude 

zpětně použita do tělesa hráze. Nevhodná zemina bude následně odvezena na řízenou skládku 

v Rapotíně případně na místo skládky, v k. ú. Bohuslavice a Hrabová, dle pokynů zástupců 

obce. 

 Složení osiva musí odpovídat ekologickým podmínkám, ve kterých bude porost zakládán. Před 

výsevem je nutno zajistit, aby semena použitých druhů byla v celé směsi rovnoměrně 

rozptýlena. Po ručním osetí je nutné osivo zapravit do půdy na hloubku 1,0 cm. Výsev se má 

provádět v době od počátku jara do 20. srpna. V případě potřeby se oseté plochy kropí. Až do 

převzetí se porosty pravidelně sečou. 

 Přestože se staveniště nachází mimo zastavěnou část obcí Bohuslavice a Hrabová, je 

v rozpočtu zakalkulováno pravidelné čištění komunikací, zvláště při provádění zemních prací 

a odvozu přebytečné zeminy na meziskládku. Po ukončení stavebních prací bude místní 

komunikace umyta tlakovou vodou. 

2.4. Bezbariérové užívání stavby 

Stavba není navrhována pro užívání osob s omezenou schopností pohybu a orientace. 

2.5. Bezpečnost při užívání stavby 

Stavba je navržena tak, aby jejím provozem nemohlo dojít k ohrožení bezpečnosti provozu stavby ani 

jejího okolí. 
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2.6. Základní charakteristika objektů 

2.6.1. Etapa č. 1 v km 0,000 – 0,900 

2.6.1.1. SO01.1 Úprava koruny hráze 

Jedná se o úpravu stávající hráze. V rámci tohoto stavebního objektu bude provedeno zpevnění koruny 

pro pohyb mechanizace pro potřeby investora.  

 

Staničení Cesta s povrchem z MZK PN 6-5 (613) 

(TDZ VI – NÚPV D2) 

 
  

0,000 – 0,900 km Štěrkodrť ŠDA, 0–32, přírodní 200 mm  V  60 MPa ČSN EN 

13 285 

ČSN  

73 6126-1 

 Štěrkodrť ŠDA, 0–63, přírodní 200 mm  V  30 MPa ČSN EN 

13 285 

ČSN  

73 6126-1 

 Tloušťka vozovky celkem 400 mm   

0,000 – 0,900 km Položení geotextilie 
 

  

Štěrkodrť ze stávající cesty na koruně hráze bude odstraňována po vrstvách a v maximální možné 

míře bude použita k sanaci poruch, které mohou vzniknout při údržbových pracích na hrázi i v místech 

aktuálně neupravovaných, ale bude po nich pojížděno. Případný přebytek bude použit do spodní 

vrstvy ŠD (bude odsouhlaseno geologem). 

Vrchní část stávající vrstvy ŠD bude použita k sanaci poruch, které mohou vzniknout při údržbových 

pracích na hrázi. 

Pojíždění hráze by nemělo být prováděno za zhoršených klimatických podmínek, aby nedocházelo ke 

vzniku poruch. Případně musí být koruna hráze ošetřena tak, aby se těmto poruchám předešlo (např. 

na korunu hráze budou položeny silniční panely, bude rozprostřena vrstva štěrku apod. – záleží na 

uvážení dodavatele stavby). 
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2.6.1.2. SO01.2 Dosypání hráze 

Jedná se o úpravu stávající hráze. V rámci tohoto stavebního objektu bude provedeno odstranění 

náletových keřů a dřevin vč. kořenového systému. Z toho důvodu dojde k odstranění části hráze, která 

bude následně dosypána vhodnou zeminou CI a CL a bude zpětně dohutněna. Jednotlivé vrstvy jílu 

budou sypány v tl. max. 20 cm. 

2.6.1.3. SO01.3 Patní drén 

Jedná se o investici. V rámci tohoto stavebního objektu, který je nedílnou součástí stavebního objektu 

SO01.2, bude na vzdušné straně hráze proveden patní drén, který zároveň bude sloužit jako ochrana 

proti destruktivní činnosti bobra, viz výkres D.1.4 Vzorový příčný řez hrází. Spodní část drénu bude 

provedena z přírodního štěrkopísku f 16–32, který bude sypán na geotextilii, např. Geofiltex 63 63/50, 

o hmotnosti min 500 g/m2. Na této konstrukční vrstvě bude proveden drenážní koberec z lomového 

kamene, který bude v poměru 1:1 promíchán se štěrkem f 63–125, štěrk lze nahradit odvalem od stěny 

o frakci cca 63–125. Na tuto vrstvu bude sypán a hutněn ostrohranný štěrk  

f 63–125. 

Po dokončení stavebních prací, bude na vzdušné i návodní straně provedeno ohumusování a osetí  

travní směsí. 

2.6.2. Etapa č. 2 v km 0,900 – 1,900 

2.6.2.1. SO02.1 Úprava koruny hráze 

Jedná se o úpravu stávající hráze. V rámci tohoto stavebního objektu bude provedeno zpevnění koruny 

pro pohyb mechanizace pro potřeby investora.  

Staničení Cesta s povrchem z MZK PN 6-5 (613) 

(TDZ VI – NÚPV D2) 

 
  

0,900 – 1,887 km Štěrkodrť ŠDA, 0–32, přírodní 200 mm  V  60 MPa ČSN EN 

13 285 

ČSN  

73 6126-1 

 Štěrkodrť ŠDA, 0–63, přírodní 200 mm  V  30 MPa ČSN EN 

13 285 
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ČSN  

73 6126-1 

 Tloušťka vozovky celkem 400 mm   

0,900 – 1,887 km Položení geotextilie 
 

  

 

Staničení Cesta s povrchem ze silničních dílců (TDZ 

VI – NÚPV D2) 

 
  

1,887 – 1,900 km Panel IZD 300/100/22 215 mm  ČSN  

73 6114 

ČSN  

73 6131 

 Štěrkopísek ŠP, 4–8 50 mm  ČSN EN 

13 285 

ČSN  

73 6126-1 

 Štěrkodrť ŠDA, 16–32, přírodní 150 mm  ČSN EN 

13 285 

ČSN  

73 6126-1 

 Tloušťka vozovky celkem 415 mm   

1,887 – 1,900 km Položení geotextilie 
 

  

Štěrkodrť ze stávající cesty na koruně hráze bude odstraňována po vrstvách a v maximální možné 

míře bude použita k sanaci poruch, které mohou vzniknout při údržbových pracích na hrázi i v místech 

aktuálně neupravovaných, ale bude po nich pojížděno. Případný přebytek bude použit do spodní 

vrstvy ŠD (bude odsouhlaseno geologem). 

Vrchní část stávající vrstvy ŠD bude použita k sanaci poruch, které mohou vzniknout při údržbových 

pracích na hrázi.  
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Pojíždění hráze by nemělo být prováděno za zhoršených klimatických podmínek, aby nedocházelo ke 

vzniku poruch. Případně musí být koruna hráze ošetřena tak, aby se těmto poruchám předešlo (např. 

na korunu hráze budou položeny silniční panely, bude rozprostřena vrstva štěrku apod. – záleží na 

uvážení dodavatele stavby). 

2.6.2.2. SO02.2 Dosypání hráze 

Jedná se o úpravu stávající hráze. V rámci tohoto stavebního objektu bude provedeno odstranění 

náletových keřů a dřevin vč. kořenového systému. Z toho důvodu dojde k odstranění části hráze, která 

bude následně dosypána vhodnou zeminou CI a CL a bude zpětně dohutněna. Jednotlivé vrstvy jílu 

budou sypány v tl. max. 20 cm. 

2.6.2.3. SO02.3 Patní drén 

Jedná se o investici. V rámci tohoto stavebního objektu, který je nedílnou součástí stavebního objektu 

SO02.2, bude na vzdušné straně hráze proveden patní drén, který zároveň bude sloužit jako ochrana 

proti destruktivní činnosti bobra, viz výkres D.2.4 Vzorový příčný řez hrází. Spodní část drénu bude 

provedena z přírodního štěrkopísku f 16–32, který bude sypán na geotextilii, např. Geofiltex 63 63/50, 

o hmotnosti min 500 g/m2. Na této konstrukční vrstvě bude proveden drenážní koberec z lomového 

kamene, který bude v poměru 1:1 promíchán se štěrkem f 63–125, štěrk lze nahradit odvalem od stěny 

o frakci cca 63–125. Na tuto vrstvu bude sypán a hutněn ostrohranný štěrk 

f 63–125.  

Po dokončení stavebních prací, bude na vzdušné i návodní straně provedeno ohumusování a osetí 

travní směsí. 

2.6.3. Etapa č. 3 v km 1,900 – 2,900 

2.6.3.1. SO03.1 Úprava koruny hráze 

Jedná se o úpravu stávající hráze. V rámci tohoto stavebního objektu bude provedeno zpevnění koruny 

pro pohyb mechanizace pro potřeby investora.  

Staničení Cesta s povrchem ze silničních dílců (TDZ 

VI – NÚPV D2) 

 
  

1,900 – 2,900 km Panel IZD 300/100/22 215 mm  ČSN  

73 6114 
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ČSN  

73 6131 

 Štěrkopísek ŠP, 4–8 50 mm  ČSN EN 

13 285 

ČSN  

73 6126-1 

 Štěrkodrť ŠDA, 16–32, přírodní 150 mm  ČSN EN 

13 285 

ČSN  

73 6126-1 

 Tloušťka vozovky celkem 415 mm   

1,900 – 2,900 km Položení geotextilie 
 

  

Štěrkodrť ze stávající cesty na koruně hráze bude odstraňována po vrstvách a v maximální možné 

míře bude použita k sanaci poruch, které mohou vzniknout při údržbových pracích na hrázi i v místech 

aktuálně neupravovaných, ale bude po nich pojížděno. Případný přebytek bude použit do spodní 

vrstvy ŠD (bude odsouhlaseno geologem). 

Vrchní část stávající vrstvy ŠD bude použita k sanaci poruch, které mohou vzniknout při údržbových 

pracích na hrázi. 

Pojíždění hráze by nemělo být prováděno za zhoršených klimatických podmínek, aby nedocházelo ke 

vzniku poruch. Případně musí být koruna hráze ošetřena tak, aby se těmto poruchám předešlo (např. 

na korunu hráze budou položeny silniční panely, bude rozprostřena vrstva štěrku apod. – záleží na 

uvážení dodavatele stavby). 

2.6.3.2. SO03.2 Dosypání hráze 

Jedná se o úpravu stávající hráze. V rámci tohoto stavebního objektu bude provedeno odstranění 

náletových keřů a dřevin vč. kořenového systému. Z toho důvodu dojde k odstranění části hráze, která 

bude následně dosypána vhodnou zeminou CI a CL a bude zpětně dohutněna. Jednotlivé vrstvy jílu 

budou sypány v tl. max. 20 cm. 
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2.6.3.3. SO03.3 Patní drén 

Jedná se o investici. V rámci tohoto stavebního objektu, který je nedílnou součástí stavebního objektu 

SO03.2, bude na vzdušné straně hráze proveden patní drén, který zároveň bude sloužit jako ochrana 

proti destruktivní činnosti bobra, viz výkres D.3.4 Vzorový příčný řez hrází. Spodní část drénu bude 

provedena z přírodního štěrkopísku f 16–32, který bude sypán na geotextilii, např. Geofiltex 63 63/50, 

o hmotnosti min 500 g/m2. Na této konstrukční vrstvě bude proveden drenážní koberec z lomového 

kamene, který bude v poměru 1:1 promíchán se štěrkem f 63–125, štěrk lze nahradit odvalem od stěny 

o frakci cca 63–125. Na tuto vrstvu bude sypán a hutněn ostrohranný štěrk 

f 63–125.  

Po dokončení stavebních prací, bude na vzdušné i návodní straně provedeno ohumusování a osetí 

travní směsí. 

2.6.4. Etapa č. 4 v km 2,900 – 3,810 

2.6.4.1. SO04.1 Úprava koruny hráze 

Jedná se o úpravu stávající hráze. V rámci tohoto stavebního objektu bude provedeno zpevnění koruny 

pro pohyb mechanizace pro potřeby investora.  

 

Staničení Cesta s povrchem ze silničních dílců (TDZ 

VI – NÚPV D2) 

 
  

2,900 – 2,915 km Panel IZD 300/100/22 215 mm  ČSN  

73 6114 

ČSN  

73 6131 

 Štěrkopísek ŠP, 4–8 50 mm  ČSN EN 

13 285 

ČSN  

73 6126-1 

 Štěrkodrť ŠDA, 16–32, přírodní 150 mm  ČSN EN 

13 285 
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ČSN  

73 6126-1 

 Tloušťka vozovky celkem 415 mm   

2,900 – 2,915 km Položení geotextilie 
 

  

 

Staničení Cesta s povrchem z MZK PN 6-5 (613) 

(TDZ VI – NÚPV D2) 

 
  

2,915 – 3,810 km Mechanicky zpevněné kamenivo MZK, 0–

32 mineralbeton 

200 mm  V  60 MPa ČSN EN 

13 285 

ČSN  

73 6126-1 

 Štěrkodrť ŠDA, 0–63, přírodní 200 mm  V  30 MPa ČSN EN 

13 285 

ČSN  

73 6126-1 

 Tloušťka vozovky celkem 400 mm   

2,915 – 3,810 km Položení geotextilie 
 

  

Štěrkodrť ze stávající cesty na koruně hráze bude odstraňována po vrstvách a v maximální možné 

míře bude použita k sanaci poruch, které mohou vzniknout při údržbových pracích na hrázi i v místech 

aktuálně neupravovaných, ale bude po nich pojížděno. Případný přebytek bude použit do spodní 

vrstvy ŠD (bude odsouhlaseno geologem). 

Vrchní část stávající vrstvy ŠD bude použita k sanaci poruch, které mohou vzniknout při údržbových 

pracích na hrázi. 

Pojíždění hráze by nemělo být prováděno za zhoršených klimatických podmínek, aby nedocházelo ke 

vzniku poruch. Případně musí být koruna hráze ošetřena tak, aby se těmto poruchám předešlo (např. 

na korunu hráze budou položeny silniční panely, bude rozprostřena vrstva štěrku apod. – záleží na 

uvážení dodavatele stavby). 
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2.6.4.2. SO04.2 Dosypání hráze 

Jedná se o úpravu stávající hráze. V rámci tohoto stavebního objektu bude provedeno odstranění 

náletových keřů a dřevin vč. kořenového systému. Z toho důvodu dojde k odstranění části hráze, která 

bude následně dosypána vhodnou zeminou CI a CL a bude zpětně dohutněna. Jednotlivé vrstvy jílu 

budou sypány v tl. max. 20 cm. 

2.6.4.3. SO04.3 Patní drén 

Jedná se o investici. V rámci tohoto stavebního objektu, který je nedílnou součástí stavebního objektu 

SO04.2, bude na vzdušné straně hráze proveden patní drén, který zároveň bude sloužit jako ochrana 

proti destruktivní činnosti bobra, viz výkres D.4.4 Vzorový příčný řez hrází. Spodní část drénu bude 

provedena z přírodního štěrkopísku f 16–32, který bude sypán na geotextilii, např. Geofiltex 63 63/50, 

o hmotnosti min 500 g/m2. Na této konstrukční vrstvě bude proveden drenážní koberec z lomového 

kamene, který bude v poměru 1:1 promíchán se štěrkem f 63–125, štěrk lze nahradit odvalem od stěny 

o frakci cca 63–125. Na tuto vrstvu bude sypán a hutněn ostrohranný štěrk  

f 63–125.  

Po dokončení stavebních prací, bude na vzdušné i návodní straně provedeno ohumusování a osetí 

travní směsí. 

2.6.5. Konstrukční a materiálové řešení 

Dosypání hráze a podélné opevnění paty hráze budou realizovány v jednoduché technologické 

základně z jílu a lomového kamene. 

2.6.6. Mechanická odolnost a stabilita 

Dílo je na základě typových podkladů navrženo tak, aby byla zachována mechanická odolnost 

a stabilita. 

2.7. Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

Na stavbě technické ani technologické zařízení není použito. 

2.8. Požárně bezpečnostní řešení 

Zachování nosnosti a stability konstrukce 



Morava, Bohuslavice/Vitošov – dosypání hráze Dokumentace pro stavební povolení B Souhrnná technická zpráva, září 2018 

Objednatel: Povodí Moravy, s.p. 20 Zpracovatel: GEOtest, a.s., Šmahova 1244/112, 627 00 Brno 

Materiály použité pro nosné konstrukce jsou nehořlavé. 

Omezení rozvoje a šíření ohně a kouře při stavbě 

Po dobu stavby bude dodavatel dodržovat protipožární předpisy. 

Omezení šíření požáru na sousední stavbu 

Stavbě nepřiléhá žádná další zástavba. 

Umožnění bezpečného zásahu jednotek PO 

Stavba je přístupná účelovými komunikacemi, které musí vždy zůstat volné. 

2.9. Zásady hospodaření s energiemi 

2.9.1. Kritéria tepelně technického hodnocení 

Nebyla pro tento druh stavby stanovována. 

2.9.2. Energetická náročnost stavby 

Nebyla pro tento druh stavby stanovována. 

2.9.3. Posouzení využití alternativních zdrojů energií 

Ve smyslu výnosu č. 5270/5.1./89 bývalého FCÚ o vedlejších rozpočtových nákladech ze dne 

4. 12. 1990 čl. 7, bod 3, písmeno „u“ zajišťuje dodavatel stavby v rámci globálních rozpočtových 

nákladů (GZS) odběr vody a elektrické energie, protože stavba tyto energie ke svému budoucímu 

provozu nepotřebuje. Elektrická energie bude zajištěna dieselovými agregáty. 

2.10. Hygienické požadavky na stavby a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí 

Na tento druh staveb nejsou kladeny hygienické požadavky, stavba nemá vliv na okolí z hlediska 

hluku, vibrací a prašnosti. 
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2.11. Ochrana území před negativními účinky vnějšího prostředí 

2.11.1. Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

2.11.2. Ochrana před bludnými proudy 

2.11.3. Ochrana před technickou seizmicitou 

2.11.4. Ochrana před hlukem 

Výše uvedené vlivy se na staveništi nevyskytují nebo nemají jakýkoliv vliv na stavbu. 

2.11.5. Protipovodňová opatření 

Stávající sypaná hráz má protipovodňovou funkci. Stavba je vodním dílem. 

3. PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

Realizace ani provoz stavby nevyžaduje napojení na stávající technickou infrastrukturu. 

4. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

Provoz stavby nevyžaduje budování nového napojení na stávající dopravní infrastrukturu. Stavba je 

přístupná z místních komunikací a z okolních pozemků. Veškeré práce budou prováděny 

z vymezených ploch dočasných a trvalých záborů. Pro odvoz přebytečné zeminy a dovoz materiálů 

bude využito stávajících sjezdů ze silnice III/31541. 

4.1. Označení stavby – dočasné dopravní značení 

Na vjezdu do staveniště bude umístěna informační tabule – „Bezpečnostní upozornění“. 

  
 Příklad tabule „Bezpečnostní upozornění“ 
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5. ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

5.1. Terénní úpravy 

Rozsah terénních úprav stavby je patrný z grafických příloh. Před ukončením stavby budou 

rekultivovány všechny případně využité plochy mimo obvod trvalého záboru stavby a budou uvedeny 

do původního stavu dle požadavků jejich majitelů. Návodní i vzdušný líc stávající protipovodňové 

hráze bude upraven, srovnán, ohumusován v tloušťce minimálně 0,1 m a oset standardní travní směsí. 

5.2. Použité vegetační prvky 

Zatravnění travní směsí – např. UNI15 a náhradní výsadba vzrostlých autochtonních dřevin dle 

pokynů investora a zástupců obcí Bohuslavice a Hrabová. 

6. POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANU 

6.1. Vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

K dočasnému zhoršení životního prostředí v dané lokalitě může dojít pouze při provádění stavby, a to 

pohybem stavebních mechanizmů, jejich hlukem a zvýšenou prašností. Při zemních pracích a při 

provozu stavebních mechanizmů může být znečisťován povrch vozovek. Povinností dodavatele 

stavebních prací bude neustálé čistění povrchu zpevněných ploch a komunikací. 

Zvláštní pozornost je třeba věnovat technickému stavu stavebních mechanizmů, které budou na stavbě 

použity a zamezit především úkapům a jiným únikům ropných látek. Mechanizmy sloužící k pohybu 

v korytě vodního toku, nebo v jeho blízkosti, budou opatřeny biologicky rozložitelnými pohonnými 

hmotami. Havarijní znečištění půdy a vody lze eliminovat proškolením osádek strojů a důslednou 

kontrolou technického stavu mechanizace a nákladních aut. Pro případ havárie musí být na staveništi 

připraveny k okamžitému použití sorbenty Vapex nebo Experlit na likvidaci následků havárie. 

6.1.1. Odpady 

Stavba bude prováděna dodavatelsky oprávněnou stavební firmou. Při provádění stavby je nutno 

dodržovat zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech. Původcem odpadu je právnická nebo fyzická osoba, 

při jejíž činnosti vzniká odpad. To znamená, že původcem odpadu je stavební firma, která bude stavbu 

provádět. Zákon určuje povinnosti původců odpadů, zatřídění všech odpadů do kategorií dle katalogů, 

využití odpadů, pokud je to možné, zneškodnění odpadů, kontrolovat nebezpečné vlastnosti odpadů, 

shromažďovat utříděné odpady, zabezpečovat odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením 
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nebo únikem ohrožujícím životní prostředí, vést evidenci odpadů včetně placení poplatků za odpady. 

Podrobně viz zákon o odpadech a prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu. 

Provozem zařízení staveniště vznikne malé množství komunálního odpadu, který bude likvidován 

způsobem v místě obvyklém. 

6.1.2. Ochrana proti hluku a vibracím 

Budou využívány zařízení a stroje v dobrém technickém stavu, a jejichž hlučnost nepřekračuje 

přípustné limity dané pro používanou technologii. Při provozu hlučných strojů v místech, kde 

vzdálenost umístěného zdroje od okolní zástavby nesnižuje hluk na hodnoty stanovené hygienickými 

předpisy, je nutno zabezpečit ochranu pasivní (kryty, akustické zástěny apod.). 

Harmonogram prací bude sestaven tak, aby hlučné práce probíhaly v co nejmenším časovém úseku 

provádění stavby. 

V době užívání nebude dílo obsahovat žádné zdroje nadlimitního hluku. 

6.2. Vliv stavby na přírodu a krajinu, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

Navrhovaná stavba nebude mít vliv na životní prostředí. Materiály a suroviny, které budou použity 

při realizaci stavby, jsou z hlediska vlivu na životní prostředí zcela nezávadné, budou použity 

materiály přírodě blízké – kámen – a z biologických (vegetačních) opatření – zatravnění. Stavbou 

nebudou vznikat emise nebo odpady, které by zapříčinily přímé znečištění půdy nebo ovzduší. 

Prováděné sanace neomezují možnost migrace organizmů ani nekladou žádné další překážky jejich 

existenci. 

Pozemky používané pro dočasný zábor půdy budou uvedeny do původního stavu dle požadavků jejich 

majitelů a staveniště včetně stavebního dvora bude uvolněno nejpozději do 30 dnů po ukončení stavby. 

Stavební dvůr bude umístěn, po dohodě se zástupci obce Bohuslavice, na obecních pozemcích 

v blízkosti stavby. Mezideponie, pro dočasné uložení zeminy z protipovodňové hráze a pro její 

přetřídění, bude umístěna na pozemku p. č. 862/2 v k. ú. Hrabová u Dubicka. 

Výše uvedené vlivy jsou předmětem samostatného řízení dle §6 a v rozsahu přílohy č. 3 zákona 

č. 100/2001 Sb., O posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů 

(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění zákona č. 93/2004 Sb., zákona č. 163/2006 

Sb. a zákona č. 186/2006 Sb. 
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6.3. Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

Uvažovaný záměr nebude mít významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost 

evropsky významné lokality ani ptačí oblasti. 

6.4. Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 

Uvažovaný záměr neobsahuje záměry, jejichž provedení by mohlo závažně ovlivnit životní prostředí. 

6.5. Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 

podle jiných právních předpisů 

Stavba nedefinuje nová bezpečnostní nebo ochranná pásma. 

7. OCHRANA OBYVATELSTVA 

V této akci nejsou dotčeny zájmy chráněné orgánem ochrany veřejného zdraví. 

Stavba nebrání užívání osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. 

Stavba je navržena tak, aby jejím provozem nemohlo dojít k ohrožení bezpečnosti provozu stavby ani 

jejího okolí. 

Přestože se celé staveniště nachází mimo zastavěnou část obce, bude nutné dbát zvýšené opatrnosti. 

Obvod staveniště nebude oplocen. Je však nutné provést vhodnou formou upozornění na nebezpečí 

spojené s prováděním stavby. Všechny vstupy a přístupové cesty musí být řádně označeny 

bezpečnostními tabulkami. Při provádění prací musí být dodrženy veškeré zákony a předpisy, zejména 

zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany při práci č. 309/2006 Sb. a s ním 

související předpisy 591/2006 Sb. O požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích a 378/2006 Sb., bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických 

zařízení, přístrojů a nářadí. 

Zhotovitel vymezí pracoviště pro výkon jednotlivých prací a činností podle nařízení vlády č. 176/2001 

Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zaměstnanců při práci ve znění nařízení vlády č. 523/2002 

Sb. a nařízení vlády 441/2004 Sb. Zhotovitel dále zajistí, aby při provozu a používání strojů 

a technických zařízení a dopravních prostředků na staveništi byly dodržovány požadavky právního 

předpisu č. 379/2001 Sb. 
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8. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

8.1. Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Výstavba jednotlivých částí stavby je navržena v běžné a dostupné materiálové základně. 

Předpokládaná technologie je u tohoto druhu staveb zcela běžná. 

 

Přehled skládek 

EKOLA České Libchavy, s.r.o. 

České Libchavy 172, České Libchavy 

78 km České Libchavy 

 

SUEZ Využití zdrojů a.s. 

Divize SEVER, provoz Rapotín 

32 km Rapotín 

 

Přehled společností nabízejících kamenivo: 

Písky, štěrky a lomový kámen: 

KÁMEN Zbraslav, a.s. – Pískovna Mohelnice 

Nádraží 15, Mohelnice 

8,0 km 11 Mohelnice 

 

KAMENOLOMY ČR s.r.o. – kamenolom KOZÍ VRCH 

Lom Kozí Vrch, Loštice 

14,7 km 22 Loštice 

 

MALETÍNSKÝ PÍSKOVEC, spol. s r.o. – kamenolom Račice 

Sokolovská ul., Růžové údolí, Zábřeh na Moravě 

15,6 km19 Zábřeh na Moravě 
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8.2. Odvodnění staveniště 

Převádění vody a odvodnění pracovní spáry si provede dodavatel dle svého uvážení a zkušeností 

z provádění obdobných stavebních prací. V případě potřeby může být provedeno zahrázkování nebo 

jiné vhodné odklonění vody od základové spáry. Navržené řešení však musí investor a projektant 

odsouhlasit. 

Na doporučení projektanta by odvodnění mělo být řešeno PVC potrubím o světlosti min. 0,30 m. 

K tomu by mělo být prováděno také čerpání prosakující vody pod úrovní základové spáry. Na 

staveništi by také mělo být nachystáno záložní čerpadlo pro případ poruchy.  

8.3. Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Provoz stavby nevyžaduje budování nového napojení na stávající dopravní infrastrukturu. Stavba je 

přístupná z místních komunikací a z okolních pozemků. 

8.4. Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

K dočasnému zhoršení životního prostředí v dané lokalitě může dojít pouze při provádění stavby a to 

pohybem stavebních mechanizmů, jejich hlukem a zvýšenou prašností. Při zemních pracích a při 

provozu stavebních mechanizmů může být znečisťován povrch vozovek. Povinností dodavatele 

stavebních prací bude neustálé čistění povrchu zpevněných ploch a komunikací. 

Zvláštní pozornost je třeba věnovat technickému stavu stavebních mechanizmů, které budou na stavbě 

použity a zamezit především úkapům a jiným únikům ropných látek. Mechanizmy sloužící k pohybu 

v korytě vodního toku, nebo v jeho blízkosti, budou opatřeny biologicky rozložitelnými pohonnými 

hmotami. Havarijní znečištění půdy a vody lze eliminovat proškolením osádek strojů a důslednou 

kontrolou technického stavu mechanizace a nákladních aut. Pro případ havárie musí být na staveništi 

připraveny k okamžitému použití sorbenty Vapex nebo Experlit na likvidaci následků havárie. 

8.5. Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice a kácení 

dřevin 

V celé délce stavby budou odstraněny náletové křoviny a dřeviny, vč. kořenového systému. Touto 

činností dojde k částečnému odstranění stávající protipovodňové hráze. Dále bude z koruny hráze 

odstraněna konstrukce vozovky, která je v současnosti štěrková a v úseku 1,887 – 2,915 

z prefabrikovaných panelů.  

Štěrkodrť ze stávající cesty na koruně hráze bude odstraňována po vrstvách a v maximální možné 

míře bude použita k sanaci poruch, které mohou vzniknout při údržbových pracích na hrázi i v místech 
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aktuálně neupravovaných, ale bude po nich pojížděno. Případný přebytek bude použit do spodní 

vrstvy ŠD (bude odsouhlaseno geologem). 

Vrchní část stávající vrstvy ŠD bude použita k sanaci poruch, které mohou vzniknout při údržbových 

pracích na hrázi. 

Pojíždění hráze by nemělo být prováděno za zhoršených klimatických podmínek, aby nedocházelo ke 

vzniku poruch. Případně musí být koruna hráze ošetřena tak, aby se těmto poruchám předešlo (např. 

na korunu hráze budou položeny silniční panely, bude rozprostřena vrstva štěrku apod. – záleží na 

uvážení dodavatele stavby). 

Odtěžená zemina, keře a dřeviny a panely, které nebude možno zpětně využít v rámci stavby budou 

odváženy na řízenou skládku. 

Bude provedena náhradní výsadba autochtonních dřevin, nejpozději po dokončení jednotlivých etap. 

Výsadba bude realizována na obecních pozemcích a na pozemcích dotčených soukromých vlastníků. 

8.6. Maximální zábory pro staveniště 

Celá stavba bude prováděna na parcelách k tomu určených. 

Dočasný zábor spojený s výstavbou nepřekročí dobu jednoho roku. 

8.7. Maximální produkované množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 

likvidace 

Stavba bude prováděna dodavatelsky oprávněnou stavební firmou. Při provádění stavby je nutno 

dodržovat zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech. Původcem odpadu je právnická nebo fyzická osoba, 

při jejíž činnosti vzniká odpad. To znamená, že původcem odpadu je stavební firma, která bude stavbu 

provádět. Zákon určuje povinnosti původců odpadů, zatřídění všech odpadů do kategorií dle katalogů, 

využití odpadů, pokud je to možné, zneškodnění odpadů, kontrolovat nebezpečné vlastnosti odpadů, 

shromažďovat utříděné odpady, zabezpečovat odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením 

nebo únikem ohrožujícím životní prostředí, vést evidenci odpadů včetně placení poplatků za odpady. 

Podrobně viz zákon o odpadech a prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu. 

Provozem zařízení staveniště vznikne malé množství komunálního odpadu, který bude likvidován 

způsobem v místě obvyklým. 

Přebytečné výkopky, které nebude možno zpětně využít v rámci stavby, budou průběžně odváženy na 

řízenou skládku SUEZ, provoz Rapotín. 
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8.8. Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

V rámci stavby Etapa č. 1 v km 0,000 – 0,900 bude manipulováno s následujícími materiály: 

SO01.1 Úprava koruny hráze  

 Štěrkodrť ŠD 0-32 cca 648 m3  

 Štěrkodrť ŠD 0-63 cca 756 m3  

 

SO01.2 Dosypání hráze 

 Dosypání hráze vhodnou zeminou cca 8 748 m3  

 Odvoz zeminy na skládku cca 1 753 m3  

 Likvidace dřevní hmoty cca 123 ks  

 

SO01.3 Patní drén 

 Lomový kámen hrubé drcené kamenivo 63–125 mm cca 1 074 m3  

 Drátěné pletivo cca 2 686 m2  

 Geotextilie cca 2 691 m2  

 

V rámci stavby Etapa č. 2 v km 0,900 – 1,900 bude manipulováno s následujícími materiály: 

SO02.1 Úprava koruny hráze  

 Štěrkodrť ŠD 0-32 cca 711 m3  

 Štěrkodrť ŠD 0-63 cca 829 m3  

 Štěrkodrť ŠD mezi panely cca 3 m3  

 Panely IZD 67 ks  

 Štěrkopísek ŠP – podsyp pod panely cca 46 m3  

 

SO02.2 Dosypání hráze 

 Dosypání hráze vhodnou zeminou cca 11 420 m3  

 Odvoz zeminy na skládku cca 2 357 m3  

 Likvidace dřevní hmoty cca 52 ks  

 

SO02.3 Patní drén 



Morava, Bohuslavice/Vitošov – dosypání hráze Dokumentace pro stavební povolení B Souhrnná technická zpráva, září 2018 

Objednatel: Povodí Moravy, s.p. 29 Zpracovatel: GEOtest, a.s., Šmahova 1244/112, 627 00 Brno 

 Lomový kámen hrubé drcené kamenivo 63–125 mm cca 1 226 m3  

 Drátěné pletivo cca 3 027 m2  

 Geotextilie cca 2 721 m2  

 

V rámci stavby Etapa č. 3 v km 1,900 – 2,900 bude manipulováno s následujícími materiály: 

SO03.1 Úprava koruny hráze  

 Panely IZD 667 ks  

 Štěrkodrť ŠD mezi panely cca 220 m3  

 Štěrkopísek ŠP – podsyp pod panely cca 810 m3  

 

SO03.2 Dosypání hráze 

 Dosypání hráze vhodnou zeminou cca 12 108 m3  

 Odvoz zeminy na skládku cca 2 549 m3  

 Likvidace dřevní hmoty cca 196 ks  

 

SO03.3 Patní drén 

 Lomový kámen hrubé drcené kamenivo 63–125 mm cca 1 402 m3  

 Drátěné pletivo cca 2 009 m2  

 Geotextilie cca 3 385 m2  

 

V rámci stavby Etapa č. 4 v km 2,900 – 3,810 bude manipulováno s následujícími materiály: 

SO04.1 Úprava koruny hráze  

 Mechanicky zpevněné kamenivo MZK cca 644 m3  

 Štěrkodrť ŠD cca 752 m3  

 Panely IZD 153 ks  

 Štěrkopísek ŠP – podsyp pod panely cca 98 m3  

 

SO04.2 Dosypání hráze 

 Dosypání hráze vhodnou zeminou cca 7 691 m3  

 Odvoz zeminy na skládku cca 1 715 m3  

 Likvidace dřevní hmoty cca 291 ks  
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SO04.3 Patní drén 

 Lomový kámen hrubé drcené kamenivo 63–125 mm cca 1 288 m3  

 Drátěné pletivo cca 1 533 m2  

 Geotextilie cca 3 152 m2  

8.9. Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Při provádění stavby a vybudování zařízení staveniště nedojde k nežádoucímu vlivu na stávající 

životní prostředí v místě budoucí stavby. Po dobu výstavby může dojít ke krátkodobému zhoršení 

životního prostředí zvýšeným pohybem stavebních strojů a zvýšeným hlukem. Po dobu výstavby je 

nutné, aby dodavatel stavebních prací dodržoval technologické postupy a předpisy. Dále je povinen 

udržovat čistotu na komunikacích. Zvláště za nepříznivého počasí musí provádět jejich pravidelné 

čistění. 

Práce ve vodním toku a v jeho bezprostřední blízkosti vyžaduje zvýšenou opatrnost při manipulaci 

s materiály a látkami, které mohou ohrozit jakost povrchových vod. Zvláštní pozornost je třeba 

věnovat technickému stavu stavebních mechanizmů, které budou na stavbě použity a zamezit 

především úkapům a jiným únikům ropných látek. Mechanizmy sloužící k pohybu v korytě vodního 

toku, nebo v jeho blízkosti, budou opatřeny biologicky rozložitelnými pohonnými hmotami. Havarijní 

znečištění půdy a vody lze eliminovat proškolením osádek strojů a důslednou kontrolou technického 

stavu mechanizace a nákladních aut. Dojde-li ke kontaminaci zeminy ropnými látkami, je nutné 

následky okamžitě likvidovat pomocí sorbentů (např. Vapex) a odvozem kontaminované zeminy. 

8.10. Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 

Prováděcím předpisem, který upravuje bezpečnost páce a technických zařízení při stavebních pracích 

v současné době je vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb., kde jsou podrobně uvedeny povinnosti 

dodavatelů zemních prací – zajištění výkopových prací, zajištění stability stěn výkopů apod. 

Budou-li na staveništi působit současně zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel 

stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

(dále jen "koordinátor") s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve 

fázi přípravy a ve fázi jeho realizace. Činnosti koordinátora při přípravě díla a při jeho realizaci mohou 

být vykonávány toutéž osobou. 
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1) V případech, kdy při realizaci stavby 

a) celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých 

budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických 

osob po dobu delší než 1 pracovní den, 

nebo 

b) celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů 

v přepočtu na jednu fyzickou osobu, 

je zadavatel stavby povinen doručit oznámení o zahájení prací, jehož náležitosti stanoví prováděcí 

právní předpis, oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště nejpozději do 8 dnů 

před předáním staveniště zhotoviteli; oznámení může být doručeno v listinné nebo elektronické 

podobě. Dojde-li k podstatným změnám údajů obsažených v oznámení, je zadavatel stavby povinen 

provést bez zbytečného odkladu jeho aktualizaci. Stejnopis oznámení o zahájení prací musí být 

vyvěšen na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby až do ukončení 

prací a předání stavby stavebníkovi k užívání. Rozsáhlé stavby mohou být označeny jiným vhodným 

způsobem, například tabulí s uvedením potřebných údajů. Uvedené údaje mohou být součástí štítku 

nebo tabule umisťované na staveništi nebo stavbě. 

2) Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení 

života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny prováděcím právním předpisem, stejně jako 

v případech podle odstavce 1, zadavatel stavby zajistí, aby před zahájením prací na staveništi byl 

zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "plán") podle druhu a 

velikosti stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. 

V plánu je nutné uvést potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení; musí být 

rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby. 

Staveniště musí být zřetelně označeno a opatřeno výstražnými tabulkami se zákazem vstupu 

nepovolaných osob. Vážné ohrožení bezpečnosti práce na staveništi představují nezakryté nebo 

neohraničené otvory a jámy. Důležitou součástí staveniště jsou skladovací plochy. Na správné 

ukládání stavebního materiálu je třeba dbát hned od zahájení prací na stavbě. Během celého průběhu 

výstavby je nutné umožnit bezpečné ukládání, přemisťování a odebírání stavebního materiálu, který 

je umístěn na staveništních skládkách, které lze realizovat na parcelách dočasného záboru. 

8.11. Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Stavba není navrhována pro užívání osob s omezenou schopností pohybu a orientace. 
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8.12. Zásady pro dopravně inženýrské opatření 

Realizace ani provoz stavby nevyžaduje napojení na stávající dopravní infrastrukturu. Stavba je 

přístupná z místních komunikací a z okolních pozemků. 

8.13. Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

Pro realizaci stavby nebudou stanovovány žádné speciální podmínky. 

8.14. Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Stavba bude zahájena po nabytí stavebního povolení, předáním staveniště v termínu daném finančními 

možnostmi investora. 

 

Při započtení minimálních správních lhůt a finančních možností investora lze za nebližší termín 

zahájení výstavby uvažovat rok 2019. Celá stavba bude realizována v letech 2019 – 2022. 

Posloupnost realizace jednotlivých etap by měla být:  

 Etapa č. 4 v km 2,900 – 3,810 

 Etapa č. 3 v km 1,900 – 2,900 

 Etapa č. 1 v km 0,000 – 0,900 

 Etapa č. 2 v km 0,900 – 1,900 

 

 

 Věcná vazba na jiný projekt nebo omezení není v současnosti známa. 

 Mezideponie, pro dočasné uložení zeminy z protipovodňové hráze a pro její přetřídění, bude 

umístěna na pozemku p. č. 862/2 v k. ú. Hrabová u Dubicka.  

 Stavební dvůr bude umístěn, po dohodě se zástupci obce Bohuslavice na pozemku, který je 

v majetku obce.  

 Stavební dvůr a mezideponie budou uvolněny nejpozději do 30 dnů po ukončení stavby. 

Časové členění není v této fázi projektové přípravy zřejmé. Bude záležet zejména na možnostech 

financování stavby prostřednictvím rozpočtu investora. 

Z ekonomického i ekologického hlediska je doporučeno provést celou stavbu najednou. 
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Dle zkušeností s časovým průběhem obdobných staveb, předpokládaná délka výstavby se pohybuje 

v rozmezí jednoho roku. Na průběh výstavby, její plynulost a koordinovanost bude dohlížet investor 

akce prostřednictvím TDI. 

 

Stavba započne předáním staveniště a přípravou území, na kterou budou navazovat jednotlivé dílčí 

práce. 

 vybudování stavebního dvora a zařízení staveniště – zajistí dodavatel stavby 

 vytyčení stavby vč. technické infrastruktury 

 přípravné práce 

 odstranění stávající cesty 

 odstranění náletových dřevin a keřů 

 zemní práce 

 zřízení patního drénu 

 dosypání hráze do původního tvaru a na původní niveletu 

 likvidace zařízení staveniště 

 předání stavby do užívání 

 náhradní výsadba, bude provedena do 1 roku od započetí prací na poslední etapě 

 bude provedena náhradní výsadba, nejpozději po dokončení jednotlivých etap 

 

Podrobnější postup a určení priority jednotlivých stavebních objektů po dohodě s investorem si 

zpracuje dodavatel stavby. 

Stavba bude ukončena do 12 měsíců od započetí poslední etapy. 

8.15. Povodňový plán 

Povodňový plán je zpracován na základě ustanovení § 71 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., v platném 

znění (zákon o vodách). Dle tohoto ustanovení je povinností vlastníků pozemků a staveb, které se 

nacházejí v záplavovém území ohrožených povodněmi nebo mohou zhoršit průběh povodně zpracovat 

povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým plánem obce. Uvedený povodňový 

plán je platný pouze pro období výstavby. Samotná stavba nemá vliv na odtokové poměry, slouží jako 

protipovodňová ochrana. Přirozené povodně, které se mohou vyskytnout v daném území lze rozdělit 

do několika typů: 
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 zimní a jarní povodně jsou způsobené rychlým táním sněhové pokrývky, případně v kombinaci 

s dešťovými srážkami. 

 letní povodně způsobené dlouhotrvajícími dešti nebo extrémními srážkami v krátkém časovém 

úseku. 

Samotná stavební činnost bude realizována na tělese stávající protipovodňové ochranné hráze.  

Co se týká situování zařízení staveniště a parkoviště stavebních strojů, toto musí být umístěno mimo 

dosah zvýšených průtoků. V potenciálně zaplavitelném území nesmí být zaparkovány stavební 

mechanismy, nesmí zde být skladovány pohonné hmoty, maziva a oleje, stejně jako odplavitelné 

a znehodnotitelné materiály.  

Povodňové prohlídky:  

 Povodňovými prohlídkami se zjišťuje, zda na vodních tocích nejsou závady, které by mohly 

zvýšit nebezpečí a následky povodně. Tyto prohlídky se konají 1 x ročně v období před jarním 

táním. 

Z uvedeného pohledu realizace stavby je místně příslušná povodňová komise: 

a) povodňová komise pro popisovanou stavbu 

předseda – odpovědná osoba zhotovitele stavebních prací: 

místopředseda: 

stavbyvedoucí: 

členové: zástupce investora:  Ing. Miroslav Novák, tel. 725 452 135 

   starosta obce Bohuslavice: Bc. Luboš Vlček, tel.: 606 055 089 

   starosta obce Hrabová: Ing. Jiří Linhart, tel.: 721 860 495 

   vedoucí ŽP Zábřeh:  Bc. Květoslava Hýblová, tel.: 731 465 547 

 

b) povodňová komise města Zábřeh 
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V Brně, září 2018 Vypracoval: Ing. Jaroslav Gric 


