

Dodatek č. 3 ke 
SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „dodatek“)

    Číslo smlouvy objednatele:	239/2023
Číslo smlouvy zhotovitele: 	100319/2023

Název díla:

“VD Nechranice - oprava kabelových lávek v kabelovém kanálu”

Smluvní strany:

objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
statutární orgán:		
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: 	 
oprávněn jednat o věcech technických 	     
                                                                    	                                                                    
 
technický dozor objednatele:	
	
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:	CLIQOR, s.r.o.
sídlo:	Bartoškova 1411/20, 140 00 Praha 4 - Nusle
oprávněn(i) k podpisu smlouvy:	 
oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:	 
oprávněn(i) jednat o věcech technických:	 
stavbyvedoucí:	 
manažer stavby:	
IČO:	05405891
DIČ: 	CZ05405891
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
zápis v obchodním rejstříku:	u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 263201
tel.: 				e-mail: 

(dále jen „zhotovitel“)





Na podkladě skutečností, které se vyskytly při plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 


Jedná se o: 
[bookmark: _Hlk153971633]a) změnu předmětu díla v rozsahu přílohy tohoto dodatku – Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne 08.01.2024,

b) změnu termínu předání a převzetí dokončeného díla 
prodloužení termínu dokončení díla z důvodu projednávání a realizace změn plnění závazku,

c) změnu ceny díla
z důvodu nutnosti zajištění realizace nezbytně nutných dodatečných stavebních prací. Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, z kterých vycházela tato smlouva, a to z důvodu, že jejich potřeba vznikla až při realizaci veřejné zakázky. Provedení odpočtu neprovedených prací a upřesnění výměr u položek v soupisu prací. Tyto změny jsou obsahem Přílohy č. 1 Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne 08.01.2024. Tato změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Změny byly řádně projednány a odsouhlaseny zástupci smluvních stran na mimořádných kontrolních dnech stavby. Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis prací změn závazku.

Mění se: 
a) Čl. I. Předmět díla v rozsahu přílohy tohoto dodatku – Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne 08.01.2024, který se tímto stává nedílnou součástí smlouvy,

b)  Čl. II. Lhůty a podmínky realizace díla, odst. 1. písmeno d) předání převzetí dokončeného díla: 
původní znění: předání a převzetí dokončeného díla: do 9 měsíců (počínaje následujícím kalendářním dnem po předání staveniště).
nové znění: 	do 2 měsíců od výzvy objednatele zaslané na email:
nejpozději však do 30.9.2024

c) Čl. III. Cenové a platební podmínky, bod 1. 
Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou ve výši 

původní znění:
12 822 740,36 Kč bez DPH,
(slovy: dvanáct milionů osm set dvacet dva tisíc sedm set čtyřicet korun českých třicet šest haléřů).

nové znění:
14 370 904,23 Kč bez DPH,
(slovy: čtrnáct milionů tři sta sedmdesát tisíc devět set čtyři korun českých dvacet tři haléřů).

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství.


Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1: Oceněný soupis prací změn závazku ze dne 08.01.2024


Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později. 

Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. 


V Chomutově						V Chomutově 
oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce zhotovitele









[bookmark: _GoBack]			
investiční ředitel		jednatel  			
Povodí Ohře, státní podnik		CLIQOR, s.r.o.
Stránka 2 z 2

