Priloha c.1 - Oceneny soupis praci zmen zavazku
[bookmark: _GoBack]REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 13. 11. 2023
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH
DPH základní
snížená
Cena s DPH v CZK 577 416,77
21,00% 477 203,94 100 212,83
15,00% 0,00 0,00
dodatek
VD Zaječice, sdružený objekt - celk rekon SV, sanace bezp přelivu a odpadní chodby SV - vícepráce
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava'
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
477 203,94
Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: dodatek
Stavba:
Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Typ
Náklady stavby celkem
STA
STA
Soupis
Soupis
STA
Soupis
STA
STA
STA
VON_1 Vedlejší a ostatní náklady (oprava) 8 200,00 9 922,00
VON_2 Vedlejší a ostatní náklady (investice) 12 300,00 14 883,00
SO 02.1 Sanace stropu 104 359,22 126 274,66
SO 03 Žebříky (oprava) 67 885,21 82 141,10
SO 01.2 Úprava potrubí 17 049,27 20 629,62
SO 02 Sanace betonových konstrukcí (oprava) 104 359,22 126 274,66
SO 01 Úprava u potrubí (investice) 30 339,51 36 710,81
SO 01.1 Vybourání kanalového šoupěte a konvalinky levé SV 13 290,24 16 081,19
Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]
PS 02 Rekonstrukce spodních výpustí (investice) 254 120,00 307 485,20
477 203,94 577 416,77
VD Zaječice, sdružený objekt - celk rekon SV, sanace bezp přelivu a odpadní chodby SV - vícepráce
13. 11. 2023
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 13. 11. 2023
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH 254 120,00
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 254 120,00 21,00% 53 365,20
snížená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 307 485,20
VD Zaječice, sdružený objekt - celk rekon SV, sanace bezp přelivu a odpadní chodby SV - vícepráce
PS 02 - Rekonstrukce spodních výpustí (investice)
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 13. 11. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem 254 120,00
M - M 246 680,00
D7 - .-materiál, dodávka: 246 680,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby 7 440,00
VD Zaječice, sdružený objekt - celk rekon SV, sanace bezp přelivu a odpadní chodby SV - vícepráce
PS 02 - Rekonstrukce spodních výpustí (investice)
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 13. 11. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Náklady soupisu celkem 254 120,00
D M M 246 680,00
D D7 .-materiál, dodávka: 246 680,00
1 M Mat.1 Kanálové šoupě DN 800 včetně ovládání kus 1,000 246 680,00 246 680,00
PP Kanálové šoupě DN 800 včetně ovládání
D HZS Hodinové zúčtovací sazby 7 440,00
2 K HZS-1 Jeřábnické práce hod 2,000 3 000,00 6 000,00
PP Jeřábnické práce
3 K HZS-2 Doprava jeřábu km 30,000 48,00 1 440,00
PP Doprava jeřábu
VD Zaječice, sdružený objekt - celk rekon SV, sanace bezp přelivu a odpadní chodby SV - vícepráce
PS 02 - Rekonstrukce spodních výpustí (investice)
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Soupis:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 13. 11. 2023
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH 13 290,24
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 13 290,24 21,00% 2 790,95
snížená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 16 081,19
VD Zaječice, sdružený objekt - celk rekon SV, sanace bezp přelivu a odpadní chodby SV - vícepráce
SO 01 - Úprava u potrubí (investice)
SO 01.1 - Vybourání kanalového šoupěte a konvalinky levé SV
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Soupis:
Místo: Datum: 13. 11. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem 13 290,24
HSV - Práce a dodávky HSV 13 290,24
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 312,00
997 - Přesun sutě 6 978,24
SO 01 - Úprava u potrubí (investice)
SO 01.1 - Vybourání kanalového šoupěte a konvalinky levé SV
VD Zaječice, sdružený objekt - celk rekon SV, sanace bezp přelivu a odpadní chodby SV - vícepráce
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Soupis:
Místo: Datum: 13. 11. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Náklady soupisu celkem 13 290,24
D HSV Práce a dodávky HSV 13 290,24
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 312,00
1 K 962052211 Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3 m3 1,200 5 260,00 6 312,00 CS ÚRS 2023 02
PP Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962052211
D 997 Přesun sutě 6 978,24
2 K 997013212 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně t 2,880 1 770,00 5 097,60 CS ÚRS 2023 02
PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013212
3 K R997002 Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy t 2,880 653,00 1 880,64 SoD
PP Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
VD Zaječice, sdružený objekt - celk rekon SV, sanace bezp přelivu a odpadní chodby SV - vícepráce
SO 01 - Úprava u potrubí (investice)
SO 01.1 - Vybourání kanalového šoupěte a konvalinky levé SV
Strana 8 z 26
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Soupis:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 13. 11. 2023
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH 17 049,27
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 17 049,27 21,00% 3 580,35
snížená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 20 629,62
VD Zaječice, sdružený objekt - celk rekon SV, sanace bezp přelivu a odpadní chodby SV - vícepráce
SO 01 - Úprava u potrubí (investice)
SO 01.2 - Úprava potrubí
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Soupis:
Místo: Datum: 13. 11. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem 17 049,27
HSV - Práce a dodávky HSV 17 049,27
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 16 494,40
997 - Přesun sutě 554,87
SO 01 - Úprava u potrubí (investice)
SO 01.2 - Úprava potrubí
VD Zaječice, sdružený objekt - celk rekon SV, sanace bezp přelivu a odpadní chodby SV - vícepráce
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Soupis:
Místo: Datum: 13. 11. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Náklady soupisu celkem 17 049,27
D HSV Práce a dodávky HSV 17 049,27
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 16 494,40
1 K 977151127 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 225 do 250 mm m 2,080 7 930,00 16 494,40 CS ÚRS 2023 02
PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 225 do 250
mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977151127
D 997 Přesun sutě 554,87
2 K 997013212 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně t 0,229 1 770,00 405,33 CS ÚRS 2023 02
PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013212
3 K R997002 Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy t 0,229 653,00 149,54 SoD
PP Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
VD Zaječice, sdružený objekt - celk rekon SV, sanace bezp přelivu a odpadní chodby SV - vícepráce
SO 01 - Úprava u potrubí (investice)
SO 01.2 - Úprava potrubí
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Soupis:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 13. 11. 2023
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH 104 359,22
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 104 359,22 21,00% 21 915,44
snížená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 126 274,66
VD Zaječice, sdružený objekt - celk rekon SV, sanace bezp přelivu a odpadní chodby SV - vícepráce
SO 02 - Sanace betonových konstrukcí (oprava)
SO 02.1 - Sanace stropu
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Soupis:
Místo: Datum: 13. 11. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem 104 359,22
HSV - Práce a dodávky HSV 104 359,22
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 104 296,74
998 - Přesun hmot 62,48
SO 02 - Sanace betonových konstrukcí (oprava)
SO 02.1 - Sanace stropu
VD Zaječice, sdružený objekt - celk rekon SV, sanace bezp přelivu a odpadní chodby SV - vícepráce
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Soupis:
Místo: Datum: 13. 11. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Náklady soupisu celkem 104 359,22
D HSV Práce a dodávky HSV 104 359,22
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 104 296,74
1 K 985131221 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah nesušeným křemičitým pískem (metodou torbo) m2 18,120 301,00 5 454,12 CS ÚRS 2023 02
PP Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tryskání pískem nesušeným (torbo)
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985131221
2 K 985139111 Příplatek k očištění ploch za práci ve stísněném prostoru m2 18,120 149,00 2 699,88 SoD
PP Očištění ploch Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru
3 K 985512213 Stříkaný beton líce kleneb a pohledů ze suché směsi pevnosti min. 45 MPa tl 50 mm m2 18,120 2 860,00 51 823,20 SoD
PP Stříkaný beton ze suché směsi pevnosti v tlaku min. 45 MPa (tř. R4) líce kleneb a podhledů, jedné vrstvy tloušťky 50 mm
4 K 985512911 Příplatek ke stříkanému betonu ze suché směsi za práci ve stísněném prostoru m2 18,120 230,00 4 167,60 CS ÚRS 2023 02
PP Stříkaný beton ze suché směsi Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985512911
5 K 985513111 Stržení povrchu stříkaného betonu ze suchých směsí včetně zařezání m2 18,120 255,00 4 620,60 SoD
PP Stržení povrchu stříkaného betonu ze suchých směsí včetně zařezání
6 K 985513911 Příplatek ke stržení povrchu stříkaného betonu za práci ve stísněném prostoru m2 18,120 124,00 2 246,88 CS ÚRS 2023 02
PP Stržení povrchu stříkaného betonu ze suchých směsí Příplatek k ceně za práci ve stísněném prostoru
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985513911
7 K 985562121
Výztuž stříkaného betonu líce kleneb ze svařovaných sítí s antikorozní úpravou jednovrstvých D drátu 2 mm
oka do 100 mm
m2 18,120 583,00 10 563,96 SoD
PP
Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí velikosti ok do 100 mm s antikorozní úpravou, průměru drátu 2 mm jednovrstvých líce kleneb a
podhledů
8 K 985562911 Příplatek k cenám výztuže stříkaného betonu ze svařovaných sítí za práci ve stísněném prostoru m2 18,120 12,50 226,50 CS ÚRS 2023 02
PP Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985562911
9 K 985564211 Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu hl do 200 mm z oceli D do 6 mm do chemické malty kus 163,000 138,00 22 494,00 SoD
PP Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu z betonářské oceli do chemické malty, hloubky kotvení do 200 mm, průměru do 6 mm
D 998 Přesun hmot 62,48
10 K 998331011 Přesun hmot pro nádrže t 0,164 381,00 62,48 CS ÚRS 2023 02
PP Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998331011
VD Zaječice, sdružený objekt - celk rekon SV, sanace bezp přelivu a odpadní chodby SV - vícepráce
SO 02 - Sanace betonových konstrukcí (oprava)
SO 02.1 - Sanace stropu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 13. 11. 2023
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH 67 885,21
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 67 885,21 21,00% 14 255,89
snížená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 82 141,10
VD Zaječice, sdružený objekt - celk rekon SV, sanace bezp přelivu a odpadní chodby SV - vícepráce
SO 03 - Žebříky (oprava)
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 13. 11. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem 67 885,21
HSV - Práce a dodávky HSV 166,30
997 - Přesun sutě 166,30
PSV - Práce a dodávky PSV 43 753,91
767 - Konstrukce zámečnické 43 753,91
HZS - Hodinové zúčtovací sazby 18 165,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 5 800,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 5 800,00
VD Zaječice, sdružený objekt - celk rekon SV, sanace bezp přelivu a odpadní chodby SV - vícepráce
SO 03 - Žebříky (oprava)
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 13. 11. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Náklady soupisu celkem 67 885,21
D HSV Práce a dodávky HSV 166,30
D 997 Přesun sutě 166,30
1 K 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně t 0,100 1 010,00 101,00 CS ÚRS 2023 02
PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m
2 K R997002 Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy t 0,100 653,00 65,30 SoD
PP Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
D PSV Práce a dodávky PSV 43 753,91
D 767 Konstrukce zámečnické 43 753,91
3 K 767165114 Montáž zábradlí rovného madla z trubek nebo tenkostěnných profilů svařovaného m 5,400 351,00 1 895,40 CS ÚRS 2023 02
PP Montáž zábradlí rovného madel z trubek nebo tenkostěnných profilů svařováním
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767165114
4 K 767861011 Montáž vnitřních kovových žebříků přímých dl přes 2 do 5 m kotvených do betonu kus 2,000 4 270,00 8 540,00 CS ÚRS 2023 02
PP Montáž vnitřních kovových žebříků přímých délky přes 2 do 5 m, ukotvených do betonu
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767861011
5 M MAT01 dodávka materiálu nerez 1.4301 kg 156,420 166,60 26 059,57 R položka
PP
dodávka materiálu nerez 1.4301
Nerezová průvlaková kotva Hilti, HST3-R M12x125 50/30
VV L50/50/5
VV 90,5 90,500
VV žebříkové protiskluzové příčle -Perfolinea
VV 19,2 19,200
VV Kotevní patka L 80x300x3, pálení, hranění
VV 7,86 7,860
VV trubka 45/3
VV 28,35 28,350
VV trubka 52/2
VV 7,8 7,800
VV kulatina pr.10
VV 1,11 1,110
VV plochá 40/4
VV 1,6 1,600
VV výpalek mezikruží 53/45,5-4ks
VV výpalek třmínek -4ks
VV karabina -12ks
VV řetěz nerez oko 20x3 -14m
VV Součet 156,420
6 M MAT02 Nerezová průvlaková kotva Hilti, HST3-R M12x125 50/30 ks 12,000 140,00 1 680,00 R položka
VD Zaječice, sdružený objekt - celk rekon SV, sanace bezp přelivu a odpadní chodby SV - vícepráce
SO 03 - Žebříky (oprava)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
PP Nerezová průvlaková kotva Hilti, HST3-R M12x125 50/30
VV 12 12,000
VV Součet 12,000
7 K 767833802 Demontáž vnitřních kovových žebříků přímých dl přes 2 do 5 m kotvených do zdiva kus 2,000 2 390,00 4 780,00 CS ÚRS 2023 02
PP Demontáž vnitřních kovových žebříků přímých délky přes 2 do 5 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767833802
8 K 998767201 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m % 591,810 1,35 798,94 CS ÚRS 2023 02
PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do
6 m
D HZS Hodinové zúčtovací sazby 18 165,00
9 K HZS2132 Hodinová zúčtovací sazba zámečník odborný hod 35,000 519,00 18 165,00 CS ÚRS 2023 02
PP Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí zámečník odborný
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS2132
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 5 800,00
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 5 800,00
10 K 013244000 Dokumentace pro provádění stavby -dílenská dokumentace 3 paré kpl 1,000 5 800,00 5 800,00
PP Dokumentace pro provádění stavby
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 13. 11. 2023
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH 8 200,00
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 8 200,00 21,00% 1 722,00
snížená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 9 922,00
VD Zaječice, sdružený objekt - celk rekon SV, sanace bezp přelivu a odpadní chodby SV - vícepráce
VON_1 - Vedlejší a ostatní náklady (oprava)
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 13. 11. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem 8 200,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 8 200,00
A0 - Ostaní náklady spojené s realizací stavby 2 600,00
VRN3 - Zařízení staveniště 1 800,00
VRN4 - Inženýrská činnost 3 800,00
VD Zaječice, sdružený objekt - celk rekon SV, sanace bezp přelivu a odpadní chodby SV - vícepráce
VON_1 - Vedlejší a ostatní náklady (oprava)
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 13. 11. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Náklady soupisu celkem 8 200,00
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 8 200,00
D A0 Ostaní náklady spojené s realizací stavby 2 600,00
1 K OST 2 ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby KPL 1,000 800,00 800,00
PP ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby
P
Poznámka k položce:
- číštění komunikací a vozidel vyjíždějících ze stavby během výstavby
2 K OST 3 ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby - zpracování DSPS KPL 1,000 800,00 800,00
PP ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby - zpracování DSPS
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- dokumentace skutečného provedení stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění, ve trojím vyhotovení - v českém jazyce, z toho 2
paré v listinné podobě a 1 paré v digitální verzi v editovatelném tvaru, formátu *.doc, *.xls a *.dwg (WORD, EXCEL a AUTOCAD).
- DSPS bude obsahovat kompletní výkresy skutečného provedení a kompletní seznam použitých materiálů. Všechny změny a rozdíly v
provedení díla oproti schválené dokumentaci pro provedení stavby odsouhlasené objednatelem stavby a provedené během výstavby budou
zhotovitelem ve výkresech v dokumentaci pro provedení stavby po jejich realizaci jasně a srozumitelně vyznačeny. Výkresy a dokumentace
beze změn v provedení, budou opatřeny nad rozpiskou výkresu poznámkou “Beze změn”. Všechny takto postupně odevzdané výkresy
skutečného provedení stavby budou opatřeny razítkem a podpisem oprávněné osoby za zhotovitele a zřetelným označením “Výkres
skutečného provedení“.
3 K R29121101 Zřízení a odstranění zpevněných ploch na ZS a všech a přístupech ke stavbě, včetně uvedení všech KPL 1,000 1 000,00 1 000,00
PP
Zřízení a odstranění zpevněných ploch na ZS a všech a přístupech ke stavbě, včetně uvedení všech dotčených pozemků do původního stavu
(ohumusování a osetí), včetně případných oprav komunikace při jejím poškození zhotovitelem, včetně úprav zamezujících pádu sutě do vývaru
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- včetně uvedení dotčených komunikací do původního stavu
- vč. zajištění, aby nedošlo ke znečištění dalších konstrukcí (zamezení vpádu sutě do vývaru - např. síťkou, průběžné odklízení)"
D VRN3 Zařízení staveniště 1 800,00
4 K 034103000 Zařízení staveniště zabezpečení staveniště energie pro zařízení staveniště KPL 1,000 800,00 800,00
PP Zařízení staveniště zabezpečení staveniště energie pro zařízení staveniště
P
Poznámka k položce:
Zařízení staveniště zabezpečení staveniště energie pro zařízení staveniště
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- nezbytné vnitrostaveništní rozvody energie vč. zajištění jejich zdrojů"
5 K 034703000 Zařízení staveniště zabezpečení staveniště osvětlení staveniště KPL 1,000 200,00 200,00
PP Zařízení staveniště zabezpečení staveniště osvětlení staveniště
6 K R 03000 Zřízení, provoz a nasledná likvidace provozního zařízení staveniště vč. označení a oplocení KPL 1,000 800,00 800,00
PP Zřízení, provoz a nasledná likvidace provozního zařízení staveniště vč. označení a oplocení
VD Zaječice, sdružený objekt - celk rekon SV, sanace bezp přelivu a odpadní chodby SV - vícepráce
VON_1 - Vedlejší a ostatní náklady (oprava)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
P
Poznámka k položce:
Zřízení, provoz a nasledná likvidace provozního zařízení staveniště vč. označení a oplocení
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- včetně oplocení zařízení staveniště, WC, stavební buňky a informačních tabulí, tabulek zákazu vstupu a uvedení místa zřízení staveniště po
jeho odstranění do původního stavu"
D VRN4 Inženýrská činnost 3 800,00
7 K 045303000 Koordinační činnost KPL 1,000 800,00 800,00 CS ÚRS 2023 02
PP Koordinační činnost
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/045303000
P
Poznámka k položce:
Koordinační činnost
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- inženýrské činnosti na staveništi a zpracování stavbou vyvolaných dokladů
- zajištění opatření vyplývajících z potřeb plnění opatření dle plánu BOZP (potápění)"
8 K 049002000 Ostatní inženýrská činnost KPL 1,000 1 200,00 1 200,00 CS ÚRS 2023 02
PP Ostatní inženýrská činnost
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/049002000
P
Poznámka k položce:
Ostatní inženýrská činnost
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- veškeré náklady související s plněním všech podmínek pro stavbu zajištěných stavebních povolení, zajištění veškerých rozhodnutí a
souhlasů nutných pro realizaci stavby (jako např. stavební povolení pro zařízení staveniště, DIO)
- DIO obsahuje veškeré nutné náklady na projednání, realizaci, udržování a konečnou likvidaci opatření popsaných v DIO včetně úhrady
nákladů vyžadovaných dopravcem dle zpracovaného DIO"
9 K R04319400 Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky ostatní zkoušky KPL 1,000 1 800,00 1 800,00
PP Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky ostatní zkoušky
P
Poznámka k položce:
Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky ostatní zkoušky
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- zkoušky pevnosti pro C25/30
- NDT zkoušky svarů dle ČSN EN ISO 17635: VT+PT"
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 13. 11. 2023
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH 12 300,00
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 12 300,00 21,00% 2 583,00
snížená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 14 883,00
VD Zaječice, sdružený objekt - celk rekon SV, sanace bezp přelivu a odpadní chodby SV - vícepráce
VON_2 - Vedlejší a ostatní náklady (investice)
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 13. 11. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem 12 300,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 12 300,00
A0 - Ostaní náklady spojené s realizací stavby 3 900,00
VRN3 - Zařízení staveniště 2 700,00
VRN4 - Inženýrská činnost 5 700,00
VD Zaječice, sdružený objekt - celk rekon SV, sanace bezp přelivu a odpadní chodby SV - vícepráce
VON_2 - Vedlejší a ostatní náklady (investice)
Strana 24 z 26
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 13. 11. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Náklady soupisu celkem 12 300,00
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 12 300,00
D A0 Ostaní náklady spojené s realizací stavby 3 900,00
1 K OST 2 ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby KPL 1,000 1 200,00 1 200,00
PP ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby
P
Poznámka k položce:
- číštění komunikací a vozidel vyjíždějících ze stavby během výstavby
2 K OST 3 ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby - zpracování DSPS KPL 1,000 1 200,00 1 200,00
PP ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby - zpracování DSPS
P
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- dokumentace skutečného provedení stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění, ve trojím vyhotovení - v českém jazyce, z toho 2
paré v listinné podobě a 1 paré v digitální verzi v editovatelném tvaru, formátu *.doc, *.xls a *.dwg (WORD, EXCEL a AUTOCAD).
- DSPS bude obsahovat kompletní výkresy skutečného provedení a kompletní seznam použitých materiálů. Všechny změny a rozdíly v
provedení díla oproti schválené dokumentaci pro provedení stavby odsouhlasené objednatelem stavby a provedené během výstavby budou
zhotovitelem ve výkresech v dokumentaci pro provedení stavby po jejich realizaci jasně a srozumitelně vyznačeny. Výkresy a dokumentace
beze změn v provedení, budou opatřeny nad rozpiskou výkresu poznámkou “Beze změn”. Všechny takto postupně odevzdané výkresy
skutečného provedení stavby budou opatřeny razítkem a podpisem oprávněné osoby za zhotovitele a zřetelným označením “Výkres
skutečného provedení“.
3 K R29121101 Zřízení a odstranění zpevněných ploch na ZS a všech a přístupech ke stavbě, včetně uvedení všech KPL 1,000 1 500,00 1 500,00
PP
Zřízení a odstranění zpevněných ploch na ZS a všech a přístupech ke stavbě, včetně uvedení všech dotčených pozemků do původního stavu
(ohumusování a osetí), včetně případných oprav komunikace při jejím poškození zhotovitelem, včetně úprav zamezujících pádu sutě do vývaru
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- včetně uvedení dotčených komunikací do původního stavu
- vč. zajištění, aby nedošlo ke znečištění dalších konstrukcí (zamezení vpádu sutě do vývaru - např. síťkou, průběžné odklízení)"
D VRN3 Zařízení staveniště 2 700,00
4 K 034103000 Zařízení staveniště zabezpečení staveniště energie pro zařízení staveniště KPL 1,000 1 200,00 1 200,00
PP Zařízení staveniště zabezpečení staveniště energie pro zařízení staveniště
P
Poznámka k položce:
Zařízení staveniště zabezpečení staveniště energie pro zařízení staveniště
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- nezbytné vnitrostaveništní rozvody energie vč. zajištění jejich zdrojů"
5 K 034703000 Zařízení staveniště zabezpečení staveniště osvětlení staveniště KPL 1,000 300,00 300,00
PP Zařízení staveniště zabezpečení staveniště osvětlení staveniště
6 K R 03000 Zřízení, provoz a nasledná likvidace provozního zařízení staveniště vč. označení a oplocení KPL 1,000 1 200,00 1 200,00
PP Zřízení, provoz a nasledná likvidace provozního zařízení staveniště vč. označení a oplocení
VD Zaječice, sdružený objekt - celk rekon SV, sanace bezp přelivu a odpadní chodby SV - vícepráce
VON_2 - Vedlejší a ostatní náklady (investice)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
P
Poznámka k položce:
Zřízení, provoz a nasledná likvidace provozního zařízení staveniště vč. označení a oplocení
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- včetně oplocení zařízení staveniště, WC, stavební buňky a informačních tabulí, tabulek zákazu vstupu a uvedení místa zřízení staveniště po
jeho odstranění do původního stavu"
D VRN4 Inženýrská činnost 5 700,00
7 K 045303000 Koordinační činnost KPL 1,000 1 200,00 1 200,00 CS ÚRS 2023 02
PP Koordinační činnost
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/045303000
P
Poznámka k položce:
Koordinační činnost
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- inženýrské činnosti na staveništi a zpracování stavbou vyvolaných dokladů
- zajištění opatření vyplývajících z potřeb plnění opatření dle plánu BOZP (potápění)"
8 K 049002000 Ostatní inženýrská činnost KPL 1,000 1 800,00 1 800,00 CS ÚRS 2023 02
PP Ostatní inženýrská činnost
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/049002000
P
Poznámka k položce:
Ostatní inženýrská činnost
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- veškeré náklady související s plněním všech podmínek pro stavbu zajištěných stavebních povolení, zajištění veškerých rozhodnutí a
souhlasů nutných pro realizaci stavby (jako např. stavební povolení pro zařízení staveniště, DIO)
- DIO obsahuje veškeré nutné náklady na projednání, realizaci, udržování a konečnou likvidaci opatření popsaných v DIO včetně úhrady
nákladů vyžadovaných dopravcem dle zpracovaného DIO"
9 K R04319400 Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky ostatní zkoušky KPL 1,000 2 700,00 2 700,00
PP Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky ostatní zkoušky
P
Poznámka k položce:
Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky ostatní zkoušky
Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- zkoušky pevnosti pro C25/30
- NDT zkoušky svarů dle ČSN EN ISO 17635: VT+PT"
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