


Dodatek č. 4 ke 
SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „dodatek“)

Číslo smlouvy objednatele:	638/2022
          Číslo smlouvy zhotovitele:    2022/008/inz	

Název díla:
“PVN I - kalníková šachta č. 24”

Smluvní strany:

objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
statutární orgán:		
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: 	 
oprávněn jednat o věcech technických: 	 
	

technický dozor objednatele:	
	
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:	INZET, s.r.o.
sídlo:	Bílá 480/1, 251 01 Říčany - Radošovice
oprávněn(i) k podpisu smlouvy:	
oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:	 
oprávněn(i) jednat o věcech technických:	 
stavbyvedoucí:				
manažer stavby:	
IČO:	25611062
DIČ: 	CZ25611062
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
zápis v obchodním rejstříku:	u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 5467
tel. 				e-mail: 

(dále jen „zhotovitel“)

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 


Jedná se o změnu:
a) předmětu díla v rozsahu přílohy tohoto dodatku – Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne 27.11.2023,

b) termínu plnění díla
prodloužení termínu dokončení díla z důvodu projednávání a realizace změn předmětu plnění.

c) ceny díla
z důvodu nutnosti zajištění realizace nezbytně nutných dodatečných stavebních prací. Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, z kterých vycházela tato smlouva, a to z důvodu, že jejich potřeba vznikla až při realizaci veřejné zakázky. Provedení odpočtu neprovedených prací a upřesnění výměr u položek v soupisu prací. Tyto změny jsou obsahem Přílohy č. 1 Oceněného soupisu prací změn a závazku ze dne 27.11.2023.Tato změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Změny byly řádně projednány a odsouhlaseny zástupci smluvních stran na mimořádném kontrolním dnu stavby. Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis prací.

Mění se: 
a) Čl. I. Účel a předmět smlouvy se mění v rozsahu přílohy tohoto dodatku – Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne 27.11.2023, který se tímto stává nedílnou součástí smlouvy,

b) článek II. Lhůty a podmínky realizace díla, odst. 1. písmeno c) 
původní znění: do 30.11.2023
nové znění: do 29.12.2023 

c) článek III. Cenové a platební podmínky, odst. 1.
Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou ve výši 

[bookmark: _Hlk117677871]původní znění: 
3 865 449,- Kč bez DPH,
(slovy: tři miliony osm set šedesát pět tisíc čtyři sta čtyřicet devět korun českých)

nové znění:
3 201 897.85 Kč bez DPH,
(slovy: tři miliony dvě stě jedna tisíc osm set devadesát sedm korun českých a osmdesát pět haléřů)

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. 

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později. 

Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1: Oceněný soupis prací změn závazku ze dne 27.11.2023



V Chomutově						V Říčanech
oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce zhotovitele
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