
Odůvodnění užití jednacího řízení bez uveřejnění 


Stručná identifikace veřejné zakázky: 

Název:  KPÚ Rakovec – dodatečné služby 
Druh veřejné zakázky: 
veřejná zakázka na služby
Druh použitého řízení: 
jednací řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb.
Předpokládaná hodnota bez DPH:
8 120,- Kč
Stručný popis předmětu veřejné zakázky:
Navýšení měrných jednotek fakturačních celků 1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor současného stavu, 1.7. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemku, 2.1. Vypracování plánu společných zařízení, 2.5. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a 3.2. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI dle skutečné výměry zjištěné při šetření hranic obvodu území řešeného komplexními pozemkovými úpravami v katastrálním území Rakovec a části katastrálního území Guty (dále jen „KPÚ Rakovec“). 


Odůvodnění účelnosti zadání dané veřejné zakázky: 
Na základě zpracované dokumentace fakturačního celku 1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území bylo zjištěno, že výměra pozemků v obvodu pozemkových úprav je o 3,47 ha, tj. o 4 MJ, větší v porovnání s předpokládaným počtem měrných jednotek uvedených ve smlouvě o dílo č. 888-2012-130768. Tato úprava výměry vzešla z důvodů dílčích změn průběhu linie vnějšího obvodu pozemkových úprav, které byly shledány jako účelné pro dosažení cílů KPÚ. 

Popis rizik souvisejících s nerealizací veřejné zakázky: 
Povaha této veřejné zakázky vychází z přesně stanovených exaktních údajů předcházející dílčí etapy díla, tj. stanovení obvodu upravovaného území, a její nerealizování by zmařilo následné vyhodnocení podkladů a rozbor současného stavu, zpracování dokumentace nároků vlastníků, plánu společných zařízení, návrhu KPÚ a mapového díla v rámci vyšetřeného obvodu.    
 
Odůvodnění zadavatelem stanovené předpokládané hodnoty zakázky:
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je stanovena na základě jednotkových cen uvedených v původní smlouvě o dílo. Navýšení ceny díla se projeví v etapě 1.1. o částku 800,- Kč bez DPH, v etapě 1.7. bude cena navýšena o 1.200,- Kč bez DPH, v etapě 2.1. o 1.320,- Kč bez DPH, v etapě 2.5. o 3.800,- Kč bez DPH, v etapě 3.2. o 1.000,- Kč bez DPH. Celková hodnoty zakázky tak činí 8.120,- Kč bez DPH. 

Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění:
Zadavatel hodlá zadat veřejnou zakázku formou jednacího řízení bez uveřejnění, jelikož se jedná o dodatečné služby a jsou splněny podmínky ve smyslu ustanovení § 23 odst. 7 písm. a) zákona 137/2006 Sb. Dodatečné služby nebyly svým rozsahem obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností. Tyto dodatečné služby jsou nezbytné pro provedení původní zakázky a nemohou být technicky odděleny od původní zakázky. Dodatečné služby budou zadány témuž dodavateli a jsou zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky. 
Původní cena zakázky činila 901.500,- Kč bez DPH. Rozsah dodatečných prací při navýšení o 8.120,- Kč bez DPH nepřekročí 20 % z ceny původní zakázky. 

Závěrečné shrnutí:
S ohledem na výše uvedené odůvodnění v souladu s čl. VIII, bod 2 Přílohy č. I k Příkazu č. 21/2012 ministra zemědělství žádáme o posouzení vzniklé situace a o souhlas s uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo na navýšení počtu měrných jednotek u výše uvedených etap díla.




Ve Frýdku-Místku dne: 13.12.2012







………………………………….
Ing. Hana Konvičná
ředitelka Pozemkového úřadu Frýdek-Místek
Číslo útvaru: 130 768
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