

Dodatek č. 2 ke 
SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „dodatek“)


         	Číslo smlouvy objednatele: 200/2021	
Číslo smlouvy zhotovitele:  1623 0202 01	

Název díla:
[bookmark: _Hlk64889675][bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]“Rekonstrukce Bystřice v Teplicích”

Smluvní strany:

objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
statutární orgán:		
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: 	 
oprávněn jednat o věcech technických: 	



technický dozor objednatele:	
	


IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl A, vložka č. 13052 

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	„Společnost Bystřice“ - Společnost vznikla uzavřením Společenské smlouvy a je tvořena společníky:
1. Společník
Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným
sídlo:	Křižíkova 2393, 415 01 Teplice
oprávněn(i) k podpisu smlouvy:	
                                                                	
oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:	
                                                                	 
oprávněn(i) jednat o věcech	technických:	
IČO:	40233308
DIČ: 	CZ40233308
bankovní spojení:	
číslo účtu:	


zápis v obchodním rejstříku:	KS v Ústí nad Labem, oddíl C. vložka 1578
tel.:  				e-mail: 

a

2. Společník 
Bulharská hydrostavební společnost s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Bulharsko registrační agenturou
IČ:                                         119597069
DIČ:                                       BG119597069
jednající: 		           

(dále jen „Společník č. 1 a Společník č. 2"). „Společník č. 1 a Společník č. 2“ se ke všem právům a povinnostem zavazují společně a nerozdílně na základě Společenské smlouvy uzavřené dne 06.01.2021. Za Společnost bude dle Společenské smlouvy a udělené plné moci ze dne 06.01.2021 jednat Společník č. 1.
Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu realizace díla se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Jedná se o: 
[bookmark: _Hlk121321521]a) změnu oprávněného zástupce zhotovitele - 1. Společníka
oprávněného jednat o věcech technických,	

b) změnu Čl. I. Účel a předmět smlouvy 
v rozsahu přílohy tohoto dodatku – Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne 31.01.2023,

c) změnu termínu předání a převzetí dokončeného díla
prodloužení termínu dokončení díla z důvodu navýšení rozsahu prací a projednávání změn předmětu plnění. Doplnění dílčího termínu,

d) změnu ceny díla
z důvodu nutnosti zajištění realizace nezbytně nutných dodatečných stavebních prací. Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, z kterých vycházela tato smlouva, a to z důvodu, že jejich potřeba vznikla až při realizaci veřejné zakázky. Provedení odpočtu neprovedených prací a upřesnění výměr u položek v soupisu prací. Tyto změny jsou obsahem Přílohy č. 1 Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne 31.01.2023. Tato změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky,

e) změna odpovědnosti za škodu a smluvních pokut 
z důvodu vzniku nového dílčího termínu se doplňuje sankce za nedodržení tohoto dílčího termínu.

Změny byly řádně projednány a odsouhlaseny zástupci smluvních stran na mimořádných kontrolních dnech stavby. Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis prací změn závazku. 

Mění se:
a) oprávněný zástupce zhotovitele - 1. Společník
oprávněn(i) jednat o věcech technických	
původně:		
nově:			

b) Čl. I. Účel a předmět smlouvy v rozsahu přílohy tohoto dodatku – Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne 31.01.2023, který se tímto stává nedílnou součástí smlouvy,

c) Čl. II. Lhůty a podmínky realizace díla, bod 1., písmeno c) předání a převzetí dokončeného díla: 
Původní znění: do 24 měsíců od předání staveniště (počínaje následujícím kalendářním dnem po předání staveniště).
	
Nové znění: do 20.12.2023
Dílčí termín: do 31.7.2023
Do konce dílčího termínu bude dokončen a předán stavební objekt SO 201 Rekonstrukce potoka – Teplice. 

d) Čl. III. Cenové a platební podmínky
Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému   provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou ve výši 

Původní znění: 		138 478 992,73 Kč bez DPH,
(slovy:stotřicetosmmilionůčtyřistasedmdesátosmtisícdevětsetdevadesátdvakorunasedmdesáttřihaléřů).

Nové znění: 			139 089 047,15 Kč bez DPH,
(slovy:stotřicetdevětmilionůosmdesátdevěttisícčtyřicetsedmkorunapatnácthaléřů).

e) Čl. IX. Odpovědnost za škodu a smluvní pokuty bod 1., písmeno a)
Původní znění: při nesplnění termínu předání a převzetí díla sjednaného v čl. II. odst. 1. písm. c) této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. této smlouvy za každý započatý kalendářní den prodlení, až do dne podpisu zápisu o předání a převzetí díla dle čl. VII. odst. 9. této smlouvy;

Nové znění: 
při nesplnění termínu předání a převzetí díla sjednaného v čl. II. odst. 1. písm. c) této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. této smlouvy za každý započatý kalendářní den prodlení, až do dne podpisu zápisu o předání a převzetí díla dle čl. VII. odst. 9. této smlouvy; při nesplnění dílčího termínu sjednaného v čl. II. odst. 1. písm. c) této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,01 % z ceny díla bez DPH dle čl. III. této smlouvy za každý započatý kalendářní den prodlení, až do dne podpisu zápisu o předání a převzetí díla dle čl. VII. odst. 9. této smlouvy; nebo zápisu objednatele a zhotovitele ve stavebním deníku o splnění dílčího termínu;


Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1: Oceněný soupis prací změn závazku ze dne 31.01.2023

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později. 


Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.





	V Chomutově  
	V Teplicích 
	

	Oprávněný zástupce objednatele
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