Příloha č. 1_Oceněný soupis prací změn závazku ze dne 19.01.2024
VD Vidhostice
Změnový list č. 3_Přehled ZBV cena ZBV
PS 01.1 Spodní výpusti DN 400 (oprava)
ZL3_ZBV16_V Ukotvení táhel změna č. 1 4 383,60 Kč
ZL3_ZBV21_M Odpočet nerealizovaných prací změna č. 2 -49 951,52 Kč
ZL3_ZBV21_V Doplnění technologie změna č. 2 237 837,64 Kč
PS 02.1 Elektroinstalace (oprava)
ZL3_ZBV17_M odpočet zobrazovač změna č. 3 -10 650,00 Kč
ZL3_ZBV24_V Připojení servopohonů DN 1000 shora_kabelový rošt změna č. 4 15 381,89 Kč
ZL3_ZBV30_V Motorové spouštěče změna č. 5 34 950,00 Kč
PS 02.2 Doplnění telemetrie (oprava)
ZL3_ZBV28_V Doplnění uložení chráničky od měření hladiny ve vývaru změna č. 6 109 986,31 Kč
ZL3_ZBV28_M Změna kabelu a chráničky změna č. 6 -25 428,00 Kč
ZL3_ZBV27_V Montáž vedení pro hladinové čidlo u VO změna č. 7 5 283,64 Kč
SO 01.1 Zastřešení podesty (investice)
ZL3_ZBV15 Těsnění mezi podestou a plechem změna č. 8 7 618,62 Kč
ZL3_ZBV 23_M odpočet těsnění pro Zastřešení podesty (investice) spodem změna č. 9 -14 119,50 Kč
ZL3_ZBV23_V změna č. 9 9 222,00 Kč
ZL3-ZBV22 Oplechování oken změna č. 10 16 616,16 Kč
SO 01.2.1b Opatření k zajištění bezpečnosti VD (investice, nedotační)
ZL3_ZBV20_M Změna provedení vlnolamu- méněpráce změna č. 11 -37 257,24 Kč
ZL3_ZBV20_V Změna provedení vlnolamu_vícepráce změna č. 11 10 937,18 Kč
SO 02.1.1 Sanace betonových konstrukcí exteriér - kotvená (oprava)
ZL3_ZBV15a_V Doplnění dilatace změna č. 12 29 916,48 Kč
ZL3_ZBV29_V Úprava ocelových profilů uvnitř bezpečnostního přelivu změna č. 13 8 986,70 Kč
SO 02.1.2 Sanace betonové lávky (oprava)
ZL3_ZBV19_M Neprovedené práce v důsledku změny vedení kabelu změna č. 14 -4 386,00 Kč
ZL3_ZBV19_V Protažení kabelů vnitřkem lávky změna č. 14 27 497,12 Kč
SO 02.1.4 Sanace betonových konstrukcí exteriér - vrchní část (oprava)
ZL3_ZBV18_V Oprava hromosvodu změna č. 15 35 139,28 Kč
SO 02.2.1 Opravy ocelových konstrukcí - žebříky, zábradlí, drážky (oprava)
ZL3_ZBV25 Změna provedení schůdků do nádrže_kompozit změna č. 16 37 996,00 Kč
ZL3_ZBV25_M Odpočet betonové kce schodů do nádrže změna č. 16 -6 514,56 Kč
VON1 Vedlejší a ostatní náklady (oprava)
ZL3_ZBV26_V Pprodloužení výstavby změna č. 17 47 120,00 Kč
SOD 18 794 937,54 Kč
dodatek č. 1 86 807,04 Kč
SOD + dodatek č. 1 18 881 744,58 Kč
dodatek č.2 645 746,16 Kč
SOD + dodatek č. 1 a 2 19 527 490,74 Kč
Změnový list č. 3_vícepráce (oprava) 594 478,66 Kč
Změnový list č. 3_vícepráce (investice) 44 393,96 Kč
Změnový list č. 3_méněpráce (oprava) -96 930,08 Kč
Změnový list č. 3_méněpráce (investice) -51 376,74 Kč
Změnový list č. 3_vícepráce 638 872,62 Kč
Změnový list č. 3_méněpráce -148 306,82 Kč
DODATEK Č. 2 490 565,80 Kč
Celková cena dle dodatku č.3 20 018 056,54 Kč
Za objednatele: Ing. Miroslava Vondrová
technický dozor investora
Povodí Ohře, státní podnik
Za zhotovitele: Miroslav Doležel
oprávněn jednat o věcech technických
AVE-servis, spol. s r.o.
Za autorský dozor: Ing. Michal Dvořák
oprávněn jednat o věcech technických
HG partner s.r.o.
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5.1 (23.4.12.0)
Změna stavby č. ZL3_ZBV16_V Ukotvení táhel
Stavba: 502 352 a 800 074 - VD Vidhostice
Objekt: PS 01.1 - Spodní výpusti DN 400 (oprava)
Rozpočet: [PS 01.1] - Spodní výpusti DN 400 (oprava)
Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik
Zhotovitel dokumentace: HG partner s.r.o.
Zhotovitel: AVE-servis, spol. s r.o.
Změna stavby celkem:
Celková cena: 4 383,60 Kč
DPH: 920,56 Kč
Cena s DPH: 5 304,16 Kč
Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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5.1 (23.4.12.0)
Položky změny stavby č. ZL3_ZBV16_V
Rozpočet: [PS 01.1] - Spodní výpusti DN 400 (oprava)
PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
PS 01.1 Spodní výpusti DN 400 (oprava) 4 383,60
767 Konstrukce zámečnické 3 063,60
38 767996701 Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hm jednotlivých dílů do 50
kg kg 103,500 29,60 3 063,60
15*6,9 = 103,500 [A]
9 Ostatní konstrukce a práce 1 320,00
39 985112113 Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 30 do 50 mm M2 2,400 550,00 1 320,00
obsekání platví kolem obvodu pro zdemontování (15*2*0,6*0,1)+(15*2*0,2*0,1) =
2,400 [A]
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5.1 (23.4.12.0)
Změna stavby č. ZL3_ZBV21_M Odpočet nerealizovaných prací
Stavba: 502 352 a 800 074 - VD Vidhostice
Objekt: PS 01.1 - Spodní výpusti DN 400 (oprava)
Rozpočet: [PS 01.1] - Spodní výpusti DN 400 (oprava)
Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik
Zhotovitel dokumentace: HG partner s.r.o.
Zhotovitel: AVE-servis, spol. s r.o.
Změna stavby celkem:
Celková cena: -49 951,52 Kč
DPH: -10 489,82 Kč
Cena s DPH: -60 441,34 Kč
Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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5.1 (23.4.12.0)
Položky změny stavby č. ZL3_ZBV21_M
Rozpočet: [PS 01.1] - Spodní výpusti DN 400 (oprava)
PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
PS 01.1 Spodní výpusti DN 400 (oprava) -49 951,52
D3 .-opravy a úpravy: -23 851,52
4 Pol6 .- revize a oprava ocelového táhla dl. 12 m včetně závitové tyče KUS -1,232 19 360,00 -23 851,52
Poznámka k položce:
- dle podrobné specifikace v TZ
Provedena repase ovládacího šroubu - provedení očištění a PKO7.434,24
Kč/ksZbylé práce odpočet
D6.1 .-materiál, dodávka: -26 100,00
12 Pol15 .- ocelové svařence - nové kladky táhla, materiál ocel S235JR, povrchová úprava
lm1, životnost H KG -20,000 1 305,00 -26 100,00
Poznámka k položce:
Viz dílenské dokumentace 2-VID-500-00 a 4-VID-03, v původní PD označeno jako
kladka, správné označení = vodítko
Ve VV uvažováno se 5ks, nově 6ks - viz výkres 4-VID-03
dle velikosti vodítka = ménepráce 6*5=30kg ... 20kg méněpráce
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5.1 (23.4.12.0)
Změna stavby č. ZL3_ZBV21_V Doplnění technologie
Stavba: 502 352 a 800 074 - VD Vidhostice
Objekt: PS 01.1 - Spodní výpusti DN 400 (oprava)
Rozpočet: [PS 01.1] - Spodní výpusti DN 400 (oprava)
Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik
Zhotovitel dokumentace: HG partner s.r.o.
Zhotovitel: AVE-servis, spol. s r.o.
Změna stavby celkem:
Celková cena: 237 837,64 Kč
DPH: 49 945,90 Kč
Cena s DPH: 287 783,54 Kč
Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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5.1 (23.4.12.0)
Položky změny stavby č. ZL3_ZBV21_V
Rozpočet: [PS 01.1] - Spodní výpusti DN 400 (oprava)
PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
PS 01.1 Spodní výpusti DN 400 (oprava) 237 837,64
D5 .-montáže: 17 520,00
8 Pol10 .-montáž kladek táhla (5 ks) KUS 0,400 43 800,00 17 520,00
Poznámka k položce:
Viz dílenské dokumentace 2-VID-500-00 a 4-VID-03, v původní PD označeno jako
kladka, správné označení = vodítko
Ve VV uvažováno se 5ks, nově 6ks - viz výkres 4-VID-03
vícepráce = 2/5=0,4ks
D6 .-materiál, dodávka: 220 317,64
34 POL2.1 Kanálové šoupě DN 500 - vytmelení keramickým nátěrem ks 2,000 8 500,00 17 000,00
Vytmelení vnitřního povrchu šoupěte DN500 po očištění povrchu, dle zjištěného
poškození na dílně zhotovitele.
35 POL7.1 ovládací táhlo - část od šoupátka po ovládací stojan ks 2,000 44 648,82 89 297,64
Ovládací táhlo dle výkresu 2-VID-500-00, vč. spojovacího kusu (6ks) dle výkresu č.
4-VID-500-04, spojovacího kusu horního (2ks) dle výkresu 4-VID-500-03 a
spodního oka (2ks) dle výkresu 4-VID-500-05/16
Materiál: S235JR a S355J2+N
36 POL8.1 adaptér a spojka - umístění pod servomotorem ks 6,000 18 600,00 111 600,00
Nutno vyrobit mezikus - z důvodu nemožnosti spojení nového servomotoru s
ovládacím táhlem, oba kusy samec a samec.
- 2ks na ovládání kanálových šoupat DN500
- 4ks na ovládání šoupat DN400 ve strojovně
37 POL9.1 čep - zajištění táhla a kanálového soupěte - umístění u uzávěru ks 2,000 1 210,00 2 420,00
Výroba čepu dle dílenské dokumentace 2-VID-500-00 a 4-VID-500-17, 4-VID-500-
18
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5.1 (23.4.12.0)
Změna stavby č. ZL3_ZBV17_M odpočet zobrazovač
Stavba: 502 352 a 800 074 - VD Vidhostice
Objekt: PS 02.1 - Elektroinstalace (oprava)
Rozpočet: [PS 02.1] - Elektroinstalace (oprava)
Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik
Zhotovitel dokumentace: HG partner s.r.o.
Zhotovitel: AVE-servis, spol. s r.o.
Změna stavby celkem:
Celková cena: -10 650,00 Kč
DPH: -2 236,50 Kč
Cena s DPH: -12 886,50 Kč
Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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5.1 (23.4.12.0)
Položky změny stavby č. ZL3_ZBV17_M
Rozpočet: [PS 02.1] - Elektroinstalace (oprava)
PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
PS 02.1 Elektroinstalace (oprava) -10 650,00
21.1-M Materiál elektromontážní -9 825,00
8 000900001 zobrazovač 40LED sloupcový+číselný 4-20mA,OV 100Oh KS -1,000 9 825,00 -9 825,00
21-M Elektromontáže -825,00
27 210990001 zobrazovač 40LED KS -1,000 825,00 -825,00
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5.1 (23.4.12.0)
Změna stavby č. ZL3_ZBV24_V Připojení servopohonů DN 1000 shora_kabelový rošt
Stavba: 502 352 a 800 074 - VD Vidhostice
Objekt: PS 02.1 - Elektroinstalace (oprava)
Rozpočet: [PS 02.1] - Elektroinstalace (oprava)
Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik
Zhotovitel dokumentace: HG partner s.r.o.
Zhotovitel: AVE-servis, spol. s r.o.
Změna stavby celkem:
Celková cena: 15 381,89 Kč
DPH: 3 230,19 Kč
Cena s DPH: 18 612,08 Kč
Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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5.1 (23.4.12.0)
Položky změny stavby č. ZL3_ZBV24_V
Rozpočet: [PS 02.1] - Elektroinstalace (oprava)
PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
PS 02.1 Elektroinstalace (oprava) 15 381,89
21-M Elektromontáže 15 381,89
42 210020133 kabelový rošt do š.40cm M 18,290 305,00 5 578,45
vedení vrchem 4,75+4,94+8,6 = 18,290 [A]
47 34575494 žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 50X250 m 18,290 536,00 9 803,44
připojení servopohonů shora 4,75+4,94+8,6 = 18,290 [A]
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5.1 (23.4.12.0)
Změna stavby č. ZL3_ZBV30_V Motorové spouštěče
Stavba: 502 352 a 800 074 - VD Vidhostice
Objekt: PS 02.1 - Elektroinstalace (oprava)
Rozpočet: [PS 02.1] - Elektroinstalace (oprava)
Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik
Zhotovitel dokumentace: HG partner s.r.o.
Zhotovitel: AVE-servis, spol. s r.o.
Změna stavby celkem:
Celková cena: 34 950,00 Kč
DPH: 7 339,50 Kč
Cena s DPH: 42 289,50 Kč
Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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5.1 (23.4.12.0)
Položky změny stavby č. ZL3_ZBV30_V
Rozpočet: [PS 02.1] - Elektroinstalace (oprava)
PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
PS 02.1 Elektroinstalace (oprava) 34 950,00
21-M Elektromontáže 26 790,00
48 21011213R Montáž a dodávka motorového spouštěče TVS 4-6,3A GZ1E10 ks 6,000 2 050,00 12 300,00
49 21011213R1 Montáž a dodávka motorového spouštěče TVS 10-6,3A GZ1E14 ks 4,000 2 235,00 8 940,00
50 21011213R2 Pomocné kontakty GZ1E GZ1AN11 ks 10,000 485,00 4 850,00
51 21011213R3 Podružný a spojovací materiál kpl 1,000 700,00 700,00
HZS Hodinové zúčtovací sazby 8 160,00
52 HZS2231 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář hod 16,000 510,00 8 160,00
Demontáž stávajících 13ks motorových spouštěčů
Zpětná montáž 3ks motorových spouštěčů 2*8 = 16,000 [A]
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5.1 (23.4.12.0)
Změna stavby č. ZL3_ZBV28_V Doplnění uložení chráničky od měření hladiny ve vývaru
Stavba: 502 352 a 800 074 - VD Vidhostice
Objekt: PS 02.2 - Doplnění telemetrie (oprava)
Rozpočet: [PS 02.2] - Doplnění telemetrie (oprava)
Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik
Zhotovitel dokumentace: HG partner s.r.o.
Zhotovitel: AVE-servis, spol. s r.o.
Změna stavby celkem:
Celková cena: 109 986,31 Kč
DPH: 23 097,13 Kč
Cena s DPH: 133 083,44 Kč
Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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5.1 (23.4.12.0)
Položky změny stavby č. ZL3_ZBV28_V
Rozpočet: [PS 02.2] - Doplnění telemetrie (oprava)
PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
PS 02.2 Doplnění telemetrie (oprava) 109 986,31
1 Zemní práce 23 056,64
32 113107025 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 400 do 500 mm při překopech
ručně m2 5,400 1 500,00 8 100,00
výkop pro umístění chráničky měřiče hladiny - komunikace 9*0,5*0,6*2 = 5,400
[A]
33 121112003 Sejmutí ornice tl vrstvy do 200 mm ručně m2 11,400 185,00 2 109,00
výkop pro umístění chráničky měřiče hladiny 22,8*0,5 = 11,400 [A]
34 131213131 Hloubení jam do 10 m3 v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 při
překopech inženýrských sítí ručně m3 5,700 1 490,00 8 493,00
"výkop pro umístění chráničky měřiče hladiny 22,8*0,5*0,5 = 5,700 [A]
35 174111101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně m3 6,795 255,00 1 732,73
"ornice" 11,4*0,2 2,280
"podklad z kameniva" 5,4*0,2 1,080
"hloubení" 5,7 5,700
"obsyp" -1,59 -1,590
"obetonování" -0,675 -0,675
Součet 6,795
36 175112101 Obsypání potrubí při překopech inženýrských sítí ručně objem do 10 m3 m3 1,590 809,00 1 286,31
výkop pro umístění chráničky měřiče hladiny (22,8+9)*0,5*0,1 = 1,590 [A]
37 58337310 štěrkopísek frakce 0/4 t 3,180 420,00 1 335,60
1,59*2 = 3,180 [A]
23_M Montáže potrubí 45 414,00
51 1403101R trubka FeZn 25mm M 55,000 298,00 16 390,00
52 1403101R1 příchytka FeZn KS 55,000 38,00 2 090,00
53 1403101R2 spojka FeZn KS 20,000 88,00 1 760,00
54 1403101R3 koleno FeZn KS 4,000 356,00 1 424,00
50 230202011 Montáž chráničky ocelové celé průměru do 60,3 mm M 55,000 350,00 19 250,00
55 23020201R Podružný a spojovací materiál KPL 1,000 4 500,00 4 500,00
46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 473,82
56 460671111 Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 20 cm 31,800 14,90 473,82
22,8+4+5 = 31,800 [A]
741 Elektroinstalace - silnoproud 27 478,00
49 3411315R kabel JYTY 14x1 M 207,000 80,00 16 560,00
180*1,15 = 207,000 [A]
47 3457147R krabice odbočná vodotěsná 200x200mm IP65 ks 2,000 475,00 950,00
46 74111202R Montáž krabice čtyřhranné odbočné IP65 200x200 mm ks 2,000 565,00 1 130,00
48 741124733 Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x1 mm2 uložený pevně (např. JYTY) M 180,000 49,10 8 838,00
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5.1 (23.4.12.0)
Položky změny stavby č. ZL3_ZBV28_V
Rozpočet: [PS 02.2] - Doplnění telemetrie (oprava)
PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
8 Trubní vedení 11 031,25
39 28613130 potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC PN 10 SDR17 110x6,6mm m 12,000 255,00 3 060,00
10*1,2 = 12,000 [A]
38 871251151 Montáž potrubí z PE100 RC SDR 17 otevřený výkop svařovaných na tupo d 110 x
6,6 mm m 10,000 123,00 1 230,00
40 899623151 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 16/20 v otevřeném
výkopu m3 0,675 4 150,00 2 801,25
obetonování chráničky měřiče hladiny - komunikace 9*0,5*0,15 = 0,675 [A]
41 899911204 Kluzná objímka výšky 15 mm vnějšího průměru potrubí přes 99 mm do 114 mm ks 10,000 394,00 3 940,00
9 Ostatní konstrukce a práce 1 578,00
43 3119700R šroub kombi M10 d=120mm ks 10,000 8,90 89,00
42 985331212 Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 10 mm do chemické malty včetně
vyvrtání otvoru m 1,000 1 360,00 1 360,00
10*0,1 = 1,000 [A]
44 985331912 Příplatek k dodatečnému vlepování betonářské výztuže za délku do 1 m jednotlivě m 1,000 129,00 129,00
998 Přesun hmot 954,60
45 998331011 Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m t 3,182 300,00 954,60
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5.1 (23.4.12.0)
Změna stavby č. ZL3_ZBV28_M Změna kabelu a chráničky
Stavba: 502 352 a 800 074 - VD Vidhostice
Objekt: PS 02.2 - Doplnění telemetrie (oprava)
Rozpočet: [PS 02.2] - Doplnění telemetrie (oprava)
Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik
Zhotovitel dokumentace: HG partner s.r.o.
Zhotovitel: AVE-servis, spol. s r.o.
Změna stavby celkem:
Celková cena: -25 428,00 Kč
DPH: -5 339,88 Kč
Cena s DPH: -30 767,88 Kč
Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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5.1 (23.4.12.0)
Položky změny stavby č. ZL3_ZBV28_M
Rozpočet: [PS 02.2] - Doplnění telemetrie (oprava)
PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
PS 02.2 Doplnění telemetrie (oprava) -25 428,00
21.1-M Materiál elektromontážní -12 568,00
11 000203305 kabel JYTY 7x1 M -130,000 38,00 -4 940,00
12 000322223 trubka PVC tuhá střední namáhání 4020HF ÚV ochrana M -60,000 104,00 -6 240,00
15 000322253 /trubka PVC tuhá/ koleno 4120HF KS -4,000 47,00 -188,00
14 000322263 /trubka PVC tuhá/ spojka 0220HF KS -20,000 15,00 -300,00
13 000322273 /trubka PVC tuhá/ příchytka 5320HF KS -60,000 15,00 -900,00
21-M Elektromontáže -12 860,00
27 210010022 trubka plast tuhá pevně uložená do průměru 25 M -60,000 145,00 -8 700,00
26 210850030.1 kabel NCEY/JYTY pevně uložený do 19x1 M -130,000 32,00 -4 160,00
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5.1 (23.4.12.0)
Změna stavby č. ZL3_ZBV27_V Montáž vedení pro hladinové čidlo u VO
Stavba: 502 352 a 800 074 - VD Vidhostice
Objekt: PS 02.2 - Doplnění telemetrie (oprava)
Rozpočet: [PS 02.2] - Doplnění telemetrie (oprava)
Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik
Zhotovitel dokumentace: HG partner s.r.o.
Zhotovitel: AVE-servis, spol. s r.o.
Změna stavby celkem:
Celková cena: 5 283,64 Kč
DPH: 1 109,56 Kč
Cena s DPH: 6 393,20 Kč
Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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5.1 (23.4.12.0)
Položky změny stavby č. ZL3_ZBV27_V
Rozpočet: [PS 02.2] - Doplnění telemetrie (oprava)
PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
PS 02.2 Doplnění telemetrie (oprava) 5 283,64
8 Trubní vedení 1 415,00
58 28614816 koleno 90° SDR11 PE 100 PN16 D 110mm KS 1,000 1 060,00 1 060,00
57 877251112 Montáž elektrokolen 90° na vodovodním potrubí z PE trub d 110 KS 1,000 355,00 355,00
Montáž šroubovacího kolena PE pro hladinové čidlo
9 Ostatní konstrukce a práce 2 040,64
59 941111111 Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š
od 0,6 do 0,9 m v do 10 m M2 16,000 77,90 1 246,40
8*2 = 16,000 [A]
60 941111211 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za
první a ZKD den použití M2 48,000 0,88 42,24
3*16 = 48,000 [A]
61 941111811 Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2
š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m M2 16,000 47,00 752,00
HZS Hodinové zúčtovací sazby 1 828,00
62 HZS2131 Hodinová zúčtovací sazba zámečník hod 4,000 457,00 1 828,00
provedení vývrtu do trapézového plechu
zatmelení po obvodu osazeného kolena do trapézového plechu
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5.1 (23.4.12.0)
Změna stavby č. ZL3_ZBV15 Těsnění mezi podestou a plechem
Stavba: 502 352 a 800 074 - VD Vidhostice
Objekt: SO 01.1 - Zastřešení podesty (investice)
Rozpočet: [SO 01.1] - Zastřešení podesty (investice)
Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik
Zhotovitel dokumentace: HG partner s.r.o.
Zhotovitel: AVE-servis, spol. s r.o.
Změna stavby celkem:
Celková cena: 7 618,62 Kč
DPH: 1 599,91 Kč
Cena s DPH: 9 218,53 Kč
Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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5.1 (23.4.12.0)
Položky změny stavby č. ZL3_ZBV15
Rozpočet: [SO 01.1] - Zastřešení podesty (investice)
PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
SO 01.1 Zastřešení podesty (investice) 7 618,62
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 618,62
57 931994142 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem polyuretanovým
spáry dilatační do 4,0 cm2 M 26,732 285,00 7 618,62
"tmelení styku betonu a trapézového plechu u zastřešení podesty - obě strany" 2*(
(98*0,035)+(48*0,207)) 2*((98*0,035)+(48*0,207)) = 26,732 [A]
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5.1 (23.4.12.0)
Změna stavby č. ZL3_ZBV 23_M odpočet těsnění pro přívod kabelů spodem
Stavba: 502 352 a 800 074 - VD Vidhostice
Objekt: SO 01.1 - Zastřešení podesty (investice)
Rozpočet: [SO 01.1] - Zastřešení podesty (investice)
Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik
Zhotovitel dokumentace: HG partner s.r.o.
Zhotovitel: AVE-servis, spol. s r.o.
Změna stavby celkem:
Celková cena: -14 119,50 Kč
DPH: -2 965,10 Kč
Cena s DPH: -17 084,60 Kč
Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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5.1 (23.4.12.0)
Položky změny stavby č. ZL3_ZBV 23_M
Rozpočet: [SO 01.1] - Zastřešení podesty (investice)
PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
SO 01.1 Zastřešení podesty (investice) -14 119,50
46-M Zemní práce při extr.mont.pracích -14 119,50
53 28611135 trubka kanalizační PVC DN 200x500mm SN4 M -0,250 638,00 -159,50
51 460510086
Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a spárování z trub plastových do
otvoru ve zdivu včetně vybourání, zazdění a začištění, vnitřního průměru přes 20
do
KUS -1,000 4 200,00 -4 200,00
52 M2865512 prostupové segmentové D150-250 mm, těsnění EPDM kaučuk a pozinkované
šrouby, tlaková těsnost 3 bary KUS -1,000 9 760,00 -9 760,00
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5.1 (23.4.12.0)
Změna stavby č. ZL3_ZBV23_V
Stavba: 502 352 a 800 074 - VD Vidhostice
Objekt: SO 01.1 - Zastřešení podesty (investice)
Rozpočet: [SO 01.1] - Zastřešení podesty (investice)
Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik
Zhotovitel dokumentace: HG partner s.r.o.
Zhotovitel: AVE-servis, spol. s r.o.
Změna stavby celkem:
Celková cena: 9 222,00 Kč
DPH: 1 936,62 Kč
Cena s DPH: 11 158,62 Kč
Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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5.1 (23.4.12.0)
Položky změny stavby č. ZL3_ZBV23_V
Rozpočet: [SO 01.1] - Zastřešení podesty (investice)
PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
SO 01.1 Zastřešení podesty (investice) 9 222,00
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 480,00
55 93645711R Zálivka dutin zálivkovou cementovou maltou objemu jednotlivě přes 0,01 do 0,25
m3 kus 1,000 6 480,00 6 480,00
HZS Hodinové zúčtovací sazby 2 742,00
56 HZS2131 Hodinová zúčtovací sazba zámečník hod 6,000 457,00 2 742,00
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5.1 (23.4.12.0)
Změna stavby č. ZL3-ZBV22 Oplechování oken
Stavba: 502 352 a 800 074 - VD Vidhostice
Objekt: SO 01.1 - Zastřešení podesty (investice)
Rozpočet: [SO 01.1] - Zastřešení podesty (investice)
Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik
Zhotovitel dokumentace: HG partner s.r.o.
Zhotovitel: AVE-servis, spol. s r.o.
Změna stavby celkem:
Celková cena: 16 616,16 Kč
DPH: 3 489,39 Kč
Cena s DPH: 20 105,55 Kč
Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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5.1 (23.4.12.0)
Položky změny stavby č. ZL3-ZBV22
Rozpočet: [SO 01.1] - Zastřešení podesty (investice)
PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
SO 01.1 Zastřešení podesty (investice) 16 616,16
764 Konstrukce klempířské 16 616,16
54 13880019 plech poplastovaný (TPO/FPO) tabule m2 3,816 1 260,00 4 808,16
"okno O3" (2*(1,01+0,75))*2*0,4
"okno O4" 2*(0,5+0,75)*0,4 (2*(1,01+0,75)*2*0,4)+2*(0,5+0,75)*0,4 = 3,816 [A]
25 764301118 Montáž lemování zdí boční nebo horní rovné, střech s krytinou skládanou mimo
prejzovou, rozvinuté šířky přes 400 mm M 9,540 1 200,00 11 448,00
"okno O3" (2*(1,01+0,75))*2
"okno O4" 2*(0,5+0,75) (2*(1,01+0,75)*2)+2*(0,5+0,75) = 9,540 [A]
27 998764101 Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m T 0,036 10 000,00 360,00
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5.1 (23.4.12.0)
Změna stavby č. ZL3_ZBV20_M Změna provedení vlnolamu- méněpráce
Stavba: 502 352 a 800 074 - VD Vidhostice
Objekt: SO 01.2.1b - Opatření k zajištění bezpečnosti VD (investice, nedotační)
Rozpočet: [SO 01.2.1b] - Opatření k zajištění bezpečnosti VD (investice, nedotační)
Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik
Zhotovitel dokumentace: HG partner s.r.o.
Zhotovitel: AVE-servis, spol. s r.o.
Změna stavby celkem:
Celková cena: -37 257,24 Kč
DPH: -7 824,01 Kč
Cena s DPH: -45 081,25 Kč
Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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5.1 (23.4.12.0)
Položky změny stavby č. ZL3_ZBV20_M
Rozpočet: [SO 01.2.1b] - Opatření k zajištění bezpečnosti VD (investice, nedotační)
PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
SO 01.2.1b Opatření k zajištění bezpečnosti VD (investice, nedotační) -37 257,24
1 Zemní práce -23 836,80
5 131251100 Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného
profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 M3 -6,240 570,00 -3 556,80
základ zdi - plocha v řezu*délka 0.7*1.9
základ násypu - plocha řezu*délka 0.8*1.6
šikmá část zal. násypu 0.3*1.5
-6.2*1-6.2/2*1 "D.7 Zavázání vlnolamu do LB, výkop; maximální plocha v podélném
řezu x šířka + střední plocha v podélném řezu boků x šířka 3,060-9,30 = - 6,240
[A]
15 R162701 Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné
legislativy M3 -6,240 3 250,00 -20 280,00
2 Zakládání -7 095,00
16 274313611 Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20 M3 -0,430 6 500,00 -2 795,00
17 274351121 Bednění základů pasů rovné zřízení M2 -1,720 1 950,00 -3 354,00
18 274351122 Bednění základů pasů rovné odstranění M2 -1,720 550,00 -946,00
3 Svislé a kompletní konstrukce -4 132,05
20 311113214 Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění štípaných, včetně výplně z betonu
třídy C 16/20 přírodních, tloušťky zdiva 300 mm M2 -2,813 850,00 -2 391,05
22 313361821 Výztuž nadzákladových zdí obkladových svislých nebo odkloněných od svislice,
rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 T -0,008 82 000,00 -656,00
23 348262404 Ploty z betonových bloků - systém suchého zdění ukončení plotové zdi krycí
deskou lepenou mrazuvzdorným lepidlem hladkou přírodní (šedou) M -1,750 620,00 -1 085,00
4 Vodorovné konstrukce -978,25
24 451315114 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C
12/15 M2 -1,505 650,00 -978,25
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům -344,84
36 711131101 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše
vodorovné V M2 -0,645 120,00 -77,40
38 998711101
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech
výšky do 6
T -0,003 10 000,00 -30,00
37 M628320 hydroizolační pás asfaltový tl. 2,6 mm M2 -0,742 320,00 -237,44
998 Přesun hmot -870,30
35 998331011 Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m T -2,901 300,00 -870,30
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5.1 (23.4.12.0)
Změna stavby č. ZL3_ZBV20_V Změna provedení vlnolamu_vícepráce
Stavba: 502 352 a 800 074 - VD Vidhostice
Objekt: SO 01.2.1b - Opatření k zajištění bezpečnosti VD (investice, nedotační)
Rozpočet: [SO 01.2.1b] - Opatření k zajištění bezpečnosti VD (investice, nedotační)
Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik
Zhotovitel dokumentace: HG partner s.r.o.
Zhotovitel: AVE-servis, spol. s r.o.
Změna stavby celkem:
Celková cena: 10 937,18 Kč
DPH: 2 296,81 Kč
Cena s DPH: 13 233,99 Kč
Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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5.1 (23.4.12.0)
Položky změny stavby č. ZL3_ZBV20_V
Rozpočet: [SO 01.2.1b] - Opatření k zajištění bezpečnosti VD (investice, nedotační)
PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
SO 01.2.1b Opatření k zajištění bezpečnosti VD (investice, nedotační) 10 937,18
1 Zemní práce 6 758,10
11 00572100 osivo jetelotráva intenzivní víceletá KG 0,071 105,00 7,46
13 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice T 0,643 557,00 358,15
6 162451105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy
těži
M3 18,540 150,00 2 781,00
změna provedení
"zásyp" 2*13,6 27,200
"hloubení" 2*3,06 6,12 (27,200+6,12)-14,78 = 18,540 [A]
7 167151101 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně
nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 M3 9,270 174,00 1 612,98
8 174151101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se
zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách M3 6,210 185,00 1 148,85
změna provedení
"zásyp" 2*13,6 27,200
"hloubení" 2*2,54 5,080 6,21 = 6,210 [A]
10 181411123 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně
utažení lučního na svahu přes 1:2 do 1:1 M2 3,570 18,00 64,26
12 182311123 Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 ručně při souvislé ploše,
tl. vrstvy do 200 mm M2 3,570 220,00 785,40
3 Svislé a kompletní konstrukce 4 179,08
39 311113134 Nosná zeď tl přes 250 do 300 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně
výplně z betonu tř. C 16/20 M2 2,188 1 910,00 4 179,08
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5.1 (23.4.12.0)
Změna stavby č. ZL3_ZBV15a_V Doplnění dilatace
Stavba: 502 352 a 800 074 - VD Vidhostice
Objekt: SO 02.1.1 - Sanace betonových konstrukcí exteriér - kotvená (oprava)
Rozpočet: [SO 02.1.1] - Sanace betonových konstrukcí exteriér - kotvená (oprava)
Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik
Zhotovitel dokumentace: HG partner s.r.o.
Zhotovitel: AVE-servis, spol. s r.o.
Změna stavby celkem:
Celková cena: 29 916,48 Kč
DPH: 6 282,46 Kč
Cena s DPH: 36 198,94 Kč
Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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5.1 (23.4.12.0)
Položky změny stavby č. ZL3_ZBV15a_V
Rozpočet: [SO 02.1.1] - Sanace betonových konstrukcí exteriér - kotvená (oprava)
PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
SO 02.1.1 Sanace betonových konstrukcí exteriér - kotvená (oprava) 29 916,48
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 14 784,00
2 634911113 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo
potěru šířky do 5 mm, hloubky přes 20 do 50 mm M 35,200 420,00 14 784,00
(6,8*2)+(9,1+10,1)+(2*1,2) = 35,200 [A]
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 15 124,08
32 919123111 Těsnění spár provizorním těsnicím profilem 42,400 71,70 3 040,08
"svislá spára mezi BP a objektem vnější"6,8*2
"vnitřní středová dilatační spára" 9,1+10,1
"vodorovné spáry v úrovni lávky" 8*1,2 (6,8*2)+(9,1+10,1)+(8*1,2) = 42,400 [A]
31 931994142 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem polyuretanovým
spáry dilatační do 4,0 cm2 m 42,400 285,00 12 084,00
"svislá spára mezi BP a objektem vnější"6,8*2
"vnitřní středová dilatační spára" 9,1+10,1
"vodorovné spáry v úrovni lávky" 8*1,2 (6,8*2)+(9,1+10,1)+(8*1,2) = 42,400 [A]
998 Přesun hmot 8,40
18 998331011 Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m T 0,028 300,00 8,40
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5.1 (23.4.12.0)
Změna stavby č. ZL3_ZBV29_V Úprava ocelových profilů uvnitř bezpečnostního přelivu
Stavba: 502 352 a 800 074 - VD Vidhostice
Objekt: SO 02.1.1 - Sanace betonových konstrukcí exteriér - kotvená (oprava)
Rozpočet: [SO 02.1.1] - Sanace betonových konstrukcí exteriér - kotvená (oprava)
Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik
Zhotovitel dokumentace: HG partner s.r.o.
Zhotovitel: AVE-servis, spol. s r.o.
Změna stavby celkem:
Celková cena: 8 986,70 Kč
DPH: 1 887,21 Kč
Cena s DPH: 10 873,91 Kč
Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
AspeEsticon Firma: AVE-servis, spol. s r.o. Strana 2 z 2
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Položky změny stavby č. ZL3_ZBV29_V
Rozpočet: [SO 02.1.1] - Sanace betonových konstrukcí exteriér - kotvená (oprava)
PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
SO 02.1.1 Sanace betonových konstrukcí exteriér - kotvená (oprava) 8 986,70
767 Konstrukce zámečnické 1 678,40
33 767996701 Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním
do 50 kg kg 41,960 40,00 1 678,40
"L profil v bezpečnostním přelivu" 18,55*(3,77/100*60) = 41,960 [A]
789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 7 316,70
34 789223512 Otryskání povrchů ocelových konstrukcí suché abrazivní tryskání abrazivem ze
strusky třídy III stupeň zrezivění A, stupeň přípravy Sa 21 M2 5,046 1 200,00 6 055,20
U profil v bezpečnostním přelivu 18,55*0,272
35 789327211 Nátěr ocelových konstrukcí třídy III dvousložkový epoxidový základní, tloušťky do
80 μm M2 5,046 250,00 1 261,50
997 Přesun sutě -8,40
36 R997003 Vodorovné přemístění kovového odpadu s naložením a se složením do místa
likvidace (kovošrot) t 0,042 1 800,00 75,60
41,96/1000
37 R997004 Výzisk - kovový odpad (v majetku investora) T 0,042 -2 000,00 -84,00
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5.1 (23.4.12.0)
Změna stavby č. ZL3_ZBV19_M Neprovedené práce v důsledku změny vedení kabelu
Stavba: 502 352 a 800 074 - VD Vidhostice
Objekt: SO 02.1.2 - Sanace betonové lávky (oprava)
Rozpočet: [SO 02.1.2] - Sanace betonové lávky (oprava)
Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik
Zhotovitel dokumentace: HG partner s.r.o.
Zhotovitel: AVE-servis, spol. s r.o.
Změna stavby celkem:
Celková cena: -4 386,00 Kč
DPH: -921,06 Kč
Cena s DPH: -5 307,06 Kč
Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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Položky změny stavby č. ZL3_ZBV19_M
Rozpočet: [SO 02.1.2] - Sanace betonové lávky (oprava)
PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
SO 02.1.2 Sanace betonové lávky (oprava) -4 386,00
3 Svislé a kompletní konstrukce -3 147,60
1 388995211 Chránička kabelů v římse z trub HDPE do DN 80 M -25,800 122,00 -3 147,60
8 Trubní vedení -1 238,40
5 871211811 Bourání stávajícího potrubí z polyetylenu v otevřeném výkopu D do 50 mm M -25,800 48,00 -1 238,40
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5.1 (23.4.12.0)
Změna stavby č. ZL3_ZBV19_V Protažení kabelů vnitřkem lávky
Stavba: 502 352 a 800 074 - VD Vidhostice
Objekt: SO 02.1.2 - Sanace betonové lávky (oprava)
Rozpočet: [SO 02.1.2] - Sanace betonové lávky (oprava)
Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik
Zhotovitel dokumentace: HG partner s.r.o.
Zhotovitel: AVE-servis, spol. s r.o.
Změna stavby celkem:
Celková cena: 27 497,12 Kč
DPH: 5 774,40 Kč
Cena s DPH: 33 271,52 Kč
Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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5.1 (23.4.12.0)
Položky změny stavby č. ZL3_ZBV19_V
Rozpočet: [SO 02.1.2] - Sanace betonové lávky (oprava)
PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
SO 02.1.2 Sanace betonové lávky (oprava) 27 497,12
22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 12 270,62
28 220060391 Montáž dočasného pracovního těsnění kabelovodu zátkou těsněnou páskou ks 2,000 394,00 788,00
zaplnění konců chráničky pěnou cca 0,5m 2 = 2,000 [A]
27 220061701 Zatažení kabelu do objektu do 9 kg/m m 28,800 53,20 1 532,16
délka lávky 25,8+3 = 28,800 [A]
25 220182002 Zatažení ochranné trubky z HDPE 110 mm do chráničky m 51,200 120,00 6 144,00
zatažení chráničky 2ks do panelu lávky 25,6*2 = 51,200 [A]
26 34571362 Trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 52/63mm m 53,760 65,40 3 515,90
51,2*1,05 = 53,760 [A]
29 DEK.3300000300 DEKFOAM Pistolová pěna 750ml ks 2,000 145,28 290,56
46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 15 226,50
33 2231 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář hod 27,000 519,00 14 013,00
přepojení - 3 pracovníci 1 den 3*9 = 27,000 [A]
30 460131113 Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině tř I skupiny 3 m3 0,125 1 230,00 153,75
výkop pro zatažení elektro chráničky 0,5*0,5*0,5 = 0,125 [A]
31 460391123 Zásyp jam při elektromontážích ručně se zhutněním z hornin třídy I skupiny 3 m3 0,125 318,00 39,75
32 468081411 Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu betonovém pl do 0,02 m2 tl do 15
cm ks 6,000 170,00 1 020,00
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5.1 (23.4.12.0)
Změna stavby č. ZL3_ZBV18_V Oprava hromosvodu
Stavba: 502 352 a 800 074 - VD Vidhostice
Objekt: SO 02.1.4 - Sanace betonových konstrukcí exteriér - vrchní část (oprava)
Rozpočet: [SO 02.1.4] - Sanace betonových konstrukcí exteriér - vrchní část (oprava)
Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik
Zhotovitel dokumentace: HG partner s.r.o.
Zhotovitel: AVE-servis, spol. s r.o.
Změna stavby celkem:
Celková cena: 35 139,28 Kč
DPH: 7 379,24 Kč
Cena s DPH: 42 518,52 Kč
Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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5.1 (23.4.12.0)
Položky změny stavby č. ZL3_ZBV18_V
Rozpočet: [SO 02.1.4] - Sanace betonových konstrukcí exteriér - vrchní část (oprava)
PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
SO 02.1.4 Sanace betonových konstrukcí exteriér - vrchní část (oprava) 35 139,28
PSV_741 Hromosvod 35 139,28
47 210293013 Nátěry ochranného úhelníku nebo trubky včetně držáků hromosvodů ks 3,000 148,00 444,00
nátěr spodních svorek 3 = 3,000 [A]
34 35431000 svorka uzemnění FeZn univerzální ks 2,000 17,80 35,60
32 35431016 svorka uzemnění FeZn zkušební, 62mm ks 2,000 27,10 54,20
41 35441073 drát D 10mm FeZn kg 6,175 51,70 319,25
přepočet 9,96*0,62 = 6,175 [A]
42 35441077 drát D 8mm AlMgSi kg 3,780 168,00 635,04
přepočet (2+26)*0,135 = 3,780 [A]
43 35441700 podpěra vedení hromosvodu do zdiva na hmoždinku - 6/50mm, nerez ks 21,000 43,20 907,20
38 35441832 trubka ochranná na ochranu svodu - 1700mm, FeZn ks 4,000 105,00 420,00
39 35441849 držák jímače a ochranné trubky - 200mm, FeZn ks 8,000 27,90 223,20
36 3544204 svorka uzemnění FeZn pro zemnící pásku a drát ks 36,000 53,90 1 940,40
30 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 4,241 51,70 219,26
přepočtené množství 4,45*0,953
29 741410002 Montáž vodič uzemňovací pásek D do 300 mm2 na povrchu m 4,450 202,00 898,90
40 741420001 Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou m 37,960 231,00 8 768,76
9,96+2+26 = 37,960 [A]
31 741420020 Montáž svorka hromosvodná s jedním šroubem ks 2,000 111,00 222,00
33 741420021 Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby ks 2,000 117,00 234,00
35 741420022 Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby ks 36,000 163,00 5 868,00
4+32 = 36,000 [A]
37 741420051 Montáž vedení hromosvodné-úhelník nebo trubka s držáky do zdiva ks 4,000 404,00 1 616,00
44 741810001 Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč ks 1,000 7 320,00 7 320,00
45 741820011 Měření zemnící síť dl pásku do 100 m ks 1,000 4 470,00 4 470,00
46 AGR1 Připojení uzemnění na kotvící prvek zábradlí a k výztuži kpl 1,000 543,47 543,47
AspeEsticon Firma: AVE-servis, spol. s r.o. Strana 1 z 2
5.1 (23.4.12.0)
Změna stavby č. ZL3_ZBV25 Změna provedení schůdků do nádrže_kompozit
Stavba: 502 352 a 800 074 - VD Vidhostice
Objekt: SO 02.2.1 - Opravy ocelových konstrukcí - žebříky, zábradlí, drážky (oprava)
Rozpočet: [SO 02.2.1] - Opravy ocelových konstrukcí - žebříky, zábradlí, drážky (oprava)
Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik
Zhotovitel dokumentace: HG partner s.r.o.
Zhotovitel: AVE-servis, spol. s r.o.
Změna stavby celkem:
Celková cena: 37 996,00 Kč
DPH: 7 979,16 Kč
Cena s DPH: 45 975,16 Kč
Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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Položky změny stavby č. ZL3_ZBV25
Rozpočet: [SO 02.2.1] - Opravy ocelových konstrukcí - žebříky, zábradlí, drážky (oprava)
PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
SO 02.2.1 Opravy ocelových konstrukcí - žebříky, zábradlí, drážky (oprava) 37 996,00
767 Konstrukce zámečnické 37 996,00
49 6312608R schodiště kompozitní s oboustranným zábradlím 1,000 35 496,00 35 496,00
48 76722100R Montáž výrobků z kompozitů, kotveného do železobetonu ks 1,000 2 500,00 2 500,00
Poznámka k položce:
- včetně kotvení dle PD, materiál kotevních šroubů nerez 1.4301
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5.1 (23.4.12.0)
Změna stavby č. ZL3_ZBV25_M Odpočet betonové kce schodů do nádrže
Stavba: 502 352 a 800 074 - VD Vidhostice
Objekt: SO 02.2.1 - Opravy ocelových konstrukcí - žebříky, zábradlí, drážky (oprava)
Rozpočet: [SO 02.2.1] - Opravy ocelových konstrukcí - žebříky, zábradlí, drážky (oprava)
Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik
Zhotovitel dokumentace: HG partner s.r.o.
Zhotovitel: AVE-servis, spol. s r.o.
Změna stavby celkem:
Celková cena: -6 514,56 Kč
DPH: -1 368,06 Kč
Cena s DPH: -7 882,62 Kč
Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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Položky změny stavby č. ZL3_ZBV25_M
Rozpočet: [SO 02.2.1] - Opravy ocelových konstrukcí - žebříky, zábradlí, drážky (oprava)
PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
SO 02.2.1 Opravy ocelových konstrukcí - žebříky, zábradlí, drážky (oprava) -6 514,56
3 Svislé a kompletní konstrukce -4 233,60
11 R3271111 Zpevněný svah betonových svahovek výšky do 2 m, 40x40x20 cm, přírodní M2 -3,360 1 260,00 -4 233,60
4 Vodorovné konstrukce -2 280,96
15 461541111 Výplně vylehčených a děrovaných tvárnic na plochách vodorovných i na svahu
štěrkem M2 -7,040 324,00 -2 280,96
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5.1 (23.4.12.0)
Změna stavby č. ZL3_ZBV26_V Pprodloužení výstavby
Stavba: 502 352 a 800 074 - VD Vidhostice
Objekt: VON1 - Vedlejší a ostatní náklady (oprava)
Rozpočet: [VON1] - Vedlejší a ostatní náklady (oprava)
Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik
Zhotovitel dokumentace: HG partner s.r.o.
Zhotovitel: AVE-servis, spol. s r.o.
Změna stavby celkem:
Celková cena: 47 120,00 Kč
DPH: 9 895,20 Kč
Cena s DPH: 57 015,20 Kč
Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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Položky změny stavby č. ZL3_ZBV26_V
Rozpočet: [VON1] - Vedlejší a ostatní náklady (oprava)
PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
VON1 Vedlejší a ostatní náklady (oprava) 47 120,00
VRN3 Zařízení staveniště 47 120,00
9 034103000 Zařízení staveniště zabezpečení staveniště energie pro zařízení staveniště KPL 0,152 70 000,00 10 640,00
(1/395)*455-1
10 034403000 Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi KPL 0,152 15 000,00 2 280,00
(1/395)*455-1 = 0,152 [A]
12 034703000 Zařízení staveniště zabezpečení staveniště osvětlení staveniště KPL 0,152 25 000,00 3 800,00
(1/395)*455-1
13 R 03000 Zřízení, provoz a nasledná likvidace provozního zařízení staveniště vč. označení a
oplocení KPL 0,152 200 000,00 30 400,00
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