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1 Identifikace stavby 

Údaje o stavbě: 
název stavby :   VD Stanovice – sanace betonů vnitřních prostor VD 
místo stavby:  Stanovice 
katastrální území: Stanovice [753645] 
dotčené pozemky: st.p. 213/1; p.p.č. 2011; p.p.č. 633/2; st. p. 239; p.p.č 622/9; st.p. 

214/2 
předmět PD: Sanace betonových ploch vnitřních prostor vodního díla Stanovice 
 
Údaje o stavebníkovi: 
Investor:  Povodí Ohře, státní podnik 

   Bezručova 4219, 430 03, Chomutov 
IČ 70889988 

    
 

Údaje o zpracovateli projektové dokumentace: 
Zpracovatel:  AZ Consult spol. s r.o. 

   Klíšská 12 
                                400 01 Ústí nad Labem 

   IČO: 44567430, DIČ: CZ 44567430 
 

Zodpov. projektant: Ing. Martin Komín (č.a. 0401577) 
Vypracoval :  Ing. Petr Vít 

 
 

2 Podklady, normy 

[1] Stavebně technický průzkum objektu injekční štoly na vodním díle Stanovice; 
Betonconsult s.r.o.; říjen 2019 

[2] Stavebně technický průzkum objektu komunikační chodby na vodním díle 
Stanovice; Betonconsult s.r.o.; říjen 2019 

[3] Stavebně technický průzkum objektu měření průsaků na vodním díle Stanovice; 
Betonconsult s.r.o.; říjen 2019 

[4] Stavebně technický průzkum objektu strojovny spodních výpustí na vodním díle 
Stanovice; Betonconsult s.r.o.; říjen 2019 

[5] Geodetické zaměření stávajícího stavu, AZ Consult spol s r.o., srpen 2020 
[6] Technické podmínky pro sanace betonových konstrukcí TP SSBK II 
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3 Zásady technického řešení 

Tato projektová dokumentace řeší opravu degradovaných betonů ve vnitřních 
prostorách VD Stanovice. Řešené objekty leží převážně v podzemí pod sypaným valem 
hráze VD Stanovice.  

 
Projektová dokumentace je rozdělena dle jednotlivých sanovaných objektů 

následovně: 
SO 01.1 – Injekční štola 
SO 01.2 – Injekční štola – vstupní objekt 
SO 01.3 – Injekční štola – vstup u přelivu 
SO 02.1 – Komunikační chodba 
SO 02.2 – Komunikační chodba – vstup 
SO 03 – Strojovna (dolní) 
SO 04 – Domek průsaků 
SO 05 – Odpadní chodba 
 

Vzhledem k výsledkům STP [1]-[4] bude sanace objektů probíhat obdobným 
technologickém postupem. 

 
3.1 SO 01.1 – Injekční štola 

Injekční chodba (dříve používán termín injekční štola) je vedena tělesem hráze na 
návodní straně v místě průniku hráze s okolním terénem. Slouží k provádění těsnicích 
injektáží a k měření a odvádění průsaků vody. Injekční chodbou je navíc vedena 
vodovodní přípojka pro obec Stanovice. Chodba má po celé délce profil 2,2 x 3,6 m s 
kruhově zaklenutým stropem, je vybavena osvětlením a je přístupná z obou jejích 
konců. 

 
3.1.1 Popis stávajícího stavu 

Konstrukce injekční štoly řešena monolitickým betonem. Prakticky v celé délce 
štoly bylo pravděpodobně použito prefabrikované bednění, pouze přechodové části 
chodby byly bedněny do prkenné formy. Tyto oblasti pak vykazují četnější poruchy 
vlivem nedodržení dostatečného krytí výztuže. 

Dle výsledků STP [1] jsou betony dostatečně kvalitní jak s ohledem na pevnost 
v tlaku, tak i s ohledem na pevnost v tahu. Pevnosti v tahu jsou nadstandartní a 
bezpečně umožní kotvení nových sanačních stěrek pouze adhezí. 

Tloušťky zkarbonatované vrstvy nedosahuje výztuže, která je tudíž chráněna před 
korozí alkalitou betonu. 

Poruchy jsou v injekční štole jsou pouze lokálního charakteru a budou sanovány 
pouze lokálně. 

Prostor určený k sanaci je značně stísněný. Dopravu materiálu lze realizovat 
pouze přes vstupní objekt (materiál nutno spustit do -1PP – lze využít nosník pro 
jeřábovou kočku, kočka není osazena, nosnost nosníku není specifikována v provozním 
řádu, případně ručně po schodišti). Dopravu materiálu injekční štolou lze realizovat 
ručně, nebo s využitím stavebního vrátku a vozíku na spádnici injekční štoly (vozík ani 
vrátek nejsou vybavením injekční štoly). 

Vzhledem k výšce injekční štoly je nutné použít lešení. 
 



                     Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem 
                                                              Zápis v OR KS Ústí nad Labem, 8.4.1992, oddíl C,vložka 2096 

 

VD Stanovice – sanace betonů vnitřních prostor VD strana 5 
Technická zpráva DSJ 

3.1.2 Podmínky projektanta 

- před zahájením sanačních prací bude ochráněno veškeré vnitřní vybavení 
injekční štoly. Budou ochráněny měřící body. Hadice manometrů budou 
zabaleny do několika vrstev mirelonu, silnostěnné PE folie a vzduchotěsně 
zalepeny. Zakrytí samotných manometrů bude demontovatelné, bude 
umožněno provádění průběžných měření TBD po dobu stavby.  

- průsaky do injekční štoly jsou sváděny do nejnižšího místa štoly a odtud jsou 
vedeny dvojicí potrubí DN 700 do domku průsaků. Stavební činností nesmí 
dojít k zanesení tohoto potrubí. Na nátoku potrubí bude osazeno jemné síto a 
splavený materiál bude okamžitě odstraněn. Po dokončení stavebních prací 
bude potrubí vyčištěno tlakovou vodou – délka potrubí cca 2x220 m a 
provedena revize potrubí kamerou. 

- před zahájením a po dokončení stavebních prací bude provedeno kontrolní 
měření bodů TBD. 

- injekční štolou je vedeno potrubí vodovodního řadu obce Stanovice  
(provozovatel Vak Karlovy Vary). Potrubí je sklolaminátové, během stavby 
nebude odstaveno. Ochrana potrubí bude zajištěna nasazením izolačního 
obalu (minerální vlna s polepem hliníkovou folií) a mobilním dřevěným roštem 
na povrchu se separační geotextilií. Zakrytí potrubí bude délky cca 20 m a 
bude přenášeno vždy do místa aktuální pracovní činnosti. Laminátové potrubí 
je velmi křehké a nesmí být poškozeno (např. pádem nářadí, odletující sutí 
atd.). Provoz a práce kolem laminátového potrubí musí být prováděny velmi 
opatrně. V případě poškození, bude laminátové potrubí opravováno na náklady 
zhotovitele stavby. Během stavebních prací není uvažováno s odstávkou 
odběru. 

- během tryskání a pískování povrchů bude injekční štola nuceně provětrávána 
mobilním tlakovým větrákem. Ke vhánění vzduchu lze využít objekt průsaků, 
kdy potrubí 2xDN700 směřuje do injekční štoly. Tlakovým větráním dojde 
k posílení přirozeného komínového větrání. V případě jiného schématu větrání, 
je nutné odvodňovací potrubí 2xDN700 po dobu tryskání a pískování zakrýt, 
tak aby jemný prach nevnikal do potrubí.  

- v případě, že současně nebudou prováděny práce na vstupním objektu do 
injekční štoly, je nutné zakrýt vnitřní vybavení v i tomto objektu. 
 

3.1.3 Přípravné práce 

Do odtokového koryta za vývarem (za soutokem odpadní a průsakové vody) bude 
po dobu stavby trvale osazena dvojice norných a sorpčních stěn viz přílohu F - havarijní 
plán. 

Před zahájením stavby bude provedena podrobná pasportizace technického stavu 
vnitřního vybavení, včetně popisů dilatačních celků a měřících bodů TBD. Po dokončení 
stavby bude vše uvedeno do původního stavu. V případě potřeby budou osazeny nové 
popisové cedulky plně v souladu s původním značením (dle provedeného pasportu). 

V rámci pasportizace budou provedeny kamerové zkoušky potrubí odvodu 
průsaků a to jak před zahájením, tak i po dokončení prací.  
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3.1.4 Sanace poruch 

V injekční štole bude prováděna lokální sanace betonového ostění, sanace trhlin. 
Jednotlivé poruchy jsou zakresleny na výkrese D.01.1.1 – Zakreslení poruch – levé 
ostění, půdorys a D.01.1.2 – Zakreslení poruch – pravé ostění. Ostění chodby bude 
lokálně otryskáno v místě vyznačených poruch – způsob otryskání viz odstavec 3.9.1. 
Způsob sanace betonového ostění je popsán v odstavci 3.9.2. Způsob sanace trhlin viz 
odstavec 3.9.4. 

 
3.2 SO 01.2 – Injekční štola – vstupní objekt 

Vstup do injekční stavby je řešen jako dvoupodlažní monolitický objekt. 0. NP je 
přístupné z okolního terénu, -1. PP je propojeno dvouramenným monolitickém 
schodištěm. Ve stropní desce -1PP je otvor pro možnost spuštění mechanizace a 
materiálu ke vstupu samotné injekční štoly. Světlé vnitřní rozměry vstupního objektu 
jsou 9,6 m (d) x 4,3 (š) x 9,0 (v). 

 
3.2.1 Popis stávajícího stavu 

Vstupní objekt injekční štoly je řešen jako monolitický železobetonový. Stěny 
vykazují v převážné část vykazují lokální poruchy. Naopak stropní deska nad -1PP 
vykazuje značné poruchy smykové i ohybové výztuže. V případě stropní desky bude 
přistoupeno ke kombinaci celoplošné a lokální reprofilace.  

Dle výsledků STP [1] jsou betony dostatečně kvalitní jak s ohledem na pevnost 
v tlaku, tak i s ohledem na pevnost v tahu. Pevnosti v tahu jsou nadstandartní a 
bezpečně umožní kotvení nových sanačních stěrek pouze adhezí. 

Tloušťky zkarbonatované vrstvy nedosahuje výztuže, která je tudíž chráněna před 
korozí alkalitou betonu. 

Vzhledem k výšce vstupního objektu bude nutné práce provádět z lešení.  
 

3.2.2 Podmínky projektanta 

- před zahájením sanačních prací bude ochráněno veškeré vnitřní vybavení 
vstupního objektu. Vybavení bude zabaleno do několika vrstev mirelonu, 
silnostěnné PE folie a vzduchotěsně zalepeno. 

- anténa dálkového přenosu měření bude po dobu stavby dočasně vymístěna na 
střechu vstupního objektu 

- během tryskání a pískování povrchů bude injekční štola nuceně provětrávána 
mobilním tlakovým větrákem. Ke vhánění vzduchu lze využít objekt průsaků, 
kdy potrubí 2xDN700 směřuje do injekční štoly. Tlakovým větráním dojde 
k posílení přirozeného komínového větrání. V případě jiného schématu větrání, 
je nutné odvodňovací potrubí 2xDN700 po dobu tryskání a pískování zakrýt, 
tak aby jemný prach nevnikal do potrubí.  

- v případě, že vstupní objekt bude sanován samostatně, bude vstup do injekční 
chodby zahrazen proti vnikání nečistot např. použitím těžkých závěsů 
z netkané textilie.  

- vstup do injekční štoly bude zajištěn tak, aby nedocházelo k vnikání (splachu) 
materiálu do injekční štoly, např. dočasným prahem z dřevěného hranolu.  
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3.2.3 Přípravné práce 

Do odtokového koryta za vývarem (za soutokem odpadní a průsakové vody) bude 
po dobu stavby trvale osazena dvojice norných a sorpčních stěn viz přílohu F - havarijní 
plán. 

Před zahájením stavby bude provedena podrobná pasportizace technického stavu 
vnitřního vybavení, včetně popisů dilatačních celků a měřících bodů TBD. Po dokončení 
stavby bude vše uvedeno do původního stavu. V případě potřeby budou osazeny nové 
popisové cedulky plně v souladu s původním značením (dle provedeného pasportu). 

 
3.2.4 Sanace poruch 

Ve vstupním objektu injekční štoly bude prováděna lokální sanace betonového 
ostění, sanace trhlin. Jednotlivé poruchy jsou zakresleny na výkrese D.01.2.1 – 
Zakreslení poruch. Ostění chodby bude lokálně otryskáno v místě vyznačených poruch 
– způsob otryskání viz odstavec 3.9.1. Způsob sanace betonového ostění je popsán 
v odstavci 3.9.2. Způsob sanace trhlin viz odstavec 3.9.4. 

Části stropní desky -1PP budou sanovány celoplošně – způsob sanace viz 
odstavec 3.9.3. 

 
3.3 SO 01.3 – Injekční štola – vstup u přelivu 

Druhým vstupem do injekční štoly je krátká chodba obdélníkového profilu 1,5 m (š) 
x 2,4 m (v) a délky cca 41 m. V cca ¼ délky je sestupné schodiště. 

 
3.3.1 Popis stávajícího stavu 

Chodba je řešena jako monolitická železobetonová konstrukce. Poruchy jsou 
pouze lokálního charakteru spojené s nedostatečným krytím výztuže. Lokálně dochází 
k průsakům vody skrze trhliny.  

Dle výsledků STP [1] jsou betony dostatečně kvalitní jak s ohledem na pevnost 
v tlaku, tak i s ohledem na pevnost v tahu. Pevnosti v tahu jsou nadstandartní a 
bezpečně umožní kotvení nových sanačních stěrek pouze adhezí. 

Tloušťky zkarbonatované vrstvy nedosahuje výztuže, která je tudíž chráněna před 
korozí alkalitou betonu. 

Doprava materiálu do vstupní chodby je možná pouze ručně s využitím schodiště 
podél bočního přelivu. Lokálně v místě schodiště bude nutné práce provádět z lešení.  

 
3.3.2 Podmínky projektanta 

- před zahájením sanačních prací bude ochráněno veškeré vnitřní vybavení 
vstupní chodby. Vybavení bude zabaleno do několika vrstev mirelonu, 
silnostěnné PE folie a vzduchotěsně zalepeno. 

- během tryskání a pískování povrchů bude injekční štola nuceně provětrávána 
mobilním tlakovým větrákem. Ke vhánění vzduchu lze využít objekt průsaků, 
kdy potrubí 2xDN700 směřuje do injekční štoly. Tlakovým větráním dojde 
k posílení přirozeného komínového větrání. V případě jiného schématu větrání, 
je nutné odvodňovací potrubí 2xDN700 po dobu tryskání a pískování zakrýt, 
tak aby jemný prach nevnikal do potrubí.  

- v případě, že vstupní chodba bude sanována samostatně, bude v místě 
přechodu ze vstupní chodby do injekční chodby zahrazena proti vnikání 
nečistot např. použitím těžkých závěsů z netkané textilie.  
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- místo přechodu vstupní chodby a injekční štoly bude zajištěno tak, aby 
nedocházelo k vnikání (splachu) materiálu do injekční štoly, např. dočasným 
prahem z dřevěného hranolu.  

 
3.3.3 Přípravné práce 

Do odtokového koryta za vývarem (za soutokem odpadní a průsakové vody) bude 
po dobu stavby trvale osazena dvojice norných a sorpčních stěn viz přílohu F - havarijní 
plán. 

Před zahájením stavby bude provedena podrobná pasportizace technického stavu 
vnitřního vybavení. Po dokončení stavby bude vše uvedeno do původního stavu. 
V případě potřeby budou osazeny nové popisové cedulky plně v souladu s původním 
značením (dle provedeného pasportu). 

 
3.3.4 Sanace poruch 

Ve vstupní chodbě bude prováděna lokální sanace betonového ostění, sanace 
trhlin. Jednotlivé poruchy jsou zakresleny na výkrese D.01.3.1 – Zakreslení poruch – 
levé ostění, půdorys a D.01.3.2 – Zakreslení poruch – pravé ostění. Ostění chodby 
bude lokálně otryskáno v místě vyznačených poruch – způsob otryskání viz odstavec 
3.9.1. Způsob sanace betonového ostění je popsán v odstavci 3.9.2. Způsob sanace 
trhlin viz odstavec 3.9.4. 

 
3.4 SO 02.1 – Komunikační chodba 

Komunikační chodba spojuje dolní strojovnu odběrného objektu s prostorem pod 
hrází. Její převážná část je vedena skálou pod tělesem hráze. Tvoří přístupovou 

komunikaci do dolní strojovny a vede jí též potrubí vodárenského odběru. 
Železobetonová konstrukce chodby má zhruba kruhový průřez šířky 4,4 m, který je 
vodorovně předělen stropem. V horní polovině profilu vede komunikace a potrubí 
DN 1 000 vodárenského odběru. V podlaze je uložena kolejová dráha s rozchodem 
1 090 mm pro dopravu technologického zařízení. Přístup do chodby vede přes vstupní 
prostor, který se nachází pod koncovou částí skluzu. Vstup je opatřen ocelovými vraty 
rozměru 2,4 x 2,4 m a bezpečnostní mříží, ve stropě vstupního prostoru je osazen 
nosník pro jeřábovou kočku nosnosti 3,2 t. 

 
3.4.1 Popis stávajícího stavu 

Chodba je řešena jako monolitická železobetonová konstrukce. Poruchy jsou 
pouze lokálního charakteru spojené s nedostatečným krytím výztuže. Lokálně dochází 
k průsakům vody skrze trhliny.  

Dle výsledků STP [2] jsou betony dostatečně kvalitní jak s ohledem na pevnost 
v tlaku, tak i s ohledem na pevnost v tahu. Pevnosti v tahu jsou nadstandartní a 
bezpečně umožní kotvení nových sanačních stěrek pouze adhezí. 

Tloušťky zkarbonatované vrstvy nedosahuje výztuže, která je tudíž chráněna před 
korozí alkalitou betonu. 

Přístup do komunikační chodby je možný pouze přes vstupní objekt. Doprava 
materiálu je možná ručně, nebo s využitím ručně poháněného vozíku na kolejnicích 
(nosnost vozíku není v provozním řádu VD Stanovice specifikována – vozík je osazen). 
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3.4.2 Podmínky projektanta 

- před zahájením sanačních prací bude ochráněno veškeré vnitřní vybavení 
vstupní chodby. Vybavení bude zabaleno do několika vrstev mirelonu, 
silnostěnné PE folie a vzduchotěsně zalepeno. 

- trubka odběrného potrubí DN 1000 bude chráněna nasazením izolačního obalu 
(minerální vlna s polepem hliníkovou folií). Kolem trubky bude provedena 
dřevěná ochrana v délce cca 20 m, která bude posouvána dle potřeby do 
aktuálního místa stavebních prací. Dřevěné bednění bude překryto separační 
geotextilií 

- před zahájením a po dokončení stavebních prací bude provedeno kontrolní 
měření bodů TBD. 

- před zahájením prací budou zakryty odvodňovací prostupy do odpadní chodby 
tak, aby nedošlo k jejich zacpání odbouraným materiálem. 

- v případě tryskání a pískování bude komunikační chodba nuceně větrána. 
Ventilátor bude umístěn vně komunikační chodby a vzduch bude lutnovým 
tahem dopravován na konec komunikační chodby. Větrání bude probíhat 
přetlakem od konce chodby směrem ke vstupu. 

- stávající příčka mezi strojovnou a komunikační chodbou bude zabalena silnou 
PE folii, spoje budou přelepeny, styk příčky a ostění bude rovněž přelepen.  

 
3.4.3 Přípravné práce 

Do odtokového koryta za vývarem (za soutokem odpadní a průsakové vody) bude 
po dobu stavby trvale osazena dvojice norných a sorpčních stěn viz přílohu F - havarijní 
plán. 

Před zahájením stavby bude provedena podrobná pasportizace technického stavu 
vnitřního vybavení, včetně popisů dilatačních celků a měřících bodů TBD. Po dokončení 
stavby bude vše uvedeno do původního stavu. V případě potřeby budou osazeny nové 
popisové cedulky plně v souladu s původním značením (dle provedeného pasportu). 

 
3.4.4 Sanace poruch 

V komunikační chodbě bude prováděna lokální sanace betonového ostění, sanace 
trhlin. Jednotlivé poruchy jsou zakresleny na výkrese D.02.1.1 – Zakreslení poruch – 
levé ostění a D.02.1.2 – Zakreslení poruch – pravé ostění. Ostění chodby bude lokálně 
otryskáno v místě vyznačených poruch – způsob otryskání viz odstavec 3.9.1. Způsob 
sanace betonového ostění je popsán v odstavci 3.9.2. Způsob sanace trhlin viz 
odstavec 3.9.4. 

 
3.5 SO 02.2 – Komunikační chodba – vstup 

Objekt  vstupu do komunikační chodby je řešen jako železobetonová monolitická 
konstrukce o světlých vnitřních rozměrech cca 11,2  m x 8,5 m x 2,6 m. Objekt je přímo 
pod koncovou částí bezpečnostního přelivu hráze.  

Vstup do objektu je opatřen ocelovými vraty rozměru 2,4 x 2,4 m a bezpečnostní 
mříží, ve stropě vstupního prostoru je osazen nosník pro jeřábovou kočku nosnosti 3.2 t 
(kočka není osazena). 

 



                     Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem 
                                                              Zápis v OR KS Ústí nad Labem, 8.4.1992, oddíl C,vložka 2096 

 

VD Stanovice – sanace betonů vnitřních prostor VD strana 10 
Technická zpráva DSJ 

3.5.1 Popis stávajícího stavu 

Vstup do komunikační chodby je řešen jako monolitická železobetonová 
konstrukce. Poruchy jsou pouze lokálního charakteru spojené s nedostatečným krytím 
výztuže. 

Dle výsledků STP [2] jsou betony dostatečně kvalitní jak s ohledem na pevnost 
v tlaku, tak i s ohledem na pevnost v tahu. Pevnosti v tahu jsou nadstandartní a 
bezpečně umožní kotvení nových sanačních stěrek pouze adhezí. 

Tloušťky zkarbonatované vrstvy nedosahuje výztuže, která je tudíž chráněna před 
korozí alkalitou betonu. 

Doprava materiálu je možná ručně, nebo s využitím ručně poháněného vozíku na 
kolejnicích (nosnost vozíku není v provozním řádu VD Stanovice specifikována – vozík 
je osazen). 
3.5.2 Podmínky projektanta 

- před zahájením sanačních prací bude ochráněno veškeré vnitřní vybavení 
vstupní chodby. Vybavení bude zabaleno do několika vrstev mirelonu, 
silnostěnné PE folie a vzduchotěsně zalepeno. 

- trubka odběrného potrubí DN 1000 bude chráněna nasazením izolačního obalu 
(minerální vlna s polepem hliníkovou folií). Kolem trubky bude provedena 
dřevěná ochrana v délce cca 20 m, která bude posouvána dle potřeby do 
aktuálního místa stavebních prací. Dřevěné bednění bude překryto separační 
geotextilií 

- v případě tryskání a pískování bude vstupní prostor nuceně větrán. 
- v případě, že vstupní objekt bude sanován samostatně, bude na rozhraní 

vstupního objektu a komunikační chodby vybudována dočasná příčka 
z dřevěných trámů a OSD desek. Příčka bude přelepena silnou PE folií. Spoje 
budou přelepeny.  

 
3.5.3 Přípravné práce 

Do odtokového koryta za vývarem (za soutokem odpadní a průsakové vody) bude 
po dobu stavby trvale osazena dvojice norných a sorpčních stěn viz přílohu F - havarijní 
plán. 

Před zahájením stavby bude provedena podrobná pasportizace technického stavu 
vnitřního vybavení. Po dokončení stavby bude vše uvedeno do původního stavu. 
V případě potřeby budou osazeny nové popisové cedulky plně v souladu s původním 
značením (dle provedeného pasportu). 

 
3.5.4 Sanace poruch 

Ve vstupním objektu bude prováděna lokální sanace betonového ostění. 
Jednotlivé poruchy jsou zakresleny na výkrese D.02.2.1 – Zakreslení poruch. Ostění 
chodby bude lokálně otryskáno v místě vyznačených poruch – způsob otryskání viz 
odstavec 3.9.1. Způsob sanace betonového ostění je popsán v odstavci 3.9.2. 

 
3.6 SO 03 – Strojovna 

Dolní strojovna tvoří stavebně základ odběrného objektu. Je v ní umístěno 
ovládání vodárenského odběru, obou spodních výpustí, ovládání minimálního 
zůstatkového průtoku a malé vodní elektrárny. Strojovna výšky 7,85 m má podlahu na 
kótě 467,90 m n.m.  
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Vstup do dolní strojovny je přes odpadní a komunikační štolu, která je vybavena 
kolejovou dráhou s rozchodem 1.090 mm pro dopravu technologického zařízení. 

 
3.6.1 Popis stávajícího stavu 

Dolní strojovně je monolitický železobetonový objekt o maximálních vnitřních 
rozměrech 22,3 m (d), 11,5 m (š), 11,5 m (v). V přední část jsou umístěny rozvaděče a 
turbosoustrojí je výška stropu 2,6 m. V zadní části jsou v samostatných komorách 
umístěny rozstřikové uzávěry spodních výpustí. 

Poruchy jsou pouze lokálního charakteru spojené s nedostatečným krytím 
výztuže. 

Dle výsledků STP [4] jsou betony dostatečně kvalitní jak s ohledem na pevnost 
v tlaku, tak i s ohledem na pevnost v tahu. Pevnosti v tahu jsou nadstandartní a 
bezpečně umožní kotvení nových sanačních stěrek pouze adhezí. 

Tloušťky zkarbonatované vrstvy nedosahuje výztuže, která je tudíž chráněna před 
korozí alkalitou betonu. 

Doprava materiálu je možná ručně, nebo s využitím ručně poháněného vozíku na 
kolejnicích (nosnost vozíku není v provozním řádu VD Stanovice specifikována – vozík 
je osazen). 

 
3.6.2 Podmínky projektanta 

- před zahájením sanačních prací bude ochráněno veškeré vnitřní vybavení 
vstupní chodby. Vybavení bude zabaleno do několika vrstev mirelonu, 
silnostěnné PE folie a vzduchotěsně zalepeno. 

- trubka odběrného potrubí DN 1000 bude chráněna nasazením izolačního obalu 
(minerální vlna s polepem hliníkovou folií). Kolem trubky bude provedena 
dřevěná ochrana v délce cca 20 m, která bude posouvána dle potřeby do 
aktuálního místa stavebních prací. Dřevěné bednění bude překryto separační 
geotextilií 

- v případě tryskání a pískování bude komunikační chodba nuceně větrána. 
Ventilátor bude umístěn vně komunikační chodby a vzduch bude lutnovým 
tahem dopravován na konec strojovny. Větrání bude probíhat přetlakem od 
konce strojovny směrem ke vstupu. 

- zakrytí veškerého technologického vybavení bude provedeno tak, aby nemělo 
vliv na jeho funkčnost – je nutné zachovat funkci manipulaci na VD.  

- po provedení sanace bude obnovena povrchová úprava do původního stavu – 
barevný nátěr – výmalba na bílo, resp. speciální úprava (např. žluto-černé 
pruhy). 

- před zahájením a po dokončení stavebních prací bude provedeno kontrolní 
měření bodů TBD. 
 

3.6.3 Přípravné práce 

Do odtokového koryta za vývarem (za soutokem odpadní a průsakové vody) bude 
po dobu stavby trvale osazena dvojice norných a sorpčních stěn viz přílohu F - havarijní 
plán. 

Před zahájením stavby bude provedena podrobná pasportizace technického stavu 
vnitřního vybavení. Po dokončení stavby bude vše uvedeno do původního stavu. 
V případě potřeby budou osazeny nové popisové cedulky plně v souladu s původním 
značením (dle provedeného pasportu). 
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3.6.4 Sanace poruch 

Ve strojovně bude prováděna lokální sanace betonového ostění, sanace trhlin. 
Jednotlivé poruchy jsou zakresleny na výkrese D.03.1 – Zakreslení poruch. Ostění 
chodby bude lokálně otryskáno v místě vyznačených poruch – způsob otryskání viz 
odstavec 3.9.1. Způsob sanace betonového ostění je popsán v odstavci 3.9.2. Způsob 
sanace trhlin viz odstavec 3.9.4. 

 
3.7 SO 04 – Domek průsaků 

Objekt půdorysu ve tvaru T, kdy jedna část je daná jednoramenným schodištěm 
šířky 1,15 m a délky cca 7,4 m s mezipodestou. Samotná komora je pak rozměru šířky 
2,5 m x 5,1 m x výška 2,45 m. Do objektu jsou přivedeny průsaky z injekční chodby 
pomocí potrubí 2xDN700 a průsaky z levého a pravého patního drénu. Průsaky jsou 
měřeny a odváděny odpadním potrubím, které je zaústěno do vývaru.  

 
3.7.1 Popis stávajícího stavu 

Domek průsaků je řešen jako monolitická železobetonové konstrukce. Objekt je 
přesypán hrází VD Stanovice. 

Poruchy jsou pouze lokálního charakteru spojené s nedostatečným krytím 
výztuže. 

Dle výsledků STP [3] jsou betony dostatečně kvalitní jak s ohledem na pevnost 
v tlaku, tak i s ohledem na pevnost v tahu. Pevnosti v tahu jsou nadstandartní a 
bezpečně umožní kotvení nových sanačních stěrek pouze adhezí. Vzhledem k nižšímu 
krytí výztuže a mocnosti zkarbonatované vrstvy není výztuž chráněna alkalitou betonu. 
V betonu nastaly podmínky, kdy výztuž již není chráněna před korozí. Vzhledem k jinak 
zatím minimálním projevům koroze výztuže v tomto objektu bude přostoupeno k aplikaci 
migrujících inhibitorů koroze za účelem zpomalení rozvoje korozních poruch. 

 
3.7.2 Podmínky projektanta 

- před zahájením sanačních prací bude ochráněno veškeré vnitřní vybavení 
vstupní chodby. Vybavení bude zabaleno do několika vrstev mirelonu, 
silnostěnné PE folie a vzduchotěsně zalepeno. 

- po dokončení stavebních prací bude odpadní potrubí odvádějící průsakovou 
vodu do vývaru tlakově vyčištěno a provedena revize potrubí kamerou. 

- čištění bude provedeno až po pročištění potrubí odvádějící průsaky z injekční 
štoly. 
 

3.7.3 Přípravné práce 

Do odtokového koryta za vývarem (za soutokem odpadní a průsakové vody) bude 
po dobu stavby trvale osazena dvojice norných a sorpčních stěn viz přílohu F - havarijní 
plán. 

Před zahájením stavby bude provedena podrobná pasportizace technického stavu 
vnitřního vybavení. Po dokončení stavby bude vše uvedeno do původního stavu. 
V případě potřeby budou osazeny nové popisové cedulky plně v souladu s původním 
značením (dle provedeného pasportu). V rámci pasportizace budou provedeny 
kamerové zkoušky potrubí odvodu průsaků (z domku průsaku do vývaru) a to jak před 
zahájením, tak i po dokončení prací.  
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3.7.4 Sanace poruch 

V domků průsaků bude prováděna lokální sanace betonového ostění. Jednotlivé 
poruchy jsou zakresleny na výkrese D.04.1 – Zakreslení poruch. Ostění chodby bude 
lokálně otryskáno v místě vyznačených poruch – způsob otryskání viz odstavec D.3.9.1. 
Způsob sanace betonového ostění je popsán v odstavci 3.9.2. Vnitřní líc bude 
celoplošně natřen inhibitory koroze – viz odstavec 3.9.5. 

Migrující inhibitory koroze budou aplikováno po provedení lokálních sanačních 
prací.  

 
3.8 SO 05 – Odpadní chodba 

Odpadní chodba má půlkruhový profil o průměru 4,4 m, je vedena v souběhu 
s komunikační chodbou jako její spodní patro. Ve dně je kyneta pro převod MZP. 
Odpadní chodba ústí do vývaru. 

V délce 11,3 m od vstupu je strop řešen jako monolitický, ve zbylé části (cca 
295 m) jsou použity ŽB prefabrikované panely šířky 500 mm. Panely nejsou součástí 
monolitické konstrukce sdružené odpadní a komunikační chodby. Na tuto část 
konstrukce nebyl zpracován STP.  

 
3.8.1 Popis stávajícího stavu 

Pohledový strop odpadní chodby je z převážné části řešen jako prefabrikovaná 
panelová železobetonové konstrukce.  

Poruchy jsou lokálního charakteru spojené s nedostatečným krytím smykové 
výztuže. 

Přístup do odpadní chodby je možný po žebříku z vývaru a po žebříku ze 
strojovny. 

 
3.8.2 Podmínky projektanta 

- v případě tryskání a pískování bude odpadní chodba nuceně větrána. Ventilátor 
bude umístěn vně odpadní chodby a vzduch bude lutnovým tahem dopravován 
na konec odpadní chodby. Větrání bude probíhat přetlakem od konce chodby 
směrem ke vstupu (vývaru). 

- po dokončení stavby bude vývar vyčerpán a vyčištěn – vyčištění vývaru 
proběhne až po dokončení prací na všech ostatních objektech. 

 
3.8.3 Přípravné práce 

Do odtokového koryta za vývarem (za soutokem odpadní a průsakové vody) bude 
po dobu stavby trvale osazena dvojice norných a sorpčních stěn viz přílohu F - havarijní 
plán. 

 
3.8.4 Sanace poruch 

V odpadní chodbě bude prováděna lokální sanace železobetonových panelů 
stropu. Jednotlivé poruchy jsou zakresleny na výkrese D.05.1 – Zakreslení poruch. 
Strop odpadní chodby bude lokálně otryskán v místě vyznačených poruch – způsob 
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otryskání viz odstavec 3.9.1. Způsob sanace betonového stropu je popsán v odstavci 
3.9.2. 

Pro jednotlivé stropní panely jsou na výkrese D.05.1 vyznačeny počty poruch. 
Každá jednotlivá porucha bude sanována pruhem 10x500 mm (případně kratším dle 
délky poruchy).  

Sanace stropní části budou prováděny s využitím mobilních lešenářské 
konstrukce. Na konci pracovní směny bude lešenářská konstrukce odstraněna. 
Odstraněn bude rovněž veškerý materiál z odpadní chodby. Po ukončení směny, bude 
odpadní chodba zcela vyklizena.  
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3.9 Sanace poruch 

Vytipované poruch stávajících konstrukcí budou vždy sanovány dle následujících 
technických řešení.  

 
3.9.1 Tryskání betonu a příprava povrchu 

Sanovaný povrch betonových konstrukcí bude otryskán vysokotlakým vodním 
paprskem. Před zahájením tryskání bude na lokalitě provedena trojice referenčních 
ploch, kde bude tryskáno s tlaky 500, 1000 a 1500 barů. Vhodný pracovní tlak bude 
zvolen na základě vyhodnocení těchto referenčních ploch technickým  resp. autorským 
dozorem.  Pracovní tlak bude v případě nutnosti vhodně upraven. Obecně platí, že 
pracovní tlak musí být nastaven tak, aby byly odstraněny povrchové degradované 
vrstvy, avšak není nutné odstraňovat kvalitní soudržný beton s tahovou pevností větší 
než 1,7 MPa. 

Během tryskání budou ochráněny veškeré části konstrukcí, které nebudou sanovány 
v rámci této stavební akce. Ochrana bude provedena zabedněním dřeveným bedněním 
a vrstvou separační geotextilie (podrobněji viz odstavce - podmínky projektanta pro 
jednotlivé stavební objekty).  

Po otryskání bude celý povrch zkontrolován akustickou trasovací metodou tak, aby 
byly odhaleny případné skryté kaverny, nebo nesoudržná místa. Tyto plochy budou 
označeny a mechanicky vybourány. Po odbourání budou znovu otryskány vodním 
paprskem. 

Po očištění povrchu budou provedeny kontrolní odtrhové zkoušky. Předpokladem 
většiny sanačních materiálů je dosažení únosnosti při odtrhové zkoušce na hodnotě 
min. 1,5 MPa. 

Otryskaný a vybouraný materiál bude vždy na konci každé pracovní směny odklizen 
z chodeb. Ze staveništní mezideponie bude materiál odvážen na skládku a likvidován 
v souladu s platnými předpisy. 

Vzhledem ke stísněným podmínkám bude veškerá doprava materiálu a suti probíhat 
ručně – podrobněji rozepsáno samostatně pro každý stavební objekt.  

Při tryskání a pískování bude dodržen popis uvedeny v jednotlivých stavebních 
objektech, je nutné provést ochranu vnitřního vybavení vodního díla, zamezit vnikání 
prahu do jiných částí konstrukce a neomezit odvod průsakových vod.   

 
Před zahájením reprofilačních prací musí být otryskaný betonový povrch pevný, 

zbaven volných částic a mastnoty a prachu, zdrsněný. Budou odstraněny veškeré 
výkvěty solí a plochy cementového mléka. Je nutné odstranit nesoudržné, odtržené 
krycí vrstvy výztuže a výztuž zbavit veškeré rzi. Opískování výztuže a odhalených 
zabetonovaných ocelových konstrukcí bude provedena na stupeň Sa 2,5 (dle 
ČSN ISO 8501). 

Před aplikací sanačních materiálů je nutné kontrolovat požadovanou teplotu a 
vlhkost podkladu danou konkrétními technickými listy použitého materiálu. 

Po opískování výztuže je nutné provést její následný oplach vodou. Ihned po 
oschnutí bude aplikován pasivační nátěr (např. SIKA Monotop – 910N). Pokud je před 
aplikací pasivačního nátěru časová prodleva (více než 1 den), dochází neprodleně 
znovu ke korozi výztuže.  
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3.9.2 Lokální reprofilace 

Sanovaný povrch betonového stropu a stěn bude otryskán. V případě zastižení 
lokální hlubší degradace povrchu bude postupováno se zásadami sanace betonových 
konstrukcí. Obvod kaverny bude zaříznut diamantovým kotoučem na hloubku 
minimálně 30 mm (řezem však nesmí být zasažena výztuž). Spodní hrany kaverny u 
řezu budou mechanicky dočištěny (odbourány) tak, aby vznikla kaverna konstantní 
hloubky (bez vyklinování). 

V případě zastižení výztuže bude tato výztuž odhalena min. 10 mm nad hranici 
koroze. V případě odhalení přes polovinu průměru bude výztuž odhalena celá a nad 
výztuží bude vytvořen volný prostor hloubky min. 10 mm. Odhalená výztuž bude 
opískováním zbavena nesoudržných korozních zplodin. Očištěná výztuž bude ihned 
natřena pasivačním nátěrem (např. Sika Monotop – 910N). Profil výztuže nesmí být 
poškozen řezem při zařezávání obvodu kaverny! 

Zbytky rádlovacích drátů budou vybourány a zaříznuty min. 30 mm pod lícem 
okolního betonového povrchu 

 
Lokální kaverna bude zaplněna reprofilační maltou (např. SIKA Top 122 SP). 

Nanášení reprofilačních malt do lokálních kaveren bude prováděno ručně, výplň bude 
provedena s dodržením krytí 20 mm nad odhalenou výztuž. Tedy v případě nutnosti 
bude sanační stěrka „vytažena“ nad líc okolního betonu (například dočasným 
orámováním sanovaného otvoru pásky z XPS). 

Při aplikaci budou dodržovány ustanovení technických listů výrobce maltové 
směsi. Bude dodržen požadavek na minimální a maximální tloušťku vrstvy sanační 
malty. Malta bude aplikována na vlhký podklad. Podklad bude vlhčen do stavu kapilární 
nasycenosti. Povrch podkladu musí být před aplikací malty matově vlhký, na povrchu 
nesmí být „volná“ voda. Stěrka nebude roztáčena do nulové tloušťky, ale vždy bude 
ukončena ostrou hranou v tloušťce výrobcem požadované minimální tloušťce vrstvy. 

 
3.9.3 Plošná reprofilace 

V případě plošné reprofilace bude posupováno obdobně jako v případě reprofilace 
lokální. Jednotlivé poruchy budou řešeny shodně s ustanovením odstavce 3.9.2, 
finalizace však bude provedena v celé konstrukci, nebo její ucelené části. Finalizace 
bude provedena reprofilační maltou (např. SIKA Top 122 SP). 

Vzhledem k výborným odtrhovým pevnostem stávajících betonů bude celoplošná 
stěrka kotvena pouze adhezí. Podmínkou je otryskání celé plochy určené k sanaci. 

Stěrka bude celoplošně provedena v tloušťce potřebné pro krytí výztuže min. 
20 mm, i když bude nutné drobně zvětšit rozměry původní konstrukce. 

Plošná reprofilace se týká pouze trámového stropu ve vstupním objektu injekční 
štoly. Reprofilace trámů bude probíhat po záběrech délky max. 1,0 m. Nosné trámy 
budou před zahájením sanačních prací podepřeny – podstojkovány těžkými bednícími 
stojkami. Finální celoplošná stěrka pak bude natažena najednou po odstranění stojek.  

 
3.9.4 Těsnění trhlin 

Trhliny v konstrukci s drobnými výrony vody (viditelných ve formě vápenných 
výluhů) budou sanovány zatěsněním pomocí rekrystalizačních stěrek. Přes trhlinu bude 
vyfrézována drážka hloubky 40 mm a šířky 25 mm. V případě zastižení větších výronů 
vody bude povolán AD a případně rozhodnuto o prohloubení drážky. Vyfrézovaná 
drážka musí mít tvar písmene „U“, tvar „V“ je nepřípustný. 
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Povrch drážky bude důkladně očištěn od všech nesoudržných částí. Drážka bude 
prosycena vodou až do stavu kapilární nasycenosti. Materiál bude nanášen na matově 
vlhký povrch. Do poloviny hloubky drážky bude aplikován materiál na bázi vysoce 
modifikovaného rychlevazného cementu (např. XYPEX Patch`n Plug). 

Zbylý povrch drážky bude natřen kompozitní stěrkou s rekrystalizačním účinkem 
(např. XYPEX Concentrate) v tloušťce vrstvy cca 2,0 mm. Zbylá část drážky bude 
vyplněna připravenou směsí XYPEX Concentrate Dry-Pac v poměru 1 díl vody a 6 dílů 
XYPEX Concentrate. Takto připravená směs bude do drážky zatlačena a pod tlakem 
vmáčknuta (přiloženou dřevěnou latí a údery kladivem). 

Povrch drážky bude lehce zvlhčen a přetažen vrstvou stěrky XYPEX Concentrate. 
Sanovaný povrch bude po dobu 48 hodin vlhčen jemnou vodní mlhou.  

 
3.9.5 Aplikace migrujících inhibitorů koroze 

Vzhledem k velké tloušťce zkarbonatované vrstvy betonu a relativně malému krytí, 
bude v případě domku průsaků celý vnitřní povrch betonových konstrukcí natřen 
migrujícími inhibitory koroze. Inhibitory koroze jsou látky, které po aplikaci pronikají 
betonovým povrch k výztuži a zpomalují rychlost koroze výztuže. 

Vnitřní povrch domku průsaků bude celoplošně otryskán tlakovou vodou 
s pracovním tlakem cca 500 bar. Před aplikací musí být povrch zbaven veškerých 
nečistot, nesoudržných částic, mastnoty atd. 

Inhibitor koroze se aplikuje na suchý povrch, lze nanášet válečkem. Pro dosažení 
předepsané spotřeby na m2 povrchu je nutné provést 2-3 vrstvy nátěru. Mezi 
jednotlivými nátěry je čekací doba cca 6 hodin. Předchozí vrstvu nátěru je nutné nechat 
zaschnout až do dosažení matného vzhledu.  

 
4 Popis vlivu stavby na životní prostředí 

Bude použita taková mechanizace, která svým provozem nebude extrémně 
zatěžovat okolí hlukem, exhalacemi ani prašností. 

Stavba nemá vliv na režim podzemních vod.  
Stavba nevyžaduje vyhlášení ochranného pásma. 

 
5 Péče o bezpečnost práce a technických zařízení 

Při provádění stavby a jejím následném provozu musí být dodrženy zákony a 
nařízení vlády, vyhlášky a směrnice ministerstva, rezortní předpisy, instrukce, 
metodické pokyny, návody, sdělení a bezpečnostní předpisy vytvářející předpoklady 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Pro zajištění ochrany zdraví pracujících a k 
dodržování bezpečnosti práce budou dodrženy všechny legislativní požadavky, 
zejména NV č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích, podle zákona č. 309/2006 Sb, kterým se 
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Dále budou dodrženy 
požadavky NV č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

Odpady budou likvidovány v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. – Zákon o 
odpadech. Ochrana spodních a povrchových vod bude řešena v souladu se zákonem č. 
254/2001 Sb. v platném znění.  

Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 
bezpečnosti práce na tech. zařízení v platném znění. 
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Za bezpečnost a ochranu zdraví při práci během provozu odpovídá dodavatel 
stavby. 

Při provádění stavby bude dočasné zhoršení životního prostředí minimalizováno 
tím, že na stavbě bude použita taková mechanizace, která svým provozem nebude 
extrémně zatěžovat okolí hlukem, exhalacemi ani prašností. 

Dodavatel zabezpečí stavbu a mechanizaci proti možnému úniku ropných látek. 
Stavba bude vybavena vhodným sorbentem, který bude použit v případě úniku ropných 
látek. Kontaminovanou zeminu je nutno odstranit do hloubky 50 cm, přemístit ji do 
připravených sudů a provést následně její dekontaminaci. 
 
6 Technické a kvalitativní podmínky 

Práce musí být vykonávány v souladu s posledním vydáním ČSN, právních norem 
a technických předpisů. 

Prokázání jakosti výrobků použitých pro stavbu bude provedeno podle zákona 
22/1997 sb. a souvisejících nařízení vlády, zároveň budou dodrženy předepsané 
technologické postupy prací. 

Prokázání jakosti materiálů bude provedeno v souladu s výše uvedenými 
podmínkami, rovněž je nutné dodržet příslušné technologické postupy prací. 

Zhotovitel stavby bude postupovat v souladu s technickými a aplikačními listy 
jednotlivých na stavbu dodaných materiálů.  

 
7 Odhad doby realizace 

Projektant předpokládá celkovou dobu realizace 6 měsíců (při uvážení souběhu 
sanačních prací na různých SO). Pro jednotlivé SO lze předpokládat níže uvedené doby 
realizace: 

 
SO 01.1 – Injekční štola     4 měsíce 
SO 01.2 – Injekční štola – vstupní objekt   2 měsíce 
SO 01.3 – Injekční štola – vstup u přelivu   1 měsíc 
SO 02.1 – Komunikační chodba    4 měsíce 
SO 02.2 – Komunikační chodba – vstup   1 měsíc 
SO 03 – Strojovna      2 měsíce 
SO 04 – Domek průsaků     0,5 měsíce 
SO 05 - Odpadní chodba     5 měsíců 
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8 Celkové rozsahy sanovaných ploch 

 

Ozn. Název 
Sanovaná 

plocha betonu 

Celková délka 

trhlin 

    [m2] [m] 

SO 01.1 Injekční štola 29,28  46,30  

SO 01.2 Injekční štola - vstupní objekt 35,74  2,40  

SO 01.3 Injekční štola - vstup u přelivu 4,37  63,30  

SO 02.1 Komunikační chodba 18,66  103,80  

SO 02.2 Komunikační chodba - vstup 6,47  8,70  

SO 03 Strojovna 25,16  52,00  

SO 04 Domek průsaků 5,77  0,00  

SO 05  Odpadní chodba 214,45  0,00  
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Přílohy: 
 

Specifikace materiálu – reprofilační malta 
 

Pro účely reprofilace betonu bude vybrán materiál splňující následující: 
 

- malta splňující požadavky ČSN EN 1504-3 třídy R4 
- malta zušlechtěná umělými vlákny 
- umožňující strojní i ruční nanášení 

 
Pevnost v tlaku:  > 15 MPa 24 hod. / +20 °C/ ČSN EN 196-1 
 > 50 MPa 28 dní  / +20 °C/ ČSN EN 196-1 
 
Pevnost v tahu za ohybu:  > 4 MPa 24 hod. / +20 °C/ ČSN EN 196-1 
 > 8 MPa 28 dní  / +20 °C/ ČSN EN 196-1 
 
Obsah chloridových iontů (dle ČSN EN 1015-7): <0,03 % 
Soudržnost (dle ČSN EN 1542) >3,5 MPa 
Modul pružnosti (dle ČSN EN 13412) >25 GPa 
Karbonatace (dle EN 13295) vyhovuje  
Tepelná slučitelnost 
-zmrazování a tání (dle ČSN EN 13687-1)  >2 MPa 
Kapilární absorpce (dle ČSN EN 13507) <0,25 kg x m-2 x h-0,5 

 

 

Specifikace materiálu – adhezní můstek / pasivační nátěr 
 

- vhodné jako adhezní můstek na beton a malty 
- vhodné při sanacích a opravách betonu jako protikorozní ochrana výztuže 
- vynikající adheze na ocel a beton 
- aplikace štětcem nebo pomoci stříkací pistole 

 
Pevnost v tlaku(EN 196-1):  ~ 45 - 55 MPa (28 dní / +20 °C) 
Pevnost v tahu za ohybu (EN 196-1):  ~ 5,5 – 7,5 MPa (28 dní / +20 °C) 
Přídržnost  ~ 2 - 3 MPa (28 dní) 
 
 


