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S
Firma: INZET, s.r.o.
Za objednatele: Za autorský dozor: Za zhotovitele:
[bookmark: _GoBack]
technický dozor objednatele VP PROJEKTING s.r.o. hlavní technik
Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
Cena s DPH: -11 499,84 Kč
Celková cena: -9 504,00 Kč
DPH: -1 995,84 Kč
Zhotovitel: INZET, s.r.o.
Změna stavby celkem:
Rozpočet: [05] - Doplnění ocelových stěn v odtokové chodbě
Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik
Zhotovitel dokumentace: "VP PROJEKTING" s.r.o.
Změna stavby č. ZL 4_ méněpráce_Neprovedené práce z dodatku č. 1
Stavba: 2 01 19 021 - VD Jirkov regulační uzávěry 2 ks
Objekt: 05 - Doplnění ocelových stěn v odtokové chodbě
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Množství
-4,000000
-24,000000
4 R4 Přesun hmot, manipulace do odtokové chodby a v chodbě ks -4,000000 500,00 -2 000,00
3 R3 Kotvící prvky M12 ks 144,00 -3 456,00
2 R2 Montážní práce ks 1 012,00 -4 048,00
05 Doplnění ocelových stěn v odtokové chodbě -9 504,00
9 Ostatní konstrukce a práce -9 504,00
Položky změny stavby č. ZL 4_ méněpráce
Rozpočet: [05] - Doplnění ocelových stěn v odtokové chodbě
PČ Kód Název MJ JOC Celkem
