Dodatek č. 2 ke
SMLOUVĚ O DÍLO 

uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „dodatek“)

Číslo smlouvy objednatele:	642/2023
        Číslo smlouvy zhotovitele:     2023/008/Inz	

Název díla:

“Tvršický vodovod - šachta č.3”

Smluvní strany:

objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
statutární orgán:		
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: 	 
oprávněn jednat o věcech technických: 	


technický dozor investora:	
	
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:	INZET, s.r.o.
sídlo:	Bílá 480/1, Radošovice, 251 01 Říčany
oprávněn(i) k podpisu smlouvy:	
oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:	 
oprávněn(i) jednat o věcech technických:	
stavbyvedoucí:	
manažer stavby:	
IČO:	256 110 62
DIČ: 	CZ25611062
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
zápis v obchodním rejstříku:	u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 54670
tel.: 				e-mail: 

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.
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Čl. I. Úvodní ustanovení

1. Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 
2. Termín dokončení díla dle uzavřené SOD č. 642/2023 ve znění dodatku č.1 byl sjednán ke dni 14.11.2023. Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek bylo dohodnuto prodloužení termínu k dokončení díla do 30.11.2023, což je mimo jiné předmětem tohoto dodatku. 
3. Zhotovitel vyzval objednatele k přejímce díla ke dni 9.1.2024 s drobnými vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. Téhož dne bylo zahájeno přejímací řízení. Vady jsou sepsány v příloze č.1 s uvedením lhůty pro jejich odstranění. V průběhu přejímacího řízení bylo zjištěno, že nebyly doloženy veškeré doklady potřebné pro řádné převzetí díla, zejména nebylo doloženo vyjádření vlastníků dotčených nemovitostí o uvedení pozemků do původního stavu. 
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že ode dne 30.11.2023 je zhotovitel v prodlení s prováděním díla oproti termínu ujednanému v čl. II. odst. 1. písmeno d) smlouvy o dílo č. 642/2023 ve znění tohoto dodatku.       
5. S ohledem na výše uvedené smluvní strany činí nesporným, že:
a. zhotovitel je ode dne 30.11.2023 v prodlení s prováděním díla, 
b. k zahájení přejímacího řízení s vadami nebránícími užívání došlo ke dni 9.1.2024, 
c. sankce dle čl. V. odst.1 této smlouvy za nesplnění termínu dokončení díla v dohodnutém termínu činí za období od 1.12.2023 ke dni 9.1.2024 částku ve výši 138 883,60 Kč bez DPH, 
d. případné další uplatnění sankcí není tímto dotčeno.

Čl. II. Změny závazku

A) Jedná se o změnu: 
1.  předmětu díla v rozsahu přílohy tohoto dodatku – Oceněného soupisu prací změn závazku   ze dne 8.1.2024,
2.  termínu plnění díla – prodloužení termínu dokončení díla z důvodu projednávání a realizace změn předmětu plnění a nevhodných klimatických podmínek pro realizaci díla.
3.  změnu ceny díla – z důvodu provedení odpočtu neprovedených prací a upřesnění výměr u položek v soupisu prací. Tyto změny jsou obsahem Přílohy č. 1 Oceněného soupisu prací změn a závazku ze dne 8.1.2024. Tato změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
4. doplnění Čl. V. Sankce – odsouhlasení části sankce dle čl. V., odst.1 za nesplnění termínu dokončení díla. Sankce vyhodnocena od data 1.12.2023 ke dni zahájení přejímacího řízení na výzvu zhotovitele, tj. ke dni 9.1.2024.

Změny byly řádně projednány a odsouhlaseny zástupci smluvních stran na mimořádném kontrolním dnu stavby. Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis prací.

B) Mění se: 
1. Čl. I. Účel a předmět smlouvy se mění v rozsahu přílohy tohoto dodatku – Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne 8.1.2024, který se tímto stává nedílnou součástí smlouvy,

2. článek II. Lhůty a podmínky realizace díla, odst. 1. písmeno d) předání převzetí dokončeného díla
původní znění: do 14.11.2023

nové znění: do 30.11.2023 

3. Čl. III. CENA, odst.4
Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

Původní znění: 
Celková cena bude provedena součtem cen za jednotlivé objekty, 
tzn. „SO 01 Šachta č. 3 – konstrukce“ + „PS 01 Šachta č. 3 – technologie“ + „Ostatní a vedlejší náklady“

Celková smluvní cena bez DPH (za tři objekty)		2 192 463,32 Kč

Nové znění:
Celková cena bude provedena součtem cen za jednotlivé objekty, 
tzn. „SO 01 Šachta č. 3 – konstrukce“ + „PS 01 Šachta č. 3 – technologie“ + „Ostatní a vedlejší náklady“

Celková smluvní cena bez DPH (za tři objekty)		1 736 043,42 Kč


Čl. III. Závěrečné ustanovení


1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství.

2. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. 

3. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později. 

4. Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy















5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou:

Příloha č. 1	Oceněný soupis prací změn závazku ze dne 8.1.2024
Příloha č. 2	Seznam vad a nedodělků nebránících užívání, sepsaný dne 09.01.2024
Příloha č. 3	Výpočet a uznání sankce za nesplnění termínu dokončení díla 




V Chomutově 						V Říčanech  

oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce zhotovitele
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