[bookmark: _GoBack]Příloha č. 3 dodatku č. 2 Smlouvy o dílo 642/2023
Výpočet sankce za nesplnění termínu dokončeného díla
Termín dokončení díla dle SOD a dodatku č. 1: 14.11.2023, tj. 173 dnů od předání staveniště v období od 20.07.2023-09.01.2024.
Smluvní strany shodně konstatují, že zhotovitel byl ke dni 09.01.2024 připraven k předání stavby s drobnými vady a nedodělky nebránící užívání.
Jedná se o sankční období od 14.11.2023-09.01.2024, tj. 56 dnů.
· [bookmark: bookmark0]období od 14.11.2023 do 30.11.2023, tj. 16 dnů, nebudou zhotoviteli účtovány sankce z důvodu nepříznivých klimatických podmínek znemožňujících přístup na staveništi.
Cena díla je dle SOD a dodatku č. 2:	1.736.043,42 Kč bez DPH.
Porušení smlouvy o dílo spočívá v nedodržení smluvního termínu dokončení.
· [bookmark: bookmark1]článku V. odst. 1 předmětné smlouvy o dílo je ustanoveno, že pokud je zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla sjednanému podle smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.
Výpočet prodlení:
Dílo připraveno k předání: 09.01.2024
Období pro výpočet smluvní pokuty 01.12.2023 - 09.01.2024, tj. 40 dnů.
Výpočet smluvní pokuty:
0.2 % z 1.736.043,42 Kč = 3472,09 Kč/den
Smluvní pokuta za období prodlení:
40 dnů
40 x 3472,09 Kč = 138 883,60 Kč
Zhotovitel souhlasí s výpočtem sankce za nedodržení termínu díla a sankci přijímá.
Za zhotovitele: 
