Dodatek č. 1 ke 
SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „dodatek“)

Číslo smlouvy objednatele:	240/2023
         Číslo smlouvy zhotovitele:    1503.3051197MMA	

Název díla:
[bookmark: _Hlk121385080]“Rekonstrukce Finklova rybníka”
Smluvní strany:
objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
statutární orgán:		
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: 	 
[bookmark: _Hlk156574041][bookmark: _Hlk128127337]oprávněn jednat o věcech technických: 	     
                                                                    	
[bookmark: _Hlk128127355]technický dozor objednatele:	
                                                                	
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:	EUROVIA CZ a.s.
sídlo:	U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
korespondenční adresa:	
[bookmark: _Hlk128127325][bookmark: _Hlk128129956]oprávněn(i) k podpisu smlouvy:	

	na základě plné moci ze dne 20.11.2023
oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:	

oprávněn(i) jednat o věcech technických:	





stavbyvedoucí:				
manažer stavby:	 
	
	 
	
IČO:	45274924
DIČ: 	CZ45274924
bankovní spojení:	  
číslo účtu:	
zápis v obchodním rejstříku:	u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561
(dále jen „zhotovitel“)



Na podkladě skutečností, které se vyskytly při plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 


Jedná se o: 
a) změnu oprávněných zástupců objednatele

b) změnu předmětu díla v rozsahu přílohy tohoto dodatku – Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne 15.1.2024,

c) změnu termínu dokončení stavebních prací a termínu předání a převzetí dokončeného díla z důvodu projednávání a realizace změn plnění závazku,

d) změnu ceny díla
z důvodu nutnosti zajištění realizace nezbytně nutných dodatečných stavebních prací. Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, z kterých vycházela tato smlouva, a to z důvodu, že jejich potřeba vznikla až při realizaci veřejné zakázky. Provedení odpočtu neprovedených prací a upřesnění výměr u položek v soupisu prací. Tyto změny jsou obsahem Přílohy č. 1 Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne 15.1.2024. Tato změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky,

e) prodloužení záruky na provedené dílo. 

Změny byly řádně projednány a odsouhlaseny zástupci smluvních stran na mimořádných kontrolních dnech stavby. Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis prací změn závazku.


Mění se: 
a) oprávněný zástupce objednatele
původně: 
oprávněn jednat o věcech technických: 	


technický dozor objednatele:	

nově:
oprávněn jednat o věcech technických: 	

technický dozor objednatele:			


b) Čl. I. Předmět díla v rozsahu přílohy tohoto dodatku – Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne 15.1.2024, který se tímto stává nedílnou součástí smlouvy,

c)  Čl. II. Lhůty a podmínky realizace díla, odst 1. 
původní znění:
c) stavebních prací na díle: 				do 31.01.2024
d) předání a převzetí dokončeného díla		do 29.02.2024 
nové znění:
c) stavebních prací na díle: 			do 14.03.2024
d) předání a převzetí dokončeného díla		do 15.04.2024  

d) Čl. III. Cenové a platební podmínky, bod 1. 
Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou ve výši 

původní znění:	13 219 473,53	 Kč bez DPH,
(slovy: třináct milionů dvě stě devatenáct tisíc čtyři sta sedmdesát tři korun českých padesát tři haléřů)
nové znění:		15 775 083,83	 Kč bez DPH, 
(slovy: patnáct milionů sedm set sedmdesát pět tisíc osmdesát tři korun českých osmdesát tři haléřů)

e) Čl. VIII. Záruka a odpovědnost za škody, bod 4 
původní znění:
Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 60 měsíců. Záruční doba začíná
běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla.
nové znění:
Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 72 měsíců. Záruční doba začíná
běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství.

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později. 

Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. 

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1: Oceněný soupis prací změn závazku ze dne 15.1.2024
Příloha č. 2 Plná moc EUROVIA CZ a.s. Ing. Nápravníkovi ze dne 20.11.2023
[bookmark: _Hlk33692674]

V Chomutově						V Chlumci dne 

oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce zhotovitele
							na základě plné moci ze dne 20.11.2023
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