Příloha č. 1_Oceněný soupis prací změn závazku ze dne 15.01.2024
Rekonstrukce Finklova rybníka  	 akce č. 502 673 celková cena stavby dle SoD
13 219 473,53 Kč
	ZL1_ZBV01_V
	SO 01.1
	Dosypání tělesa hráze - zvýšená výměra plochy zemníku
	753 671,98 Kč

	ZL1_ZBV02_V
	SO 01.5
	Prodloužení výpusti - sanace základové spáry
	13 016,25 Kč

	ZL1_ZBV03_V
	SO 03
	Vedlejší bezpečností přeliv - doplnění bednění průsakového prahu, uprava výztuže
	79 354,40 Kč

	ZL1_ZBV04_V
	SO 01.5
	Prodloužení výpusti - Zvýšení výměry prodloužení potrubí spodní výpusti, bednění
	71 210,25 Kč

	ZL1_ZBV05_V
	SO 01.1
	Dosypání tělesa hráze_Doplnění výztuže a bednění u opěrné zdi
	34 780,40 Kč

	ZL1_ZBV06_M
	S 02.1
	Hlavní bezpečnostní přeliv -Odpočet-deska dlažební řezaná žula tl 30mm do 0,48m2
	-48 000,00 Kč

	ZL1_ZBV06_V
	S 02.1
	Hlavní bezpečnostní přeliv -Přípočet-deska dlažební řezaná žula tl 300mm
	879 841,00 Kč

	ZL1_ZBV07_V
	SO 04
	Sanace stávajícího odběru _rozšířené bourání
	107 745,40 Kč

	ZL1_ZBV08_V
	SO 04
	Sanace stávajícího odběru_Zvýšení výměry betonové blomby , doplnění výztuže
	23 838,50 Kč

	ZL1_ZBV09_V
	SO 03
	Vedlejší bezpečnostní přeliv_doplnění dna a stěn obtoku
	84 872,76 Kč

	ZL1_ZBV10_V
	SO 01.1
	Dosypání tělesa hráze_ změna zatřídění zeminy
	591 642,71 Kč

	ZL1_ZBV10_M
	SO 01.1
	Dosypání tělesa hráze_změna zatřídění zeminy - odpočet
	-245 432,85 Kč

	ZL1_ZBV11_V
	SO 02.1
	Hlavní bezpečnostní přeliv_doplnění betonů, beton místo výkopů
	219 124,30 Kč

	ZL1_ZBV12_V
	SO 01.1
	Dosypání tělesa hráze_ odvodňovací rýha
	96 448,20 Kč

	ZL 1_ZBV21_M
	SO 01.1.
	Dosypání tělesa hráze - neprovedené práce
	-58 950,00 Kč

	ZL 1_ZBV22_M
	SO 01.2.
	Dotěsnění návodního svahu - neprovedené práce
	-40 560,00 Kč

	ZL 1_ZBV23_M
	SO 02.1
	Hlavní bezpečnostní přeliv - neprovedené práce
	-6 993,00 Kč
2 555 610,30 Kč

	REKAPITULACE
SOD
	
	
	13 219 473,53 Kč

	Změnový list č.1_vícepráce (investice)
	2 955 546,15 Kč

	Změnový list č. 1_méněpráce (investice)
	-399 935,85 Kč

	DODATEK Č. 1
	
	
	2 555 610,30 Kč

	Celková cena dle SoD +dodatek č. 1
	15 775 083,83 Kč



19,33%
Za objednatele:	
technický dozor investora Povodí Ohře, státní podnik
Za zhotovitele	EUROVIA CS, a.s.
Za autorský dozor:	



























5.1 [bookmark: bookmark0][image: ](23.4.6.0)
Změna stavby č. ZL1 ZBV01 V Příprava zemníku pro ukládání materiálu z hráze
[bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3]Stavba: 502 673 - Rekonstrukce Finklova rybníka
[bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5][bookmark: bookmark6]Objekt: SO 01.1 - Dosypání tělesa hráze
[bookmark: bookmark7][bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]Rozpočet: [SO 01.1] - Dosypání tělesa hráze
Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik
Zhotovitel dokumentace: 
Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.
Změna stavby celkem:
	Celková cena:
	753 671,98 Kč

	DPH:
	158 271,12 Kč

	Cena s DPH:
	911 943,10 Kč




5.1 [bookmark: bookmark10](23.4.6.0)
[bookmark: bookmark11][bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13]Položky změny stavby č. ZL1_ZBV01_V
Rozpočet: [SO 01.1] - Dosypání tělesa hráze
	PČ
	Kód
	Název
	MJ
	Množství
	JOC
	Celkem

	
	SO 01.1 Dosypání tělesa hráze
	
	
	
	
	753 671,98

	
	
	1 Zemní práce
	
	
	
	
	753 671,98

	10
	00572470
	
	osivo směs travní univerzál
zvýšený rozsah zemníku 9319,55*0,015 = 139,793 [A]
	KG
	139,793
	
	98,00
	13 699,71

	1
	111151103
	
	Odstranění travin a rákosu strojně travin, při celkové ploše přes 500 m2
	M2
	9 319,550
	
	3,00
	27 958,65

	4
	121151123
	
	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm větší rozsah otevření zemníku 11128,55-1809 = 9 319,550 [A]
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
	M2
	9 319,550
	
	15,00
	139 793,25

	12
	162351103
	
	prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
zvýšený rozsah zemníku 9319,55*0,1 = 931,955 [A]
	M3
	931,955
	
	50,00
	46 597,75

	8
	167151111
	
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 zvýšený rozsah zemníku 9319,55*0,1 = 931,955 [A]
	M3
	931,955
	
	54,00
	50 325,57

	9
	181451121
	
	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5 zvýšený rozsah zemníku 9319,55 = 9 319,550 [A]
	M2
	9 319,550
	
	6,00
	55 917,30

	11
	182351133
	
	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm
zvýšený rozsah zemníku 9319,55 = 9 319,550 [A]
	M2
	9 319,550
	
	45,00
	419 379,75
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Vypracoval zadání:	Vypracoval nabídku:
Datum zadání:	Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání:	Vypracoval nabídku:
Datum zadání:	Datum vypracování nabídky:


5.1 [bookmark: bookmark14](23.4.6.0)
Změna stavby č. ZL1 ZBV02 V Sanace základové spáry
[bookmark: bookmark15][bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17]Stavba: 502 673 - Rekonstrukce Finklova rybníka
[bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark19][bookmark: bookmark20]Objekt: SO 01.5 - Prodloužení výpusti
[bookmark: bookmark21][bookmark: bookmark22][bookmark: bookmark23]Rozpočet: [SO 01.5] - Prodloužení výpusti
Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik
Zhotovitel dokumentace: 
Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.
Změna stavby celkem:
	Celková cena:
	13 016,25 Kč

	DPH:
	2 733,42 Kč

	Cena s DPH:
	15 749,67 Kč




5.1 [bookmark: bookmark24](23.4.6.0)
[bookmark: bookmark25][bookmark: bookmark26][bookmark: bookmark27]Položky změny stavby č. ZL1_ZBV02_V
Rozpočet: [SO 01.5] - Prodloužení výpusti
	PČ
	Kód
	Název
	MJ
	Množství
	JOC
	Celkem

	
	SO 01.5 Prodloužení výpusti
	
	
	
	13 016,25

	
	
	1 Zemní práce
	
	
	
	8 876,25

	
	
	
	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna
	
	
	
	

	33
	132251254
	
	do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3
prohloubení rýhy pro sanaci pod podkladním betonem základových pasů (1,5*8,0*0,5)+(1,5*7,0*0,5) = 11,250 [A]
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
	m3
	11,250
	365,00
	4 106,25

	6
	162351103
	
	prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
(1,5*8,0*0,5)+(1,5*7,0*0,5) = 11,250 [A]
	M3
	11,250
	50,00
	562,50

	8
	171151103
	
	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti
	M3
	11,250
	135,00
	1 518,75

	34
	174111101
	
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
	m3
	11,250
	239,00
	2 688,75

	
	
	4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	4 140,00

	
	
	
	Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do
	
	
	
	

	36
	462511169
	
	sucha nebo do vody tříděného, hmotnost jednotlivých kamenů do 80 kg Příplatek k cenám za urovnání líce záhozu
úprava líce základ spáry (1,5*8)+(1,5*7) = 22,500 [A]
	m2
	22,500
	184,00
	4 140,00



5.1 [bookmark: bookmark28][image: ](23.4.6.0)
Změna stavby č. ZL1 ZBV07 V Sanace stávajícího odběru rozšířené bourání
[bookmark: bookmark29][bookmark: bookmark30][bookmark: bookmark31]Stavba: 502 673 - Rekonstrukce Finklova rybníka
[bookmark: bookmark32][bookmark: bookmark33][bookmark: bookmark34]Objekt: SO 04 - Sanace stávajícího odběru
[bookmark: bookmark35][bookmark: bookmark36][bookmark: bookmark37]Rozpočet: [SO 04] - Sanace stávajícího odběru
Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik
Zhotovitel dokumentace: 
Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.
Změna stavby celkem:
	Celková cena:
	107 745,40 Kč

	DPH:
	22 626,54 Kč

	Cena s DPH:
	130 371,94 Kč




5.1 [bookmark: bookmark38](23.4.6.0)
[bookmark: bookmark39][bookmark: bookmark40][bookmark: bookmark41]Položky změny stavby č. ZL1_ZBV07_V
Rozpočet: [SO 04] - Sanace stávajícího odběru
	PČ
	Kód
	Název
	MJ
	Množství
	JOC
	Celkem

	
	
	SO 04 Sanace stávajícího odběru
	
	
	
	107 745,40

	
	
	8 Trubní vedení
	
	
	
	13 675,60

	19
	850471811
	
	Bourání stávajícího potrubí z trub litinových hrdlových nebo přírubových v otevřeném výkopu DN přes 600 do 800
6,1*2 = 12,200 [A]
	m
	12,200
	498,00
	6 075,60

	20
	891391821
	
	Demontáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v šachtách s ručním kolečkem DN 400
	ks
	4,000
	1 900,00
	7 600,00

	
	
	9 Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	74 956,80

	15
	981513114
	Demolice konstrukcí objektů těžkými mechanizačními prostředky konstrukcí ze železobetonu
Zvýšené bourání kolem bloku potrubí 3,2*1,2*6,1 = 23,424 [A]
	M3
	23,424
	3 200,00
	74 956,80

	
	
	997 Přesun sutě
	
	
	
	19 113,00

	17
	R10
	
	Vodorovná doprava kovového odpadu do kovošrotu
	KPL
	1,000
	5 000,00
	5 000,00

	16
	R2
	
	Vodorovná doprava suti na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
	T
	56,452
	250,00
	14 113,00
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Vypracoval zadání:	Vypracoval nabídku:
Datum zadání:	Datum vypracování nabídky:


5.1 [bookmark: bookmark42][image: ](23.4.6.0)
Změna stavby č. ZL1 ZBV06 M Odpočet-deska dlažební řezaná žula tl 30mm do 0,48m2
[bookmark: bookmark43][bookmark: bookmark44][bookmark: bookmark45]Stavba: 502 673 - Rekonstrukce Finklova rybníka
[bookmark: bookmark46][bookmark: bookmark47][bookmark: bookmark48]Objekt: SO 02.1 - Hlavní bezpečnostní přeliv
[bookmark: bookmark49][bookmark: bookmark50][bookmark: bookmark51]Rozpočet: [SO 02.1] - Hlavní bezpečnostní přeliv
Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik
Zhotovitel dokumentace: 
Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.
Změna stavby celkem:
	Celková cena:
	-48 000,00 Kč

	DPH:
	-10 080,00 Kč

	Cena s DPH:
	-58 080,00 Kč




5.1 [bookmark: bookmark52](23.4.6.0)
[bookmark: bookmark53][bookmark: bookmark54][bookmark: bookmark55]Položky změny stavby č. ZL1_ZBV06_M
Rozpočet: [SO 02.1] - Hlavní bezpečnostní přeliv
	PČ
	Kód
	Název
	MJ
	Množství
	JOC
	Celkem

	
	SO 02.1 Hlavní bezpečnostní přeliv
	
	
	
	-48 000,00

	
	3 Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	-48 000,00

	14
	R1
	deska dlažební řezaná žula tl 30mm do 0,48m2
	KOMPLE
T
	-1,000
	48 000,00
	-48 000,00



5.1 [bookmark: bookmark56][image: ](23.4.6.0)
Změna stavby č. ZL1 ZBV06 V Přelivná hrana 0,65x0,325x18,6 m - materiál
[bookmark: bookmark57][bookmark: bookmark58][bookmark: bookmark59]Stavba: 502 673 - Rekonstrukce Finklova rybníka
[bookmark: bookmark60][bookmark: bookmark61][bookmark: bookmark62]Objekt: SO 02.1 - Hlavní bezpečnostní přeliv
[bookmark: bookmark63][bookmark: bookmark64][bookmark: bookmark65]Rozpočet: [SO 02.1] - Hlavní bezpečnostní přeliv
Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik
Zhotovitel dokumentace: 
Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.
Změna stavby celkem:
	Celková cena:
	879 841,00 Kč

	DPH:
	184 766,61 Kč

	Cena s DPH:
	1 064 607,61 Kč




5.1 [bookmark: bookmark66](23.4.6.0)
[bookmark: bookmark67][bookmark: bookmark68][bookmark: bookmark69]Položky změny stavby č. ZL1_ZBV06_V
Rozpočet: [SO 02.1] - Hlavní bezpečnostní přeliv
	PČ
	Kód
	Název
	MJ
	Množství
	JOC
	Celkem

	
	SO 02.1 Hlavní bezpečnostní přeliv
	
	
	
	879 841,00

	
	3 Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	879 841,00

	45
	R1.1
	Přelivná hrana 0,65x0,325x18,6 m
	KPL
	1,000
	879 841,00
	879 841,00



5.1 [bookmark: bookmark70](23.4.6.0)
Změna stavby č. ZL1 ZBV03 V Doplnění bednění průsakového prahu
[bookmark: bookmark71][bookmark: bookmark72][bookmark: bookmark73]Stavba: 502 673 - Rekonstrukce Finklova rybníka
[bookmark: bookmark74][bookmark: bookmark75][bookmark: bookmark76]Objekt: SO 03 - Vedlejší bezpečnostní přeliv
[bookmark: bookmark77][bookmark: bookmark78][bookmark: bookmark79]Rozpočet: [SO 03] - Vedlejší bezpečnostní přeliv
Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik
Zhotovitel dokumentace: 
Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.
Změna stavby celkem:
	Celková cena:
	79 354,40 Kč

	DPH:
	16 664,42 Kč

	Cena s DPH:
	96 018,82 Kč


5.1 [bookmark: bookmark80](23.4.6.0)
[bookmark: bookmark81][bookmark: bookmark82][bookmark: bookmark83]Položky změny stavby č. ZL1_ZBV03_V
Rozpočet: [SO 03] - Vedlejší bezpečnostní přeliv
	PČ
	Kód
	Název
	MJ
	Množství
	JOC
	Celkem

	
	
	SO 03 Vedlejší bezpečnostní přeliv
	
	
	
	79 354,40

	
	
	3 Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	79 354,40

	
	
	
	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad,
	
	
	
	

	19
	321351010
	
	jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad,
	M2
	38,120
	1 200,00
	45 744,00

	20
	321352010
	
	jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných
	M2
	38,120
	420,00
	16 010,40

	44
	R 03.1
	
	Úprava a přesun výztuže
Úprava a přesun výztuže
4 pracovníci x 8 hod. 4*8 = 32,000 [A]
	hod
	32,000
	550,00
	17 600,00
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Vypracoval zadání:	Vypracoval nabídku:
Datum zadání:	Datum vypracování nabídky:


5.1 [bookmark: bookmark84](23.4.6.0)
Změna stavby č. ZL1 ZBV05 V Doplnění výztuže a bednění u opěrné zdi
[bookmark: bookmark85][bookmark: bookmark86][bookmark: bookmark87]Stavba: 502 673 - Rekonstrukce Finklova rybníka
[bookmark: bookmark88][bookmark: bookmark89][bookmark: bookmark90]Objekt: SO 01.1 - Dosypání tělesa hráze
[bookmark: bookmark91][bookmark: bookmark92][bookmark: bookmark93]Rozpočet: [SO 01.1] - Dosypání tělesa hráze
Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik
Zhotovitel dokumentace: 
Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.
Změna stavby celkem:
	Celková cena:
	34 780,40 Kč

	DPH:
	7 303,88 Kč

	Cena s DPH:
	42 084,28 Kč




5.1 [bookmark: bookmark94](23.4.6.0)
[bookmark: bookmark95][bookmark: bookmark96][bookmark: bookmark97]Položky změny stavby č. ZL1_ZBV05_V
Rozpočet: [SO 01.1] - Dosypání tělesa hráze
	PČ
	Kód
	Název
	MJ
	Množství
	JOC
	Celkem

	
	SO 01.1 Dosypání tělesa hráze
	
	
	
	34 780,40

	
	3 Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	34 780,40

	
	
	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad,
	
	
	
	

	22
	321351010
	jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad,
	M2
	16,920
	1 200,00
	20 304,00

	23
	321352010
	jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a
	M2
	16,920
	420,00
	7 106,40

	35
	321368211
	výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí
výztuž opěrné zdi 10,8*2,3*5,4/1000 = 0,134 [A]
	t
	0,134
	55 000,00
	7 370,00



5.1 [bookmark: bookmark98](23.4.6.0)
Změna stavby č. ZL1 ZBV04 V Zvýšení výměry prodloužení potrubí spodní výpusti, vyšší výměry bednění
[bookmark: bookmark100][bookmark: bookmark101][bookmark: bookmark99]Stavba: 502 673 - Rekonstrukce Finklova rybníka
[bookmark: bookmark102][bookmark: bookmark103][bookmark: bookmark104]Objekt: SO 01.5 - Prodloužení výpusti
[bookmark: bookmark105][bookmark: bookmark106][bookmark: bookmark107]Rozpočet: [SO 01.5] - Prodloužení výpusti
Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik
Zhotovitel dokumentace: 
Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.
Změna stavby celkem:
	Celková cena:
	71 210,25 Kč

	DPH:
	14 954,15 Kč

	Cena s DPH:
	86 164,40 Kč




5.1 [bookmark: bookmark108](23.4.6.0)
[bookmark: bookmark109][bookmark: bookmark110][bookmark: bookmark111]Položky změny stavby č. ZL1_ZBV04_V
Rozpočet: [SO 01.5] - Prodloužení výpusti
	PČ
	Kód
	Název
	MJ
	Množství
	JOC
	Celkem

	
	SO 01.5 Prodloužení výpusti
	
	
	
	71 210,25

	
	
	3 Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	64 954,00

	
	
	
	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad,
	
	
	
	

	18
	321351010
	
	jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad,
	M2
	36,700
	1 200,00
	44 040,00

	19
	321352010
	
	jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních
	M2
	36,700
	420,00
	15 414,00

	21
	321368211
	
	komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných obetonávka potrubí
	T
	0,100
	55 000,00
	5 500,00

	
	
	8 Trubní vedení
	
	
	
	6 256,25

	26
	89962318r
	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 30/37
prodloužení obetonávky (3,9-2,6)*1,25 = 1,625 [A]
	M3
	1,625
	3 850,00
	6 256,25



5.1 [bookmark: bookmark112][image: ](23.4.6.0)
Změna stavby č. ZL1 ZBV08 V Zvýšení výměry betonové blomby na návodní straně, včetně doplnění výztuže dle skutečnosti
Stavba: 502 673 - Rekonstrukce Finklova rybníka
Objekt: SO 04 - Sanace stávajícího odběru
Rozpočet: [SO 04] - Sanace stávajícího odběru
Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik
Zhotovitel dokumentace: 
Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.
Změna stavby celkem:
	Celková cena:
	23 838,50 Kč

	DPH:
	5 006,09 Kč

	Cena s DPH:
	28 844,59 Kč




5.1 [bookmark: bookmark113](23.4.6.0)
[bookmark: bookmark114][bookmark: bookmark115][bookmark: bookmark116]Položky změny stavby č. ZL1_ZBV08_V
Rozpočet: [SO 04] - Sanace stávajícího odběru
	PČ
	Kód
	Název
	MJ
	Množství
	JOC
	Celkem

	
	
	SO 04 Sanace stávajícího odběru
	
	
	
	23 838,50

	
	
	3 Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	23 838,50

	9
	321311116
	
	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 obetonování potrubí 1,15*3,9*2*7,9/1000
	M3
	2,910
	6 850,00
	19 933,50

	21
	321366111
	
	
	t
	0,071
	55 000,00
	3 905,00
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Vypracoval zadání:	Vypracoval nabídku:
Datum zadání:	Datum vypracování nabídky:


5.1 [bookmark: bookmark117][image: ](23.4.6.0)
Změna stavby č. ZL1 ZBV10 M Změna zatřídění těžitelnosti zeminy odpočet /méněpráce/
[bookmark: bookmark118][bookmark: bookmark119][bookmark: bookmark120]Stavba: 502 673 - Rekonstrukce Finklova rybníka
[bookmark: bookmark121][bookmark: bookmark122][bookmark: bookmark123]Objekt: SO 01.1 - Dosypání tělesa hráze
[bookmark: bookmark124][bookmark: bookmark125][bookmark: bookmark126]Rozpočet: [SO 01.1] - Dosypání tělesa hráze
Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik
Zhotovitel dokumentace: 
Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.
Změna stavby celkem:
	Celková cena:
	-245 432,85 Kč

	DPH:
	-51 540,90 Kč

	Cena s DPH:
	-296 973,75 Kč




5.1 [bookmark: bookmark127](23.4.6.0)
[bookmark: bookmark128][bookmark: bookmark129][bookmark: bookmark130]Položky změny stavby č. ZL1_ZBV10_M
Rozpočet: [SO 01.1] - Dosypání tělesa hráze
	PČ
	Kód
	Název
	MJ
	Množství
	JOC
	Celkem

	
	SO 01.1 Dosypání tělesa hráze
	
	
	
	
	-245 432,85

	
	1 Zemní práce
	
	
	
	
	-245 432,85

	5
	122251106
	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
	M3
	-1 795,850
	
	95,00
	-170 605,75

	12
	162351103
	prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
	M3
	-1 496,542
	
	50,00
	-74 827,10



5.1 [bookmark: bookmark131](23.4.6.0)
Změna stavby č. ZL1 ZBV10 V Změna zatřídění zeminy z hráze
[bookmark: bookmark132][bookmark: bookmark133][bookmark: bookmark134]Stavba: 502 673 - Rekonstrukce Finklova rybníka
[bookmark: bookmark135][bookmark: bookmark136][bookmark: bookmark137]Objekt: SO 01.1 - Dosypání tělesa hráze
[bookmark: bookmark138][bookmark: bookmark139][bookmark: bookmark140]Rozpočet: [SO 01.1] - Dosypání tělesa hráze
Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik
Zhotovitel dokumentace: 
Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.
Změna stavby celkem:
	Celková cena:
	591 642,71 Kč

	DPH:
	124 244,97 Kč

	Cena s DPH:
	715 887,68 Kč




5.1 [bookmark: bookmark141](23.4.6.0)
[bookmark: bookmark142][bookmark: bookmark143][bookmark: bookmark144]Položky změny stavby č. ZL1_ZBV10_V
Rozpočet: [SO 01.1] - Dosypání tělesa hráze
	PČ
	Kód
	Název
	MJ
	Množství
	JOC
	Celkem

	
	SO 01.1 Dosypání tělesa hráze
	
	
	
	591 642,71

	
	
	1 Zemní práce
	
	
	
	591 642,71

	36
	122351106
	
	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny
4 přes 1 000 do 5 000 m3
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
	M3
	1 795,850
	198,00
	355 578,30

	37
	162351123
	
	prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m
	M3
	2 095,158
	94,80
	198 620,98

	8
	167151111
	
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 odvoz z mezideponie (1795,85/3)*0,5 = 299,308 [A]
	M3
	299,308
	54,00
	16 162,63

	38
	167151112
	
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 z mezideponice 1795,85/3*0,5 = 299,308 [A]
	M3
	299,308
	71,10
	21 280,80
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Vypracoval zadání:	Vypracoval nabídku:
Datum zadání:	Datum vypracování nabídky:


5.1 [bookmark: bookmark145](23.4.6.0)
Změna stavby č. ZL1 ZBV21 neprovedené práce
[bookmark: bookmark146][bookmark: bookmark147][bookmark: bookmark148]Stavba: 502 673 - Rekonstrukce Finklova rybníka
[bookmark: bookmark149][bookmark: bookmark150][bookmark: bookmark151]Objekt: SO 01.1 - Dosypání tělesa hráze
[bookmark: bookmark152][bookmark: bookmark153][bookmark: bookmark154]Rozpočet: [SO 01.1] - Dosypání tělesa hráze
Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik
Zhotovitel dokumentace: 
Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.
Změna stavby celkem:
	Celková cena:
	-58 950,00 Kč

	DPH:
	-12 379,50 Kč

	Cena s DPH:
	-71 329,50 Kč


5.1 [bookmark: bookmark155](23.4.6.0)
[bookmark: bookmark156][bookmark: bookmark157][bookmark: bookmark158]Položky změny stavby č. ZL1_ZBV21
Rozpočet: [SO 01.1] - Dosypání tělesa hráze
	PČ
	Kód
	Název
	MJ
	Množství
	JOC
	Celkem

	
	SO 01.1 Dosypání tělesa hráze
	
	
	
	-58 950,00

	
	5 Komunikace pozemní
	
	
	
	-58 950,00

	25
	584121112
	Osazení silničních dílců ze železového betonu s podkladem z kameniva těženého do tl. 40 mm jakéhokoliv druhu a velikosti, na plochu jednotlivě přes 200 m2
	M2
	-960,000
	25,00
	-24 000,00

	29
	593815r
	panel silniční 3,00x1,00x0,15m
	KUS
	-233,000
	150,00
	-34 950,00



5.1 [bookmark: bookmark159][image: ](23.4.6.0)
Změna stavby č. ZL1 ZBV11 V Doplnění betonů (chyba ve VV - podkladní betony a stěna), beton místo výkopů
Stavba: 502 673 - Rekonstrukce Finklova rybníka
Objekt: SO 02.1 - Hlavní bezpečnostní přeliv
Rozpočet: [SO 02.1] - Hlavní bezpečnostní přeliv
Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik
Zhotovitel dokumentace: 
Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.
Změna stavby celkem:
	Celková cena:
	219 124,30 Kč

	DPH:
	46 016,11 Kč

	Cena s DPH:
	265 140,41 Kč




5.1 [bookmark: bookmark160](23.4.6.0)
[bookmark: bookmark161][bookmark: bookmark162][bookmark: bookmark163]Položky změny stavby č. ZL1_ZBV11_V
Rozpočet: [SO 02.1] - Hlavní bezpečnostní přeliv
	PČ
	Kód
	Název
	MJ
	Množství
	JOC
	Celkem

	
	SO 02.1 Hlavní bezpečnostní přeliv
	
	
	
	219 124,30

	
	
	1 Zemní práce
	
	
	
	24 448,80

	46
47
	115101201
115101301
	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min
	hod hod
	336,000
30,000
	69,20
39,92
	23 251,20
1 197,60

	
	
	3 Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	194 675,50

	17
	321311116
	
	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr
Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop
	M3
	19,030
	6 850,00
	130 355,50

	48
	452311131
	
	
	M3
	16,000
	4 020,00
	64 320,00
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Vypracoval zadání:	Vypracoval nabídku:
Datum zadání:	Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání:	Vypracoval nabídku:
Datum zadání:	Datum vypracování nabídky:


5.1 [bookmark: bookmark164](23.4.6.0)
Změna stavby č. ZL1 ZBV09 V Doplnění dna a stěn obtoku
[bookmark: bookmark165][bookmark: bookmark166][bookmark: bookmark167]Stavba: 502 673 - Rekonstrukce Finklova rybníka
[bookmark: bookmark168][bookmark: bookmark169][bookmark: bookmark170]Objekt: SO 03 - Vedlejší bezpečnostní přeliv
[bookmark: bookmark171][bookmark: bookmark172][bookmark: bookmark173]Rozpočet: [SO 03] - Vedlejší bezpečnostní přeliv
Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik
Zhotovitel dokumentace: 
Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.
Změna stavby celkem:
	Celková cena:
	84 872,76 Kč

	DPH:
	17 823,28 Kč

	Cena s DPH:
	102 696,04 Kč




5.1 [bookmark: bookmark174](23.4.6.0)
[bookmark: bookmark175][bookmark: bookmark176][bookmark: bookmark177]Položky změny stavby č. ZL1_ZBV09_V
Rozpočet: [SO 03] - Vedlejší bezpečnostní přeliv
	PČ
	Kód
	Název
	MJ
	Množství
	JOC
	Celkem

	
	
	SO 03 Vedlejší bezpečnostní přeliv
	
	
	
	84 872,76

	
	
	1 Zemní práce
	
	
	
	2 652,48

	7
	132251101
	
	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 Napojení bočního obtoku rybníka ((5,3-0,65)*0,8*0,2)+((6-0,65)*0,8*0,2)+((6- 0,65)*0,8*0,2) = 2,456 [A]
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
	M3
	2,456
	1 030,00
	2 529,68

	8
	162351103
	
	prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
	M3
	2,456
	50,00
	122,80

	
	
	3 Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	70 125,00

	
	
	
	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a
	
	
	
	

	16
	321213235
	
	plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a výpustných zařízení, op
napojení obtoku rybníka ((5,3-0,65)*1,5*0,5)+((6-0,65)*1,5*0,5) = 7,500 [A]
	M3
	7,500
	9 350,00
	70 125,00

	
	
	4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	12 095,28

	23
	451314214
	Podklad pod dlažbu z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 tl. přes 200 do 250 mm
doplnění dna obtoku (6-0,65)*2,4 = 12,840 [A]
	M2
	12,840
	942,00
	12 095,28



5.1 [bookmark: bookmark178](23.4.6.0)
Změna stavby č. ZL1 ZBV12 V Odvodňovací rýha
[bookmark: bookmark179][bookmark: bookmark180][bookmark: bookmark181]Stavba: 502 673 - Rekonstrukce Finklova rybníka
[bookmark: bookmark182][bookmark: bookmark183][bookmark: bookmark184]Objekt: SO 01.1 - Dosypání tělesa hráze
[bookmark: bookmark185][bookmark: bookmark186][bookmark: bookmark187]Rozpočet: [SO 01.1] - Dosypání tělesa hráze
Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik
Zhotovitel dokumentace: 
Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.
Změna stavby celkem:
	Celková cena:
	96 448,20 Kč

	DPH:
	20 254,12 Kč

	Cena s DPH:
	116 702,32 Kč


5.1 [bookmark: bookmark188](23.4.6.0)
[bookmark: bookmark189][bookmark: bookmark190][bookmark: bookmark191]Položky změny stavby č. ZL1_ZBV12_V
Rozpočet: [SO 01.1] - Dosypání tělesa hráze
	PČ
	Kód
	Název
	MJ
	Množství
	JOC
	Celkem

	
	SO 01.1 Dosypání tělesa hráze
	
	
	
	96 448,20

	
	
	1 Zemní práce
	
	
	
	96 448,20

	7
	132251254
	
	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 d odvodňovací rýha 144,6 = 144,600 [A]
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
	M3
	144,600
	365,00
	52 779,00

	12
	162351103
	
	prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
odvodňovací rýha 144,6*2 = 289,200 [A]
	M3
	289,200
	50,00
	14 460,00

	8
	167151111
	
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 odvodňovací rýha 144,6 = 144,600 [A]
	M3
	144,600
	54,00
	7 808,40

	15
	174151101
	
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
	M3
	144,600
	148,00
	21 400,80



5.1 [bookmark: bookmark192](23.4.6.0)
Změna stavby č. ZL1 ZBV22 Neprovedené práce
[bookmark: bookmark193][bookmark: bookmark194][bookmark: bookmark195]Stavba: 502 673 - Rekonstrukce Finklova rybníka
[bookmark: bookmark196][bookmark: bookmark197][bookmark: bookmark198]Objekt: SO 01.2 - Dotěsnění návodního svahu
[bookmark: bookmark199][bookmark: bookmark200][bookmark: bookmark201]Rozpočet: [SO 01.2] - Dotěsnění návodního svahu
Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik
Zhotovitel dokumentace: 
Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.
Změna stavby celkem:
	Celková cena:
	-40 560,00 Kč

	DPH:
	-8 517,60 Kč

	Cena s DPH:
	-49 077,60 Kč


5.1 [bookmark: bookmark202](23.4.6.0)
[bookmark: bookmark203][bookmark: bookmark204][bookmark: bookmark205]Položky změny stavby č. ZL1_ZBV22
Rozpočet: [SO 01.2] - Dotěsnění návodního svahu
	PČ
	Kód
	Název
	MJ
	Množství
	JOC
	Celkem

	
	SO 01.2 Dotěsnění návodního svahu
	
	
	
	-40 560,00

	
	1 Zemní práce
	
	
	
	-40 560,00

	3
	122251104
	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3
	M3
	-260,000
	156,00
	-40 560,00



5.1 [bookmark: bookmark206](23.4.6.0)
Změna stavby č. ZL1 ZBV23 M Neprovedené práce
[bookmark: bookmark207][bookmark: bookmark208][bookmark: bookmark209]Stavba: 502 673 - Rekonstrukce Finklova rybníka
[bookmark: bookmark210][bookmark: bookmark211][bookmark: bookmark212]Objekt: SO 02.1 - Hlavní bezpečnostní přeliv
[bookmark: bookmark213][bookmark: bookmark214][bookmark: bookmark215]Rozpočet: [SO 02.1] - Hlavní bezpečnostní přeliv
Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik
[bookmark: _GoBack]Zhotovitel dokumentace: 
Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.
Změna stavby celkem:
	Celková cena:
	-6 993,00 Kč

	DPH:
	-1 468,53 Kč

	Cena s DPH:
	-8 461,53 Kč


5.1 [bookmark: bookmark216](23.4.6.0)
[bookmark: bookmark217][bookmark: bookmark218][bookmark: bookmark219]Položky změny stavby č. ZL1_ZBV23_M
Rozpočet: [SO 02.1] - Hlavní bezpečnostní přeliv
	PČ
	Kód
	Název
	MJ
	Množství
	JOC
	Celkem

	
	SO 02.1 Hlavní bezpečnostní přeliv
	
	
	
	-6 993,00

	
	1 Zemní práce
	
	
	
	-3 168,00

	6
	162351103
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
	M3
	-16,000
	50,00
	-800,00

	7
	174151101
	
	M3
	-16,000
	148,00
	-2 368,00

	
	5
	Komunikace pozemní
	
	
	
	-3 825,00

	30
29
	584121112
593815r
	Osazení silničních dílců ze železového betonu s podkladem z kameniva těženého do tl. 40 mm jakéhokoliv druhu a velikosti, na plochu jednotlivě přes 200 m2 panel silniční 3,00x1,00x0,15m
	M2
KUS
	-51,000
-17,000
	25,00
150,00
	-1 275,00
-2 550,00
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