Dodatek č. 7 k SoD č. 231/2021


Dodatek č. 7
S M L O U V Y  O   D Í L O 

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), (dále jen „smlouva“)

Číslo smlouvy zhotovitele:		06-O-4850-107291/21
Číslo smlouvy objednatele: 	231/2021


Název díla: 		Bílina po Ervěnickém koridoru – revitalizace – PD

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
statutární orgán:	 
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	

Zástupce objednatele:	
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
bankovní spojení:	
[bookmark: _GoBack]číslo účtu:	 
zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl A, vložka 
	13052.
(dále jen „objednatel“) 


a


Zhotovitel:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.	
sídlo:	Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5
statutární orgán:	
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	
zhotovitele zastupuje:	
	
IČO:	471 16 901	
DIČ:	CZ47116901
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
zápis v obchodním rejstříku:	Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1930	       
(dále jen „zhotovitel“)


Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Důvodem k uzavření dodatku jsou závěry výrobního výboru ze dne 22.2.2024 k dořešení havarijního a povodňového plánu pro jednotlivé etapy realizace vyřešení geotechnického monitoringu. Dále se řeší smlouva o převodu pozemku mezi Krajským úřadem Ústeckého kraje a Povodím Ohře, s. p., která zapříčiní změnu hranic pozemků v katastru nemovitostí. Do termínu uvedeném v aktuálně platném dodatku smlouvy neproběhne dle informací Krajského úřadu zapsání nového stavu do katastru.


Dodatkem č. 7 se mění Čl. III TERMÍNY PLNĚNÍ


Původní znění:

Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ 

Zhotovitel se zavazuje provést části díla v následujících termínech:


Zhotovitel se zavazuje provést části díla v následujících termínech:

a) zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy 

b) dílčí termín – předání geodetického zaměření do 14 týdnů po uzavření smlouvy  

c) dílčí termín dle bodu 1 čl. I– zpracování variantního řešení a SWOT analýzy 								29.4.2022 

d) dílčí termín dle bodu 2 čl. I– zajištění podkladů pro zajištění stability silničního tělesa 																		29.8.2022 
e) 	dílčí termín – předání PD k projednání (1 x elektronicky): 												30.09.2022 

f) 	dílčí termín – předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV: 							29.02.2024

g) 	předání a převzetí kompletní PD (6 x tištěné + 2 x elektronicky):
po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK): 	
	30.03.2024




Nové znění:

Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ 

Zhotovitel se zavazuje provést části díla v následujících termínech:


a) zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy 

b) dílčí termín – předání geodetického zaměření do 14 týdnů po uzavření smlouvy  

c) dílčí termín dle bodu 1 čl. I– zpracování variantního řešení a SWOT analýzy 								nejpozději do 29.4.2022 

d) dílčí termín dle bodu 2 čl. I– zajištění podkladů pro zajištění stability silničního tělesa 							nejpozději do 29.8.2022 

e) 	dílčí termín – předání PD k projednání (1 x elektronicky): 												nejpozději do 30.09.2022 

f) 	dílčí termín – předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV: 							nejpozději do 28.03.2024

g) 	předání a převzetí kompletní PD (6 x tištěné + 2 x elektronicky):
po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK): 	
	nejpozději do 30.04.2024


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 7

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

1. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 7 seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.

1. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují dodatek č. 7 smlouvy. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy. 

1. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

1. V případě, že v souvislosti s tímto dodatkem smlouvy dochází ke zpracovávání osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na http://www.poh.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/d-1369/p1=1459

1. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.

1. Dodatek č. 7 smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.


Chomutov, dne …………………			V Praze, dne ………………......





……………………………………			…………………………………….
investiční ředitel					místopředseda představenstva
Povodí Ohře, státní podnik	 			Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
objednatel (podpis, razítko) 				zhotovitel (podpis, razítko)





							…………………………………….
							člen představenstva
				 			Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
							zhotovitel (podpis, razítko)
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