


Dodatek č. 2 ke
SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „dodatek“)

Číslo smlouvy objednatele:	762/2023
Číslo smlouvy zhotovitele: 	6/2023

Název díla:

“VD Skalka - hradící klapka bezpečnostního přelivu”

Smluvní strany:

objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
statutární orgán:		
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: 	 
oprávněn jednat o věcech technických: 	
	
technický dozor objednatele:	

IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:	MVS Walter s.r.o. 
sídlo:	Celní č.p. 3542, 276 01 Mělník
oprávněn(i) k podpisu smlouvy:	
oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:	
oprávněn(i) jednat o věcech technických:	
stavbyvedoucí:	
manažer stavby:	
IČO:	47542535
DIČ: 	CZ47542535
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
zápis v obchodním rejstříku:	Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 25848
tel.:				e-mail: 

(dále jen „zhotovitel“)





Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 


Jedná se o: 
[bookmark: _Hlk153971633]a) změnu předmětu díla v rozsahu přílohy tohoto dodatku – Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne 28.03.2024,

b) změnu termínu předání a převzetí dokončeného díla 
prodloužení termínu dokončení díla z důvodu navýšení rozsahu prací a realizaci změn předmětu plnění,

c) změnu ceny díla
z důvodu nutnosti zajištění realizace nezbytně nutných dodatečných montážních prací. Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, z kterých vycházela tato smlouva, a to z důvodu, že jejich potřeba vznikla až při realizaci veřejné zakázky. Tyto změny jsou obsahem Přílohy č. 1 Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne 28.03.2024. Tato změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Změny byly řádně projednány a odsouhlaseny zástupci smluvních stran na mimořádném kontrolním dni stavby. Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis prací změn závazku.


Mění se: 
a) Čl. I. Předmět díla v rozsahu přílohy tohoto dodatku – Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne 28.03.2024, který se tímto stává nedílnou součástí smlouvy,

b) Čl. II. Termín plnění, bod 1. písmeno c) předání a převzetí dokončeného díla: 
původní znění: nejpozději do 31.05.2024
nové znění: nejpozději do 31.08.2024 


c)  Čl. III. Cena, bod 4. 
Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

Celková cena bude provedena součtem cen za jednotlivé objekty, 
tzn. „SO 01 hradící klapka bezpečnostního přelivu“ + „Ostatní a vedlejší náklady“

Původní celková smluvní cena bez DPH (za oba objekty)		1 601 756,03 Kč
Nová celková smluvní cena bez DPH (za oba objekty)		2 499 456,03 Kč


Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy. 

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později. 

Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1: Oceněný soupis prací změn závazku ze dne 28.03.2024



V Chomutově						V Mělníce 

oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce zhotovitele









[bookmark: _GoBack]investiční ředitel		 			jednatel společnosti
Povodí Ohře, státní podnik                                        MVS Walter s.r.o.
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