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Dodatek č. 1
S M L O U V Y O D Í L O
č. smlouvy zhotovitele:
č. smlouvy objednatele: 786/2023
Název díla: „Jez Kadaň, horní - rekonstrukce “– studie proveditelnosti
Tato smlouva byla uzavřena mezi: zástupce objednatele:
objednatel:
sídlo:
statutární orgán:
[bookmark: bookmark0]oprávněn k podpisu smlouvy a k jednání o věcech smluvních: oprávněn jednat o věcech technických:
Povodí Ohře, státní podnik
Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
bankovní spojení:
číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052
(dále jen „objednatel“)
[bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3]zhotovitel:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
[bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5][bookmark: bookmark6]sídlo:	Nábřežní 90/4, 150 00 Praha 5
oprávněn(i) k podpisu smlouvy:
oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:
vedoucí projektového týmu
(hlavní inženýr projektu-HIP):
zástupce vedoucí projektového týmu
[bookmark: bookmark7][bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]IČO:	471 16 901
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11][bookmark: bookmark12]DIČ:	CZ47116901
[bookmark: bookmark13][bookmark: bookmark14][bookmark: bookmark15]bankovní spojení:
[bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17][bookmark: bookmark18]číslo účtu:
[bookmark: bookmark19][bookmark: bookmark20][bookmark: bookmark21]zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1930
(dále jen „zhotovitel“)
Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.
Jedná se o:
změnu Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ
Tento dodatek se uzavírá z důvodu nevhodných klimatických podmínek, kdy není možné dokončit biologický průzkum v původním termínu.
Původní znění:
a) zahájení prací na předmětu plnění: bez zbytečného odkladu, po nabytí účinnosti smlouvy
b) první dílčí termín - předání dílčích částí studie dle bodů A.1 až A.3.3, B.1 až B.4, C.1 až C.2, D.1 až D.3 (2x tištěné + 1x elektronicky) po projednání a schválení na VV a na základě předávacího protokolu:	nejpozději do 30.04.2024
c) [bookmark: bookmark22]druhý dílčí termín – zpracování a schválení návrhu revitalizace na VV dle bodů A.4. až A.5, B.5 až B.6, C.3 až C.4, D.4 až E.5, E.7 až G.1, H.1.až I.2 3 (2x tištěné + 1x elektronicky) po projednání a schválení na VV a na základě předávacího protokolu: nejpozději do 28.02.2025
d) [bookmark: bookmark23]třetí dílčí plnění - předání a převzetí kompletní studie proveditelnosti (2x tištěné + 1x elektronicky) po projednání na ZVV:	nejpozději do 30.06.2025
e) [bookmark: bookmark24]konečné plnění - předání a převzetí kompletní studie proveditelnosti (4x tištěné + 1x elektronicky, včetně dílčích částí studie dle bodů A.1 až A.3.3, B.1 až B.4, C.1 až C.2, D.1 až D.3):	1 měsíc po schválení v investiční komisi (dále jen IK
PŘ)
Nové znění:
a) zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, po nabytí účinnosti smlouvy
b) první dílčí termín - předání dílčích částí studie dle bodů A.1 až A.3.3, B.1 až B.4, C.1 až C.2, D.1 až D.3 (2x tištěné + 1x elektronicky) po projednání a schválení na VV a na základě předávacího protokolu:	nejpozději do 31.05.2024
c) [bookmark: bookmark25]druhý dílčí termín – zpracování a schválení návrhu revitalizace na VV dle bodů A.4. až A.5, B.5 až B.6, C.3 až C.4, D.4 až E.5, E.7 až G.1, H.1.až I.2 3 (2x tištěné + 1x elektronicky) po projednání a schválení na VV a na základě předávacího protokolu: nejpozději do 28.02.2025
d) [bookmark: bookmark26]třetí dílčí plnění - předání a převzetí kompletní studie proveditelnosti (2x tištěné + 1x elektronicky) po projednání na ZVV:	nejpozději do 30.06.2025
e) [bookmark: bookmark27]konečné plnění - předání a převzetí kompletní studie proveditelnosti (4x tištěné + 1x elektronicky, včetně dílčích částí studie dle bodů A.1 až A.3.3, B.1 až B.4, C.1 až C.2, D.1 až D.3):	1 měsíc po schválení v investiční komisi (dále jen IK
PŘ)
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1
1. [bookmark: bookmark28]Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

2. [bookmark: bookmark29]Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
3. [bookmark: bookmark30]Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
4. [bookmark: bookmark31]Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.
v Chomutově dne:v Praze dne:

…………………………………….…………………………………… investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik
za objednatele

ředitel divize 06
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
za zhotovitele
